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It-aktiviteter i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen
I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af myndighedsopgaverne fra ENDK til ENS, så skal der ligeledes ske en it-mæssig håndtering af opgaveporteføljen. Opgaverne understøttes i dag af en lang række forskellige it-systemer, og denne understøttelse skal sikres fremadrettet.

Virksomhedsoverdragelsen forventes ske 1. januar 2018.

Der er derfor en større opgave i, at få den nuværende understøttelse overført til ENS, dels i form af etablering af en midlertidig løsning til overførelse af data til ENS-systemer, og dels efterfølgende i form af udvikling af nye systemer til afløsning af eksisterende.

Aktiviteterne er identificeret i samarbejde med såvel ENDK samt SIT. De samles i to overordnede projekter:
· systemfornyelsesprojekt
· [bookmark: _GoBack]etablering af den midlertidige løsning 

Projektlederen får ansvaret for at lede systemfornyelsesprojektet og varetage status til ENS’ direktion og til den koordinerende styregruppe i forhold til denne opgave. Det andet projekt kører i regi af ENS, ENDK og SIT.

Nedenfor er aktiviteterne samlet i en række delprojekter, som kort beskrives. Systemfornyelsesprojektet består af aktiviteterne 1 og 2 nedenfor, idet aktivitet 1 dog allerede er igangsat og forventes afsluttet uden projektlederens medvirken. Projektlederen skal dermed stå for den overordnede styring af aktivitet 2 som ét særskilt projekt. 

Aktiviteterne 3., 4., 5., 6. og 7. udgør det andet overordnede projekt, nemlig etableringen af den midlertidige løsning, som styres af ENS, ENDK og Statens IT uden projektlederens deltagelse. 

Derudover er angivet umiddelbare estimater på tid, projektdeltagere samt periodeafgrænsning. Disse vil løbende blive kvalificeret, som projektgruppen får arbejdet videre med de enkeltstående opgaver.

Aktiviteterne er sat i den rækkefølge, som arbejdsgruppen på nuværende tidspunkt er tidsmæssigt den mest hensigtsmæssige rækkefølge.


1. Teknisk foranalyse af PANDA (udbetalingssystem og database)
Igangsætning af en teknisk foranalyse har til formål at få analyseret de fremtidig behov til hovedsystemet med tilhørende portaler. Analysen skal benyttes som bilag til udbuddet.
Den tekniske foranalyse udføres af KMD og Statens IT med assistance fra ENDK og ENS, hvis behov.

Systemer: Panda, internet portaler, SAP udbetaling  

Deltagelse af overordnet projektleder: NEJ

	Projektdeltager fra
	ENDK, KMD, SIT, ENS

	Estimeret tidsforbrug
	ENDK:	300 timer 
ENS:	100 timer
KMD:	-

	Periode
	Oktober 2016 – Februar 2017





2. SKI udbud på nyt ”PANDA” inkl. nye portaler
Projektet skal i udbud, og da det anslås, at den samlede værdi vil overstige 10 mio. skal Statens It-Projektråd benyttes. Se bilag 4 vedr. Statens IT-projektråds vejledning til risikovurdering af it-projekter.

Systemer: Panda, internet portaler, SAP udbetaling 

Deltagelse af overordnet projektleder: JA


	Projektdeltager fra
	ENS, ENDK, EFKM Udbudsenhed, SIT

	Estimeret tidsforbrug
	Projektleder:	   600-800 timer
ENDK:	   500 timer
EFKM Udbud:	   100 timer
SIT:	    1200-1500 timer

	Periode
	Januar 2017 – december 2017



Projektlederens rolle er at:

· At stå for den overordnede planlægning af projektet i sin helhed, dvs. af alle delopgaverne, der har visse afhængigheder af tids- og indholdsmæssige art. 
· Ansvar for at udarbejde kravspecifikation og øvrigt udbudsmateriale i samarbejde med Statens It på nyt system/systemer i samarbejde med projektgruppe og gennemføre (SKI- eller EU)-udbud
· At styre udbudsforløb og forelæggelse for IT-projektrådet
· Løbende at udarbejde skriftlig status og beslutningsoplæg til styregruppe
· At agere bindeled mellem Energinet.dk, Statens It og Energistyrelsen.
Ovenstående opgaver forventes at kunne løses inden for 600-800 timer fordelt på ét år.

Hertil kommer den efterfølgende implementering af den valgte løsning. Implementeringen er ikke en del af projektlederens opgave. Det vil senere blive besluttet, hvem der skal stå for implementeringen.

3. Midlertidig udbetalingsløsning
I overgangsfasen frem til det nye ”PANDA”-system står klar, skal ENS benytte ENDK’s eksisterende system PANDA, som i dag er integreret til SAP. I den forbindelse skal udbetalingerne ændres fra ENDK’s SAP til ENS’ Navision Stat. Til dette skal der igangsættes et analysearbejde og efterfølgende implementering af ændringerne. Der er ca. 100.000 registreret interessenter, hvoraf de ca. 10.000 modtager udbetalinger hver måned.

Systemer: Panda, SAP udbetaling, Navision Stat udbetaling

Deltagelse af overordnet projektleder: NEJ


	Projektdeltager fra
	ENS, ENDK, MODST, SIT, KMD

	Estimeret tidsforbrug
	ENS:	100 timer	
ENDK:	100 timer
MODST:	100 timer
SIT:	-
KMD:	-

	Periode
	Oktober 2016 – Juni 2017



4. Teknisk adgang fra Energistyrelsen til systemerne hos Energinet.dk 
I perioden indtil de nye systemer står klar, skal gamle systemer hos ENDK fortsat benyttes. Derfor skal der etableres teknisk adgang fra ENS til ENDK, således at respektive medarbejdere i ENS kan tilgå nødvendige systemer. 

Systemer: Panda, internet portaler, SAP udbetaling

Deltagelse af overordnet projektleder: NEJ


	Projektdeltager fra
	ENS, ENDK, SIT, KMD

	Estimeret tidsforbrug
	ENS:	  75 timer
ENDK:	100 timer 
SIT:	- 
KMD:	-

	Periode
	September – december 2017




5. Brugerflytning
Alle brugere (ca. 35) skal flyttes fra ENDK til ENS, på samme vis som ved ressortændringer. Det betyder, at der skal flyttes mails, fildrev, personalesager mv. Ligeledes skal der etableres nye arbejdspladser, og overflyttet personale skal oprettes hos Statens IT.

Systemer: Outlook, netværksdrev, personalesager

Deltagelse af overordnet projektleder: NEJ


	Projektdeltager fra
	ENS, ENDK, SIT

	Estimeret tidsforbrug
	ENS:	100 timer
ENDK:	 75 timer 
SIT:	 -

	Periode
	Opstartes 3 mdr. før selve overflytningen af medarbejdere skal ske.




6. Konvertering af ESDH sager
ENDK benytter Public360 fra Software Innovation og har ca. 25.000 sager med ca. 250.000 tilhørende dokumenter. Disse skal konverteres til ENS’ F2 fra cBrain.

Systemer: F2 fra cBrain og Public360 fra Software Innovation

Deltagelse af overordnet projektleder: NEJ


	Projektdeltager fra
	ENS, ENDK, cBrain, Software Innovation

	Estimeret tidsforbrug
	ENS:	150 timer
ENDK:	250 timer 
cBrain:	-
Software Inn.:	-

	Periode
	Maj – september 2017




7. Kommunikation
I forbindelsen med virksomhedsoverdragelsen fra ENDK til ENS skal samtlige interessenter (ca. 100.000) løbende holdes orienteret om, hvad det indebære for dem. Ligeledes skal relevant indhold fra ENDK’s hjemmeside flyttes til ENS’ hjemmeside, og der skal etableres ny support telefon mv.

Systemer: energinet.dk, ens.dk, Miralix

Deltagelse af overordnet projektleder: NEJ 


	Projektdeltager fra
	ENS, ENDK

	Estimeret tidsforbrug
	ENS:	200 timer	
ENDK:	200 timer 

	Periode
	September – december 2017
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