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• Rådgiverudbud  

• Uge 02 – 05, 2018   : Rådgiverudbud 

• Uge 06, 2018  : Udvælgelse af rådgiver 
• Uge 06, 2018  : Kontrahering med rådgiver med opstartsmøde 

 
 

• Ide, program og dispositionsforslag - fasen: 
• Uge 08, 2015 – uge 16, 2018 : Ide, program og dispositionsforslag (4-6 møder + 2 workshop á 4-5     

                                                                          timer) i projektgruppen. 

• Uge 16-17, 2018  : Kvalitetssikring af dispositionsforslag (Ejendom) 
• Uge 17, 2018  : Godkendelse af dispositionsforslag i projekt- og styregruppen  

 

 

• Forprojekt/myndighedsprojekt – fasen: 
• Uge 17 – 23, 2018  : Forprojekt – (Skøn: 2-3 møder i projektgruppen + 3-4 teknikermøder) 
• Uge 23 - 24, 2018   : Kvalitetssikring af forprojekt (Ejendom) 
• Uge 24 - 25, 2018  : Godkendelse af forprojekt i projekt- og styregruppen 
• Uge 25 - 26, 2018  : Byggeansøgning indsendes 

 

 

• Hovedprojekt – fasen: 
• Uge 27 – 35, 2018  : Hovedprojekt (Skøn: 1-2 møder i projektgruppen + 3-4 teknikermøde) 
• Uge 35 - 37, 2018  : Kvalitetssikring af hovedprojekt (Ejendom) 
• Uge 38, 2018  : Godkendelse af hovedprojekt i projekt- og styregruppen 
• Uge 39 – 41, 2018  : Tilbudsindhentning 

• Uge 42, 2018  :  Licitation 

• Uge 42, - 2018  : Godkendelse af licitationsresultat i projekt- og styregruppen 
• Uge 43 - 45, 2018  : Kontrahering samt mobilisering på byggepladsen 

 

 

• Udførelsesfasen: 
• Uge 47, 2018 – uge 40, 2020 : Udførelse af projekt 

 

 

• Aflevering til indflytning: Uge 40, 2020 

 


