Aftale om teknisk rådgivning og bistand
Sag: Tingløkkeskolen – nyt ungdomscenter/SFO2
Paradigme af oktober 2016

	1. 
	Parterne



	1.1. 
	Odense Kommune

Ejendom – Byggeri

Odense Slot

Nørregade 36-38

5000 Odense

(herefter ”bygherren”).


	1.2. 
	og medundertegnede totalrådgiver:
[indsæt virksomhedsnavn]

[indsæt adresse]
Tlf: +45 [indsæt telefonnummer]

[indsæt e-mail]

cvr.nr. [indsæt cvr.nr.]
(herefter ”rådgiveren”) har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.


	2. 
	Opgaven


	
	Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med etableringen af Ungdomscenter og lokaler for SFO2. Nybyggeri og mindre renovering i henhold til vedlagte byggeprogram. 



	2.1. 
	Byggeprojektet skal gennemføres som miljørigtigt byggeri. Der henvises til ”Odense Kommune, Miljørigtigt byggeri – Krav og anbefalinger”, der er vedlagt som bilag til denne aftale. Bemærk dog at energikrav som minimum skal opfylde det gældende Bygningsreglement.


	2.2. 
	Opgaven skal udbydes til udførelse i fagentreprise.


	2.3. 
	Formålet med nærværende aftale er bl.a. at sikre, at projektet gennemføres i den aftalte kvalitet og totaløkonomi til den aftalte tid.


	2.4. 
	Til opgaven har rådgiveren knyttet følgende underrådgiver(e):
Navn: [indsæt firma]

Adresse: [indsæt adresse]

Såfremt rådgiveren ønsker at anvende andre underrådgivere, skal bygherren godkende disse forinden aftale herom indgås. Rådgivers eventuelle tab mv. som følge af bygherrens saglige afvisning er bygherren uvedkommende. Bygherren kan ikke tilbageholde en godkendelse, med mindre væsentlige grunde taler herfor.



	2.5. 
	Rådgiverens nøglepersoner:

· Som projekteringsleder hos rådgiveren er udpeget: [indsæt]
· Som byggeleder hos rådgiveren er udpeget: [indsæt]

· Som sagsingeniør/-arkitekt hos rådgiveren er udpeget: [indsæt]

· Som sikkerheds- og sundhedskoordinator er udpeget: [indsæt]

Rådgiverens projekteringsleder er bemyndiget til at indgå aftaler på rådgivergruppens vegne og i øvrigt tegne rådgiveren over for bygherren og tredjemand.

Som nøglepersoner anses i øvrigt de medarbejdere, som rådgiveren har oplyst i sit tilbud samt øvrige medarbejdere, der er nødvendige for opgavens løsning, herunder underrådgivere.



	2.6. 
	Rådgiveren må ikke uden bygherrens forudgående godkendelse fjerne nøglepersonerne omfattet af pkt. 2.6 fra opgaven. 

Såfremt en nøgleperson bliver indisponibel på grund af forhold, som ikke kan lægges rådgiveren til last, fremkommer rådgiveren snarest med forslag til ny nøgleperson til bygherrens forudgående godkendelse. Rådgiveren skal i så fald over for bygherren dokumentere, at den nye nøgleperson som minimum har samme kvalifikationer og forudsætninger, som den oprindeligt valgte. 

Rådgiveren har pligt til at sikre, at nøglepersoners arbejdsindsats faktisk er til rådighed for udførelse af opgaven. Dette indebærer, at rådgiveren ikke kan flytte en nøgleperson til andre projekter, såfremt dette medfører, at nøglepersonen dermed ikke kan yde den nødvendige og forventede tidsmæssige indsats på projektet, omfattet af nærværende aftale.



	2.7. 
	Rådgiveren skal præstere en fagligt kvalificeret arbejdsindsats, og rådgiveren er derfor forpligtet til at sikre den nødvendige og tilstrækkelige projektorganisation til gennemførelse af projektet. 

Rådgiveren skal sikre overholdelse af bygherrens pligter i henhold til Arbejdstilsynets "Bekendtgørelse om bygherrens pligter".



	2.8. 
	Bygherren er i forlængelse af pkt. 2.6-2.8 berettiget til at ophæve aftalen, hvis rådgiveren:

i. ikke opretholder de nødvendige tekniske kvalifikationer

ii. ikke på bygherrens opfordring kan dokumentere en betryggende styring af byggesagen og økonomien, f.eks. ved ufyldestgørende afgivelse af statusrapporter, budgetter m.v.
iii. udskifter nøglemedarbejdere uden bygherrens forudgående samtykke

iv. udskifter underrådgivere uden bygherrens forudgående samtykke, 

Bygherrens ophævelsesadgang betinges af, at rådgiveren ikke har opfyldt sine forpligtelser senest 10 kalenderdage efter påkrav fra bygherren.



	2.9. 
	Som bygherrens kontaktperson er udpeget: 

Byggeri og Vedligehold ved Jan Madsen, som er bemyndiget til at træffe bindende aftaler på vegne af bygherren.


	3. 
	Aftalegrundlag

Som grundlag for nærværende aftale gælder følgende, der er angivet i prioriteret rækkefølger efter nærværende aftale.



	3.1. 
	Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89) med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale.



	3.2. 
	Ydelsesbeskrivelser - Byggeri og Planlægning 2012 med sagsrelateret tilføjelser og fravigelser, udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder og F.R.I, vedrørende arkitektfaglige og ingeniørfaglige ydelser.

Ydelsesbeskrivelser – Bygherrerådgivning 2013 med sagsrelateret tilføjelser og fravigelser, udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder, F.R.I. og Bygherreforeningen.


	3.3. 
	De til nærværende aftale knyttede bilag.


	4. 
	Rådgiverens ydelser



	4.1. 
	Aftalen omfatter udførelse af alle ydelser i henhold til ABR 89, nærværende aftale pkt. 2 og ydelsesbeskrivelserne, jf. bilag 1 og 2.
Rådgiverens ydelser skal omfatte de rådgivnings- og bistandsydelser, som i øvrigt er nødvendige i forbindelse med gennemførelsen af opgaven.


	4.2. 
	Aftalen omfatter indhentelse af samtlige myndighedsgodkendelser samt andre administrative tilladelser m.v. til gennemførelse af opgaven.
Rådgiveren skal på egen hånd gøre sig bekendt med behovet for myndighedsgodkendelser og administrative tilladelser mv.

Rådgiveren skal på bygherrens anmodning fremsende dokumentation for overholdelse af nærværende pkt. 4.2.



	4.3. 
	Gennemførelse af opgaven vil ske i tæt samarbejde mellem bygherren, brugerne og rådgiveren. Rådgiveren skal derfor kunne håndtere ændringer og udvise den fornødne omstillingsparathed i hele projektforløbet, hvilket er indeholdt i det aftalte honorar og tidsplan.


	4.4. 
	Såfremt bygherren bestiller ydelser ud over det under pkt. 4.1. anførte, er det en forudsætning for rådgiverens honorarkrav, at rådgiveren forinden skriftligt har forelagt bygherren en tillægsaftale, og bygherren har tiltrådt denne.



	4.5. 
	Rådgiveren udarbejder udbudsgrundlag, herunder udbudsbekendtgørelse, entreprisekontrakter og andre juridiske dokumenter, der kan tage udgangspunkt i bygherrens aktuelle standardmateriale.


	4.6. 
	Udsendelse af udbudsgrundlag, rettelsesblade, tilbudslister og andet udbudsmateriale må kun ske efter aftale med bygherren og efter bygherrens juridiske gennemgang, jf. pkt. 6.4, i overensstemmelse med den mellem parterne aftalte tidsplan. Rådgiverens manglende iagttagelse heraf betragtes som væsentlig misligholdelse, jf. nærværende kontrakts pkt. 13. 
Det tekniske ansvar for udbudsmaterialet påhviler fortsat rådgiveren, uanset at udbudsmaterialet er gennemgået af bygherren. ABR 89 pkt. 1.2.1 om bygherrens juridiske ansvar er fortsat gældende.


	4.7. 
	Rådgiveren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som rådgiveren og eventuelle underrådgivere beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. ILO Konventionen nr. 94.

Rådgiveren er forpligtet til at gøre sig bekendt med og håndtere de af bygherren fastsatte principper for arbejdsklausuler og sociale klausuler i forholdet mellem Bygherren og de udførende entreprenører. Disse klausuler vedlægges som bilag. 
Bygherren er på ethvert tidspunkt berettiget til at kræve dokumentation for, at rådgiveren overholder forpligtelsen i pkt. 4.7.

Overholder rådgiveren ikke forpligtelsen, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til rådgiveren med henblik på at tilgodese dette krav.



	4.8. 
	Rådgiveren skal løbende påse, at henvisninger til regel-, norm- og lovgrundlag er ajourført med eventuelle ændringer m.m.


	4.9. 
	Rådgiveren skal ved hver fase afslutning, jf. Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, overdrage alle relevante sagsakter, herunder ajourførte beskrivelser, beregninger, tegninger etc. til bygherren. Overdragelsen omfatter, såfremt bygherren ønsker det, projektet i levende filer, så bygherren har adgang til de bagvedliggende data.
Projektmaterialet er i projekterings-, udførelsesfasen og efterfølgende bygherrens ejendom og skal udleveres straks ved påkrav.



	4.10. 
	Rådgiveren er forpligtet til at samarbejde med en eventuel ekstern rådgiver. Rådgiveren skal bl.a. stille de nødvendige oplysninger til rådighed for den eksterne rådgiver, herunder men ikke begrænset til at fremsende projektmateriale, orientere om projektet i sin helhed, redegøre for projektets stade, udfordringer, muligheder, risici m.v. Rådgiverens ydelser hertil er indeholdt i det aftalte honorar for projektering, jf. Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning, pkt. 3. 

Ansvaret for overholdelsen af den økonomiske ramme, jf. pkt. 8 i nærværende kontrakt, påhviler uændret alene rådgiveren.



	4.11. 
	Bygherren er på ethvert tidspunkt under byggesagens forløb berettiget til at udtage enkelte ydelser, jf. Ydelsesbeskrivelserne for Byggeri og Planlægning samt Bygherrerådgivning, således at ydelsen udgår af nærværende aftale.

Honoraret reguleres i så fald med det honorar, der er afsat til den pågældende ydelse, uden at rådgiveren kan kræve erstatning for tabt dækningsbidrag, standsningsomkostninger eller anden økonomisk kompensation. Dette indebærer, at ratebetalingsplanen nøje skal følge ydelsesbeskrivelsens opdeling af faserne. 



	5. 
	Anvendelse af funktionsudbud mv.



	5.1. 
	Bygherren tillader som altovervejende hovedregel ikke, at rådgiveren anvender partiel totalentreprise (eksempelvis funktionsudbud eller systemleverancer), tidligt udbud eller andre organiseringsformer (herefter kaldet ”funktionsudbud mv.”), hvor udførende eller andre bidrager med projektering.



	5.2. 
	Ønsker rådgiveren at anvende funktionsudbud mv., kræver det udtrykkeligt bygherrens forudgående godkendelse, og rådgiveren opfordres i så fald til at indhente bygherrens godkendelse og sikre så tidlig inddragelse af andres kompetencer som muligt. Dette skal sikre den i Ydelsesbeskrivelsen forudsatte projekteringstakt i videst muligt omfang overholdes.


	5.3. 
	Rådgiverens anvendelse af funktionsudbud mv. vil under alle omstændigheder kræve, at rådgiveren udtrykkeligt fremhæver dette i det projektmateriale, der tilgår entreprenørerne, så entreprenørerne gøres bekendt med omfanget af funktionsudbud mv.



	5.4. 
	Uanset bygherrens godkendelse jf. pkt. 5.2 har rådgiveren det fulde projekteringsansvar for det samlede projekt, herunder bl.a. fyldestgørende koordinering og håndtering af grænseflader, samt for at rådgive bygherren om forsikringsmæssige konsekvenser hos bygherren, rådgiveren eller entreprenøren.


	6. 
	Bygherrens ydelser



	6.1. 
	Koordinerer samarbejdet mellem Odense Kommunes forvaltninger og afdelinger samt mellem bygherre, konsulenter og teknikere.

Bygherrens koordinering med Odense Kommunes forvaltninger ændrer ikke på rådgiverens ansvar for indhentelse/tilvejebringelse af samtlige myndighedsgodkendelser, jf. pkt. 4.2.


	6.2. 
	Bygherren organiserer/koordinerer mødeaktiviteter med bygherre og borgere/brugere.



	6.3. 
	Bygherren godkender overordnet rådgiverens projektmateriale i de enkelte faser. Bygherrens godkendelse ændrer ikke på rådgiverens ansvar for projektet.


	6.4. 
	Juridisk gennemgang af det af rådgiveren udarbejdede udbudsgrundlag, entreprisekontrakter og andre juridiske dokumenter, jf. ABR 89 pkt. 1.2.1.


	6.5. 
	Tilvejebringelse af finansieringsgrundlag samt beskrivelse og varetagelse af politiske behandlinger.


	6.6. 
	Landinspektørarbejde og geotekniske undersøgelser på grundlag af rådgiverens forslag og tilbudsindhentning.



	6.7. 
	Bygherren oplyser de tidsmæssige behov vedrørende bygherrens ydelser, der skal indarbejdes i rådgiverens hovedtidsplan, jf. pkt.7.3.



	7. 
	Tidsfrister



	7.1. 
	Der henvises til rammetidsplan af 12.02.2018, bilag 17


	7.2. 
	Rådgiveren skal i forbindelse med pkt. 4.1 udarbejde en hovedtidsplan for projektet, som bygherren skal godkende. 
Tidsplanen skal afspejle opgavens forventede forløb frem til byggeriets aflevering.


	7.3. 
	Hovedtidsplanen skal bl.a.:
· Angive tidsfrister for beslutninger, valg, oplysninger, bygherreleverancer eller andet, som påhviler bygherren eller tredjemand.
· Angive sammenhænge og bindinger, herunder kritisk vej, mellem de forskellige aktiviteter og angive slæk.
· Angive kritiske terminer, der, hvis aftalt i pkt. 7.7, er sanktionsbærende.
· Angive tid til rådgiverens egen projektgranskning.
· Angive tid til bygherrens overordnede godkendelse af projektets indhold. 


	7.4. 
	Rådgiveren skal i hovedtidsplanen afsætte tid til grundig gennembearbejdning af dispositions- og projektforslaget. Dispositions- og projektforslaget udarbejdes i tæt samarbejde med bygherren og brugerne.


	7.5. 
	Det påhviler rådgiveren at holde hovedtidsplanen ajour, så den afspejler projekteringens faktiske stade. Opdateringerne skal ske løbende og mindst én gang om måneden.
Rådgiveren skal løbende orientere bygherren om tidsplanens udvikling.


	7.6. 
	Hvis rådgiveren er opmærksom op, at hovedtidsplanen skrider, skal rådgiverens straks orientere bygherren og stille forslag til optimering af tidsplanen.


	7.7. 
	I tilfælde af forsinkelse, der skyldes rådgiverens forhold, er rådgiveren erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, jf. ABR 89.


	7.8. 
	Bygherren tager forbehold for tidsplanens afhængighed af rettidig programafklaring, opnåelse af eventuelle dispensationer fra myndigheder, lokalplanarbejde og godkendelse fra de bevilgende myndigheder. Rådgiveren må derfor ikke gå længere i rådgivningsforløbet end aftalt i tidsplanen.

Bygherren gør dog udtrykkeligt opmærksom på, at ovenstående ikke ændrer på rådgiverens forpligtelse til at sikre opfyldelse/indhentelse af myndighedstilladelser, dispensationer mv. inden for den af bygherren fastsatte frist. 

	
	

	8. 
	Økonomisk grundlag for opgavens løsning



	8.1. 
	Samlede håndværkerudgifter/budgetansvar

Den økonomiske ramme som rådgiveren skal håndtere udgør de samlede håndværkerudgifter inkl. fast inventar og er på tidspunktet for indgåelse af nærværende aftale estimeret til: 
Samlede håndværkerudgifter inkl. fast inventar kr. 10.500.000 ekskl. moms.


	8.2. 
	Rådgiveren skal ved aflevering af dispositionsforslag, forprojekt og hovedprojekt udarbejde revideret overslag for de samlede håndværkerudgifter. Dette sker for at sikre, at de samlede håndværkerudgifter ikke overskrides. 

Overskrides de samlede håndværkerudgifter, skal forprojekt og/eller hovedprojekt omprojekteres i samarbejde mellem klient og rådgiver uden vederlag til rådgiveren.

Såfremt de samlede håndværkerudgifter ved prisindhentningen/entreprenørudbud viser sig at være overskredet, skal projektet omprojekteres i samarbejde mellem klient og rådgiver uden vederlag til rådgiveren.



	8.3. 
	Foruden rådgiverens omprojekteringsforpligtelse, jf. pkt. 8.2, er bygherren berettiget til at hæve aftalen som følge af overskridelsen af de samlede håndværkerudgifter ved afslutning/aflevering af dispositionsforslag, forprojekt og hovedprojekt.

Ved ophævelse i forlængelse af nærværende pkt. 8.3, godtgøres rådgiveren ikke yderligere end betalingen for det udførte arbejde til og med projektforslag. Rådgiveren har således heller ikke krav på standsningsomkostninger eller erstatning for noget tab, ej heller tabt dækningsbidrag for den resterende del af aftalen. 
Rådgiverens honorar for det udførte arbejde til og med projektforslag afregnes i henhold til rådgiverens honorarprocent af de samlede håndværkerudgifter, som dog ikke må overskride den aftalte rate, jf. ratebetalingsplanen.


	8.4. 
	Økonomisk ramme for den samlede projekt:

Ud over ovennævnte økonomiske ramme for håndværkerudgifter omfatter den samlede økonomiske ramme hos bygherren følgende udgifter, som afholdes af bygherren:

· Rådgiverhonorar, herunder forundersøgelser
· All Risk Entreprise- eller brand- og stormskadeforsikring i medfør af AB 92 § 8.
· Løst inventar og udstyr
· Uforudselige udgifter
· Øvrige bygherreomkostninger såsom: Tilslutningsafgifter og energiforbrug i byggeperioden


	8.5. 
	Rådgiveren er forpligtet til tidligst muligt at fremlægge og inddrage bygherren ved alle væsentlige beslutninger om sagens økonomi.


	8.6. 
	Rådgiveren skal sikre økonomistyringen inden for sine områder. Dette omfatter således også rådgiverens egen økonomistyring, ydelser udført af eventuelle underrådgivere, entreprenører og leverandører.


	9. 
	Omprojektering



	9.1. 
	Udover omprojekteringspligten omfattet af pkt. 8.2 gælder følgende betingelser for rådgiverens omprojektering.


	9.2. 
	Til og med godkendt Projektforslag og Forprojekt er rådgiveren forpligtet til at udvise den nødvendige omstillingsparathed, herunder foretage projekttilretninger i nødvendigt omfang med henblik på at opfylde bygherren og brugernes krav og ønsker til projektet, både for så vidt angår kvalitet og totaløkonomi. 
Til og med godkendt Projektforslag og Forprojekt er tilretninger og ændringer af projektet indeholdt i det aftalte honorar, og rådgiverens eventuelle krav som følge af ”omprojektering” eller bygherreændringer er således ikke relevante, før der foreligger et af bygherren godkendt Projektforslag og Forprojekt.


	9.3. 
	Såfremt de samlede håndværkerudgifter, således som det er fastlagt i henhold til godkendt dispositionsforslag, overskrides i løbet af projekteringsfasen, kan bygherren straks forlange projektet tilrettet vederlagsfrit og senest i den efterfølgende fase, så det svarer til de samlede håndværkerudgifter som fastlagt for den respektive fase.

Omprojektering skal ske efter anvisning fra bygherren. Bygherren har en ubetinget ret til at bestemme, anvise og/eller forkaste det reviderede, omprojekterede projekt.


	9.4. 
	Indebærer omprojekteringen, at der skal ske fornyet udbud, er rådgiver kun berettiget til honorar herfor, såfremt rådgiveren kan dokumentere, at årsagen ikke skyldes rådgiverens forhold.


	9.5. 
	Rådgiverens pligt til at foretage vederlagsfri omprojektering omfatter tillige det forhold, at bygherren i udførelsesfasen – for at undgå budgetoverskridelser – er nødsaget til at foretage besparelser i projektet, når budgetoverskridelsen kan henføres til rådgiverens fejlbudgettering (overskridelse af de samlede håndværkerudgifter), projekteringsfejl og/eller projekteringsmangler.
Nærværende omfatter også de såkaldte ”glemte” ydelser fra rådgiverens side.



	10. 
	Honorar



	10.1. 
	For samtlige ydelser omfattet af nærværende aftale er aftalt et samlet rådgiverhonorar på kr. [indsæt ] ekskl. moms fordelt således:

1. Idèoplæg 


                                           5 %

2. Dispositionsforslag





5 %

3. Projektforslag og forprojekt (myndighedsprojekt)
          20 %

4. Hovedprojekt





          35 %

5. Udførelse






25 %
6. Slutregning






10 %



	10.2. 
	Ved aftalens indgåelse bestilles ovennævnte pkt. 1 og 2.


	10.3. 
	Honoraret er fast i hele projektets løbetid og indeksreguleres ikke.


	10.4. 
	Bygherren skal godkende arbejdet efter afslutning af hver enkelt fase, idet næste fase først kan iværksættes efter godkendelse. Bygherren kan afbestille yderligere ydelser efter afslutningen af hver enkelt fase, og rådgiveren modtager i så fald kun betaling for de præsterede faser i overensstemmelse med pkt. 10.1, idet bygherren ikke betaler erstatning derudover.



	10.5. 
	Eventuelle ekstraydelser, der forudsættes afregnet særskilt, må ikke påbegyndes uden bygherrens skriftlige forudgående godkendelse, og afregnes i overensstemmelse med rådgiverens honorarprocent af den samlede håndværkerudgifter. Dette gælder medmindre, parterne har indgået aftale om andet (fast honorar eller efter regning på grundlag af udbetalt løn med et dækningsbidrag på 120 % med mindre andet aftales.).



	10.6. 
	Honoraret for de enkelte faser må ikke overskrides.

Udgifter til EDB, CAD, andet elektronisk og teknisk udstyr samt interne tryk er indeholdt i det faste honorar. Udarbejdelse af miljøredegørelse og økonomiske rentabilitetsberegninger er også indeholdt i honoraret. 



	10.7. 
	Rådgiveren skal senest 30 dage efter byggeriets aflevering fremsende endelig slutopgørelse/slutregning over rådgiverens honorarer til bygherren.


	11. 
	Udlæg


	11.1. 
	Udlæg godtgøres mod bilag for de faktisk afholdte udlæg. Som udlæg betragtes og gælder de under ABR 89, stk. 3.2.2 pkt. b, c og e anførte. Følgende tilføjelse/afvigelser er i øvrigt gældende:
· Der betales kun for reproduktion af tegninger og beskrivelser til bygherrens brug.

· Udlæg for kørsel samt andre transport- og rejseudgifter refunderes ikke.
· Tidsforbrug i forbindelse med CAD, projektweb, bygherrens digitale driftssystem og anden IT-anvendelse er indeholdt i det aftalte honorar.
· Bygherren afholder omkostninger til drift og etablering af projektweb. 

· Udgifter til modelbygning og 3D-visualiseringer betales kun efter forudgående skriftlig aftale med bygherren.

Der ydes ikke det i ABR 89, pkt. 3.2.3 omhandlede tillæg, da regninger i attesteret stand forudsættes fremsendt til bygherren.


	11.2. 
	Rådgiveren er forpligtet til at kontrollere rammens overholdelse og straks underrette bygherren, såfremt rammen ikke kan overholdes.

Såfremt rådgiveren ikke underretter bygherren i rette tid inden rammen overskrides eller må forventes overskredet, er rådgiveren ikke berettiget til udlæg ud over det i rammen fastsatte (rammen bliver således ændret til et fast udlægsbeløb).


	11.3. 
	Udlæg refunderes uden tillæg.


	11.4. 
	Afvigelser i rammerne for honorar og udlæg skal godkendes skriftligt af bygherren på forhånd.


	12. 
	Udbetaling af honorar og udlæg



	12.1. 
	Honoraret udbetales generelt i forhold til præsterede ydelser (stadet), og altid med angivelse af tidligere fremsendte regninger.



	12.2. 
	Ved ydelser som honoreres med fast aftalt honorar afregnes med månedsvise acontobetalinger, idet hver fase dog afsluttes separat efter godkendelse.
Såfremt tidsplanen forskydes, vil betalingerne tilsvarende blive justeret. Betalingerne skal i hele forløbet nøje følge Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægnings faseopdeling og projektets stade.
Bygherrens betalingsfrist er 30 arbejdsdage efter modtagelsen af korrekt udstedt elektronisk faktura med de krævede oplysninger. Såfremt fakturaen er mangelfuld, rykkes betalingsfristen tilsvarende. 
Betalingsfristen udgør ikke løbedage.



	12.3. 
	Fakturaer på a conto beløb og aftalesedler/ekstrabetaling skal sendes særskilt.


	12.4. 
	Udbetaling af udlæg sker månedsvis bagud efter faktura.



	12.5. 
	Slutregning, jf. pkt. 10.7 udbetales efter godkendt aflevering inkl. mangelafhjælpning og efter princippet om, at rådgiverens "slutregning" er opgavens sidste faktura. Slutregningen udbetales efter overdragelse af D&V–materiale herunder ”som udført” tegninger iht. Odense Kommunes IKT-Aftale samt anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse.



	12.6. 
	I medfør af princippet om åbne bøger, er rådgiveren til enhver tid forpligtet til at give bygherren og bygherrens revisor fuld indsigt i alle rådgiverens kalkulationer, budgetter, afholdte omkostninger mv. vedrørende projektet. 

Bestemmelsen skal sikre mod interne ”skyggebudgetter”, ”skufferegnskaber” eller lignende for projektet.


	12.7. 
	Fakturaer skal kun fremsendes digitalt, og følgende oplysninger skal anføres:

· Projektnavn og projektfase, information i øvrigt som på papirfaktura

· EAN-nr: 5798006611560

· Initialer: JAAM
· Ordrenr. / Telefonnr.: 6551 2642


	12.8. 
	Bygherren betaler ikke gebyr eller andre omkostninger forbundet med E-fakturering.


	13. 
	Misligholdelse



	13.1. 
	I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra rådgiverens side, er bygherren berettiget til at ophæve den indgåede aftale. Som eksempler på væsentlig misligholdelse, kan nævnes rådgiverens manglende iagttagelse af aftalens bestemmelse om juridisk godkendelse af udbudsmaterialet, jf. pkt. 6.4, og manglende iagttagelse af det økonomiske grundlag, jf. pkt. 8.


	14. 
	Standsning



	14.1. 
	Bygherren er berettiget til på ethvert tidspunkt – uanset årsag – at standse opgaven helt eller delvist. I så fald forholdes som anført i pkt. 14.2.


	14.2. 
	Ved standsning efter pkt. 14.1 anses rådgivningen udført som skiverådgivning, dvs. at der udbetales honorar for de ydelser, der er erlagt på tidspunktet for opgavens standsning. For det til standsningstidspunktet udførte arbejde afregnes som anført i pkt. 10-12, forudsat at rådgiveren ikke er gået længere i rådgivningsforløbet end aftalt i tidsplanen.



	15. 
	Opsigelsesadgang



	15.1. 
	Såfremt bygherren i forbindelse med en klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller en retssag for de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af aftalen til rådgiveren, at bringe kontrakten til ophør og/eller erklære aftalen for uden virkning, er bygherren berettiget til med 1 måneds varsel at opsige aftalen.

Opsigelse skal ske skriftligt pr. e-mail til rådgiverens kontaktperson eller pr. brev til rådgiverens kontor.



	15.2. 
	Såfremt aftalen opsiges, afregnes rådgiverhonoreret for allerede udført arbejde som anført i pkt. 10-12. Rådgivningen anses udført som skiverådgivning, dvs. at der alene udbetales honorar for de ydelser, der er erlagt på tidspunktet for opgavens ophør. 
Rådgiveren har ved opsigelse efter denne bestemmelse ikke krav på erstatning og/eller godtgørelse, standsningsomkostninger eller tabt dækningsbidrag for den resterende del af opgaven i henhold til nærværende aftale.


	16. 
	Ansvar



	16.1. 
	Det forhold, at bygherren i samarbejde med rådgiveren normalt repræsenteres af medarbejdere med ekspertise inden for de aktuelle fagområder, fritager på intet punkt rådgiveren for rådgiveransvaret.

Rådgiverens ansvar for tilsyn, jf. ABR 89 pkt. 6.2.6.1, er således ikke fraveget.


	16.2. 
	Rådgiverens professionelle ansvar er:

a) I henhold til ABR 89, pkt. 6.2.2. begrænset til forsikringssummen, jf. pkt. 17.



	17. 
	Forsikring



	17.1. 
	Rådgiveren har tegnet projektansvarsforsikring, Objektforsikring dækkende rådgiveren og dennes underrådgivere med følgende minimumsdækning: 
· Kr. 5.000.000,- ved ting- og/eller formueskade med en selvrisiko på maks. kr. 50.000,- af en hver ting og/eller formueskade.

Kopi af police samt kvittering for betalt forsikringspræmie, hvorefter projektansvarsforsikringen er gældende i 5 år efter afleveringen, skal foreligge senest 14 dage efter godkendt dispositionsforslag.

Forsikringspræmien er indeholdt i det faste rådgiverhonorar og selvrisiko afholdes af skadevolder.


	18. 
	Ophavsret



	18.1. 
	Såfremt samarbejdet ophører, uanset årsagen hertil, er bygherren berettiget til frit at anvende det projektmateriale inkl. tegninger og beskrivelser, som er udarbejdet med henblik på opgavens løsning. Endvidere kan bygherren anvende det udarbejdede projekt i brochurer, avisartikler, markedsføring og lignende.


	18.2. 
	I tilfælde af samarbejdets ophør, ved konkurs eller lignende har bygherren krav på at få det af rådgiveren og eventuelle underrådgivere udarbejdede materiale udleveret i elektronisk form, eller, hvor dette ikke er muligt, i papirform straks ved samarbejdets ophør/konkursens indtræden. Rådgiver er forpligtet til at indhente en erklæring fra sine underrådgivere herom.



	19. 
	Tvister



	19.1. 
	Eventuelle tvister afgøres i medfør af ABR 89 med mindre anden fremgangsmåde aftales.


	19.2. 
	Det aftales, at eventuelle retsmøder, hovedforhandling af voldgiftssag mv. afholdes i Odense.



	20. 
	Særlige bestemmelser



	20.1. 
	Rådgiveren kan ikke pådrage bygherren nogen forpligtelse over for tredjemand uden skriftlig aftale med bygherren.



	20.2. 
	Rådgiver kan dog i forbindelse med udførelsen af byggeriet på vegne af bygherren påtage sig økonomiske forpligtigelser over for tredjemand på op til kr. 30.000,00 ekskl. moms, dog samlet max. på 100.000,00 ekskl. moms.


	20.3. 
	Alt projektmateriale vedrørende denne opgave skal være til rådighed for bygherren i overensstemmelse med IKT-aftalen, der vedlægges som bilag.


	21. 
	Tavshedspligt/hemmeligholdelse


	21.1. 
	Det er alene bygherren, der må udtale sig til offentligheden, herunder nyhedsmedier, om opgaven eller forhold med relation til opgaven. Såfremt bygherren omtaler rådgiverens forhold, skal denne omtale være loyal og med efterfølgende orientering til rådgiveren. Såfremt rådgiveren helt undtagelsesvis har behov for at udtale sig til offentligheden eller nyhedsmedierne om forhold vedrørende opgaven, skal sådanne udtalelsers form og indhold forinden drøftes med bygherren.



	21.2. 
	Rådgiveren, dennes underrådgivere og ansatte skal iagttage ubetinget tavshedspligt over for uvedkommende vedrørende forhold, som kommer rådgiveren til kundskab i forbindelse med den konkrete opgave. 



	21.3. 
	Rådgiveren, dennes underrådgivere og ansatte må ikke offentliggøre hele eller dele af projektet, uden forudgående skriftlig godkendelse fra bygherren. 



	22. 
	Bilag
Til aftalen hører følgende bilag:

1. Ydelsesbeskrivelser - Byggeri og Planlægning 2012 med sagsrelateret tilføjelser og fravigelser, udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder og F.R.I.

2. Ydelsesbeskrivelser – Bygherrerådgivning, december 2013 med sagsrelateret tilføjelser og fravigelser, udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder, F.R.I. og Bygherreforeningen.
3. Udbudsbeskrivelse for nærværende projekt.
4. Relevant projektmateriale fra Odense Kommunes arkiv

5. Notat om arbejdsklausuler.

6. Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune.
7. Energieffektivisering i Odense Kommunes ejendomme, Del 2, marts 2013.

8. Standard krav ved ny kabling I Odense Kommune, version 6, 2017.

9. Odense Kommune, Miljørigtigt Byggeri - Krav og anbefalinger, februar 2010. 

10. Checkliste, Miljørigtigt byggeri.

11. Instruks i miljørigtigt byggeri.

12. IKT-aftale, Odense Kommune.

13. Tilføjelser og Præciseringer til AB 92, april 2006.

14. Odense Kommunes Tro- og Love-erklæring eller serviceattest fra Erhvervsstyrelsen (serviceattest skal kræves ved EU-udbud).
15. Tidsplan.
16. Byggeprogram dateret 12-02-2018

17. ABA anlæg Kravspecifikation 2017-2020



	23. 
	Underskrifter

	Dato:
	
	
	Dato:
	

	
	
	

	f. bygherren
	
	f. rådgiveren

	
	
	

	
	
	

	Dato:
	
	
	Dato:
	

	
	
	

	f. bygherren
	
	f. rådgiveren


Bilag 1 til ”Aftale om teknisk rådgivning og bistand” for SAG: 

Tingløkkeskolen. Nyt ungdomscenter/SFO2
Ydelsesbeskrivelser Danske Ark/FRI 2012, Byggeri og Planlægning

Tilføjelser og afvigelser.
	Henvisning 
	Omfattet af opgaven

	0. Rådgiverens rolle
	JA

	0.2 Totalrådgivning
	JA

	1. Indledende rådgivning
	JA

	Afvigelser:



	2.0 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse
	JA

	Afvigelser:

Totalrådgiveren skal følge Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelser.

	3.0 Rådgivning i forbindelse med projektering
	JA

	Afvigelser:



	4.0 Rådgivning i forbindelse med udførelse
	JA

	Afvigelser:

Klienten overdrager projektgennemgangsmøder til byggelederen.

4.1 Byggelederen skal i byggefasen kunne tilkaldes til byggepladsen med en responstid på max. 45min.

4.1.6 afsnit 5, Klienten/bygherren erstattes af byggelederen.

KS materiale, produktdokumentation samt Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger, skal afleveres digitalt i pdf format.

	5.0 Rådgivning i driftsfasen
	

	Afvigelser:

	6.0 Rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr
	JA

	Afvigelser:



	8.0 Andre ydelser
	

	8.2 Digital kommunikation

	JA

	Afvigelser:

Der skal anvendes Byggeweb, RIB i de enkelte projektfaser. Klienten betaler for ydelserne fra Byggeweb

	8.4 Digital projektering
	JA

	Afvigelser:

Der skal anvendes Byggeweb, RIB i de enkelte projektfaser. Klienten betaler for ydelserne fra Byggeweb

	8.7 Digital aflevering 
	JA

	Afvigelser:

- Der henvises desuden Odense Kommune CAD manual og IKT aftale
- KS materiale, produktdokumentation samt Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger, skal afleveres digitalt i pdf format.

	8.9 Registrering af eksisterende forhold
	JA

	Afvigelser:


	8.11 Geotekniske undersøgelser
	

	Afvigelser:


	

	8.12 Miljøundersøgelser
	

	Afvigelser:


	

	8.14 Risikoanalyse
	

	Afvigelser:


	8.17 Procesledelse/procesrådgivning

	JA

	Afvigelser:

Ydelsen koordineres med klientens projektleder.


	8.20 Som udført
	JA

	Afvigelser:

	8.30 Bæredygtighed
	JA

	Afvigelser:

”kan” erstattes af ”skal”.
BR08 skal erstattes med min. BR15.

Der henvises til Odense Kommune, Miljørigtigt Byggeri - Krav og anbefalinger, februar 2010.

	8.31 Certificering af bæredygtighed
	JA

	Afvigelser:

BR08 skal erstattes med min. BR15.

Der henvises til checkliste for Miljørigtigt Byggeri - Krav og anbefalinger.

	8.32 Bæredygtighedsledelse
	JA

	Afvigelser:

”kan” erstattes af ”skal”.
BR08 skal erstattes med min. BR15.

Der henvises til Odense Kommune, Miljørigtigt Byggeri - Krav og anbefalinger, februar 2010.

	8.33 Arbejdsmiljø
	JA

	Afvigelser:

”kan” erstattes af ”skal”.

Totalrådgiveren skal følge Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelser. Herunder bekendtgørelse om bygherrens pligter nr. 117 af 5. februar 2013

	8.42 Forhandling efter tilbudsloven
	JA

	Afvigelser:

	8.43 EU-Udbud
	

	Afvigelser:


	

	8.44 Forhandling efter EU's Udbudsdirektiver
	

	Afvigelser:


	

	8.45 Detaljerede tidsplaner
	JA

	Afvigelser:

	8.47 Rådgiverskift
	JA

	Afvigelser:

	8.48 Særlig mødevirksomhed i projekteringsfasen
	JA

	Afvigelser:

	8.49 Særlig mødevirksomhed i udførelsesfasen
	JA


Bilag 2 til ”Aftale om teknisk rådgivning og bistand” for SAG: 

Tingløkkeskolen. Nyt Ungecenter/SFO2
Ydelsesbeskrivelser Danske Ark/FRI december 2003, Bygherrerådgivning.

Tilføjelser og afvigelser.

	Henvisning 
	Omfattet af opgaven

	0.0 Bygherrerådgiverens rolle
	JA

	Afvigelser:

	

	1.0 Bygherrerådgivning ved byggeri i fag- stor- eller hovedentreprise
	JA

	Afvigelser: Rådgiveren skal på baggrund af den samlede økonomiske ramme udarbejde en betalingsplan som ajourføres og fremsendes til klienten hver måned.

	2.0 Bygherrerådgivning ved byggeri i totalentreprise
	

	Afvigelser:



	3.0 Bygherrerådgivning ved byggeri i partnering
	

	Afvigelser:



	4.0 Lejerrådgivning
	

	Afvigelser:



	5.0 Investorrådgivning
	

	Afvigelser:



	6.0 Andre ydelser
	

	Afvigelser:


	6.17 Miljørigtig projektering
	JA

	Afvigelser:
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