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Generelle bestemmelser

Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad § 11, stk. 1.

Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af:

-   Udbudskontrolplan for entreprisen

-   Resultater fra projektgennemgangen

-   Firmabestemt fremgangsmåde i overensstemmelse med det pågældende 

entreprenørfirmas kvalitetssikringspraksis

Udbudskontrolplanen, som fremgår af omstående sider, udgør en systematisk 

oversigt over bygherrens minimumskrav til indholdet af den af entreprenøren 

senere udarbejdede kontrolplan, herunder art og omfang af kontroller samt 

den tilhørende kontroldokumentation. Teksten i udbubskontrolplanen erstatter 

ikke krav i AAB/SAB.

Ved udarbejdelse af kontrolplanen skal entreprenøren målrette kontrollen 

 mod følgende kritiske emner:

-    Hvor sikkerhed er afgørende

-    Arbejder der skjules i løbet af arbejdet

-    Små tolerancer

-    Krav i udbudsmateriale og kontrakt

Kontrolplanen skal opdele anlægget i passende kontrolafsnit. Inden for de enkelte 

afsnit skal kontrolplanen blandt andet dokumentere oplysninger om:

-   Hvad der skal kontrolleres

-   Hvor der skal kontrolleres

-   Hvordan kontrolleres (kontrolmetode)

-   Hvornår der kontrolleres og frekvens

-   Kriterier for godkendelse

-   Krav til dokumentation

-   Kontrollant

-   Eventuelle bemærkninger

-   Kontroldokumentation

Kontroldokumentationen skal foreligge i form af kontrolskemaer, blanketter, 

følgesedler, prøveattester, certifikater osv. I kontrolplanen skal entydigt henvises til 

relevant kontroldokumentation.

Original kontroldokumentation skal opbevares på systematisk form og tilsynet skal

have fuld adgang til kontroldokumentationen
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UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum

Forlængelse af Pugdalvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations- Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

1 Planum Alle strækn. Visuelt Inden bundsik-

ringslag / Letklinker

2 Højder Alle strækn. Nivellement Inden bundsik- Max 10 % må Nivellement med

ringslag / Letklinker afvige mere end stedsangivelse

40 mm, ej ensidig

3 Komprimering - indbygning Alle strækn. Komprimerings- Inden BL / Letklinker i.h.t. SAB Rapport

prøve pr. 40 m
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UDBUDSKONTROLPLAN Tunnel

Forlængelse af Pugdalvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations- Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Materialeegenskaber

1 Råjordsplanum Tunnel Geoteknisk 

inspektion

Inden levering og 

montering af tunnel

Godkendt af 

geotekniker 

Rapport

2 Friktionsmateriale til 

indbygning

Tunnel Sigteprøve Inden udlægning SAB Godk. kornkurver

Processkontrol

3 Placering horisontal og 

vertikalt 

Tunnel Nivellement Inden 

omkringfyldning

Maks 10 mm 

afvigelse

Nivellement med 

stedsangivelse

4 Fugebredder Tunnel Måling med fx 

tommelstok

Inden 

omkringfyldning

Maks 5 mm 

afvivelse fra 

nominelt 

fugebredde.

Fotodokumentation

5 Forskydelse imellem 

elementer

Tunnel Måling med fx 

tommelstok

Inden 

omkringfyldning

Maks 3 mm 

afvigelse 

Fotodokumentation

4 Komprimering - indbygning Tunnel Komprimeringsprøv

e pr. 25 m2 pr. 0,6 

m dybde.

Inden aflevering i.h.t. SAB Rapport med 

stedangivelse

5 Udlægning af membran Tunnel Visuel og måling 

med fx tommelstok

Inden udlægning af 

BL

Jævnhed og 

overlap iht. 

leverandørs 

anvisninger

Fotodokumentation
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UDBUDSKONTROLPLAN Kloakarbejder

Forlængelse af Pugdalvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations- Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Materialekontrol:

1 Kloakmateriale Modtagekontrol Alle leverancer Projektkrav/ Følgesedler

offentlig kontrol opbevares

Proceskontrol:

2 Tilslutningskoter Eksisterende Nivellement Inden opstart Afvigelser

ledninger/ meddeles tilsynet

brønde

3 Omkringfyldning Alle strækn. Komprimerings- Inden tilfyldning Mindst 100 % SP Rapport med

prøve pr. 50 m Stedsangivelse

4 Tilfyldning Alle strækn. Komprimerings- Inden overbyg- Projektkrav Rapport med

prøve pr. 50 m ning Stedsangivelse

5 Registrering Brønde/ret- Nivellement og Løbende I henhold til Tegning med

ningsænd- linieføring DS 430/DS 437 linjeføring og

ringer koter afleveres

6 Kloaksystem Hele system Rensning og Inden trykprøve Godkendes af TV-inspektion

spuling og TV-inspektion tilsyn
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UDBUDSKONTROLPLAN Kloakarbejder

Forlængelse af Pugdalvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations- Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Proceskontrol fortsat:

7 TV-inspektion Hele system TV-inspektion Inden aflevering Fejlfri rapport Rapport

(udføres af bygherre)

8 Trykprøvning Spildevand TV-inspektion Inden aflevering Fejlfri rapport Rapport

(udføres af bygherre)
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UDBUDSKONTROLPLAN Jord- og kloakarbejder

Bygherre: Herning Vand A/S

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations-Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleresAfsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Materialekontrol:

5 Asfaltbelægning Asfaltrecepter og 

beskrivelse af 

klæbemiddel

Alle leverancer 1 sæt dokumentation (bitumen-

, sigtekurve og stendensitet for 

tilslagsmaterialer) for hver 

produktionssats på 

fabrik/asfaltværk, dog 

minimum 1 sæt pr. dag.

Recepter og 

beskrivelser

4 Leveret kantsten, brosten og 

fliser

Visuel kontrol af 

materiale og 

følgesedler

Alle leverancer Følgesedler

Analyseresultater

3 Modtagekontrol af rør- og 

brøndgods

Visuel kontrol af 

materiale og 

følgesedler

Alle leverancer Følgesedler

1 stk. for hver materialetype 

forinden levering. Dog min. 

for hver 500 m³. Ved skift af 

leveringssted gentages 

kontrollerne i samme omfang

Analyseresultater og 

følgesedler 

opbevares 

2 Bundsikring og stabilt grus Sigteanalyse med 

kornkurvebestemmel

se*

Alle leverancer 1 stk. for hver materialetype 

forinden levering. Dog min. 

for hver 500 m³. Ved skift af 

leveringssted gentages 

kontrollerne i samme omfang

Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å

1 Leveret sand til 

grundforstærkning, 

ledningszone og tilfyldning

Sigteanalyse med 

kornkurvebestemmel

se*

Alle leverancer
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UDBUDSKONTROLPLAN Jord- og kloakarbejder

Bygherre: Herning Vand A/S

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations-Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleresAfsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Proceskontrol:

10 Ledningszone Komprimeringskontr

ol ved isotop 

måleudstyr

1 stk ved opstart. 

Derefter 1 stk pr. 200 

m, dog mindsts 2 stk. 1 

stk består af 5 

stikprøver.

Testrapport

9 Grundforstærkning Komprimeringskontr

ol ved isotop 

måleudstyr

1stk ved opstart. 

Derefter 1stk pr. 

200m, dog mindst 

2stk. 1stk består af 5 

stikprøver

Testrapport

Digitale fotos eller 

video på 

forlangende

8 Eksisterende jord i 

ledningstrace

Komprimeringskontr

ol ved isotop 

måleudstyr

1 stk pr. 200 m i 

befæstede arealer. 

Ingen i ubefæstede 

arealer. 1 stk består af 

5 stikprøver

Testrapport

Journal

7 Eksisterende belægnings 

tilstand

Fotos eller video Alle befæstede arealer, 

der berøres af arbejdet

Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å

6 Eksisterende belægnings 

niveau

Nivellement Alle steder, hvor 

terrænniveauet ikke 

kan fastlægges efter 

opgravning 
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UDBUDSKONTROLPLAN Jord- og kloakarbejder

Bygherre: Herning Vand A/S

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations-Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleresAfsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Proceskontrol fortsat:

Testrapport

13 Stabilt grus Komprimeringskontr

ol ved isotop 

måleudstyr

1 stk ved opstart, 

derefter 1 stk pr. 200 

m. Dog mindst 2 stk.

1 stk består af 5 

stikprøver

Testrapport

Testrapport

12 Bundsikring Komprimeringskontr

ol ved isotop 

måleudstyr

1 stk ved opstart, 

derefter 1 stk pr. 200 

m. Dog mindst 2 stk.

1 stk består af 5 

stikprøver

Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å

11 Tilfyldning Komprimeringskontr

ol ved isotop 

måleudstyr

I ubefæstede arealer: 

1stk ved opstart. 

Derefter 1 stk pr. 200 

m. Dog mindst 2stk. 

1stk består af 5 

stikprøver.

1 stk pr. m lagtykkelse 

ved bygværker.

I ubefæstede arealer: 

Ingen
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UDBUDSKONTROLPLAN Jord- og kloakarbejder

Bygherre: Herning Vand A/S

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations-Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleresAfsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Proceskontrol fortsat:

Skitser17 Dræn Indmåling af 

placering

Alle dræn

16 Nye stik Indmåling med GPS 

og stikskitser

Indmåling af 

eventuelle knæk og 

tilslutninger på det nye 

stik

GPS og skitser

15 Koter på nyanlæg Nivellement Koter på dæksel (kun 

såfremt der er etableret 

færdig belægning), 

bundløb og alle tilløb i 

alle nye brønde- Koter 

på bundløb i alle 

skelbrønde

Journal

Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å

14 Kontrol af koter på eksist. 

anlæg inden det nye anlæg 

etableres

Nivellement Ved tilslutning og 

krydsning af eksist. 

anlæg

Journal
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UDBUDSKONTROLPLAN Jord- og kloakarbejder
Bygherre: Herning Vand A/S

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations-Udført Godkendt af
Nr. Hvad skal kontrolleresAfsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Proceskontrol fortsat:

Testrapport

19 TV-inspektion 

(Bygherreleverence)

TV-inspektion Alle nye 

hovedledninger og -

stikledninger

TV-rapport i 

papirformat, DVD 

og dasfil. 

Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å

18 Tæthedsprøvning 

(Bygherreleverence)

Prøvning iht. DS 

455

Alle hoved- og 

stikledninger på 

spildevands- og 

fællessystem. Alle 

trykledninger.
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UDBUDSKONTROLPLAN Bundsikringsarbejder

Forlængelse af Pugdalvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations- Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Materialeegenskaber

1 Friktionsmateriale Sigteprøve Inden udlægning SAB Godk. kornkurver

Proceskontrol:

2 Overflade Alle strækn. Nivellement i Inden SG/aflever-Max afvigelse Nivellement med

tværsnit pr. 20 m ing 20 mm stedsangivelse

3 Komprimering Alle strækn. Komprimerings- Inden SG/aflever-Gennemsnitlig Rapport med

prøve pr. 40 m ing Komprimerings- Stedsangivelse

grad større end

95 % og ingen

under 92 % 

vibration

4 Lagtykkelse Alle strækn. Måling med f.eks. Inden SG/aflever-Overholdelse af Rapport med

tommestok ing stillede krav Stedsangivelse
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UDBUDSKONTROLPLAN Stabile grusbærelag

Forlængelse af Pugdalvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations- Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Materialeegenskaber

1 Materiale Sigteprøve Inden indbygning MSG II Godk. kornkurver

Proceskontrol:

2 Overflade Alle strækn. Nivellement i Inden asfalt/ Max afvigelse Nivellement med

tværsnit pr. 20 m aflevering 1 cm stedsangivelse

3 Komprimering Alle strækn. Komprimerings- Inden asfalt/ Gennemsnitlig Rapport med

prøve pr. 50 m aflevering Komprimerings- Stedsangivelse

grad større end

95 % og ingen

under 92 % 

vibration

4 Lagtykkelse Alle strækn. Måling med f.eks. Inden asfalt/ SAB + tegninger Rapport med

tommestok aflevering Stedsangivelse
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UDBUDSKONTROLPLAN Letklinker

Forlængelse af Pugdalvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Letklinker:

Materialer:

1 Letklinker alle lev. Modtagekontrol Ved levering SAB Følgesedler

opbevares

Proceskontrol:

2 Overflade Alle strækn. Nivellement i Inden BG/aflever- Max 10 % må Nivellement med

tværsnit pr. 20 m ing afvige mere end stedsangivelse

40 mm, ej ensidig

3 Komprimering Alle strækn. Visuel Kontrol Inden BG/aflever- Godkendes af Rapport med

ing tilsyn Stedsangivelse

4 Lagtykkelse Alle strækn. Måling med f.eks. Inden BG/aflever- Overholdelse af Rapport med

tommestok ing stillede krav Stedsangivelse
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UDBUDSKONTROLPLAN Slutarbejder

Forlængelse af Pugdalvej

Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations- Udført Godkendt af

Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Muld

1 Højder Alle strækn. Nivellement Inden aflevering  ± 30 mm Nivellement med

stedsangivelse

2 Jævnhed Alle strækn. Visuelt Inden Aflevering Skøn

3 Fri for sten mv. Alle strækn. Visuelt Inden aflevering Ingen sten eller

rodknolde stør-

re end Ø 60 mm
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