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1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand 

I nærværende afsnit fremgår spørgsmål til aftalegrundlaget. 

› Afsnit 4.4 – Bodsstørrelsen på 5% virker meget høj. Vil bygherren ”nøjes” 

med bod på 25.000 kr. pr. nøgleperson? 

› Afsnit 4.4 – Vil bygherren acceptere at der tilføjes følgende til afsnittet: 

”Den akkumulerede bodsstørrelse kan ikke overstige XX% af rådgiverhono-

raret”. Den nuværende formulering har ikke noget ”loft”, hvilket giver nogle 

risikomæssige udfordringer. 

› Afsnit 5.1 – Vil bygherren uddybe dette afsnit og hensigten med det? Det er 

vel givet, at rådgiver skal udføre alle de ydelser der er indgået aftale på? 

Skal formuleringen forstås således, at såfremt der er behov for ydelser ud-

over det der er beskrevet i aftalegrundlaget og i ydelsesbeskrivelsen, at det 

skal rådgiveren levere?  

› F.eks. er der ikke sat kryds ved ”9.19, Miljøundersøgelser, Bygning”, 

men hvad hvis det viser sig at blive nødvendigt? Skal rådgiveren da le-

vere denne ydelse inden for samme honorarsum? I så fald, så bortfal-

der meningen med YBL 18? 

› (Afsnit 5.2) 

› Tidligere spørgsmål: Ydelsesbeskrivelse – Kan det antages, at der må 

foretages funktionsudbud, da dette er normal praksis og afgørende for 

en åben konkurrence blandt leverandører? 

› Svar: Ad 8, ja der kan udbydes med funktionsudbud, men rådgiver har 

det fulde ansvar for projektet. 

› Afsnit 8.1 – Er det korrekt at bygherrens hovedtidsplan er følgende: 

› Accept af tilbud ved bygherrens underskrift 25. juni 2019 

SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET 

TITEL Odense Kommune - Sunde Skoler Indeklima 

2019 

DATO 14. juni 2019 

TIL Odense Kommune 

KOPI   

FRA COWI, Søren Møller Andersen 

PROJEKTNR Tilbud 
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› Forprojekt på de valgte skoler 20. august 2019 

› Udbud og byggeansøgning. 27. september 2019 

› Udførelse start 1. oktober 2019 

› Aflevering af anlæg 17. januar 2020 

 

Det anbefales at revurdere tidsplanen. Såfremt den stramme tidsplan 

skyldes, at bygherren har midler som skal bruges i 2019, da er det vig-

tigste blot, at der er indgået kontrakt med entreprenøren. Bygherren 

kan betale entreprisesummen med kontrahering mod, at entreprenøren 

stiller en stor garanti, som efterfølgende løbende frigives i takt med ud-

førelsen af projektet. 

 

› Tidsplanen er problematisk af flere årsager: 

› Forprojekt udføres i en periode hvor mange er på ferie, herunder 

bygherren, hvorfor dels produktion vil være besværliggjort og der-

udover kan processen gå i stå pga. manglende beslutninger. 

› Såfremt der skal laves 3D-opmåling og modulering, således der 

kan leveres 3D som-udført, som beskrevet i udbuddet, så skal 

dette foreligge før en effektiv projektering kan påbegyndes. 

› I tidsplanen er der kun indlagt 2 dage til entreprenørens tilbudsbe-

regning. Det anbefales, at der som absolut min. afsættes 6 uger. 

› I tidsplanen er der ikke indlagt tid til myndighedsbehandling. 

› I tidsplanen er der ikke taget højde for entreprenørens mobilise-

ring. 

› Såfremt det er tænkt udført imens skolen er i drift, da vil det blive 

dyrere og mere krævende for alle parter (bygherren, skolerne, 

rådgiver og entreprenøren). Såfremt udførelsen kunne rykkes til 

f.eks. ferieperioderne (sommerferien 2020), så vil det efter al 

sandsynlighed give en væsentlig økonomiskbesparelse for bygher-

ren og dertil vil projektet blive langt mindre krævende mht. koor-

dinering.  

 

› Det anbefales, at entreprenørlicitation rykkes til primo december og de 

øvrige delterminer aftales med den vindende rådgiver. 

› Afsnit 8.3 – Bodsstørrelsen på 1% virker meget høj. Vil bygherren ”nøjes” 

med dagbod på 10.000 kr. pr. arbejdsdag? 

› Afsnit 8.3 - Vil bygherren acceptere at der tilføjes følgende til afsnittet: 

”Den akkumulerede dagbodsstørrelse kan ikke overstige XX% af rådgiver-

honoraret”. Den nuværende formulering har ikke noget ”loft”, hvilket giver 

nogle risikomæssige udfordringer. 

› Afsnit 9.3 – Vil bygherren oplyse bygherrens budget for ”Løst inventar og 

udstyr”.  Kan det forudsættes, at rådgiveren ikke blive draget til ansvar for 

overskridelse af dette budget? 
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› Afsnit 9.3 – Kan det antages, at bygherren ikke vil stille rådgiver eller en-

treprenør ansvarlig for udgifter til uforudseelige udgifter? Kan det accepte-

res af bygherren, at der i budgettet indkalkuleres XX% til uforudsete udgif-

ter, f.eks. 10%.  

› Afsnit 9.6 – Det fremgår, at ”Omprojekteringsforpligtelsen er obligatorisk, 

uanset årsag.” Vil det sige, at rådgiveren skal omprojektere vederlagsfrit i 

tilfælde af budgetoverskridelse pga. uforudsete forhold, eller andre situatio-

ner som rådgiveren ikke ville kunne forudse? Det forekommer ikke rimeligt 

at oplægge rådgiveren denne risiko, som vanskeligt kan prissættes. Byg-

herren anmodes mod om at revurdere dette forhold og generelt ikke fravige 

ABR18. 

› Afsnit 9.7 – ”Rådgivers omprojekteringsforpligtelse efter ABR 18 § 46 finder 

tilsvarende anvendelse ved budgetunderskridelse, således at projektet kan 

kræves revideret i forhold til den økonomiske ramme.” Vil det sige, at så-

fremt tilbuddene er mere end 5% under budget, så skal rådgiveren ompro-

jektere vederlagsfrit, således der kan blive brugt nogle flere midler, og det 

vel og mærke før udførelsen er påbegyndt og der potentielt kommer ufor-

udsete udgifter? Når udførelsen er i gang og der kommer uforudsete udgif-

ter som eventuelt giver budgetoverskridelse, så skal rådgiver igen ompro-

jektere vederlagsfrit?  

› Ovenstående virker ulogisk og som en proces en entreprenør vil bruge 

til at forhandle ekstraregninger hjem på (Dermed unødigt fordyrende 

for bygherren). 

› Afsnit 14.1 – Det fremgår heraf, at ”Konventionalbod i henhold til ABR 18 § 

49, stk. 2 finder også anvendelse ved enhedspriser. Dette er en ændring til 

ABR 18 § 49, stk. 2.”. Konventionalboden er tiltænkt til at godtgøre bygher-

ren for de ydelser der ikke er blevet konkurrenceudsat. Hvad er formålet 

ved at lade rådgiveren dække 5% af en enhedspris der har været konkur-

renceudsat? Bygherren anmodes om at revurdere dette og generelt ikke 

fravige fra ABR18. 

› Afsnit 15.1 – Det er ikke unormalt at større rådgivere har en selvrisiko på + 

500.000-1.000.000 kr. og omkostningerne til en projektforsikring vil fordyre 

projektet. Bygherren anmodes om at udelade kravet om, at selvrisikoen 

ikke må overstige kr. 250.000. Det formodes, at det vigtigste er, at rådgi-

veren har en forsikring med de ønskede dækninger. 

› Afsnit 15.4 – Vil bygherren revurdere følgende i afsnit 15.4 ”Rådgivers er-

statningsansvar er begrænset til forsikringssummerne anført i nærværende 

aftale. Fravigelse fra ABR §50, stk. 4.”. Dette er en væsentlig fravigelse fra 

ABR18, hvorefter ansvarsbegrænsningen som udgangspunkt er 2 x 
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honoraret. Det samlede ansvar kan i øvrigt potentielt blive større end det 

styrende budget, hvilket forekommer urimeligt. 

› Såfremt bygherren ikke vil følge ABR18s anbefaling, anmodes bygher-

ren om at angive ansvarsbegrænsningen som et beløb i kroner – for 

eksempel DKK 12,5 mio. 

› Afsnit 16.2 – Hypotetisk, så kunne rådgiveren stå i en situation hvor der 

uanset hvad sker budgetoverskridelse og tidsplanen overskrides.  

› Scenarie 1 - Såfremt rådgiveren har fuldmagt til at agere på bygher-

rens vegne (ikke jf. nuværende aftalegrundlag), så bygherrens tab og 

forsinkelsen minimeres. 

› Scenarie 2 - Rådgiveren gør ikke, fordi det må rådgiveren ikke når eks-

traarbejderne har konsekvenser for den gældende tidsplan og det 

overstiger i øvrigt fuldmagtsbeløbet. Konsekvensen er, omkostningerne 

større og tidsplanen skrider yderligere ift. scenarie 1 

Med ovenstående in mente anmodes bygherren om at revurdere afsnit 

16.2. 

› Afsnit 16.3 – Hvordan afgøres det om rådgiverens honorar er rimeligt?  

Næstsidste sætning bør erstattes af "Rådgivers honorar opgøres som det 

aftalte honorar for det på opsigelsestidspunktet udførte arbejde."  

› Afsnit 16.4 – Vil bygherren oplyse antal dage og %-sats? 

› Afsnit 16.4 – Hvordan afgøres det om rådgiverens honorar er rimeligt?  

Næstsidste sætning bør erstattes af "Rådgivers honorar opgøres som det 

aftalte honorar for det på opsigelsestidspunktet udførte arbejde." 

› Afsnit 18.3 – Hvad er formålet med at fravige for ABR18 her? Fristen for 

indbringelse af en hurtig afgørelse bør i sagens natur regnes fra det tids-

punkt hvor afgørelsen træffes – ikke fra afleveringstidspunktet, som even-

tuelt slet ikke har fundet sted endnu. 

2   Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse med afkrydsning og 

bemærkninger 

› Punkt 9.21 – Hvornår er der planlagt brugermøder? Og hvor mange møder 

skal der påregnes? 

› Punkt 9.22 – Skal rådgiveren koordinere entreprenørernes arbejde med 

skolernes drift? Såfremt det udlægges til hovedentreprise, da vil det være 
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mere hensigtsmæssigt, at dette blev varetaget af hovedentreprenøren. 

Uagtet anbefales det, at arbejderne flyttes til en ferieperiode, da det vil 

spare bygherren for væsentlige omkostninger og risici. 

3 Øvrigt 

› Tegninger – I ”IKT-Specifikationer - Indeklima” er det angivet i afsnit 4.2, 

at ”For 2D CAD-filer anvendes bips’ C211 Lagstruktur 2015.” og i afsnit 7.2 

er det angivet, at ”As-built skal som udgangspunkt omfatte opdaterede 3D 

modeller i IFC, hovedtegninger, udvalgte rumtegninger, samt kernedetaljer, 

til brug for D&V.” Det giver anledning til følgende spørgsmål: 

› Det eksisterende tegningsgrundlag er 2D og langt fra dækkende til at 

etablere en 3D-model. Er det korrekt opfattet, at totalrådgiveren skal 

foretage 3D opmåling og modulering af alle berørte lokale/rum? 

› Såfremt bygherren stiller krav om 3D-opmåling og modulering, så an-

befales det, at udgifterne hertil afholdes separat af bygherren. Givet 

den meget korte tilbudsgivningsperiode, så vil totalrådgivere der ikke 

har denne ydelse in house have meget svært ved at prissætte med så 

kort varsel. Såfremt bygherren dækker ydelsen, så vil det ikke blive en 

konkurrenceparametre i dette udbud og dermed vil bygherren få væ-

sentligt mere konkurrencedygtige priser. 

› Skal udførelsen foretages imens skolerne er i drift? I så fald:  

› Hvilke foranstaltninger tænkes der ind her? 

› Må der arbejdes i skoletiden? 

› Vil bygherren koordinere med skolerne? 

› Vil bygherren oplyse sit budgetgrundlag for den økonomiske ramme? 

› Ifm. myndighedsbehandlingen antages det, at der måske skal laves en op-

datering af de eksisterende brandplaner og brandstrategier (afhængigt af 

de løsninger der vælges). Vil bygherren dele dem? 
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