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ORIENTERING  
 
 
De udbudte arbejder er et led i vedligeholdelsen af asfaltbelægninger på vejnettet i Herning Kommune. 
 
De enkelte arbejders udstrækning og beliggenhed er nærmere angivet i tilbudslisten og kortbilag. Udbudsmateri-
alet består af Særlige Betingelser (SB), samt de i SB Ad § 6, stk. 3, nævnte dokumenter. 
 
Arbejderne omfatter i hovedtræk følgende: 
 
- Udlægning af slidlag, bærelag og bæreslidlag på kørebaner 
- Udlægning af slidlag og bærelag på stier og cykelstier. 
- Reparationsarbejder på kørebaner og stier 
- Udførelse af typegodkendte fartdæmpere 
- Fræsning af belægninger 
- Hævning af flydende kørebanedæksler og rendestensriste 
- Udskiftning af rendestensriste 

 
 
Ydelserne for udlægning af slidlag, bærelag og bæreslidlag på kørebanebelægninger samt ydelserne for alle øv-
rige arbejder er defineret som udførelseskrav. 
 
Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til sikring af opnåelse af de for hver aktivitet bestem-
te kvalitetsniveauer. Alle ydelser i forbindelse med arbejdernes udførelse skal være indeholdt i tilbuddet, herun-
der bl.a. også nødvendig ukrudtsbekæmpelse, fejning, tømning af rendestensbrønde efter asfaltarbejde, fjernelse 
at eksisterende kørebaneafmærkning i nødvendigt omfang etc. 
 
Der skal lægges slidlag på alle sideveje samt indkørsler til private ejendomme og på ubundne bærelag udføres 
bærelag/bæreslidlag og afrettes grus i sidevejens og indkørslernes bredde til min. 3 meter fra eksisterende asfalt-
kant. Overkørsler, sideveje og indkørsler mv., da ikke fremgår i TBL udføres under samme tilbudspost som ve-
jen der asfalteres. 
 
Ved uoverensstemmelse i udbudsmaterialets tekst, skal entreprenøren altid indregne den dyreste løsning i sit 
tilbud. 
Bygherrens forpligtigelser i forbindelse med andre entreprenørers opgravninger varetages af bygherren selv. 
 
Andre entreprenører kan have forpligtigelser over for delstrækninger af kommunens vejnet, f. eks. i forbindelse 
med gravetilladelser og ledningsarbejder eller som anført i afleveringsprotokoller for anlægsarbejder. Dette fri-
tager ikke entreprenøren for nærværende entreprise for vedligeholdelsesforpligtigelserne for sådanne stræknin-
ger. Det forventede omfang kendes ikke. Entreprenøren vil få adgang til udtræk fra gravedatabasen. 
 
Arbejderne skal være udført inden 1. november 2021. Aflevering skal dog ske inden den 31. december 2021. 
 
Entreprenøren skal i samarbejde med bygherren udarbejde tidsplan for arbejdernes udførelse, hvor entreprenøren 
er pålagt at samarbejde med Kommunens driftsafdeling som kan have renovering af fortovsarbejder, hvor asfalt-
arbejdet skal foregå. 
 
Skader, påført de af entreprisen omhandlede arealer og udstyr, skal hurtigst muligt udbedres. Der skal umiddel-
bart efter konstateringen af skaderne etableres den fornødne afspærring i henhold til gældende forskrifter og 
lovgivning. Tilsynspligten for de i kontrakten indeholdte arealer og anlæg påhviler entreprenøren. Uanset at 
bygherrens evt. forsikringer dækker ansvar for tilsidesættelse af tilsynspligt og/eller udførelse af arbejderne i 
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overensstemmelse med gældende retspraksis har bygherren ret til at gøre regres over for entreprenøren. Denne 
ret omfatter de udgifter, som bygherren eller bygherrens forsikringsselskab har måttet afholde i forbindelse med 
entreprenørens tilsidesættelse af sine forpligtigelser. Eventuelle forhandlinger om honorering af ekstrakrav som 
følge af indførelse af nye vejledninger, normer eller love ophæver ikke entreprenørens forpligtigelser til at udfø-
re nødvendige ydelser.  
 
Bygherren er Herning Kommune. 
 
Udbudsmaterialet er udarbejdet af Herning Kommune. 
 
Tilsynet varetages af Herning Kommune.
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BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 
  
Arbejdet udbydes i offentlig licitation. 

Samlet udbud   

Arbejderne udføres i en samlet entreprise benævnt: 

 Varmblandet slidlag 

 Bæreslidlag (KOMBI)  

 Bærelag                                             
 
Tildeling 
Tildelingen sker på basis af laveste pris. 
Entreprenøren kan ikke afgive alternativt tilbud. 
 
Tilbud 
Tilbud mærket "Asfaltarbejder 2021" kan sendes til, Herning Kommune, Vej, Trafik og Byggemodning, 
Torvet, 7400 Herning.  

 
Tilbuddene vil blive åbnet mandag den 29. marts 2021, kl.11.00 på adressen  
Enghavevej 10, 7400 Herning, lokale E0.14 (innovationsrum). 

 
Alle der har afgivet rettidig tilbud, er berettiget til at være til stede ved åbningen. 
 
Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste (Asfaltarbejder 2021) skal som minimum vedlægges følgen-
de:  
- Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag 1). 

 
- Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud 
 
Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil afkræve dokumenterne forinden  
kontraktskrivning. 
 
Bygherren har udarbejdet tilbudslister i regneark (Excel), som stilles entreprenøren til rådighed. Bygherren  
påtager sig ingen ansvar for eventuelle regnefejl i regnearket, og entreprenøren er bundet af slutsummen. 

 
Tilbud udfærdiges på de udleverede tilbudslister i en original, der afleveres i lukket kuvert, påført entreprisens  
navn samt entreprenørens navn og adresse. 
 
Elektroniske tilbud modtages ikke. 
 
Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensynstagen til arbejdsmiljøloven og de  
I henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 
 
Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på www.skat.dk, om  
miljøbeskyttelse på www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen www.at.dk 
 
Vedståelsesfristen for tilbuddet er som angivet i SB ad § 5, stk. 5. 
 
Spørgsmål og/eller bestilling af tilbudsliste i Excel senest den 15. marts 2021 til: 
 
VTBBN@herning.dk. 
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SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 
 

Almindelige betingelser for arbejder og leve-
rancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) 

 

 
Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) 

A. Aftalegrundlaget Herning Kommunes ændringer/tilføjelser 
 
§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med 
henblik på aftaler om arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke 
er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når 
de er vedtaget af aftalens parter. 

 
Denne SB indeholder supplerende og præciserende  
særlige betingelser i forhold til AB 18. De enkelte 
 §- og stk.-numre refererer til AB 18. 
 

 
Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når 
det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på 
hvilke punkter fravigelse skal ske. 

 
§ 1, stk. 2: AB18 finder anvendelse med de  
nedenforangivne tilføjelser og fravigelser.  
Tilføjelser og fravigelser gælder forud for AB18. 

 
Definitioner  
§ 2. Ved leverancer forstås ”bygherren” som  
køberen og ”entreprenøren” som sælgeren. Ved 
underentrepriseforhold forstås ”bygherren” som 
entreprenøren og ”entreprenøren” som  
underentreprenøren.  

 

 
Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens 
levering af materialer mv., uanset om 
entreprenøren som led i arbejdet skal indbygge 
dem eller alene gennemføre en leverance. 

 

 
Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, 
som entreprenøren skal udføre, og ved 
”underentreprise” og ”underentreprenører” også 
teknisk rådgivning og rådgivere antaget af 
entreprenøren til at bistå med denne projektering. 

 

 
Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder forstås 
den del af et arbejde, der grænser op til et andet 
arbejde og er afhængig af eller har betydning for 
dettes udformning, således at der er behov for 
indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende 
bygninger eller anlæg kan også udgøre en 
grænseflade. 

 

 
Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes 
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, 
som er særligt udpeget af bygherren. I 
bestemmelser, hvorefter ”bygherren” kan eller skal 
foretage en handling eller modtage en meddelelse, 
kan bygherren overlade dette til tilsynet eller anden 
repræsentant for bygherren. 

 
Bygherrens repræsentant kan være bygherren selv.  
 

 
Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, 
som har til formål at forebygge mangler i et  
byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes 
under projektering og udførelse. 

 
Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til 
formål at forebygge mangler i entreprisen og sikre, 
at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og 
udførelse.  
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Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en 
sammenhængende og systematisk gennemgang af 
et projekt som led i kvalitetssikring med henblik på 
at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til 
projektet samt at identificere relevante problemer. 

 

 
Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms,  
medmindre andet er angivet. 
 

 

 
Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til 
og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 
 1.maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 
nytårsaftensdag. 
 

 

 
Lovvalg 
§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 
dansk rets regler. 
 

 

 
Bygherrens udbud 
§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at 
afgive tilbud. 
 

 

 
Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, 
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet 
skal være entydigt formuleret. Afhængigt af  
Materialets detaljeringsgrad og kravene til 
entreprenørprojektering skal det være udformet 
således, at der er klarhed over ydelser og vilkår. 
 

 
§ 4, stk. 2: Det samlede udbudsgrundlag fremgår af 
udbudsbrevet med bilag inkl. rettelsesbreve og evt. 
skriftlige besvarelser af spørgsmål forud for 
tilbudsafgivelsen. 
 
Udbudsmaterialet supplerer hinanden og gælder 
hver for sig, således at ydelser skal medregnes i 
tilbud, selvom de kun er angivet et af stederne. 
 
Såfremt de bydende måtte finde, at 
udbudsmaterialet indeholder uklarheder, er de 
bydende forpligtet til at søge denne afklaret med 
bygherren forinden tilbudsafgivelsen. 
 
De bydende skal inden afgivelsen gøre sig bekendt 
med arbejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold 
og selv foretage de besigtigelser, der er nødvendige 
for tilbudsgivningen. Ekstrakrav på grund af 
manglende kendskab til arbejdsvilkårene på stedet 
og de lokale forhold vil ikke blive honoreret. 
 
Arbejdet udføres til fast pris for hele 
anlægsperioden. 
 

 
Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning 
om, hvorvidt entreprenøren skal udføre 
projektering, og i givet fald i hvilket omfang. 
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Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en  
hovedtidsplan, der skal angive  
 
a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,  
b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere   
    færdiggørelse af enkelte dele af entreprenørens  
    arbejde (mellemfrister),  
c) antallet af sædvanlige spilddage, som er 
    indregnet i hovedtidsplanen på grund af vejrlig,  
d) eventuelle væsentlige rådighedsindskrænkninger   
    på byggepladsen, som entreprenøren skal tåle,    
    herunder koordinering med andre entrepriser,  
    bygherreleverancer og ibrugtagning inden  
    aflevering,  
e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, 
    entreprenørens udarbejdelse af arbejdsplan og   
    bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan,  
f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang,  
   mobilisering, sikkerhedskoordinering og før  
   gennemgang, samt  
g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering,  
    færdiggørelse af projektering, 
    entreprenørprojektering og projektoptimering,  
    hvis disse aktiviteter er aftalt.  
 
 

 
I kontrakten/accepten aftales det tidsrum, inden  
for hvilket den enkelte vej strækning skal udføres. 
 
1. Igangsætningsfrist 
Entreprisen skal være påbegyndt senest den 15. april 
2021. 
 
2. Færdiggørelsesfrist 
Entreprisen skal være udført senest den 1. november 
2021.  
 
 
Se SAB Arbejdsplads.  
 

 
Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet til-
budssum skal give tilbud på enhedspriser, skal 
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal 
gives for en anslået mængde, og tilbudslisten skal i 
så fald for hver post angive enhed og mængde, 
således at entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. 
enhed og den samlede sum for posten.  

 

 
Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde 
oplysning om andre forhold, der må anses for at 
være af betydning for entreprenørens tilbud. 

 

 
Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning 
om særlige forhold, der har væsentlig betydning 
for,at bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i 
brug. 

 

 
Entreprenørens tilbud 
§ 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet 
tilbudssum indeholder tilbud på enhedspriser, er 
begge dele bindende for tilbudsgiveren. 

 
Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres 
ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, 
som kan godkendes af bygherren, og således at til-
budssummen fastholdes uændret.  
 

 
Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er 
angivet som hørende til entreprisen på tegninger og 
modeller, herunder digitale modeller, der er 
udleveret til entreprenøren som grundlag for 
tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af 

 
§ 5, stk. 2: Ydelser der er tilføjet i eventuelle 
rettelsesbreve til udbudsmaterialet, skal ligeledes 
være indeholdt i entreprenørens tilbud. De i 
udbudsmaterialet indeholdte ydelser kan kun anses 
for at være udgået, hvis dette utvetydigt fremgår af 
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arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den 
pågældende entreprise. Tilbuddet indeholder også 
alle nødvendige fagmæssige biydelser til arbejdets 
færdiggørelse, jf. § 12, stk. 2. 
 

rettelsesbreve eller lign. til udbudsmaterialet. 
 
 

 
Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser 
fra udbudsbetingelserne skal fremgå klart og sam-
let af tilbuddet. 

 

 
Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre 
vinterforanstaltninger i vinterperioden  
(1/11 –31/3), skal årstidsbestemte  
Vinterforanstaltninger anses for indeholdt i  
tilbuddet, medmindre disse er fælles for flere  
entrepriser. Vejrligsbestemte 
vinterforanstaltninger betales derimod som 
ekstraarbejder. 

 
§ 5, stk. 4: § 5, stk. 4, 2 pkt. ændres således: 
Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal være 
indeholdt i entreprenørens tilbud og honoreres 
derfor ikke særskilt som ekstraarbejder. 

 
Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis 
bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere 
med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 
arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i 
udbuddet. 

 
§ 5, stk. 5: Vedståelsesfristen ændres til 30 dage fra 
tilbudsfristen, medmindre andet fremgår af 
udbudsmaterialet. 

 
Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give 
meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke 
antages. 

 

 
Entrepriseaftalen 
§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af 
det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en 
entreprisekontrakt. 

 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte 
ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan.  
 

 

 
Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende 
ved indbyrdes modstrid mellem  
Aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre 
andet følger af almindelige fortolkningsprincipper: 
 
a) Entrepriseaftalen. 
b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 
    materiale, der indeholder vedtagne ændringer, 
    tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller 
    tilbudsmaterialet, og som er senere end  
    tilbuddet. 
c) Entreprenørens tilbud. 
d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 
    materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser   
    eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som   
    er senere end udbuddet og tidligere end  
    tilbuddet. 
e) Bygherrens udbudsmateriale. 

 
For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret 
rækkefølge: 
 

A. Eventuelle rettelsesblade udsendt til de by-
dende inden licitationen 
 

B.  Tilbudsliste (TBL) 
 

C. Særlige betingelser (SB) af fenruar 2021. 
 

D. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB)  
SAB for Arbejdsplads 

             SAB for Varmblandet asfalt, februar 2021 
 
 
      E.  Tilbud- og Afregningsgrundlag for asfalt 
           (TAG) af februar 2021 
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f) AB 18. 
 
 
 
 

F. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):  
 
       AAB -  Styring og samarbejde mindre  
       entrepriser. 
 
 
      AAB/SAB-P -  Arbejdsplads, juli 2019 
 
       AAB -Varmblandet asfalt, februar 2012  
       (Arbejdsbeskrivelsen er historisk, men er  
       gældende for entreprisen. Specifikationer er 
       korrigeret i SAB i nødvendigt omfang.)  
 
        AAB – Supplerende bestemmelser til AAB for  
        varmblandet asfalt.  
 
         AAB – Fræsning af belægninger, september 
         2018  
 
         AAB - Asfaltbump, februar 2011 
 
 
G.  AB 18. 
 
H.  Standarder (DS og DS/EN), som findes på  
      http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tekniske  
      godkendelser (ETA), fælles tekniske  
      specifikationer, forskrifter, vejledninger,  
      anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i 
      SB, SAB og AAB er henvist til disse og med  
      senest anførte ændringer, rettelser og  
      fortolkninger. For alle standarder/anvisninger        
      gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 
      arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud.  
      Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, SAB 
      og AAB, er henvist til krav i standarder,  
      europæiske tekniske godkendelser, fælles  
      tekniske specifikationer, forskrifter,  
      vejledninger, anvisning og betingelser skal det  
      forstås som ”eller tilsvarende”.  
 
 
I.  Håndbøger m.m.:  
 
1. Afmærkning af vejarbejder m.v., september 2017. 

 
2. Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent  

     land,september 2017. 

3. Tegninger for afmærkning af vejarbejder i  

     byområde, september 2017. 

 

4. Midlertidig vejafmærkning, juni 2017  
 

5. Lommebog for afmærkning af vejarbejder mv.,  
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december 2017. 

 
 
F. Øvrige forskrifter: 
 
     Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, februar 2018  
 
Det under punkterne a - d angivne materiale udleve-
res til den bydende. 
 
Arbejdet kan påregnes overdraget til entreprenøren  
senest 30 arbejdsdage efter licitationsdagen og kan 
 påregnes tilladt igangsat i marken – som anført i  
tilbudslisten – efter nærmere aftale med bygherrens  
tilsyn. 

 
Overdragelse 
§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i 
henhold til aftalen. 

 
§ 7, stk. 1: Entreprenøren kan ikke transportere sit 
tilgodehavende ved bygherren, medmindre 
bygherren forinden skriftligt har godkendt 
transporten. 

 
Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i 
henhold til aftalen, går transporter, der står i for-
bindelse med arbejdets udførelse, forud for andre 
transporter.  
 

 
Der vil kun kunne noteres én transport på entrepre-
nørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt 
pengeinstitut.  
Transportdokumentet skal udformes, som angivet i 
”Standardformular for transportdokument”. Bilag 3 

 
Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser 
til andre uden den anden parts samtykke. 

 

 
Underentreprise 
§ 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, 
at arbejdet udføres i underentreprise, kan 
entreprenøren overlade arbejdets udførelse, 
herunder projektering, til andre. Det kan dog 
aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal 
udføres af entreprenøren selv eller en bestemt 
underentreprenør, således at det kræver 
bygherrens godkendelse, hvis entreprenøren ønsker 
at overlade udførelsen til andre. 

 
§ 8, stk. 1: Entreprenøren skal oplyse bygherren om, 
hvilke underentreprenører entreprenøren anvender 
til udførelsen af arbejdet. Såfremt det findes 
rimeligt begrundet i den udpegede 
underentreprenørs forhold, herunder kvalifikationer, 
økonomiske forhold eller manglende dokumentation 
efter stk. 3, 3. pkt., kan bygherren nægte, at den 
pågældende underentreprenør anvendes uden at 
entreprenøren i den anledning kan fremsætte krav 
over for bygherren. 

 
Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., 
kan kun nægtes, hvis det er rimeligt begrundet i 
den udpegede underentreprenørs forhold, herunder 
kvalifikationer, økonomiske forhold eller mang-
lende dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. På  
bygherrens anmodning skal entreprenøren snarest 
muligt sende bygherren oplysning om disse for-
hold. Bygherren skal give skriftlig meddelelse om 
godkendelse eller afslag med begrundelse snarest 
muligt efter, at entreprenøren har givet oplysning 
om udpegning af en underentreprenør og om 
underentreprenørens forhold. 

 

 
Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets 
påbegyndelse har antaget en underentreprenør til 

 
§ 8, stk. 3: Såfremt entreprenøren udskifter en 
underentreprenør og antager en anden til 



Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2021  Side nr. 12 
Herning Kommune 

 

 

at udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse 
bygherren om det, inden entreprenøren 
påbegynder arbejdet. Hvis entreprenøren senere 
antager eller udskifter en underentreprenør, skal 
entreprenøren oplyse bygherren om det, inden 
underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På 
bygherrens anmodning skal entreprenøren snarest 
muligt fremsende dokumentation for, at der er 
indgået en aftale med en underentreprenør, og for 
at underentreprenøren har anerkendt, at 
bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når en 
underentreprenør overlader arbejdet til andre, og 
at bygherren kan gøre direkte mangelkrav 
gældende mod underentreprenøren i 
overensstemmelse med stk. 4 og 5. 

udførelsen af arbejdet, skal den nye 
underentreprenør godkendes forinden skriftligt af 
bygherren. 
Entreprenøren skal sikre sig, at underentreprenøren 
har anerkendt, at bygherren kan gøre direkte 
mangelkrav gældende mod underentreprenøren i 
overensstemmelse med stk. 4 og 5. 

 
Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at bygher-
ren ikke eller kun med stor vanskelighed kan 
gennemføre et krav vedrørende mangler mod 
entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 
kravet gældende direkte mod entreprenørens 
underentreprenører og leverandører, hvis deres 
ydelse har samme mangel. 

 

 
Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de 
begrænsninger, der følger af kontraktforholdene 
både mellem bygherren og entreprenøren og 
mellem entreprenøren og underentreprenøren og 
leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser og - 
begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er 
endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J 
om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav 
mod underentreprenører og leverandører på 
erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, 
der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det 
direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller groft 
uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller 
leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 

 
§ 8, stk. 5: Entreprenøren må ikke i aftaleforholdet 
med underentreprenøren acceptere 
ansvarsfraskrivelser fra underentreprenøren, der er 
mere vidtgående, end de ansvarsfraskrivelser der 
måtte være aftalt mellem bygherren og 
entreprenøren. 

 
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, 
når en underentreprenør eller en leverandør  
Overlader arbejdets udførelse til andre. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring  
 
Entreprenørens sikkerhedsstillelse 
§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for 
opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren 
senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 
indgået, medmindre andet fremgår af 
udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er 
mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun stille 
sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i 
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i 
form af betryggende pengeinstitutgaranti, 
kautionsforsikring eller på anden betryggende 
måde. 

 
§ 9. stk. 1: Såfremt entreprenøren ikke stiller 
sikkerhed efter bestemmelsen, er bygherren 
berettiget til at hæve entrepriseaftalen uden 
yderligere varsel. Bygherren accepterer ikke 
moderselskabsgarantier. Sikkerhedsstillelsen skal 
være udformet i overensstemmelse med EBST 351A 
standard for entreprenørgaranti. 
Såfremt de samlede udgifter til ekstraarbejder 
overstiger 1 % af entreprisesummen i henhold til 
entreprisekontrakten, kan bygherren kræve, at den 
til enhver tid værende garanti fastsættes på 
baggrund af entreprisesummen med tillæg af 
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ekstraarbejderne. 
Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet  
vedlagte bilag. 

 
Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 
krav, som bygherren har i anledning af 
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for 
meget udbetalt entreprisesum. 

 

 
Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den 
stillede sikkerhed svare til 15 % af 
entreprisesummen uden moms. Herefter skal 
sikkerheden nedskrives til 10 %. 
 Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgøres med 
tillæg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, 
i det omfang bygherren anmoder om det i 
afleveringsprotokollen. 

 
§ 9, stk. 3.: Sikkerheden må først nedskrives til  
10 %, når entreprenøren har afhjulpet de på 
afleveringsforretningen påberåbte mangler, og 
arbejderne er godkendt af bygherren. 
Entreprenøren er forpligtet til at sørge for, at dette 
fremgår af garantivilkårene mellem entreprenøren 
og dennes eventuelle garantistiller, kautionist eller 
lign. 

 
Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt færdige 
i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af 
købesummen uden moms. 

 

 
Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 %  
1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre byg-
herren forinden skriftligt har fremsat reklamation 
over mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når 
manglerne er afhjulpet. 
 

 
§ 9, stk. 5.: Sikkerheden nedskrives først til 2 %, når 
bygherren har godkendt afhjælpningen af  
manglerne. 

 
Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter 
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 
forinden skriftligt har fremsat reklamation over 
mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 
manglerne er afhjulpet. 

 
§ 9, stk. 6: Sikkerheden ophører først, når bygherren 
har godkendt afhjælpningen af manglerne. 

 
Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis 
sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af 
selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan 
forekomme mangler efter afleveringen. 

 

 
Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, 
ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 
måneder efter, at aftalen er ophævet, medmindre 
der forinden er indledt tvisteløsning efter kapitel J 
om ophævelsens berettigelse. 

 

 
Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere afleve-
ring, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter  
stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte  
arbejder, efter at de er afleveret. 

 
§ 9, stk. 9 og stk. 10: Sikkerheden nedskrives først, 
når entreprenøren har afhjulpet de påberåbte 
mangler, og arbejderne er godkendt af blevet 
bygherren. 

 
Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 
4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 
forholdsmæssigt efter omfanget af den afleverede 
etape. 

 
Ved en etape forstås én eller flere entrepriser.  
Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller 
ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering.  
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Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den 
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 
meddeles til entreprenøren og garanten med nøje 
angivelse af arten og omfanget af den påståede 
misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. 
Det krævede beløb skal udbetales til bygherren 
inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet 
frem, medmindre entreprenøren forinden over for 
Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om 
stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis 
entreprenøren er erklæret konkurs, kan anmodning 
om beslutning vedrørende sikkerhed tillige 
fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen. 

 

 
Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning 
eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i 
tilfælde af entreprenørens konkurs 
tillige garanten – anmode om beslutning om stillet 
sikkerhed, jf. § 67. 

 

 
Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav 
efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist 
mellem parterne under en verserende sag efter § 
68 eller § 69, træder indbringelse af kravet 
under den verserende sag i stedet for anmodning 
om beslutning om stillet sikkerhed. 

 

 
Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har 
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 
afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

 
Bygherrens sikkerhedsstillelse 
§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse 
af sine forpligtelser over for entreprenøren senest 8 
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, 
medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller 
en almen boligorganisation. Sikkerheden skal  
stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, 
kautionsforsikring eller på anden betryggende 
måde. 

 
§ 10, stk. 1: Bygherren stiller ikke sikkerhed over 
for entreprenøren, medmindre dette fremgår af kon-
trakten. 

 
Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 
krav, som entreprenøren har i anledning af 
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder. 

 

 
Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 
gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af 
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen 
udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan 
entreprenøren kræve sikkerheden forøget, hvis 
vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder 
overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling af 
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entreprisesummen. Bygherren kan kræve 
sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger 
den ubetalte del af entreprisesummen og 
ekstraarbejderne. 
 
Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har 
sendt slutopgørelsen og ikke har nogen 
ufyldestgjorte krav. 

 

 
Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af 
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samti-
digt meddeles til bygherren og garanten med angi-
velse af størrelsen af det krævede beløb. Det 
krævede beløb skal udbetales til entreprenøren 
inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet 
frem, medmindre bygherren forinden over for 
Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om 
stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis 
bygherren er erklæret konkurs, kan anmodning om 
beslutning vedrørende sikkerhed tillige 
fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen. 

 

 
Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af 
sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af 
bygherrens konkurs tillige garanten – anmode 
om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

 

 
Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav 
efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist 
mellem parterne under en verserende sag efter § 68 
eller § 69, træder indbringelse af kravet under den 
verserende sag i stedet for anmodning om 
beslutning om stillet sikkerhed. 

 

 
Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har 
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 
afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

 
Forsikring 
§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig 
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 
påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved 
afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og 
eventuelle underentreprenører skal medtages som 
sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal 
omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den 
bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. 
Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække 
skade på dette arbejde og på den bygning eller 
det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. 
Selvrisiko påhviler bygherren. 

 
 
§ 11, stk. 1: Bygherren kan afhængigt af byggeriet 
vælge at tegne en sædvanlig all-risk forsikring. 
Beslutningen om hvorvidt der skal tegnes all-risk 
forsikring træffes alene af bygherren. Såfremt 
bygherren vælger at tegne en all-risk forsikring skal 
entreprenøren og dennes eventuelle 
underentreprenører medtages som sikrede på 
forsikringspolicen. Omkostningerne til tegningen af 
all-risk forsikringen deles mellem bygherren og 
entreprenøren. Selvrisikoen deles ligeledes mellem 
bygherren og entreprenøren. 

 
Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet 
som selvforsikrer. 
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Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle 
underentreprenører skal have sædvanlig  
erhvervs og produktansvarsforsikring. 

 
 
11, stk. 3: Entreprenørens ansvarsforsikring skal i 
hele entrepriseperioden herunder også 
afhjælpningsperioden holdes i kraft med 
dækningssummer på minimum 10 mio. kr. for 
person- og tingskade. Ved underentrepriser skal 
entreprenøren sikre sig, at underentreprenøren har 
en selvstændig erhvervsansvarsforsikring på mindst 
5 mio. kr. ved personskade og mindst 2 mio. kr. ved 
tingskade. Bygherren accepterer ikke 
moderselskabs-forsikringer. 

 
Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, 
at forsikringerne er i kraft. 

 

C. Udførelse af entreprisen  
 
Entreprenørens ydelse 
§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 
med aftalen, fagmæssigt korrekt og i 
overensstemmelse med bygherrens 
anvisninger. Materialer skal – for så vidt disses 
beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig 
god kvalitet. Entreprenøren skal kvalitetssikre sine 
ydelser. 

 
 
§ 12, stk. 1: Entreprenøren forpligter sig til at sikre, 
at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle 
underentreprenører beskæftiger i Danmark med 
henblik på opgavens udførelse, har løn- og 
ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de 
løn- og ansættelsesforhold, der er gældende, hvor 
arbejdet udføres. Dette kan f.eks. være ved 
gældende dansk kollektiv overenskomst. Overholder 
entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og 
medfører dette et berettiget krav på yderligere løn 
fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbagehold i 
betalingerne til entreprenøren med henblik på at 
sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. 
Bygherren har ret til fuldstændig indsigt i 
ansættelsesvilkårene for de ansatte, som 
entreprenøren og eventuelle underentreprenører 
anvender til at udføre arbejdet. 
 
De i udbudsmaterialet funktionsbeskrevne 
materialer eller produkter, er, såfremt andet ikke er 
anført, at betragte som norm. Entreprenøren skal 
påregne at skulle dokumentere, at materialerne 
med hensyn til kvalitet og egenskaber svarer til de 
funktionsbeskrevne, samt at materialerne er nye. 

 
Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og 
præstere alle nødvendige biydelser til  
færdiggørelse af arbejdet. 

 
§ 12, stk. 2: Med mindre andet udtrykkeligt er 
nævnt i aftalegrundlaget, skal entreprenøren i og 
umiddelbart op ad arbejdsområdet etablere og 
bekoste alle fornødne afspærringer, afstivninger, 
afmærkninger, belysninger, oprydning og andre 
interimsforanstaltninger. Samt gennemføre 
nødvendig renholdelse, reparation, tørholdelse af de 
vejstrækninger, der benyttes under arbejdets 
udførelse, således at det sikres, at såvel offentlig 
samt privat færdsel kan foregå uhindret og uden 
risiko. 

 
Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse 

 
§ 12, stk. 3: der tilføjes som 2 pkt.: Såfremt 
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bygherren om anvendelse af metoder og 
materialer, der ikke er gennemprøvede, herunder 
om eventuelle risici derved, medmindre 
anvendelsen er foreskrevet af bygherren. 

entreprenøren ikke iagttager denne oplysningspligt, 
bærer entreprenøren risikoen og ansvaret for, at 
metoderne og/eller materialerne er anvendelige til 
det konkrete byggeri. 

 
Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er 
bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 
entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de 
pågældende genstande er leveret på byggepladsen, 
tilhører de bygherren. 

 
§ 12, stk. 4: Materialer mv., der ikke er leveret på 
byggepladsen, men som er bygherrens ejendom 
f.eks. fordi der er betalt for dem, skal tydeligt 
mærkes som sådan. 

 
Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet 
skal være leveret med 5 års leverandøransvar for 
mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes 
fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, 
at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter 
levering til lager eller videresalg. Leverandøren 
skal endvidere have anerkendt, at bygherren kan 
gøre mangelkrav gældende direkte mod leverandø-
ren efter § 8, stk. 4 og 5. 

 
§ 12, stk. 5: Bygherren kan til enhver tid kræve 
dokumentation for leverandøransvaret, og for 
væsentlige komponenter skal dokumentationen 
indgå i entreprenørens kvalitetsdokumentation. 

 
Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde 
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre 
betydelig merudgift for denne eller væsentlig 
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 
omfattende leverancer vil være besværligt at 
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 
Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 
meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at 
tilbud fra leverandøren er indhentet. 

 
§ 12, stk. 6: § 12. stk. 6, 2. punktum ændres til: 
Undladelse kan dog kun finde sted med bygherrens 
forudgående skriftlige godkendelse. 

 
Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage 
oprydning og rømning og omgående fjerne 
kasserede materialer fra byggepladsen. 

 

 
Arbejds- og detailtidsplan 
§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er 
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en 
arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte 
hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive 
rækkefølgen for de enkelte dele af entreprenørens 
arbejde og tage højde for parternes forpligtelser 
efter arbejdsmiljøreglerne. 

 

 
Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere 
entreprenører, skal bygherren i samarbejde med 
disse udarbejde en samlet arbejdsplan 
(detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes. 
Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de 
enkelte dele af arbejderne. 
 

 
§ 13, stk. 2: Entreprenøren er forpligtet til 
vederlagsfrit at samarbejde om udarbejdelse af 
detailtidsplanen. 

 
Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skrift-
ligt meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter 
modtagelsen. 
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Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 
omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlægge den 
pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og 
lade den indgå i detailtidsplanen. 

 

 
Opdatering af arbejds- og tidsplaner 
§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal 
løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne 
ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med 
angivelse af, i hvilket omfang der kræves eller 
accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen 
angår en dagbodsbelagt frist. 

 

 
Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 
omfang ved opdatering af planerne, kan bygherren 
opdatere den pågældendes arbejdsplan i 
nødvendigt omfang og lade den indgå i 
detailtidsplanen. 

 
§ 14, stk. 2: tilføjelse efter 1 pkt. 
Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang 
ved opdatering af planerne, mister entreprenøren 
retten til at kræve tidsfristforlængelse og erstatning, 
uanset om betingelserne herfor ellers er opfyldt. 

 
Afsætning og byggeplads 
§ 15. Bygherren afsætter de bestemmende 
hovedlinjer og højder (koter), mens al øvrig 
afsætning foretages af entreprenøren. 

 
Entreprenøren skal uanset om arbejdspladsen er 
omfattet af arbejdsmiljølovens krav om ”Plan for 
sikkerhed og sundhed” udarbejde og vedligeholde en 
sådan plan. Bygherren har hertil udarbejdet vedlagte 
tjekliste ”Grundlag for arbejdsplad sens sikkerheds- 
og sundhedsplan” (se vedlagt bilag 2). 
 
Planen skal accepteres af bygherren ved opstartsmø-
det for hvert enkelt arbejdssted. 
 
Ud over de i §4, stk. 4, nævnte tidsfrister og det i 
AAB-arbejdsplads anførte skal entreprenøren i  
arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.: 
 
 at   der normalt ikke må arbejdes på vejarealer i  
       mørke/usigtbart vejr.  
 
 at   der ikke må henstilles udlægningsmateriel på   
       kørebanen i mørke (1 time efter sol nedgang og 
       1 time før solopgang) og i usigtbart vejr. 
 
 at   bygherren ikke yder betaling for  
       vinterforanstaltninger. 
 
 at  udvalgte vejstrækninger skal udføres inden for  
      bestemte tidspunkter. 
 Se tilbudsliste under pkt. ”udførelsestidspunkt”.  
 

 
Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i 
nødvendigt omfang for etablering af stikledninger 
for afløb, el, gas, vand og varme frem til 
byggepladsen. 

 
Entreprenøren sørger for etablering af stikledninger 
for afløb og forsyninger frem til byggepladsen.  
Entreprenøren betaler nødvendige tilslutningsbidrag 
for midlertidige anlæg og afholder forbrugsafgifter 
til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og  
lignende udgifter i forbindelse med arbejdets  
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udførelse.  
 

 
Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige 
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter 
og gebyrer som følge af, at skure, containere, 
stillads mv. efter aftale ikke skal placeres på 
byggepladsen. 

 

 
Digitale bygningsmodeller mv. 
§ 16. Hvis der skal bruges digitale  
Bygningsmodeller ved et bygge og anlægsarbejde, 
skal det i udbudsmaterialet fastsættes, til hvad 
og i hvilket omfang modeller skal bruges, herunder 
om de skal bruges til planlægning og projektering 
samt under udførelsen, og om der ved byggeriets 
afslutning skal leveres en digital som udført model 
til brug for senere drift og ombygning. Der skal 
endvidere træffes bestemmelse om, hvilket 
projektmateriale der skal tillægges forrang i  
tilfælde af uoverensstemmelse med andet  
projektmateriale. 

 

 
Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 
rådighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad 
og i hvilket omfang modellen må bruges, herunder 
til projektering, mængdeberegning, kollisionstest 
og udførelse. Den pågældende skal samtidig  
oplyse, om der på det pågældende stade gælder en 
fravigelse af den generelle bestemmelse om 
forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. 

 

 
Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en 
digital bygningsmodel, herunder en samlet digital 
bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, 
der stiller en model til rådighed, anvise, hvilket 
input der skal leveres, i hvilken form og dataformat 
samt hvornår. Bygherren skal ved aftale med de 
pågældende sikre, at de er forpligtet til at følge 
disse anvisninger. Dette gælder også, 
hvis entreprenøren ved byggeriets afslutning skal 
levere input til en digital som udført-model. 

 

 
Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne 
dataformater. Den, der leverer eller indlæser data, 
skal oplyse, hvilket software dataformaterne er 
fremstillet med. 

 

 
Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 
rådighed, bærer risikoen for fejl i den digitale 
model, eget input og grænseflader til 
andres projektering i modellen, men ikke for fejl 
ved andres brug af modellen, i andres input eller i 
den standard software, som bruges 
til udarbejdelse af modellen. 
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Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale 
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse på 
andre digitale data med de fravigelser, der følger af 
forholdets natur. 

 

 
Entreprenørprojektering 
§ 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette 
er aftalt (delt rådgivning). I det omfang 
entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved 
angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren 
udføre den nødvendige projektering herfor. 
Entreprenørens fremsættelse af forslag, som 
bygherren implementerer, indebærer ikke, at 
entreprenøren påtager sig projekteringen eller har 
risiko eller ansvar for forslaget. 

 
§ 17 stk. 1: § 17, stk. 1, 3 pkt. ændres således: 
Fremsætter entreprenøren forslag, som bygherren 
implementerer, har entreprenøren risikoen og 
ansvaret for sådanne forslag. 

 
Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal 
bygherren udpege en projekteringsleder. 
Projekteringslederen repræsenterer bygherren 
over for entreprenøren med hensyn til 
projekteringens tilrettelæggelse og udførelse. 
Projekteringslederen kan give og modtage 
meddelelser vedrørende projekteringen samt give 
anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 
forskellige entreprenørers projektering i deres 
indbyrdes forhold. 

 

 
Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i 
overensstemmelse med aftalen, god 
projekteringsskik og bygherrens anvisninger. 
Entreprenørens projekt skal indeholde oplysninger 
om projektets forbindelse med det øvrige projekt i 
de i aftalen fastlagte grænseflader. Koordinering af 
det samlede projekt, herunder fastlæggelse af 
grænseflader, påhviler bygherren, jf. stk. 2. 
Entreprenøren skal deltage i tværfaglig granskning 
af det samlede projekt, idet hver part gransker eget 
projekt og dettes grænseflader til andres projekt. 

 

 
Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer 
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er 
gennemprøvede, skal entreprenøren skriftligt 
oplyse bygherren om det og om eventuelle 
risici derved. 

 
§ 17, stk. 4: Tilføjelse efter 1. pkt.: 
Såfremt entreprenøren ikke oplyser om dette, bærer 
entreprenøren risikoen og det fulde ansvar for, at 
metoderne og/eller materialerne er anvendelige til 
det konkrete byggeri. 

 
Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal 
opdeles i faser, skal de sætte frist for levering af de 
enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 gælder 
da tillige hver fase. 
 

 

 
Stk. 6. Entreprenøren skal foretage kvalitetssik-
ring, herunder eventuelt granskning af sit projekt, 
jf. § 21, stk. 1. 
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Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig 
meddelelse om færdiggørelse af projektet 
(færdigmelding) med henblik på bygherrens 
godkendelse. Resultatet af entreprenørens 
kvalitetssikring skal vedlægges meddelelsen. 

 

 
Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter 
færdigmeldingen skriftligt meddele entreprenøren, 
om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og 
om bygherren kan godkende det som grundlag for 
entreprenørens videre arbejde. I meddelelsen skal 
bygherren angive eventuelle mangler ved det 
leverede eller forbehold for godkendelsen. 

 

 
Projektmangler 
§ 18. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 
mangler ved sin projektering, der påvises ved 
leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller 
senere. 

 

 
Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til 
afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde 
fastsættes under hensyntagen til manglernes art og 
omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren 
skal give bygherren skriftlig meddelelse, når 
manglerne er afhjulpet. 

 

 
Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i  
stk. 2 – eller efter at entreprenøren har meddelt, at 
afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne 
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 
arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 
hvilke mangler der stadig påberåbes. 

 

 
Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de 
påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 
regning (udbedringsgodtgørelse) eller 
til afslag i entreprisesummen, jf. § 52. 

 
§ 18, stk. 4: Tilføjelse efter 1. pkt.: 
Entreprenøren er endvidere erstatningsansvarlig for 
ethvert tab, som manglerne ved projekteringen 
måtte have påført bygherren. 

Projektgennemgang 
§ 19. Inden udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet 
påbegyndes, skal bygherren sammen med rådgiver 
og entreprenør gennemgå det aftalte projekt og 
eventuelle projektbidrag og forslag til 
materialevalg fra entreprenører og leverandører. 
Der skal endvidere gennemføres 
projektgennemgang ved senere ændringer i 
projektet, hvis bygherren eller entreprenøren 
vurderer, at der er behov for det. 

 

 
Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik på 
at opnå en fælles forståelse af projektet, herunder 
af grænseflader og tidsfølge mellem de enkelte 
dele af projektet, og på at give entreprenøren mu-
lighed for at præge byggeprocessen ved at påpege 
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uhensigtsmæssigheder i projektet. Den sker 
endvidere med henblik på at afdække risici og 
forberede håndtering heraf samt på at afdække 
uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet. Ved 
projektgennemgangen skal parterne udpege 
nærmere bestemte arbejder eller materialer, der 
skal føres tilsyn med efter § 21, stk. 4. 
 
Stk. 3. Bygherren skal forestå 
projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke 
loyalt ved projektgennemgangen. 

 

 
Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, 
projekteringsleder, byggeleder, 
sikkerhedskoordinator og andre rådgivere, der 
deltager i projekterings- og udførelsesfasen. 
Bygherren skal sikre, at rådgiveren inddrager 
underrådgivere, der har bidraget til projekteringen. 
Entreprenøren skal inddrage valgte 
underentreprenører og leverandører, der skal udfø-
re entreprisen, eller som har bidraget eller skal 
bidrage til projekteringen. 

 

 
Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren 
skal snarest muligt give meddelelse til hinanden 
om uhensigtsmæssigheder, uklarheder og  
utilstrækkeligheder, som de afdækker. Det 
samme gælder fejl ved projektet, som de bliver 
opmærksomme på. 

 

 
Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en 
redegørelse for projektgennemgangen med en 
beskrivelse af, hvad der har været behandlet, og 
hvor megen tid, der er brugt på de enkelte dele af 
projektet. Redegørelsen skal endvidere indeholde 
en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med 
angivelse af de foranstaltninger, der skal træffes til 
at afbøde dem. Bemærkninger til redegørelsen 
skal snarest muligt sendes til bygherren. 

 
§ 19, stk. 6: 3 pkt. ændres således.: 
Bemærkninger til redegørelsen skal snarest muligt – 
og senest 3 dage efter modtagelsen – sendes til 
bygherren. 

 
Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udføre 
nødvendig opretning af deres projekt i 
overensstemmelse med redegørelsen. 

 

 
Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest 
muligt give den anden part skriftlig meddelelse om 
sine eventuelle krav om forandring i aftalen med 
hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af de 
foranstaltninger til afbødning, der fremgår af 
redegørelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, 
finder tilsvarende anvendelse. 

 

 
Forhold til myndigheder 
§ 20. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse 
af projektet og afholder udgifterne herved. Dette 
gælder tillige den del af projekteringen, der udføres 
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af entreprenøren. 
 
 
Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 
ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og 
fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets 
udførelse, og afholder udgiften herved. 
Dispensationer kan kun søges efter aftale med 
bygherren. 

 
Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestem 
melser, som myndigheder giver om arbejdets – og i  
påkrævet omfang om de enkelte delarbejders –  
anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger,  
attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold.  
Fornødne attester skal foreligge senest ved  
afleveringen jf. AAB Styring og samarbejde mindre 
entrepriser.  
 
Såfremt en materialeleverance er leveret på  
arbejdspladsen med overvægt, betales  
overskridelsen ikke af bygherren.  
 
Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved  
en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler  
det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også 
 påføres oplysning om såvel køretøjets 
 indregistreringsnummer, som den for det  
pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast  
og maksimale totalvægt. 
 
Vejesedler skal fremsendes i aftalt format. 
 
Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af  
overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet  
tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton  
for den pågældende leverance, anvendes som  
reduktionsgrundlag 
 
Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er 
 indregistreret, må totalvægten ved kørsel på  
vejbefæstelser ikke medføre, at akseltrykket  
overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende  
fremskaffe fornøden dokumentation herfor. 
 
 

 
Kvalitetssikring, tilsyn og kassation  
§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte 
bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring 
af arbejdet, herunder eventuel projektering, samt 
om arten og omfanget af prøver, og om den doku-
mentation for arbejdets udførelse, for anvendte 
materialers oprindelse og egenskaber og for udfør-
te prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestem-
melser herom kan indgå i en udbudskontrolplan.  
 

 

 
Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og 
ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i 
sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent 
mandskab til disposition ved prøvernes udtagning 
og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser 
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kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale her-
for som ekstraarbejde. I modsat fald skal entrepre-
nøren betale bygherrens udgifter.  
 
Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang 
til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor 
arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve 
de oplysninger, der er nødvendige for at bedømme 
ydelsen.  
 

 
Bygherren skal have mulighed for at overvære al 
prøveudtagning og materialeprøvning på  
entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller an-
det sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og 
materialeprøvning skal entreprenøren varsle bygher-
ren. Bygherren skal have mulighed for at deltage 
ved entreprenørens audit af  
underentreprenører og leverandører.  

 
Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til 
tilsynsgennemgang af nærmere bestemte arbejder 
eller materialer, der er udpeget efter aftale ved 
projektgennemgangen, med henblik på en vurde-
ring af, om de pågældende ydelser i henseende til 
nærmere angivne egenskaber er kontraktmæssige 
eller må kasseres som ikke kontraktmæssige. En-
treprenøren og bygherren kan herudover ved behov 
anmode om tilsynsgennemgang efter 1. pkt.  

 

 
Stk. 5. Entreprenøren skal inden tilsynsgennem-
gangen efter stk. 4 have foretaget og på anmodning 
dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved tilsyns-
gennemgangen udfærdiges en tilsynsprotokol, 
hvori de gennemgåede egenskaber ved arbejderne 
eller materialerne anføres med oplysning om god-
kendelse eller kassation.  
 

 

 
Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets gang 
og kan kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller 
materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som 
muligt.  

 

 
Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 
entreprenøren for selv at føre kontrol.  
 

 
Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, 
beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og 
udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for  
nogen del af ansvaret for arbejdet.  

 
Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse 
§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udførelse 
af arbejdet. 
 
Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens 
afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke 
yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af  
arbejdet. 
 

 
§ 22, stk. 2: Konstateres fejl eller 
uoverensstemmelser i grundlaget for aftalen skal 
dette omgående noteres i byggemødereferatet, 
hvor problemets løsning også skal noteres såvel 
teknisk som økonomisk, forinden en ændring 
udføres. 

 
Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens 
anvisninger om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 2 
indebærer en ændring af arbejdet efter § 23, skal 
entreprenøren snarest muligt meddele bygherren 
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dette. 
 
 
Ændringer i arbejdet 
§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, 
når ændringen har naturlig sammenhæng med de 
aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at 
entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i 
stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens 
karakter, kvalitet, art eller udførelse skal ændres, 
eller at aftalte ydelser skal udgå. 

 

 
Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en 
forlangt ændring, medmindre bygherren påviser 
særlige grunde til at lade andre udføre arbejdet, 
herunder at entreprenørens økonomiske krav for 
udførelsen ikke er rimeligt. 

 
§ 23, stk. 2: For så vidt angår tillægsarbejder har 
entreprenøren kun ret til at udføre sådanne 
arbejder, hvis der opnås enighed om vilkårene for 
ændringerne, herunder prisen senest 10 
kalenderdage efter den foreslåede ændring. Opnås 
der ikke rettidigt enighed, er bygherren berettiget til 
at indgå aftale med tredjemand om 
tillægsarbejderne. 

 
Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal 
fremsættes skriftligt eller på et byggemøde og skal 
beskrive ændringen nærmere. 

 
§ 23, stk. 3: Det er entreprenørens pligt rettidigt at 
udfærdige skriftlige aftaler i form af tillæg, såfremt 
denne mener, at et arbejde falder uden for 
entreprisen. Krav om ekstraarbejde skal rejses i så 
god tid, at bygherren har mulighed for at tage 
stilling til kravet. Bygherrens udsendelse af revideret 
projektmateriale er ikke at betragte som en skriftlig 
aftale om iværksættelse af ekstraarbejder. Arbejde 
udført uden forudgående skriftlig aftale anses som 
indeholdt i den oprindelige entreprisesum. 
 

 
Merbetaling og besparelse 
§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder 
enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres op 
eller ned i overensstemmelse hermed, medmindre 
der træffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. Regulering 
efter enhedspris skal kun ske inden for +/-100 % af 
den enkelte post i tilbudslisten. Endvidere skal 
regulering efter enhedspris for merarbejde kun ske 
med indtil +20 % af entreprisesummen, beregnet 
ved at tælle alle merarbejder sammen, og for 
mindrearbejder med indtil -10 % af 
entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle 
mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde samtidig 
udskiftes med et andet arbejde, indgår kun 
forskellen mellem de to arbejders pris i  
beregningen af summen af enten mer- eller  
mindrearbejder. 

 
§ 24, stk. 1: For så vidt angår tillægsarbejder 
reguleres entreprisesummen kun i 
overensstemmelse med § 24, hvis der kan opnås 
enighed om dette, jf de ovennævnte bemærkninger 
til § 23. Bygherren kan således modsætte sig at 
prisen for merarbejder reguleres i 
overensstemmelse med § 24. 

 
Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som 
overstiger variationsgrænserne i stk. 1, sker 
regulering også efter enhedspris, medmindre det 
godtgøres, at forudsætningerne for enhedsprisen 
ikke er til stede. 
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Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 
2 sker regulering efter enhedspris, udføres 
ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre 
der træffes anden aftale efter § 25, stk. 4. 

 
 
Bygherren kan forlange ændringsarbejder i  
tilslutning til entreprisen udført  som  
regningsarbejde efter nedenstående retningslinier: 
 
Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for  
bygherrens tilsyn med regnskab og bilag. 
 
Før ændringer i arbejdet iværksættes som  
regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt  
bygherrens tilsyn finder det nødvendigt, udarbejde et  
skønsmæssigt, uforbindende overslag. 
 
Under udførelsen af regningsarbejder skal 
 entreprenøren daglig udfærdige og aflevere 
 dagsrapporter med angivelse af forbrug af materiel,  
materialer og mandskab. 
 
A. Arbejdsløn 
 
De medgående timer afregnes efter den af Dansk  
Arbejdsgiverforening udregnede  
gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved  
akkordarbejde og tid-lønarbejde tilsammen.  
Den sidst offentliggjorte statistikløn ændres med  
eventuelle tillæg, som ikke allerede helt eller 
 delvistindgår i statistiklønnen.  
Til den således fremkomne statistikløn tillægges  
udgifter til sociale ordninger. 

 
Såfremt en formand og eventuel byggepladsteknik 
ker udelukkende er beskæftiget med det pågældende  
arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte  
beregning. 

 
Er han kun delvis, men dog i væsentligt omfang  
beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale  
med bygherrens tilsyn forholdsmæssigt kunne 
 medregnes ved beregningen. 

 
Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn  
lægges et honorar på 22 %. 
 
B. Materialer 
 
Entreprenøren kan medregne beløb, som han har  
betalt for materialer, der indgår i blivende  
bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for  
arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det  
omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne 
 materialer modregnes entreprenørens  
tilgodehavende. 
 
Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt  
bedst mulig af entreprenøren i fornødent samråd  
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med bygherren og debiteres arbejdet med  
fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser  
tilfalder bygherren, medens kontantrabatter,  
årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. 
 
Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering  
og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal  
inkluderes. 

 
Til de således beregnede udgifter til materialer, 
forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 
 5 %. 
 
C. Materiel 
 
Leje af entreprenørens materiel, der har  
indkøbsværdi pr. enhed, som er større end 4.000 kr.  
Leje skal aftales mellem bygherrens tilsyn og  
entreprenøren forud for anvendelsen. 
 
Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 
 
D. Underentreprenører 
 
Til de rene regningsbeløb lægges 5 % til tidsforbrug 
til formand, eventuel byggepladsledelse,  
funktionærer og administration mv.  
Ved ”rene regningsbeløb” forstås udgifter til den 
udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres 
af en underentreprenør til en underentreprenør, kan 
der kun én gang lægges 5 % til de rene regningsbe-
løb.  
Administrationstillægget for sådanne regningsbeløb  
bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et  
konsortium udfører regningsarbejder som  
underentreprenør for konsortiet.  
 

 
Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i 
regning skal regningen opgøres med nærmere 
specifikation af arbejdstimer, materialer og 
materiel. 

 
Under udførelsen af regningsarbejder skal entrepre-
nøren udfærdige og aflevere dagrapporter med angi-
velse af forbrug af materiel, materialer og mand-
skab, samt hvad der er udført.  

 
Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal 
entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, 
som spares eller burde have været sparet, dog højst 
det beløb, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen. 
Vedrører formindskelsen et arbejde, der gælder 
enhedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i det 
omfang, mindrearbejdet medfører, at 
entreprisesummen formindskes med mere end  
10%. 

 
§ 24, stk. 5: 2 pkt. ændres således: 
Vedrører formindskelsen et arbejde, der gælder 
enhedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i det 
omfang, mindrearbejdet medfører, at 
entreprisesummen formindskes med mere end 5 %. 

 
Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 
§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i 
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 
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følge af en ændring i arbejdet eller i  
forudsætninger for dets udførelse skal snarest  
muligt fremsættes skriftligt eller på et byggemøde. 
Det samme gælder en parts krav om forandringer i 
aftalen som følge af et godkendt forslag fra  
entreprenøren eller en anvisning fra bygherren 
efter § 22 eller §26, som parten anser for en  
ændring i arbejdet, selvom forslaget eller  
anvisningen ikke angiver at indebære en ændring. 
 
Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den an-
den part snarest muligt skriftligt meddele, om  
Denne anser et nærmere bestemt arbejde for en 
ændring, der medfører krav om forandringer i  
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed.  
Entreprenøren er ikke forpligtet til at igangsætte 
arbejdet, før bygherren har svaret. 

 

 
Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 
om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid 
eller sikkerhed, skal den anden part snarest muligt 
skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis 
ikke, skal denne begrunde dette. 

 

 
Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig 
tillægsaftale om en ændring efter § 23 og om deraf 
følgende forandringer i aftalen med hensyn til pris, 
tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må ikke 
forsinke arbejdets udførelse. 

 

 
Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte 
ændringer efter § 23, krav efter stk. 1,  
anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22,  
stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprenøren, at 
der er fejl i bygherrens registrering, skal  
entreprenøren snarest muligt meddele bygherren 
dette. 

 

 
Hindringer 
§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke 
kan udføres i overensstemmelse med den indgåede 
aftale, skal entreprenøren snarest muligt meddele 
bygherren dette og følge dennes anvisninger. 

 
 
Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for den-
nes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre 
arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle 
udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at 
følge bygherrens anvisninger.  

 
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis 
entreprenøren finder, at der opstår forhold, som 
hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det 
nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller 
tab, herunder pådrager sig ansvar over for 
tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente 
bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – 
mod betaling og fornøden forlængelse af tidsfrister 
– bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, 
at bygherren lider tab, og snarest muligt meddele 
bygherren dette. 

 
§ 26, stk. 2: Dersom der under arbejdets udførelse 
viser sig mangler, der kræver øjeblikkelig 
afhjælpning, er bygherren i entreprenørens fravær 
berettiget til at foretage afhjælpning for 
entreprenørens regning. 
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Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde  
Oplysninger om foretagne undersøgelser  
Vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, 
forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og 
materialer samt andre hindringer. I det omfang 
udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende 
oplysninger om hindringerne, skal  
foranstaltningerne herimod og ulemperne herved 
betales som ekstraarbejder. 

 
 
§ 26, stk. 3: Pligten til at indhente 
ledningsoplysninger og træffe 
sikkerhedsforanstaltninger og risikoen for 
ledningsskader påhviler entreprenøren.  
Bygherren påtager sig intet ansvar for eventuelle 
ledningsskader i forbindelse med entreprenørens 
arbejde. 

 
Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af 
forundersøgelser som nævnt i stk. 3, der er  
rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til 
grundens karakter, beliggenhed og tidligere  
anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som  
medfører offentlige påbud eller forbud, der  
medfører, at arbejdets videreførelse hindres eller 
bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne 
afbestille entreprisen. 
Ved afbestilling skal bygherren betale 
entreprenøren erstatning for det tab, 
entreprenøren lider ved afbestillingen, bortset fra 
den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at 
fuldføre arbejdet. 

 

 
Risikoens overgang 
§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen 
risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde og 
materialer. Det samme gælder materialer, som 
bygherren har leveret, når disse er kommet i 
entreprenørens besiddelse. 

 
 
§ 27, stk. 1: Byggepladsen, stilladser, byggeriet og 
andre byggepladsforanstaltninger skal sikres 
forsvarligt mod uautoriseret adgang, hærværk og 
tyveri. 

 
Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for 
skade eller bortkomst som følge af bygherrens 
forhold. Det samme gælder for følger af udefra 
kommende ekstraordinære begivenheder, som 
entreprenøren ikke har indflydelse på (force majeu-
re), herunder krig, oprør, terrorhandlinger og 
usædvanlige naturbegivenheder.  

 

 
Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på 
hinandens arbejde, materialer og materiel, er byg-
herren uvedkommende.  

 

 
Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte 
arbejde indtil afleveringen.  

 

 
Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i 
brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 
indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan  
bygherren gennemføre en registrering efter  
reglerne i § 63, stk. 2-4.  
 

 
Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet 
skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages,  
fastlægges, og arbejdet skal gennemgås for mangler. 
  
Ibrugtagning dokumenteres ved en  
ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler 
samt aftaler om afhjælpning. Protokollen  
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underskrives af bygherren og entreprenøren.  
 
 

 
Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i 
tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i 
brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 
om entreprenørens risiko for skade kun skade 
forårsaget af anden entreprenør, uden at det er en 
følge af bygherrens forhold. Når arbejderne er 
færdiggjort, og entreprenøren har forladt 
lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf.  
stk.5. 

 

 
Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres 
til bygherren eller entreprenøren af en leverandør, 
der ikke skal udføre nogen form for montage, 
forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse 
på byggepladsen, gælder reglerne i stk. 1-4, indtil 
materialerne og løsøret er kommet i bygherrens 
henholdsvis entreprenørens besiddelse. 

 

 
Bygherrens tilsyn 
§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der 
repræsenterer bygherren over for entreprenøren 
med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 
udførelse. Tilsynet kan give og modtage 
meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller 
kassere materialer eller arbejder, samt give 
anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 
forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes 
forhold. 

 
 
Bygherrens tilsyn varetages af bygherren.  
Bygherren skal oplyse følgende nøglepersoner:  
• Bygherrens projektleder.  
• Bygherrens entrepriseleder, som er den gennemgå-
ende kontaktperson, og som er bemyndiget til at 
indgå juridiske og økonomiske aftaler på bygherrens 
vegne.  
 
Bygherrens entrepriseleder kan bemyndige andre i 
tilsynsorganisationen til at indgå aftaler om mindre 
ændringer.  

 
Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på 
bygherrens vegne at forlange eller indgå aftale om 
ændring i arbejdet samt om forandring i aftalen 
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge 
deraf med en merbetaling på højst 50.000 kr. for 
hver ændring og en fristforlængelse på højst 5 
arbejdsdage for hver ændring. Hvis bygherren ikke 
har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet 
legitimeret i samme omfang. 

 
Udgår.  
 

 
Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på  
Byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

 
Entreprenørens repræsentant 
§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der 
repræsenterer entreprenøren over for bygherren 
og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse 
og udførelse, og som kan give og modtage 
meddelelser herom. 

 
§ 29, stk. 1:På 1. byggemøde meddeler 
entreprenøren bygherren, hvem der på 
entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet, samt 
hvem der på entreprenørens vegne udpeges til at 
indgå bindende aftaler af teknisk og økonomisk art. 
 
Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden 
bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget 
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finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, 
skal den pågældende funktion suppleres med 
fornødent kvalificeres personale. 
Entreprenørens ingeniører og formænd  
/arbejdsledere, som er beskæftiget med afmærkning 
af vejarbejder, skal have gennemført et godkendt 
kursus ”Vejen som arbejdsplads”.  
Kurset skal påregnes gennemført inden arbejdets  
påbegyndelse. Bestået VEJ-EU kursus 
 (eller lignende) skal til enhver tid kunne  
dokumenteres ved at fremvise det udleverede  
kursusbevis. Beviset er gyldigt i 5 år, hvorefter man  
skal gennemføre og bestå et repetitionskursus. 
 
Ved etablering, vedligehold samt eftersyn af  
afmærkning af vejarbejder skal den/de som er  
ansvarlige for afmærkningen være til stede på 
 arbejdspladsen. 
 
Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid  
under entreprisens udførelse og tilrettelæggelse via 
 mobiltelefon. 
 
Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under  
udførelsen være en dansktalende repræsentant for  
entreprenøren på arbejdsstedet. 
 
Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-
konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige 
kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og 
eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres 
løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 
arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, 
der i henhold til en gældende kollektiv  
overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love 
eller administrative forskrifter gælder for arbejde af 
samme art indenfor vedkommende fag eller industri 
på den egn, hvor arbejdet udføres. 
 
Der skal henvises til kollektive overenskomster  
indgået af de mest repræsentative  
arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på  
hele det danske område. Det skal af disse  
overenskomster med den fornødne klarhed fremgå,  
hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales.  
 
Entreprenøren forpligter sig til at sikre  
medarbejdere, herunder også underleverandørers  
medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med  
opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som  
nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere 
 medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. 
 
Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav,  
og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn  
fra de ansatte, kan Bygherren foretage 
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 tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med  
henblik på at sikre de ansatte de nævnte  
ansættelsesvilkår. 
 

 
Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til 
stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

 
Projekteringsmøder 
§ 30. Bygherren skal indkalde til 
projekteringsmøder med entreprenøren, hvis 
entreprenøren skal udføre projektering. 

 
 
§§ 30 og 31, stk. 1: Bygge- og projekteringsmøder 
Byggemøder afholdes hver 2. uge, medmindre 
andet er aftalt i entrepriseaftalen. 

 
Byggemøder 
§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder med 
entreprenøren. 

 
 
Byggemøder afholdes på byggepladsen eller anden 
aftalt lokalitet.  
Byggemøderne kan suppleres med møder, der  
omhandler mere specifikke problemstillinger, og  
hvori deltager specialister fra entreprenør og  
bygherre.  
 

 
Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne  
a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25,  
    stk. 5,  
b) gennemgå opdateringer af arbejds- og  
    tidsplaner, jf. § 14, og  
c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt   
    eller delvist har ligget stille (spilddage), samt   
    deres årsag, og om de er indeholdt i spilddage  
    indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er 
    indregnet for en periode, men som ikke  
    modsvarer faktiske spilddage i perioden  
   (ubrugte spilddage), overføres ikke til senere   
    perioder.  

 

 
Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller  
fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på 
det førstkommende byggemøde. Det samme 
gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens 
repræsentant. 

 

 
Fælles regler om projekterings- og byggemøder 
§ 32. Parterne skal selv eller ved en repræsentant 
deltage i møderne. 

 

 
Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder 
mødereferater, der snarest muligt sendes til 
entreprenøren. Entreprenøren har ret til at få 
indført indsigelser og krav i referatet. 
Bemærkninger til referatet skal snarest muligt 
sendes til bygherren og skal gengives i referatet for 
det følgende møde. 

 
§ 32, stk. 2: Ændres således: 
Bygherren eller byherrens tilsynsførende leder 
møderne og udarbejder mødereferater, der snarest 
muligt sendes til entreprenøren. Indsigelser mod 
byggemødereferater skal ske senest første 
byggemøde efter referatets udsendelse. I modsat 
fald betragtes dette som godkendt og bindende for 
begge parter. Entreprenøren har ret til at få indført 
indsigelser og krav i referatet. Bemærkninger til 
referatet skal snarest muligt sendes til bygherren og 
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skal gengives i referatet for det følgende møde. 
 
 

 
Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende 
virkning give og modtage meddelelser.  
Meddelelser skal gengives i referatet. 

 

 
Samarbejds- og loyalitetspligt 
§ 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, 
således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. 
Det samme gælder for entreprenøren i forhold til 
andre entreprenører og tilsynet. 

 
 
Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med 
hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller 
andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse 
med opfyldelsen af denne kontrakt.  
 
Entreprenøren må benytte bygherren som reference, 
men må ikke uden bygherrens forudgående,  
skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om 
kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens 
indhold.  
 
Enhver publikation, udstilling eller oplysning til 
offentligheden vedrørende projektet – f.eks. gennem 
presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale 
medier – skal ske gennem bygherren eller efter  
forudgående skriftlig aftale med bygherren.  

D. Betaling  
 
Pris og indeksregulering 
§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af 
arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra 
tilbudsdagen (fastprisperioden). 

 
Entreprisesummen er fast. Entreprenøren kan ikke i 
perioden fra tilbudsafgivelsen til det i tidsplanen 
fastsatte tidspunkt for aflevering af byggeriet 
fremsætte krav om regulering af entreprisesummen, 
herunder indeksregulering, medmindre andet 
fremgår af kontrakten. 

 
Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 
måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter 
det bygge- eller anlægsomkostningsindeks, der er 
aftalt, eller som – i mangel af aftale – må anses for 
relevant for arbejdet. Indeksreguleringen opgøres 
efter ændringen i indekset fra 6 måneder efter 
tilbudsdagen til udførelsestidspunktet, der anses for 
at være midten af den periode, hvori de berørte 
arbejder er udført, idet indekset på de nævnte 
tidspunkter om nødvendigt beregnes ved lineær 
interpolation. 

 

 
Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med 
betalingen for den del af arbejdet, der berøres af 
reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 
opgørelse fra entreprenøren. 
 

 

Ekstraordinære reguleringer 
§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der 
er gennemført efter tilbuddets afgivelse, har ført til 
væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke er  
dækketaf anden regulering. Reguleringen sker i  

 
Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes 
valutakurser eller lovmæssige løsninger af  
arbejdsmarkedets overenskomstforhold.  
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henhold til meddelelse fra en statslig styrelse. 
 
 
Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren 
godtgørelse for ekstraordinær prisstigning på 
materiale, som i færdig form eller på sædvanlig 
måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der 
direkte benyttes til arbejdet, medmindre den 
godtgøres efter stk. 1. 

 

 
Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal 
a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt 
    indeksregulering er trådt i kraft, 
b) være generelt forekommende, og 
c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne 
    dokumenteres på anden måde. 

 

 
Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den 
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det 
pågældende materiale eller brændstof på 
tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 
procentpoint for hver hele måned, der er forløbet 
mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. 
Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor 
materialet eller brændstoffet er indkøbt, 
kan ikke medregnes. 

 

 
Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå 
godtgørelse efter stk. 2, at summen af de 
beregnede reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % af 
entreprisesummen. 

 

 
Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin 
underentreprenør godtgørelse efter reglerne i stk. 
2-5, skal tilsvarende godtgørelse ydes 
entreprenøren af bygherren, uanset reglen i stk. 5. 

 

 
Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i  
forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, 
der berøres af reguleringen, og på grundlag af en  
dokumenteret opgørelse fra entreprenøren. 

 

 
Betaling og tilbagehold 
§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har 
entreprenøren to gange hver måned ret til betaling 
for kontraktmæssige arbejder og materialer, der er 
henholdsvis ydet og leveret på byggepladsen. 

 
§ 36, stk. 1: Inden anmodningen fremsendes til 
bygherren, skal acontobegæringen være godkendt 
af tilsynet. Tilsynet har 5 arbejdsdage til denne 
godkendelse. Acontobegæringen skal vedhæftes 
tilsynets godkendelse ved fremsendelse til 
bygherren. Acontobegæringer indsendes digitalt til 
bygherren efter godkendelse. For arbejder, der 
betales som regningsarbejde, ydes der ingen 
betaling for udbedring af mangelfuldt arbejde. 

 
Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler 
som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for ma-
terialer mv., som er købt af entreprenøren og ikke 
er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver 

 
§ 36, stk. 2: ændres som følger: 
Entreprenøren kan ikke uden særskilt aftale med 
bygherren kræve betaling for materialer mv., som er 
indkøbt af entreprenøren, men som endnu ikke er 
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det, skal entreprenøren stille sikkerhed for 
kontraktmæssig levering, jf. § 9. 
Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 
krævede betaling – med moms – for de ikke 
leverede materialer. 

leveret på byggepladsen. 

 
Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en 
betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. 
Betalingsplanen skal følge den aftalte  
Hovedtidsplan og fastsætte, til hvilke tidspunkter 
eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller 
bestemte dele deraf skal betales. Entreprenøren har 
efter anmodning ret til betaling til de aftalte  
Tidspunkter mv., forudsat at det arbejde,  
betalingen angår, er præsteret. 

 
§ 36, stk. 3: Såfremt det er aftalt, at betaling skal 
ske efter en betalingsplan, skal entreprenøren 
udarbejde udkast til denne med angivelse af hvilke 
stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller 
dele heraf skal udbetales. 
Betalingsfristen er 30 dage efter modtagelse af 
elektronisk faktura, med mindre andet er aftalt. 
Såfremt arbejdet på pladsen er forsinket i forhold til 
den, i henhold til kontrakten, aftalte tidsplan 
udskydes betaling af raterne i betalingsplanen 
svarende til forsinkelsen af arbejdet opgjort på 
tidspunktet for fakturering. 

 
Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et 
ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprenøren 
kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal 
kræves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne 
er udført, medmindre særlige forhold gør, at det 
ikke er muligt at afregne dem. 

 
§ 36, stk. 4: Betaling sker samtidig med det arbejde, 
som ekstraarbejdet er knyttet til. Ekstraarbejder 
påføres særskilt, af tilsynet godkendt, faktura. Det 
er en forudsætning for betaling af ekstraarbejder, at 
arbejdet forudgående er skriftligt accepteret af 
bygherren. 

 
Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en 
endelig og fuldstændig slutopgørelse til bygherren, 
herunder over tilgodehavender for alle 
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget 
slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke 
fremkomme med yderligere krav – bortset fra 
sådanne, der er taget konkret forbehold 
om i slutopgørelsen. 

 

 
Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren 
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved 
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og 
ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning 
til byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage. 

 

 
Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem 
til bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne 
skriftligt kræve opgørelsen sendt inden 10  
arbejdsdage. Sendes opgørelsen herefter ikke til 
bygherren inden denne frist, fortaber entreprenøren 
krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres 
som regningsarbejder, samt for løn- og  
prisstigninger. 

 

 
Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er 
forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give 
entreprenøren begrundet meddelelse herom. 

 

 
Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, 
skal bygherren betale den del af beløbet, som 
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bygherren ikke bestrider at skylde. 
 
Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt 
beløb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der 
er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. Beløbet skal 
betales til entreprenøren snarest muligt, når 
manglerne er afhjulpet. 

 

 
Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 
§ 37. Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til 
betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning 
om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage 
efter modtagelsen. 

 

 
Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i 
stk. 1 er løbedage. 

 

 
Entreprenørens ret til at standse arbejdet 
§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 
beløb ved betalingsfristens udløb, kan 
entreprenøren standse arbejdet efter skriftligt 
varsel på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 
arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig 
bygherre eller en almen boligorganisation. 

 

 
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse 
arbejdet, hvis bygherren erklæres konkurs eller 
tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 
bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 
være sådanne, at denne må antages at være ude af 
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en 
betingelse, at bygherren ikke har stillet  
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den  
resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks 
stiller sådan sikkerhed, skal entreprenøren  
genoptage arbejdet. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet 
efter stk. 2, kan entreprenøren forlange, at 
bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for 
opfyldelsen af den resterende del af aftalen. 

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse  
 
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 
§ 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af 
tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som 
følge af: 
a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 
    jf. § 23, 
b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs 
    forsinkelse, 
c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 
    strejke, lockout, blokade, hærværk eller  
    tilsvarende forhold, der opstår uden  
    entreprenørens skyld, og som entreprenøren ikke   
    er herre over, 

 
Forhold påberåbt i henhold til stk. 1 berettiger kun 
til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig 
henseende har forsinkende indflydelse på kritiske 
aktiviteter i arbejdsplanen.  
 
Ad pkt. d)  
 
En spilddag som følge af vejrlig defineres som en 
arbejdsdag, hvor  
 

• en aktivitet, som skulle finde sted i henhold 
til arbejdsplanen, ikke kan udføres som  
følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind 
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d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 
    vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,    
    når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 
    omfang, end det er sædvanligt for den  
    pågældende årstid og egn, eller 
e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 
    entreprenørens forhold. 

m.m.), og  
• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, 
       ligger på kritisk vej i arbejdsplanen.  

 
Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren 
opsætte målestation på arbejdspladsen, som  
registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt 
kan anvendes den nærmeste permanente målestation, 
ejet af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI),  
Vejdirektoratet eller andre.  
 
Spilddage som følge af vejrlig registreres på  
byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde.  
 
Ad e)  
Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt 
påbud.  

 
Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen 
undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, 
som med rimelighed kan kræves. 

 

 
Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil 
indtræde forsinkelse, skal entreprenøren snarest 
muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om 
det. 

 

 
Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til 
forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest 
muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den 
krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. 
Bygherren skal svare i overensstemmelse med  
§ 25, stk. 3. 

 

 
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 
§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret 
til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

 

 
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre  
Særlige sanktionsbestemmelser, kan  
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses  
herudover. 

 

 
Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af 
entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er 
forsinket, beregnes den af entreprisesummen uden 
moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod 
beregnes for tiden, indtil entreprenøren har 
færdiggjort arbejdet og har færdigmeldt det, og 
forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunktet 
ifølge entreprenørens færdigmelding. 

 
Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden 
momsberegningen) eller kræves udbetalt fra  
sikkerhedsstillelsen.  
 

 
Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav 
på dagbod, 
 
a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af        
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    aftalen, 
 
b) hvis der løbende er foretaget notering af 
    overskridelsen af fristen, således som den måtte 
    være ændret ved en fristforlængelse, og 
 
c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er 
    blevet bekendt med, at fristen vil blive  
    overskredet, har meddelt, at bygherren vil kræve   
    dagbod og fra hvilket tidspunkt. 
 
Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist 
end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun  
kræves, hvis fristen er fastsat for at sikre  
færdiggørelse af en aktivitet, der er afgørende for 
byggeprocessen eller andre væsentlige forhold. 

 

 
Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre  
Særlige sanktionsbestemmelser, opgøres  
bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler. 

 

 
Forcering 
§ 41. Entreprenøren kan kræve betaling for 
forcering, 
 
a) hvis entreprenøren har udført forceringen i 
    henhold til en aftale med bygherren, eller 
b) hvis bygherren med urette gør gældende, at 
    entreprenøren er i ansvarspådragende  
    forsinkelse, og entreprenøren udfører  
    forceringen for at sikre sig imod dette. 

 

 
Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til 
betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal 
entreprenøren – inden denne begynder forceringen 
– skriftligt meddele bygherren dette. 
Entreprenørens krav på betaling som følge af 
forceringen skal nedsættes, hvis det må anses for 
urimeligt. 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 
§ 42. Bygherren har ret til forlængelse af  
tidsfrister, når arbejdet forsinkes som følge af 
 
a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 
    jf. § 23, 
b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 
    strejke, lockout, blokade, hærværk eller  
    tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens     
    eller anden entreprenørs skyld, og som  
    bygherren eller anden entreprenør ikke er  
    herreover, 
c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 
    vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 
    herunder anden entreprenørs arbejde, når sådant 
    vejrlig forekommer i væsentligt større omfang,   
    end det er sædvanligt for den pågældende årstid    
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    og egn, eller 
 
d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 
    bygherrens eller anden entreprenørs egne  
    forhold. 
 
Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået 
eller begrænset ved sådanne dispositioner, som 
med rimelighed kan kræves. 

 

 
Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde 
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give 
skriftlig meddelelse til entreprenøren 
om det. 

 

 
Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til  
Forlængelse af en frist, skal bygherren snarest  
muligt give entreprenøren skriftlig meddelelse om 
den krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. 
Entreprenøren skal svare i overensstemmelse med 
§ 25, stk. 3. 
 

 

 
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 
§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes 
 
a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl 
    eller forsømmelse, eller 
b) anden entreprenørs ansvarspådragende 
    forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden  
    aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse, 
 
skal bygherren betale entreprenøren erstatning for 
det lidte tab. 
 

 
 
§ 43: Såfremt entreprenøren mener at være blevet 
påført øgede udgifter som følge af bygherrens eller 
en anden entreprenørs forhold, skal kravet om 
erstatning snarest muligt fremsættes skriftligt over 
for bygherren. Ethvert sådant fremsat krav skal 
snarest følges af en specificeret opgørelse over 
kravets størrelse og sammenhæng. 

 
Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 
 
a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist 
    fejl eller forsømmelse, og uden at forholdet er 
    omfattet af stk. 3, 
b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at 
    forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3, 
c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 
    jf. § 23, eller 
d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 
    bygherrens eller anden entreprenørs forhold, 
 
skal bygherren betale entreprenøren erstatning for 
det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, 
bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister 
ved ikke at kunne udføre andre arbejder i 
forsinkelsesperioden, og lignende videregående 
tab. 
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Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes  
 
a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand,  
    strejke, lockout, blokade, hærværk eller  
    tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens 
    eller anden entreprenørs skyld, og som  
    bygherren eller anden entreprenør ikke er herre  
    over, eller  
 
b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 
    vejrlig, som forhindrer eller forsinker  
    entreprenørens eller anden entreprenørs arbejde,    
    når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større  
    omfang, end det er sædvanligt for den  
    pågældende årstid og egn,  
 
har entreprenøren ikke ret til erstatning.  

F. Aflevering  
 
Førgennemgang 
§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt 
varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i 
rimelig tid inden den aftalte aflevering  
(førgennemgang) samlet eller opdelt i sektioner 
eller entrepriser. 
Hvis bygherren ikke gør det, kan entreprenøren 
indkalde til førgennemgangen. 

 

 
Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger  
Bygherren en protokol med angivelse af de  
påpegede forhold og entreprenørens eventuelle 
bemærkninger. 

 

 
Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har 
påpeget et forhold ved førgennemgangen, afskærer 
ikke bygherren fra senere at påtale det som en 
mangel. 

 

 
Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved 
førgennemgangen, kan den gennemføres uden 
entreprenørens medvirken. Bygherren skal da 
snarest muligt sende protokollen til entreprenøren. 

 

 
Afleveringsforretning 
§ 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 
skal entreprenøren give bygherren skriftlig 
meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen 
(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 
entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal 
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne 
tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne i 1. og 2. 
pkt. gælder tillige for arbejde, der efter aftale med 
bygherren er udskudt til senere aflevering. 
 

 
 
Entreprisen skal afleveres i sin helhed.  
 
Bygherren indkalder til afleveringsforretning.  
 
For de arealer og private fællesveje, som har været 
berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med 
entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til 
rådighed af bygherren, skal entreprenøren, forinden 
aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet 
tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere.  
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I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget 
krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af 
entreprisen.  

 
Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 
når afleveringsforretning har fundet sted, 
medmindre der ved denne er påvist væsentlige 
mangler, herunder forhold, der hindrer 
ibrugtagning i væsentligt omfang. Er dette  
tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når 
entreprenøren har givet bygherren skriftlig 
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

 
Et stort antal mangler kan tilsammen statuere  
væsentlighed.  
 

 
Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 
til afleveringsforretning, anses arbejdet for 
afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne 
tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder 
for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. 
pkt. 

 

 
Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 
samtlige entrepriser være færdiggjort, før 
bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. 
Det kan dog være aftalt eller fremgå af 
omstændighederne, at entrepriser eller dele af 
disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller 
at byggeafsnit afleveres hver for sig (etapevis 
aflevering). 
 

 

 
Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 
tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte 
entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller 
fremgår af omstændighederne. 
 

 
§ 45, stk. 5: Ved anlægsarbejder afleveres 
entreprisen samlet. 

 
Afleveringsprotokol 
§ 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger 
bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen 
anføres de mangler og eventuelle andre forhold, 
bygherren har påpeget, samt entreprenørens 
bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder 
måde og frist samt tidspunkt for gennemgang af 
afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilføres  
protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet 
er afleveret, skal fremgå af protokollen.  
Protokollen skal underskrives af bygherren og 
entreprenøren. 
 

 

 
Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved afle-
veringsforretningen, kan den gennemføres uden 
dennes medvirken. Den mødende part skal da sna-
rest muligt sende protokollen til den fraværende.  
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G. Mangler  

 
Mangelbegreb 
§ 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse 
med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 

 

 
Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse 
med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en 
mangel. Det gælder dog ikke, 
 
a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 
    godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke  
    findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, 
    indførselsforbud eller lignende, eller 
b) når bygherren har krævet anvendelse af et 
    bestemt eller tilsvarende materiale, og  
    entreprenøren godtgør, at muligheden for at 
    fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må 
    anses for udelukket ved forhold, som  
    entreprenøren ikke burde have taget i  
    betragtning ved aftalens indgåelse. 
 
I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt 
give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. 
§26. 
 

 

 
Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, 
det er anvendt til, foreligger der dog ikke en 
mangel, 
a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 
    godtgør, at materialet efter byggetidens viden  
    blev anset som egnet, eller 
b) når bygherren har krævet anvendelse af et 
    bestemt eller tilsvarende materiale, og 
    entreprenøren har anvendt det foreskrevne  
    materiale. 

 

 
Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 
egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

 
Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en 
garanti med forpligtelser, der rækker videre end 
den almindelige mangelhæftelse efter disse 
almindelige betingelser, er entreprenøren alene 
forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for 
entreprenøren at købe materialerne med den 
krævede garanti, og leverandøren vedstår og 
opfylder garantien. Hvis entreprenøren konstaterer, 
at materialerne ved væsentlige leverancer ikke kan 
købes med garantien, skal entreprenøren snarest 
muligt give bygherren meddelelse derom. 

 

 
Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om 
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette 
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tidspunkt er synlige eller skjulte. 
 
Mangler påvist ved afleveringen 
§ 48. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 
mangler, der påvises ved afleveringen. 

 
 
Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen 
således, at anvendelsen af anlægget generes mindst 
muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan 
således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder 
finder sted om natten eller i weekender.  
Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i 
anledning af sådanne krav.  
 

 
Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist 
for afhjælpning af påviste mangler under hensyn til 
manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. 
Bygherren skal desuden fastsætte et tidspunkt 
for gennemgang af afhjælpningen under  
hensyntagen til, hvornår hovedparten af manglerne 
forventes at være afhjulpet. Hvis manglerne først 
afhjælpes efter afhjælpningsgennemgangen, skal 
entreprenøren give skriftlig meddelelse, når 
manglerne er afhjulpet. 

 

 
Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen  
Udfærdiger bygherren en afhjælpningsprotokol, 
hvori bygherren anfører sin stillingtagen til, om 
manglerne er afhjulpet, tillige med entreprenørens 
eventuelle bemærkninger. Hvis en part ikke giver 
møde ved afhjælpningsgennemgangen, kan den 
gennemføres uden dennes medvirken. Den 
mødende part skal da snarest muligt sende 
protokollen til den fraværende. 

 

 
Mangler påvist efter afleveringen  
§ 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen 
pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises 
efter afleveringen.  

 
 
§ 49, stk. 1: For anlæg, komponenter og dele, der 
udskiftes, eller på hvilke der foretages væsentlige 
reparationer inden for afhjælpningsperioden, 
forlænges mangelafhjælpningsperioden med den 
tid, der er gået fra afleveringen til udskiftnings- eller 
reparationstidspunktet. 

 
Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 
mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig 
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at 
manglerne er eller burde være opdaget. Dette 
gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig 
skyldig i et groft uforsvarligt forhold. 

 

 
Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele 
entreprenøren en frist til afhjælpning af påviste 
mangler. Fristens længde fastsættes under 
hensyntagen til manglernes art og omfang samt 
forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give 
bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er 
afhjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning 

 
§ 49, stk. 3: Det er alene bygherrens afgørelse, om 
væsentlig afhjælpning kan udskydes til foretagelse 
sammen med eventuel afhjælpning efter godkendt 
1-års eftersyn. 



Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2021  Side nr. 44 
Herning Kommune 

 

 

af en mangel til foretagelse sammen med 
afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 
1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke  
Forværres ved det, og udskydelsen ikke medfører 
ulempe for bygherren. 
 
Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret 
§ 50. Hvis bygherren ved 
afhjælpningsgennemgangen eller i øvrigt 
efter udløbet af en frist for afhjælpning, - eller efter 
at have modtaget entreprenørens meddelelse om, 
at afhjælpning har fundet sted – finder, at 
manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 
10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 
hvilke mangler der stadig påberåbes. 

 

 
Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de 
påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 
regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 
entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt at 
afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, og de 
mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør en 
mindre del deraf, er entreprenøren dog, uanset 1. 
pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis 
afhjælpningen iværksættes straks efter bygherrens 
meddelelse efter stk. 1. 

 

 
Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 
§ 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og 
bygherrens adgang til at foretage udbedring for 
entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, 
hvis afhjælpning er forbundet med 
uforholdsmæssigt store udgifter.  
Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til 
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.  
Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. 
§ 52. 

 

 
Afslag i entreprisesummen 
§ 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 
anført i §§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at 
lade manglerne udbedre for entreprenørens 
regning – kræve afslag i entreprisesummen. 
Bygherren har endvidere ret til afslag i 
entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig 
eller vil medføre betydelig gene og i tilfældene 
nævnt i §51. 

 

 
Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som 
det beløb, det ville have kostet at udbedre 
manglerne. 

 

 
Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i 
tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget 
skønsmæssigt. 
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Entreprenørens ansvar for følgeskader og  
Indirekte tab 
§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, 
der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis 
manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra 
entreprenørens side, eller hvis manglerne angår 
egenskaber, som ifølge aftalen må anses for 
tilsikret. 

 

 
Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for drifts-
tab, avancetab eller andet indirekte tab. 

 

 
Entreprenørens produktansvar 
§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, 
der er forårsaget af en defekt ved et produkt, der 
indgår i bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), 
er begrænset til dækningen ifølge den tegnede 
produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3. 

 

 
Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for  
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som 
følge af en skade forårsaget af en defekt ved et 
produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet. 

 

 
Mangelansvarets ophør 
§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som 
følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter 
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan 
bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 

 
Særlige forhold for varmblandet asfalt  
Mangelansvaret ophører efter 1 år for:  
• Belægningers jævnhed.  
• Belægningers profil.  
 
Særlige forhold for kørebaneafmærkning  
For kørebaneafmærkning fastlægges mangelan-
svarsperioden til følgende:  
 
  •  Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed  
     (ikke  midlertidig gul), som normalt ikke  
     overkøres *): 4 år.  
  •  Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed  
     (ikke  midlertidig gul) og ÅrsDøgnTrafik pr.  
      kørespor < 3.000: 4 år.  
  •  Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed  
     (ikke midlertidig gul) og ÅrsDøgnTrafik pr.  
      kørespor mellem 3.000 og 5.000: 3 år.  
  •  Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed  
     (ikke midlertidig gul) og ÅrsDøgnTrafik pr.  
      kørespor mellem 5.000 og 10.000: 2 år.  
  •  Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed  
     (ikke midlertidig gul) og ÅrsDøgnTrafik pr.  
      kørespor > 10.000: 1 år.  
  •  Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed  
     (ikke midlertidig gul), som normalt ikke  
      overkøres *): 1 år.  
  •  Gul, midlertidig kørebaneafmærkning:  
      Funktionstid, dog maks. ½ år.  
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*) Herunder kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærre-
linjer og spærreflader, undtagen linjer i kryds og i 
skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikan-
terne kører på linjerne. For disse gælder krav som 
for kørebaneafmærkning, der overkøres.  
 
Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden 
for kørebaneafmærkningen kan der aftales besigti-
gelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For køreba-
neafmærkning, hvor mangelansvarsperioden udløber 
i et givet kalenderår, foretages forretning normalt 
ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan 
foretages fra 1. april – 1. august.  

 
Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, 
som bygherren har reklameret over, løber der en ny 
frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som følge 
af manglerne, således at fristen løber fra 
afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere 
end til 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års 
frist. 

 

 
Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren 
som følge af mangler angår løsøregenstande og 
inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast 
monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år. 

 

 
Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, 
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor 
 
a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i 
    længere tid, 
b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt 
    kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 
c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra 
    entreprenørens side. 

 

H. 1- og 5-års eftersyn  
 
1-års eftersyn 
§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et 
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år 
efter afleveringen. 

 

 
5-års eftersyn 
§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et 
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted 
senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen. 
 

 

 
Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i 
stk.1, kan entreprenøren skriftligt indkalde  
Bygherren til eftersynet med et varsel på mindst 10 
arbejdsdage. 
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Fælles regler for eftersyn 
§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, 
stk.1, skal være skriftlig og ske med et varsel på 
højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog 
mindst 20 – arbejdsdage. 

 
 
”Storentreprise” sidestilles med ”hovedentreprise”.  
 

 
Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en 
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de 
mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, 
denne har påpeget, tillige med entreprenørens 
eventuelle bemærkninger og eventuelle aftaler om 
afhjælpning, herunder måde og frist. 
 

 

 
Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved 
eftersynet, kan den mødende part gennemføre det 
uden den fraværendes medvirken og skal da  
snarest muligt sende protokollen til den  
fraværende. 

 

I. Ophævelse  
 
Bygherrens hæveret 
§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 
entrepriseaftalen helt eller delvist, 
 
a) hvis der foreligger en væsentlig 
    ansvarspådragende forsinkelse fra  
    entreprenørens side med hensyn til arbejdets  
    udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige 
    ulemper for bygherren, 
b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 
    fra entreprenørens side med hensyn til forhold af 
    afgørende betydning for bygherren, 
c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, 
    at bygherren har grund til at antage, at 
    entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre 
    arbejdet uden væsentlige mangler, eller 
d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 
    misligholdelse fra entreprenørens side med  
    hensyn til forhold af afgørende betydning for 
    bygherren. 
 

 
 
 
 
Hvis bygherren hæver entrepriseaftalen på baggrund 
af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, så kan  
entreprenøren ikke rejse krav om erstatning eller 
krav om anden form for godtgørelse  
  
 

 
Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav 
forlange, at en underentreprenør eller en  
leverandør fratages henholdsvis udførelse af 
arbejde og levering af materialer, såfremt  
denne væsentligt har tilsidesat gældende regler 
eller aftalte vilkår om samfundsansvar,  
herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. 
Under samme betingelser kan bygherren  
bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen. 
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Entreprenørens hæveret  
§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæ-
ve entrepriseaftalen,  
 
a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som  
    følge af bygherrens forhold eller anden  
    entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke  
    udfolder rimelige bestræbelser for at fremme  
    arbejdet mest muligt, eller  
b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse   
    eller misligholdelse fra bygherrens side med   
    hensyn til forhold af afgørende betydning for    
    entreprenøren.  

 

 
Konkurs og rekonstruktion mv.  
§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden 
part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslo-
vens regler ikke er til hinder derfor.  

 

 
Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i 
medfør af konkurslovens regler, skal boet på 
forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet 
ophold. 

 

 
Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part 
tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 
partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 
være således, at parten må antages at være ude 
af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog 
en betingelse, at parten ikke har stillet – eller på 
den anden parts opfordring ikke straks stiller – 
betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 
9 og § 10. 

 

 
Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i 
medfør af konkurslovens regler om rekonstruktion, 
skal parten på forespørgsel give meddelelse herom 
uden ugrundet ophold. 

 

 
Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves 
opløst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part 
hæve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke 
anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage 
efter, at et påkrav fra den anden part er kommet 
frem, dokumenterer, at betingelserne for dets 
opløsning ikke er til stede, eller hvis selskabet 
stiller 
betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. 
 

 

 
En parts død  
§ 62. Hvis en part dør, og boet behandles som in-
solvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 og 
2, tilsvarende anvendelse.  
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Fælles regler om ophævelse 
§ 63. Ophævelse skal ske skriftligt. 

 

 
Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, 
der hæver aftalen, skriftligt indkalde til en 
registreringsforretning (stadeforretning) mellem 
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. 
Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning 
tidligst 1 arbejdsdag efter, at   
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved 
uenighed om arbejdets stade kan stadeforretningen 
gennemføres ved syn og skøn udmeldt af  
Voldgiftsnævnet, jf. § 66. 

 

 
Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges 
en registreringsprotokol, der beskriver omfang og 
kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet 
underskrives af parterne, medmindre registreringen 
foretages ved syn og skøn. 

 

 
Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke 
har givet møde ved stadeforretningen, kan den 
mødende part gennemføre den uden den 
fraværendes medvirken og skal da snarest muligt 
sende registreringsprotokollen til den fraværende. 
Indsigelser mod indholdet af protokollen skal 
fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at 
den er modtaget. 

 

 
Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 
bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 
bygherrens vegne, berettiget til at benytte 
entreprenørens materialer og materiel, som 
befinder sig på byggepladsen, hvis fjernelse inden 
arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. 
Der skal ydes sædvanligt vederlag for 
anvendelsen. 
 

 

 
Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den 
anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk 
rets almindelige regler. 
 

 

J. Tvister  
 
Løsningstrappe 
§ 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret 
og forligt ved forhandling mellem deres  
Projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part 
har anmodet om forhandling efter denne  
bestemmelse. 
Efter afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og 
tvisten skal i stedet søges afklaret eller forligt efter 
stk. 2. 
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Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, 
skal den søges forligt ved forhandling mellem  
Parternes ledelsesrepræsentanter senest 5  
arbejdsdage efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis 
tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal  
ledelsesrepræsentanterne inden samme frist drøfte 
det næste skridt til løsning af tvisten. 

 

 
Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og 
ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at 
entrepriseaftalen er indgået. 

 

 
Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og 
voldgift kan ikke iværksættes, før 
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er 
gennemført. Det samme gælder syn og skøn, 
medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre 
bevis. 

 
§ 64. stk. 4: § 64, stk. 4. ændres således: 
Parterne er ikke forpligtet til at gennemføre 
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2, men kan 
iværksætte mediation, mægling, hurtig afgørelse og 
voldgift, såfremt en part måtte ønske dette. 

 
Mediation og mægling 
§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 
en part en mediator med henblik på at løse en tvist 
ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en 
voldgiftsret, der behandler den pågældende 
tvist. 

 
 
§ 65. stk. 1: § 65, stk. 1. ændres således: Mediation 
og mægling iværksættes udelukkende, såfremt der 
foreligger enighed herom mellem parterne. 

 
Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en 
part ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig 
afgørelse og indgiver anmodning herom senest 10 
arbejdsdage efter, at der er anmodet om 
mediation. 

 

 
Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter 
høring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage. 

 

 
Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et 
mediationsmøde, der skal afholdes senest 10 
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget. 

 

 
Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at 
gennemføre mediationsproceduren, og voldgift kan 
ikke iværksættes eller fortsættes, før proceduren er 
afsluttet. 

 
§ 65. stk. 5: § 65, stk. 5. ændres således: 
Parterne er ikke forpligtet til at gennemføre 
mediationsproceduren, men kan iværksætte hurtig 
afgørelse og voldgift, såfremt en part måtte ønske 
dette. 

 
Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 
a) tvisten er forligt, eller 
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at 
    opnå forlig. 

 

 
Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, 
som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

 
Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, 
gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres 
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indbyrdes forhold. 
 
Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende 
anvendelse på mægling. 

 

 
Syn og skøn 
§ 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning 
fra en part syn og skøn med henblik på at sikre 
bevis for eller bedømme faktiske forhold. Hvis en 
part har anmodet om beslutning om stillet 
sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan der ikke 
udmeldes syn og skøn om samme forhold, før  
sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om 
hurtig afgørelse er afsluttet, medmindre formålet 
med syn og skøn er at sikre bevis. 

 

 
Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter 
høring af parterne – en eller flere skønsmænd og 
træffer afgørelse om skønstemaets indhold. 

 

 
Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan 
kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der 
er anledning dertil. 

 

 
Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, 
anlægges voldgiftssag om skønsforretningens 
emner, fortsætter skønsforretningen som syn og 
skøn under voldgiftssagen. Parter i 
skønsforretningen, der ikke er parter i 
voldgiftssagen, fortsætter som skønsadciterede. 
Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er 
fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

 
Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, 
gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres 
indbyrdes forhold. 

 

 
Beslutning om stillet sikkerhed 
§ 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 
en part en sagkyndig til at træffe beslutning om 
udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet 
sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 
6, medmindre der forinden er truffet afgørelse 
derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der 
begrunder kravet, allerede er genstand for tvist 
mellem parterne under en verserende sag efter § 
68 eller § 69. 

 

 
Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 
sagkyndige efter høring af parterne med en frist på 
3 arbejdsdage. 

 

 
Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om 
beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver 
part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter 

 



Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2021  Side nr. 52 
Herning Kommune 

 

 

modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske 
særlige omstændigheder taler afgørende for det, 
kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 
afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 
 
Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på nor-
malt 5 arbejdsdage anmode parterne om  
Supplerende oplysninger og materiale. 

 

 
Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse 
efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 
arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 
skøn som et led i sagen. 

 

 
Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den 
sagkyndige har modtaget det sidste indlæg og 
eventuelle supplerende oplysninger og 
materiale og har gennemført en eventuel 
besigtigelse, træffer den sagkyndige beslutning 
om, i hvilket omfang kravet skal imødekommes, 
og hvem der skal betale udgifterne ved sagens 
behandling. 

 

 
Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 
udbetaling til entreprenører og til bygherrer, der 
ikke er en offentlig bygherre eller en almen 
boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. 
Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om 
sikkerhedens art og omfang og om betingelserne 
for dens udbetaling eller ophør. 

 

 
Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i 
stedet for at træffe beslutning om stillet sikkerhed 
henvise parterne til at anlægge voldgiftssag efter  
§ 69. 

 

 
Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om 
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales  
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten 
har fået skriftlig meddelelse om beslutningen. 
 

 

 
Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som 
en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 
parter. En beslutning om nedskrivning eller ophør 
af stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger  
efter, at den er truffet. Beslutningen kan indbringes 
for voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet, og 
der træffes da ved voldgiften endelig afgørelse om 
tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden 
fristens udløb, bliver beslutningen herefter endelig. 
Indbringelse for voldgift har ikke opsættende 
virkning, medmindre beslutningen angår 
nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed, og 
voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 
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Stk. 11. For sager om beslutning om stillet  
sikkerhed gælder de regler, som er fastsat af  
Voldgiftsnævnet. 

 

 
Hurtig afgørelse 
§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 
en part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse 
om 
 
a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage 
    eller foretage modregning i entreprenørens 
    betalingskrav, 
b) bygherrens ret til at forlange ændringer og 
    entreprenørens ret til at udføre sådanne  
    ændringer, 
c) entreprenørens ret til ekstra betaling for 
    ændringer og bygherrens ret til godskrivning for   
    besparelse ved ændringer, 
d) entreprenørens ret til regulering af 
    entreprisesummen, 
e) udformningen af detailtidsplan, 
f) entreprenørens og bygherrens ret til 
    tidsfristforlængelse, 
g) placering af risikoen for skade eller bortkomst af 
    arbejde eller materialer, 
h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde, 
i) afslag på godkendelse af en udpeget 
   underentreprenør, 
j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og 
k) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 

 

 
Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke 
iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag om 
samme tvist. 

 

 
Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 
opmænd efter høring af parterne med en frist på 3 
arbejdsdage. 

 

 
Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 
10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen 
om hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre 
tvister ind under sagen. Senest samtidig med 
afgivelse af svar, kan modparten(/erne) inddrage 
yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og 
den pågældende skal da afgive svar senest 10 
arbejdsdage efter modtagelsen af 
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et 
indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af 
modpartens indlæg. Hvis ganske særlige 
omstændigheder taler afgørende for det, kan 
Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 
afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 
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Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 
arbejdsdage anmode parterne om supplerende 
oplysninger og materiale. 

 

 
Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter 
indkaldelse af parterne med et varsel på 5 
arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 
skøn som et led i sagen. 

 

 
Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden 
har modtaget det sidste indlæg og eventuelle 
supplerende oplysninger og materiale og har 
gennemført en eventuel besigtigelse, træffer 
opmanden afgørelse med bestemmelse om, hvem 
der skal betale udgifterne ved sagens behandling. 

 

 
Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til 
mediation eller mægling efter § 65 eller til at 
anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden 
vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse. 

 

 
Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en 
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 
parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger 
efter, at den er truffet. Afgørelsen kan indbringes 
for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er 
truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig 
afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges 
voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørelsen 
herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke 
opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten 
træffer anden bestemmelse. 

 

 
Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de 
regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

 
Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere 
end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 
også i deres indbyrdes forhold. 

 

 
Voldgift 
§ 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved 
voldgift ved Voldgiftsnævnet. 

 
Erstatningskrav fra tredjemand mod bygherren  
Når tredjemand rejser et erstatningskrav mod byg-
herren for skade, som tredjemand har fået påført i 
forbindelse med arbejdets udførelse, følges følgende 
procedure: 
  

• Bygherren videresender skadelidtes erstat-
nings krav til entreprenøren til videre foran-
staltning.         

             Skadelidte orienteres samtidig herom af  
             bygherren.  

• Entreprenøren er forpligtet til at svare ska-
delidte med kopi til bygherren inden 3 uger. 
Svaret skal  indeholde en opsummering af 
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sagsforløbet, og entreprenørens konklusion 
vedr. ansvarsplacering  og det krævede  

       erstatningsbeløb.  
• Såfremt bygherren ikke finder, at entrepre-

nøren har svaret skadelidte tilfredsstillende 
vedr. erstatningsansvaret, og dette ikke hur-
tigt løses, indkalder bygherren entreprenø-
ren til et møde.  

• Såfremt der efter afholdelse af møde fortsat 
er uenighed om erstatningsansvaret, kan 
bygherren   

• såfremt bygherren finder, at betingelserne 
herfor er til stede – udbetale erstatning til 
skadelidte og efterfølgende anlægge  

      regressag ved domstolene mod  
      entreprenøren.  

 
Adcitation ved tredjemands erstatningskrav  
Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod 
bygherren med krav om erstatning for skade påført i 
forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer en-
treprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren 
under retssagen. Entreprenøren accepterer endvide-
re, at bygherren kan anlægge regressag ved domsto-
lene mod entreprenøren, såfremt bygherren har ud-
betalt erstatning til tredjemand for skade påført i 
forbindelse med arbejdets udførelse.  
 

 
Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 
uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter 
§ 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke 
anlægges, hvis der verserer en sag om mediation, 
mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om  
stillet sikkerhed angående samme tvist. 
 

 

 
Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 
almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den 
efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for  
forenklet voldgiftsbehandling. 
 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 
forenklet voldgiftsbehandling, hvis 
 
a) parterne er enige derom, eller 
b) en af parterne anmoder derom, og sagens værdi 
    er højst 1 mio. kr. 
 

 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes 
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, 
medmindre parterne er enige om, at den skal 
indskrænkes til 1 dommer, eller en part anmoder 
om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet 
voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten med 1 
dommer, medmindre parterne er enige om, at den 
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skal udvides til 2 eller 3 dommere. 
Voldgiftsdommerne kan være faglige dommere, 
der udpeges af Voldgiftsnævnet, eller juridiske 
dommere, der udpeges af formanden for 
Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i alle 
tilfælde efter høring af parterne. 
 
Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er 
fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

 
Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 
parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i 
deres indbyrdes forhold. 
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SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS  
 
Supplerende bestemmelser til AAB/SAB-P for arbejdsplads af juli 2019.  
 
 
 

1. SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE 
 
Arbejdsområderne omfatter de offentlige kørebaner, stier, P-pladser og fortove, hvor der skal foretages slid-
lagsarbejder/reparationer/renovering. 
 
Entreprenøren må selv besigtige de omhandlende strækninger / områder inden tilbudsafgivelsen. 
 
Mener entreprenøren, at der siden tilbudsafgivningen er sket indgreb i arbejdsarealet, skal dette meddeles skrift-
ligt til tilsynet, inden arbejdet påbegyndes i det på gældende område. 
 
Udgifter til afhjælpning af fejl og mangler ved eksisterende belægninger, kantbegrænsninger, vejafmærkning, 
skilte, brønde, dæksler, riste, hegn m.v. vil kun blive godtgjort entreprenøren, såfremt han inden arbejdets på-
begyndelse detaljeret har dokumenteret over for tilsynet, at manglerne er til stede på dette tidspunkt. 
 
Arbejdsområderne skal indskrænkes mest muligt omkring anlæggene. Entreprenøren har det fulde ansvar for 
arbejdsarealerne i den tid, han disponere over dem. 
 
Arbejdsområderne er hovedsageligt boligområder, hvorfor der generelt skal udvises størst mulig hensyn og 
respekt over for beboere, trafikanter og publikum i almindelighed. Desuden kan der være institutioner, industri, 
handel og kirker, hvor der skal tages særskilt hensyn, og hvor arbejdets udførelse skal aftales nærmere med 
tilsynet.  
 
Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebanebelægninger. 
 
1.1 Aftale mellem renovatør og entreprenører: 
 
Alle, der udbyder eller forestår arbejder i veje og fortove skal gøre følgende: 

 
- Meddele renovatøren om igangsætning af arbejder i fortovs- og vejarealer, hvor afhentning af 

dagrenovation bliver berørt. 
 

- Indarbejde som fast procedure i projekterne, at renovatøren skal have mulighed for eller anvises 
brugbar tilkørsel med renovationsbilerne samt have adgang til at hente og bringe affaldsbehol-
derne fra hver enkelt ejendom. 

 
- Drøfte alternative adgangsveje/afhentningsmuligheder ved længerevarende og større arbejder. 
 

Hvis det er nødvendigt, at entreprenøren skal stille beholdere frem til tømning: 
 

- Skal entreprenøren aftale med renovatøren, hvor de stilles 
 
- Skal entreprenøren have en liste fra renovatøren over tømningsdage for de berørte beholdere 
 
Hvis en af parterne ikke overholder aftalen, således at der ikke bliver tømt, er det et mellemværende mellem 
renovatør og entreprenør. Fejlen skal rettes hurtigst muligt og uden omkostninger for kommunen. Hvis fx be-
holderne ikke er kørt frem til tømningsdagen og renovatøren derfor ikke kan tømme dem, er det entreprenørens 
opgave, at få dem kørt frem og få bestilt ekstratømning*. Regningen for ekstratømningerne sender renovatøren 
direkte til entreprenøren. 
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Prisen for ekstratømninger svarer til kommunens pris ved renovatøren. 
Renovatørens kontaktperson hos Melgaard er på tlf. 74 33 72 00. 
 
Entreprenøren kan se tømningsdage på specifikke adresser på www.herning.dk/affald og kan også tilmelde sig 
en SMS, så de får besked dagen før tømning. 
 
NB!  Bemærk, at renovatøren ved opgravninger må acceptere at underlaget ikke er kørefast, og at afstandene 
med beholderkørsel kan være længere end normalt 
 
*) Hvis kommunen opdager, at der ikke er tømt, bestiller kommunen ekstratømninger, men stadig på entrepre-
nørens regning” 
 
Det tilstræbes at der ikke spærres for renovatørens tømninger. 
 

2. AFSÆTNING 
 

2.1 Bygherrens afsætning 

Bygherren vil ikke foretage nogen afsætning på arealet. Med undtagelse af markering af entreprisegrænser, der 
udføres i fællesskab med entreprenøren.  
 
Projekttegninger foreligger almindeligvis ikke, men udleveres såfremt de forefindes. 
 

2.2 Entreprenørens afsætning 

Al afsætning påhviler entreprenøren. Hvor der kan være tvivl om afsætningen skal tilsynet forespørges, ligesom 
tilsynet skal have adgang til at kontrollere enhver afsætning. 
 
 

3. ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE 
 
Områdets veje anvendes som arbejdsveje. 
 
Kommune har ikke detaljeret kendskab til alle vejenes og stiernes opbygning og bæreevne, hvorfor  
Entreprenøren må vurdere dette i forhold til den anvendelse og det materiel, som han disponerer over. 
 
Arbejdsområderne overtages som de forefindes. 
Entreprenøren må selv på stedet gøre sig bekendt med de forskellige arbejdsvilkår inden tilbudsgivningen. 
 
Mandskabsskure må efter aftale med tilsynet placeres ved de enkelte parceller i det omfang det er nødvendigt 
under arbejdets udførelse. 
 
Det er entreprenørens ansvar at sikre, at der på arbejdsområdet under arbejdets udførelse ikke henstår  
parkerede biler, der er til gene for arbejdet. Fjernelse af parkerede biler er entreprenørens ansvar. 
 
Entreprenøren har det fulde ansvar for arbejdsområdet i den tid, han disponerer over det, medmindre han 
konkret kan påvise, at eventuelle skader er forårsaget af 3. mand. Entreprenøren har derfor pligt til at 
dokumentere eksisterende skader ved arbejdets opstart. 
 
Mener entreprenøren, at der efter tilbudsgivningen er sket indgreb i arbejdsarealet, skal dette meddeles  
skriftligt til tilsynet, inden arbejdet påbegyndes. 
 
Udgifter til afhjælpning af skader og mangler ved eksisterende, ikke berørte belægninger og kantbegrænsnin- 
ger samt ved brønde, dæksler, riste, signalanlæg, belysningsmaster, hegn, skilte, træer m.v. i og ved arbejds- 
området vil kun blive godtgjort entreprenøren, såfremt han inden arbejdets påbegyndelse detaljeret har påvist 
overfor tilsynet, at manglerne er til stede på dette tidspunkt. 
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Inden påbegyndelse af entreprisen foretages en besigtigelse af arbejdsområdet med deltagelse af byggeledelsen. 
 
Entreprenøren skal fortage fotoregistrering af de ved besigtigelsen konstaterede skader og uregelmæssigheder. 
 
Arbejdsområderne skal løbende holdes i ordentlig og ryddelig stand. 
 

 

4. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 
 

4.1 Alment 

Ansvaret for trafikkens afvikling, herunder afmærkning, afspærring og trafikregulering, opsætning af eventuelle 
hastighedsbegrænsningstavler, omkørsler mv., påhviler entreprenøren. 
 
Trafikken skal opretholdes i hele anlægsperioden og det påhviler entreprenøren at sikre dette. 
 
Arbejdet skal tilrettelægges og udføres således: 
 
- at al offentlig færdsel på veje, cykelstier og fortove skal opretholdes i størst mulig omfang i hele  

arbejdsperioden og foregå på en sikker og forsvarlig måde samt med mindst mulig ulempe for trafikanter 
af alle typer. 

- at al gennemkørsel til enhver tid skal være mulig på veje og stier, såfremt andet ikke er aftalt med 
Vejmyndigheden. 

- at der ikke må arbejdes ved skoler i 14 dage umiddelbart efter skolestart. 
 
Entreprenøren skal være opmærksom på de forhold, hvorunder arbejdet skal gennemføres og derudfra  
tilrettelægge sit arbejde således, at han under hele anlægsarbejdet har adgang til arbejdsarealet. Entreprenøren 
kan ikke på noget tidspunkt bebrejde bygherren reduceret eller manglende adgang til arbejdsarealet uanset en-
treprenørens argumenter. 
 
Al afspærring og afmærkning i forbindelse med arbejderne skal foretages i overensstemmelse med "Vejregler 
for Afmærkning af vejarbejder m.m., Håndbog”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, september 2017, samt i øvrigt 
efter politiets, arbejdstilsynets og vejbestyrelsens anvisninger. 
Entreprenøren skal anvise minimum en kontaktperson, der i hele anlægsperioden kan kontaktes i hele døgnet. 
 
Det påhviler entreprenøren, at udarbejde endelige trafikafviklingsplaner afstemt efter entreprenørens egen  
tilrettelæggelse af arbejdet samt opnå godkendelse af disse hos byggeledelsen, Vejmyndigheden og Politiet 
inden arbejdets opstart. Godkendte afmærkningsplaner skal forefindes på arbejdspladsen. 
 
Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved afmærkningen af vejarbejder, kan denne omgående 
stoppe arbejdet. 
  
Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved afmærkningen af vejarbejder, eller hvis det er 
uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. 
 
 

4.2 Materialer 

Entreprenøren skal levere og afholde udgiften til al afspærring, midlertidige skilte og striber, gangbroer,  
jernplader, ramper m.v. som myndigheder og tilsyn måtte forlange inkl. eventuelt udstyr for renholdelse af  
tilstødende arealer. 
 
Al afspærring og afmærkning skal udføres i reflekterende materiale og ved anvendelse af standardtavler. Ved 
fjernelse af afmærkning med vigepligt, skal der straks opsættes tilsvarende tavle. Ønskes vigepligtstavler  
midlertidige nedtaget, skal dette meddeles bygherren inden de fjernes. 
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Entreprenøren skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet, og det påhviler entreprenøren 
straks at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning og udbedre manglerne. Det bemærkes hertil, at  
entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af mangelfuld afmærkning. 
 
Afspærring og skiltning skal udføres således, at det opfylder Arbejdstilsynets og Vejdirektoratets krav herom. 
 
 

4.3 Orientering af trafikanter  

 
Inden arbejdet på en parcel igangsættes, skal Entreprenøren orientere trafikanter på den berørte vejstrækning 
om det forestående arbejde senest 10 arbejdsdage før forventet starttidspunkt.  
 
Der skal udarbejdes skiltning (gul E. Oplysningstavle), der som minimum indeholder oplysning om følgende:  
 
• Arbejdets art  

• Forventet starttidspunkt   

• Forventet sluttidspunkt  

• Eventuel spærring af vejen  

• Eventuelt parkeringsforbud  

• Kontaktmulighed til Entreprenør  
 
Efter aftale kan informationen ske ved husstandsomdeling af informationsbrev/-folder. 
 
 

4.4 Udførelse 

 
Gælder for varmblandet asfalt: 
 
Følgende foranstaltninger skal påregnes udført inden for entreprisen: 
 
Al afspærring og afmærkning skal udføres i overensstemmelse med gældende regler, instrukser og tegninger, 
og i øvrigt efter politiets og vejbestyrelsens anvisninger. 
 
Midlertidig afdækning af skilte må ikke foretages med tape. 
 
Ved udarbejdelsen af vejafmærkningsplaner skal entreprenøren specielt være opmærksom på følgende: 
 

 Arbejdspladsens længde:  
Der kan ikke forventes godkendt længder større end 600 m ved brug af  

        signalanlæg. 
 
 Større længde end 600 m kan i enkelte tilfælde efter aftale med bygherrens tilsyn 

forventes godkendt, hvis der f.eks. anvendes manuel styring af signalanlæg.  
 
 Sidevejstilslutninger: 

Ved kryds med betydende sideveje skal anvendes manuel styring af signalanlæg.  
 
 Ved ÅDT > 3.000 skal der anvendes manuel styring af signalanlæg.  

 
 Hvor fjernelse af kørebaneafmærkningen er nødvendig må dette normalt tidligst 

udføres 3 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes 
 

 Nødvendig skiltning skal opretholdes ind til kørebaneafmærkningen er etableret 

Asfaltarbejde for Herning Kommune 
Asfaltvej 

03.05.2021 – 20.05.2021 
Kontaktperson  Asfalt A/S: XXX tlf. YYY 
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Mangler i færdselsregulering skal tillige udbedres umiddelbart efter tilsynets påbud. Såfremt mangler i færdselsre-
gulering ikke er udbedret inden 2 timer fra tilsynets påbud, vil bygherren lade udbedring ske for entreprenørens 
regning ved anden entreprenør. 
 
Afspærring og afmærkning, som uvedkommende måtte have bragt i uorden, skal ufortøvet retableres. Afspærring, 
afmærkning og belysning skal uden for arbejdstid kunne retableres omgående, og entreprenøren skal løbende sørge 
for oplysning til byggeledelsen om kontaktperson i den henseende. Såfremt entreprenørens kontaktperson i akutte 
tilfælde ikke kan kontaktes eller udbedringer ikke foretages omgående, vil anden entreprenør blive rekvireret 
for nærværende entreprenørs regning. 
 
Det er meget vigtigt for bygherren, at anlægsarbejderne udføres på en måde, der sikrer bedst muligt mod ulykker. 
Derfor er det en betingelse, at entreprenørens personale samt eventuelle underentreprenører og leverandører ved 
arbejde på vej- og fortovsarealer skal bære rød, orange eller gul beklædning med reflekser, der overholder reglerne 
for arbejdstøj, klasse 3 i Vejdirektoratets "Vejregler for afmærkning af vejarbejder". Dette gælder også ved arbejde 
bag afspærring. 
 
Ved arbejde i meget varmt vejr, tillades det dog, at sikkerhedsbeklædningen reduceres til orange sikkerhedsshorts 
med reflekser. Ved arbejde uden for afspærring skal dog som minimum bæres sikkerhedsvest. 
 
Ved arbejde inden for aktionsradius af gravemaskiner, kranbiler o.lign. skal der anvendes hjelm. 
Entreprenøren skal sørge for drift af samtlige færdselsregulerende foranstaltninger såvel i som uden for  
arbejdstiden, herunder lørdage, søn- og helligdage samt i øvrige arbejdsfrie perioder. 
 
Adgang samt til- og frakørsler til alle ejendomme langs arbejdsområdet skal opretholdes i størst muligt omfang og 
under forsvarlige forhold i hele arbejdsperioden. Alle i den forbindelse nødvendige køreplader, afgrænsninger og 
lignende skal være indeholdt i tilbuddet. 
 
Til- og frakørsel til parceller med enkeltboliger skal dog ikke opretholdes i de 
perioder, hvor der pågår slidlagsudlægning ud for parcellen. 
 
Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden, skal entreprenøren redegøre for forholdene.  
 
Trafiksikkerhed vil være et fast punkt på dagsordenen til evt. byggemøder. 
 
4.5 Kontrol  
 
Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol ved daglig inspektion, sikre at kravene til færdselsregulerende for-
anstaltninger bliver overholdt.  
 
Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden, skal entreprenøren redegøre for forholdene.  
 
Trafiksikkerhed vil være et fast punkt på dagsordenen til evt. byggemøder. 
 

5. LEDNINGER 
 
Entreprenøren skal indhente ledningsoplysninger i LER. 
 
På opstartsmødet foretages aftaler om trafikspoler, glatførestationer mv.  
 
Nødvendig højdejustering af dæksler og riste foretages af entreprenøren. 
 
Opretning og tilpasning af alle brønde, dæksler, huskasser, kantstensriste og lignende skal være indeholdt i 
tilbuddet. 
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Det påhviler entreprenøren detaljeret at koordinere udførelsen af ovennævnte brønd- og dækseludskiftninger 
med egne arbejder samt træffe de nødvendige aftaler med ledningsejerne herom. 
 

5.1 Bygherreleverance 

Følgende materialer vil blive udleveret efter forudgående aftale: 
 
- Flydende karme og dæksler til 1 m brønde. 
- Rendestensrist, flydende karm (Ø315/290). 
- Vanddæksler 

 
Udleveringssted: Aftales med tilsynet. 
 
Der skal forinden afhentning være truffet en aftale for tidspunkt af afhentning. 
 
Udgifter i forbindelse med afhentning afholdes af entreprenøren.  
 
 

6. LABORATORIEFACILITETER 
 
Der kræves ikke ved denne entreprise oprettelse af laboratorium. 
 
De til kontrol af asfalt krævede prøver kan i denne entreprise efter aftale med bygherren tillades udført på  
produktionsstedet eller i andet af bygherren accepteret laboratorium. 
 
I denne forbindelse skal en entreprenør – der ikke jævnligt får sit laboratoriums prøveresultater kontrolle-
ret/kalibreret i forhold en national kalibreringsordning – i god tid inden entreprisens start rette henvendelse til 
bygherren med henblik på gennemførelse af de til kontrollen/kalibreringen nødvendige laboratorieprøver, -
analyser etc. 
 
Ved mobile eller semimobile anlæg skal entreprenøren i god tid forinden produktionen påbegyndes udføre  
prøveblanding med efterfølgende laboratorieprøver for at dokumentere, at materialerne opfylder krav og  
specifikationer. 
 
Entreprenøren skal have adgang til godkendt laboratorium. Art og omfang af prøvningerne er nær mere  
angivet i AAB eller SAB. 
 
 

7. FORHOLD TIL LODSEJERE OG BEBOERE M.V. 
 
Ved henvendelser fra grundejere, beboere eller forretningsdrivende med klager eller andre påtaler over arbejdet, 
skal der straks henvises til bygherre. 
 
Inden arbejdet på en parcel igangsættes, skal der omdeles meddelelsesblade til de berørte beboere, for entrepre-
nørens regning. 
 
Den generelle information varetages af bygherre. Den specifikke information, dvs. meddelelsesbladene til hver 
enkelt parcel, skal udleveres mindst 5 dage arbejdsdage før arbejdet igangsættes. Meddelelsesbladet indeholder 
oplysninger om, hvem der arbejder, om formålet samt om påbegyndelsesdato og forventet afslutningsdato. 
Meddelelsesbladene omdeles af entreprenøren for dennes regning. 
 
 

8. VINTERFORANSTALTNINGER  

Der ydes ikke udbetaling som tillæg for vinterforanstaltninger.   
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9. SIKKERHEDSMØDER 
 
Entreprenøren varetager bygherrens rolle med hensyn til koordinering af sikkerhedsarbejde i henhold til Ar-
bejdstilsynets vejledning. Heri står bl.a. at der på bygge- og anlægspladser skal afholdes sikkerhedsmøder, når 
der er to eller flere arbejdsgivere, der hver beskæftiger flere end ti personer samtidig på det samme arbejdssted. 
Formålet med sikkerhedsmøderne – der afholdes på arbejdsstedet – er, at koordinere de enkelte arbejdsgiveres 
sikkerhedsarbejde. 
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SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR VARMBLANDET ASFALT 
2020 
 

Supplerende bestemmelser til AAB – Varmblandet asfalt, februar 2012.  

 

1. Alment 
 
Det påhviler entreprenøren ved valg og optimering af materialer og metoder, at sikre, at kravene til den færdige 
belægning fuldt ud indfries. Såfremt der i udbudsmaterialets specifikationer og krav måtte være forhold, der 
forhindre ham heri, skal der ved tilbudsgivningen gøres skriftligt opmærksom herpå. 
 
De valgte slidlagstyper er udgangspunkt for tilbudsgivningen, der kan senere vælges en anden, hvis dette skulle 
være mere hensigtsmæssigt. 
 
 

1.1 Entreprenørens ydelser 

Arbejdet omfatter udførelse af følgende bituminøse belægninger: 
 
- Skærvemastiks (SMA) 
- Asfaltbetonslidlag (AB) 
- Pulverasfalt (PA) 
- Kombibelægning (KOMBI) 
- Grusasfaltbeton (GAB 0) 

 
Entreprenøren skal foreskrive og dokumentere sammensætning af den tilbudte asfalt ved sin ydeevnedeklarati-
on. 
 
Særlige forhold:  
 
Sidste afsnit i pkt. 1.1 i AAB udgår og erstattes af pkt. 4 i SAB - Arbejdsplads. 
 
Entreprenørens ydelser fremgår af tilbudslisterne m.v.. 
 
Entreprisegrænser fremgår af oversigtskortene og vil blive udpeget i marken. 
 
Asfalttyper og udlægningsmængder, der skal anvendes, fremgår af TBL.  
 
Arbejdet omfatter alle nødvendige følgearbejder, leverancer, biydelser m.m. (f.eks. opretning/afretning, diverse 
fræsearbejder, fejning, hævning/udskiftning af riste og brøndkarme, ukrudtsbekæmpelse, fjernelse af eksiste-
rende kørebaneafmærkning m.v.) for opnåelse af de for hver aktivitet bestemte kvalitetsniveauer. 
 
Følgende foranstaltninger skal generelt påregnes udført inden for entreprisen: 
 
- Udførelse af ramper ved alle overkørsler og indkørsler, samt invalideramper på gadehjørner (ca. 2 m) og 

ramper ud for sideveje hvor dette er nødvendigt. Udgifterne hertil skal være indeholdt i enhedsprisen for 
belægningsarbejdet. 

 

1.2 Underlag 

Underlaget vil være den eksisterende belægning på tilbudsdagen. Bygherren kan dog inden arbejdets udførelse 
foretage reparationer af den eksisterende belægning. 

Eventuel nødvendig fjernelse af kørebaneafmærkningen, samt ukrudtsbekæmpelse og fejning, skal være inde-
holdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet. 
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Fjernelse af kørebaneafmærkningen må normalt tidligst udføres 3 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes 
med mindre andet aftales med tilsynet.  

 

1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse 

 
 
Ingen supplerende bestemmelser udover AAB. 
 
Henvisning til afsnit 2.2.2 og afsnit 2.2.3 vedr. krav til specifikationer i AAB udgår. 
 
Dog skal entreprenøren senest 5 arbejdsdage før påbegyndt udlægning fremsende ydeevnedeklaration for alle 
asfalttyper, der anvendes i forbindelse med entreprisen.   

 

1.4 Genbrug  
 
Der kan anvendes genbrug i PA, AB, SMA, KBL, ABB og GAB iht. (Varmblandet asfalt 2020 – Materiale-
krav, Ændringer/tilføjelser i forhold til Varmblandet Asfalt – AAB, feb. 2012), feb. 2020 
 

 

1.5 Funktionskrav 

 
Funktionskrav skal være overholdt i hele mangelansvarsperioden. 
Anvendte delmaterialer skal være egnede til formålet. 

 

1.5.1 Friktionskoefficient 

Såfremt de stillede krav til friktionskoefficienten ved måling med ROAR eller tilsvarende udstyr ikke er op-
fyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået, efter at af-
hjælpning har fundet sted. 

 

1.5.2 Jævnhed i længderetning 

 
Såfremt de i AAB pkt. 1.5.2 stillede krav til jævnhed i længderetningen ikke er opfyldt, vil Entreprenøren blive 
pålagt betaling for eftervisning af, at kravene er opfyldt, efter at afhjælpningen har fundet sted. Dimensione-
ringshastigheden for den enkelte strækning bestemmes af den gældende hastighedsbegrænsning på stedet.  
 
For udførte belægninger på trafikveje gælder endvidere med hensyn til kørselskomfort, at ujævnheder i belæg-
ningen under de førnævnte krav ikke må medføre dårlig kørselskomfort i form af rystelser i køretøjet og at ve-
jen skal føles jævn at køre på.  

Ved overgang til eksisterende belægning må der på intet sted være niveauforskel større end 10 mm målt med en 
5 m retskinne.  

1.5.3 Profil 

Vandpytdannende lunker må intetsteds forekomme, uanset om angivne tolerancekrav i øvrigt måtte være over-
holdt. 
 
Bygherren kan forlange, at der foretages jævnhedsmåling på den udlagte vejbelægning. Udfører af jævnheds-
målingen skal godkendes af såvel bygherre som entreprenør. Hvis målingerne viser at den udlagte vejbelæg-
ning overholder kravene til jævnhed foretages målingerne for bygherrens regning, mens hvis kravene til jævn-
hed ikke overholdes, foretages målingerne for entreprenørens regning. 
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Ved 2-lags belægninger må der på det nederste lags overflade ikke kunne konstateres lunker >1 cm målt med 5 
m retskede. Ved konstaterede for store afvigelser kan tilsynet dog tillade udlægning af 2. lag, forudsat 1. lag 
forinden oprettes til den forlangte jævnhed uden udgift for bygherren. 
 

1.5.5 Belægningens udseende 

Fulddækkende belægning skal efter udlægning være stabile og fremstå jævne, tætte og uden gennemsvedning, 
revner, afskalninger, rivninger, huller eller lunker og tæt. Eventuelle hånd-udlagte arealer skal i overfladestruk-
tur fremstå ensartet og som de maskinudlagte. 

 Krav for belyst vej skal overholdes. 

 

2. MATERIALER 
 

2.1 Råmaterialer 

2.1.0 Bindemidler og klæbemidler 

 
Afsnit 2.1.1 i AAB udgår. 
 
Som bindemiddel anvendes type: 
 

 Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bituminøse bindemidler - Specifikationer for  
       vejbitumener"  
 Polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og bituminøse bindemid  ler - Rammespe-

cifikation for polymermodificerede bitumener" 
 
      Som klæbemiddel anvendes type:  
 

 Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 "Bitumen og bituminøse binde-
midler - Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner" 

 
      Detailvalg af bindemiddel og klæbemiddel påhviler alene entreprenøren. 
 
 
 

2.1.1 Stenmaterialer 

 
Afsnit 2.1.2 i AAB udgår. 
 
       Som stenmateriale anvendes type: 
 

 Naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling 
af veje, lufthavne og andre trafikerede områder" 

 
       Som tilført filler anvendes type: 
 

 Naturlige materialer og/eller produceret materiale, af mineral oprindelse jf. DS/EN 13043 "Tilslag til 
bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder" 

 
        Detailvalg af stenmateriale og tilført filler påhviler alene entreprenøren. 
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2.1.2 Additiver 

 
      Som additiver anvendes: 
 

 Kemiske og/eller organiske materialer jf. DS/EN 13108 "Bituminøse blandinger - Materialespecifikati-
oner" 

 
       Detailvalg af additiver påhviler alene entreprenøren 
 

2.2 Varmblandede asfaltmaterialer 

 
Asfalttype og vejbelysningsforhold fremgår af parceltilbudslisterne. 
 
Krav vedrørende bitumenhård og Marshallkriterier jf. AAB udgår. 
  
Kornkurver er uændret i forhold til AAB.  
 
Gældende asfaltkrav (materialekrav) findes på nedenstående link.  
http://vejregler.lovportaler.dk/ 
 

2.2.1 Lyst tilslag 

 
Alle slidlag på belyste veje skal opfylde kravet til belyst vej og alle slidlag på ikke belyste veje skal opfylde 
kravet til ubelyst vej, som anført i TBL. 
 
 

2.2.2 Specifikation for entreprisestørrelse I 

 
Ingen supplerende bestemmelser udover AAB. 
Krav vedrørende specifikation for materialer jf. AAB - Varmblandet asfalt, februar 2012 udgår. 
 
 
2.2.3 Specifikation for entreprisestørrelse II  
 
Ingen supplerende bestemmelser udover AAB. 
Krav vedrørende specifikation for materialer jf. AAB - Varmblandet asfalt, februar 2012 udgår. 
 
 
 
2.3 DET FÆRDIGE PRODUKT  
 
Den leverede asfalt skal overholde af deklareringer i Entreprenørens ydeevnedeklaration. 
 
 
 

3. UDFØRELSE 
 
Samtlige udgifter for de under ad AAB afsnit 3 anførte arbejder, der ikke fremgår af til-budslisten, skal være 
indeholdt i enhedspriserne for belægningsarbejdet.  
 
Ved affræsning af eksisterende belægning må fræsehastigheden ikke overstige 20 m pr. min. 
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3.1 Afretning og opretning 

 
Afretning/opretning udføres i fornødent omfang, hvor afvandingsforhold nødvendiggør dette, og efter aftale 
med tilsynet. 
Affræset materiale skal placeres inden for byggepladsen eller alternativt køres væk, udgifter herved afholdes af 
entreprenøren. 

Afretning/opretning samt udskiftning af belægning skal være afsluttet minimum 8 dage før udførelse af belæg-
ningsarbejdet. 

 

3.3 Klæbning 

Inden klæbning foretages skal underlaget rengøres ved fejning eller lignende.  

Der må ikke foretages klæbning i regnvejr.  

Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underlagets struktur og evne 
til at opsuge klæbemidlet. Klæbede arealer må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstid ophør. Klæbede area-
ler skal friholdes for trafik. 

Sprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entrepre-
nøren vederlagsfrit foretage afrensning efter anvisning af bygherrens tilsyn.  

Alle riste og dæksler skal afdækkes og være rengjorte for bitumen- og asfaltrester ved aflevering. Kantsten og 
befærdede sidearealer skal ligeledes være rengjorte for bitumen og asfaltrester ved aflevering. 

 

3.4 Udlægning 

 
Der må ikke foretages udlægning i regnvejr. 
 
Inden udlægning skal underlaget være rengjort og fri for ukrudt, ler, jord og andre urenheder. 
 
Ved udlægning af asfalt skal temperaturen dokumenteres løbene.  
 
Såfremt andet ikke er aftalt, skal maskinudlægninger tilrettelægges således, at belægningen hver dag ved ar-
bejdstids ophør er udført i hele kørebanens bredde. 
 
I rundkørsler og vejkryds skal alle kørespor maskinudlægges. 

Sideanlæg, offentlige og private veje, overkørsler til ejendomme samt markoverkørsler udføres med samme 
type belægning som primærbelægningen, med mindre andet er anført i tilbudslisten, eller aftales med bygher-
rens tilsyn. 

Alle entreprisegrænser, både i længde- og tværretning, aftales med bygherrens tilsyn. 

 

3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende 

3.5.3 Samlinger 

Alle længde- og tværsamlinger skal forsegles med ca. 200 g/m² bitumenemulsion (50%) iht. DS/EN 13808 
Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 "Bitumen og bituminøse bindemidler - 
Ramme for specificering af kationiske bitumen-emulsioner, i en bredde af ca. 15 cm. Forseglingen skal udføres 
i takt med at belægningsarbejdet færdiggøres 

 Tilslutninger: 
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Tilslutninger til eksisterende slidlag skal ske ved fræsning i den eksisterende belægning, så den nye belægning 
kan udlægges i fuld tykkelse op mod eksisterende belægning og således, at overgangen mellem de to belægnin-
ger fremstår retlinede og skarpe. 

For ABB- og GAB-belægningernes vedkommende udføres affræsning i en dybde af min. 4 cm. 

Således affræsede belægningsarealer må ikke efterlades med skarpe, høje kanter til gene for trafikken, og må 
max udføres 2 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes. 

Det samme er gældende for fremkomne kanter ved tilslutningsveje i forbindelse med udlægning af belægnin-
ger. 

Der skal ved sådanne kanter etableres "bløde" overgange ved hjælp af midlertidigt anbragt pulverasfaltmateria-
le, og en højdeændring skal afmærkes med advarselstavle A 37 "Ujævn vej". 

Affræset materiale samt asfaltrester skal bortskaffes af entreprenøren inden arbejdspladsen forlades. 
 
 Alle udgifter hertil skal være indeholdt i tilbudslistens enhedspriser. 
 

3.5.4 Dæksler og rendestensriste 

I forbindelse med højderegulering af rendestensriste anbringes ristenes stænger vinkelret på kantstensflugten og 
med hængslet i front mod kørselsretning. 

Højderegulering af dæksler og riste aftales med bygherrens tilsyn.  

Ved højderegulering af dæksler og riste skal entreprenøren være omhyggelig med komprimering af asfalten 
under karmene. 

 
Dæksler og riste skal til enhver tid reguleres til/ligge i niveau med sidst udlagte asfaltoverflade. Hvis disse ikke 
ligger tilstrækkelig i niveau kan de kasseres og skal efterfølgende udbedres for entreprenørens regning. 

Brønde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer mv. 

 

3.5.5 Ramper 

 
Der skal udlægges nyt slidlag på alle eksisterende ramper. Denne ydelse skal være indeholdt i enhedspriserne 
for fulddækkende belægning på de enkelte parceller.  
 
Asfaltramper til fodgængere og kørestolsbrugere ved fortove, inkl. de steder der er indbygget invaliderampe i 
fortovskassen, skal tilstræbes udført med hældning max 1:3, dog må de ikke nå længere end 0,40 m ud på køre-
banen. 
 
Der må intetsteds forekomme ’rundmavet’ ramper. 
 
Invalideramperne udføres i en bredde på ca. 2 meter. Slidlag på ramper skal udføres i samme arbejdsgang som 
slidlag på kørebanen i øvrigt. 
 
Ramper ved ind- og udkørsler skal udføres med pulverasfalt med sten-størrelse tilpasset den aktuelle lagtykkel-
se på rampen. Hældning må max. 1:3, dog må ramper aldrig nå længere end 0,30 m ud på kørebanen. Rampen 
skal være 0,50 m bredere end selve indkørslen, og udføres med ”vinger”. 
 
Overkørselsramperne skal være jævnt afsluttet i niveau med top kantsten samt være lige og parallelle med kant-
sten mod vejen og i øvrigt være tilpasset den tilstødende belægning. 
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3.5.6 Bump 

 
Ved udlægning af asfalt på og omkring eksisterende bump og lign., skal det sikres, at bumpenes principielle 
udformning og virkning ikke ændres som følge af udlægning af et nyt slidlag.  
 
For hver parcel aftales ved det forberedende møde, hvordan slidlaget udlægges omkring bumpene. 
 
Bump bliver udført i henhold til ”Katalog over typegodkendte bump, Vejdirektoratet – Vejregelrådet april 
2018”. 
 
 
3.5.9 Svingbaner, buslommer, P-båse m.m.  
 
Det skal for de enkelte parceller påregnes, at alle eksisterende svingbaner, buslommer, rundkørsler, cykelbaner, 
P-båse, indkørsler m.m. er indeholdt i entreprisen, og er således medregnet i arealerne angivet i tilbudslisterne.  
 
Entreprenøren skal selv gøre sig bekendt med ovenstående forhold på de enkelte parceller, og alle udgifter for-
bundet hermed skal være indeholdt i enhedspriserne for fulddækkende belægninger på de enkelte parceller. 
 

3.6 KOMPRIMERING 

 
Til komprimering skal anvendes egnet tromlemateriel, godkendt af tilsynet. 
 
Ved tromling af slidlag må der ikke anvendes slipmiddel (f.eks. dieselolie), der kan opløse bindemidlet og øde-
lægge overfladestrukturen. Om nødvendigt skal anvendes vandopløselig olie (boreolie), rapsolie – eller evt. kun 
vand som slipmiddel. 
 

3.7 RENFEJNING OG RENHOLDELSE AF FÆRDIG BELÆGNING 

 
Alle kantsten, fliser, dæksler og lign. skal ved aflevering være rengjorte for bitumen- og asfaltrester. 
 
Bede og træer skal friholdes for materialer. Såfremt der konstateres skader på disse, er entreprenøren erstat-
ningspligtig. 
 
Asfaltrester uden for entreprisens slidlagsarealer skal fjernes løbende under udførelsen og fuldstændigt ved 
arbejdets ophør. Affræset materiale samt asfaltrester skal bortskaffes af entreprenøren inden arbejdspladsen 
forlades.   

 

4. KONTROL 

4.1 Alment 
 
Entreprenøren skal dagligt og for hver belægningstype udfylde sammenhørende skemaer vedrørende udlagte 
mængder og entreprenørkontrol. Principper for skemaerne findes i Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. 
 
 

4.2 Dokumentation af kontrol 
 
På forlangende skal Entreprenøren udlevere dokumentation for færdigvareanalyser.  
 
Entreprenøren er forpligtet til at oplyse Bygherren om afvigelser i færdigvareanalysen i forhold til den tilsigte-
de ydeevnedeklaration. 
 
 
 



Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2021  Side nr. 71 
Herning Kommune 

 

 

4.2.1 Entreprisestørrelse I 
 
Herning Kommune forbeholder sig ret til at kræve boreprøver for større arbejder på de overordnede trafikveje.  
 
 
4.3 Kontrol ved entreprisestørrelse II 
 
For parceller, der hører under “entreprisestørrelse II”, jf. AAB 1.3 skal der udføres fortløbende kontrol, 
 som beskrevet i AAB 4.3.3.  
 
Retablering af huller efter borekerner foretages af Entreprenøren. 
 
4.3.2 Antal prøver ved igangsættelse af udlægning  
 
Krav om kontrol af bitumenprocent, kornkurve, asfaltmaterialets maksimale densitet, stenmaterialets densitet, 
Marshallprøvning og blødhedspunkt K&R på udgangsbitumen jf. AAB udgår. 
 
4.3.3 Antal prøver ved fortløbende udlægning 
 
Krav om kontrol af bitumenprocent, kornkurve, asfaltmaterialets maksimale densitet, stenmaterialets densitet 
og Marshallprøvning jf. AAB udgår. 
 
4.3.4 Tolerancer 
 
Krav vedrørende bitumenprocent, kornkurve, stenmaterialets densitet og Marshallprøvning jf. AAB udgår. 
 

5. Afhjælpning  
 
Hele afsnittet i AAB udgår og erstattes af det i SB § 55 anførte.  
Mangelansvaret ophører efter 5 år.  
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TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 2020 
 
GENERELT 
 
Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i til-
budslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte 
hovedposter, poster og underposter. 
 
I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke udfør-
ligt fremgår af tilbudslisten. Ydelserne er angivet med en overskrift, og nærmere defineret i SAB samt afgræn-
set i TAG. 
 
Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser og 
tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. 
 
Mængdeændringer jf. AB 18 ad § 24 og SB ad § 24 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved 
udregning af tilbudslistens mængder. 
 
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende ar-
bejder, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild, eventuel-
le mermængder ud over de teoretiske mv., samt alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige  
biydelser. 
 
I alle ydelser skal omkostninger i forbindelse med bortskaffelse og kontrol af udført arbejde være inkluderet. 
Afregningsmængderne bestemmes ved opmåling af arealer og længder, samt ved dokumentation med vejesed-
ler. 
 
For ydelser, der ikke forekommer i den udbudte entreprise, men som kan blive aktuelle under udførelsen, er 
fastsat fiktive mængder. 
 
 
TILBUDSLISTENS POSTER 
 
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelse og ydelsesomfang for tilbudslistens 
enkelte poster henholdsvis underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. 
 
Der ydes ikke særskilt betaling for indretning og rømning af arbejdsplads eller færdselsregulerende foranstalt-
ninger. Alle udgifter hertil skal være indeholdt i de enkelte poster i tilbudslisten. 
 
De enkelte poster skal dække alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med 
tilhørende stationært materiel og installationer mv., til adgangs- og arbejdsveje mv., samt til nødvendige gene-
relle interimsforanstaltninger og til reetablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning, samt alle udgifter 
til afspærring og afmærkning, herunder alle udgifter til levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernel-
se af ukrudt, afspærringer og afmærkning. 
 
Afspærrings- og afmærkningsmateriel til ovennævnte foranstaltninger leveres af entreprenøren. 
 
Nødvendig fremføring og levering af belysning til afspærringer og afmærkning skal være indregnet i tilbuddet. 
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SLIDLAGSARBEJDER , BÆRELAGSARBEJDER OG BÆRESLIDLAGSARBEJDER 
 
1. Udlægning af slidlag, bærelag eller bæreslidlag 
 
I tilbudslistens enhedspris skal være indregnet følgende ydelser: 
 
Levering og udlægning af asfalt samt rengøring og klæbning af bituminøst underlag og eventuel langsgående 
samling. 
 
Rengøring af riste, dæksler og kantsten, bortfræsning af asfaltramper ud for overkørsler, samt retablering af 
disse skal være indeholdt i enhedsprisen. 
 
Demarkering af afmærkning på asfalt – inden udlægning af slidlag – skal også være indeholdt i enhedsprisen. 
Tilslutningsfræsning er IKKE indeholdt i enhedsprisen. 
 
Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af arealerne. Efter arbejdets afslutning skal 
arealet af den udførte belægning opmåles, jf. afsnittene 3.4.3 og 3.5.2 samt 4.1.3 i AAB. 
 
Arealerne af nedløbsriste, brønddæksler og lignende regnes som fradrag, når det enkelte areal er over 2 m². 
Forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt maskinudlægning og lignende skal være indeholdt i enhedspri-
sen. 
 
For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m² på basis af vejesedler og de opmålte arealer, idet den 
udførte belægningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. afsnit 3.5 i AAB. 
 
Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m² omfattende samtlige ydel-
ser. 
 
2. Reguleringspris 
 
2.1 Merforbrug 
 
Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over den i TBL anførte mængde. 
For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der kun efter forudgåen-
de aftale med bygherren betales for merforbrug. 
 
 
 
2.2 Mindreforbrug 
 
For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange forlænget afhjælpningsperiode eller 
betalingsreduktion efter den pris pr. ton udlagt asfalt med 100 % tillæg. 
 
3. Plan-/tilslutningsfræsning 
 
Tilbudslistens enhedspriser skal omfatte alle udgifter til arbejdets konditionsmæssige udførelse, herunder op-
mærkning, affræsning i nødvendig bredde, oprensning, bortskaffelse af affræst materiale samt rengøring af 
affræst overflade. 
 
Tilslutningsfræsningen skal udføres i en bredde svarende til 1 m pr. 1 cm nedfræsning i tilslutningspunkterne. 
Som udgangspunkt skal tilslutningsfræsning ske i samme dybde som tykkelsen af det nye slidlag. 
 
Afregningsmængden opgøres ved opmåling af det aftalte og fræste areal. 
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4. Partiel udskiftning 
 
Tilbudslistens enhedspriser skal omfatte alle udgifter til arbejdets konditionsmæssige udførelse, herunder op-
mærkning, affræsning, oprensning, bortskaffelse af affræst materiale til godkendt deponi samt levering og ud-
lægning af asfalt i h.t. SAB. 
 
Afregningsmængden opgøres ved opmåling af det aftalte og fræste areal. 
 
5. Opretning før slidlagsudlægning 
 
I tilbudslistens enhedspris for maskin/håndopretning skal være indregnet alle udgifter til opretning med egnet 
asfaltmateriale, herunder også opmærkning. 
 
6. Slidlag på bump 
 
I tilbudslistens enhedspris skal være indregnet følgende ydelser: 
 
Levering og udlægning af asfalt samt rengøring og klæbning af bituminøst underlag og eventuel langsgående 
samling. 
 
Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m² omfattende samtlige ydel-
ser. 
 
7. Bump med bærelag og slidlag 
 
I tilbudslistens enhedspris skal være indregnet følgende ydelser: 
 
Levering og udlægning af asfalt samt rengøring og klæbning af bituminøst underlag og eventuel langsgående 
samling. 
 
Afregning sker efter stk-prisen i tilbudslisten og omfatter samtlige ydelser. 
 
 
8. Udskiftning af eksisterende faste brøndkarme til flydende 
 
Tilbudslistens enhedspriser skal indeholde alle nødvendige udgifter til afhentning af nye brøndkarme og dæks-
ler samt returnering af udskiftede brøndkarme og dæksler på den af bygherren anviste adresse, ophugning, ud-
skiftning, montering og hævning af nye flydende brøndkarme. Alle ydelser og leverancer inkl. forhøjelsesmate-
rialer undtagen brøndkarme og dæksler, som er bygherreleverance, skal være indeholdt i enhedsprisen. 
 
Entreprenøren skal i god tid meddele bygherren det skønnede behov for brøndkarme, dæksler og øvrige forhø-
jelsesmaterialer, således at bygherren rettidigt kan sørge for hjemtagning af alle materialer. 
 
 
9. Regulering af eksisterende flydende brøndkarme 
 
I tilbudslistens enhedspris skal være indregnet alle nødvendige ydelse og materialer til ophugning og højdere-
gulering af flydende brøndkarme. 
 
Hver brøndkarm kan kun afregnes for én højderegulering. 
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10. Udskiftning af faste nedløbsriste til flydende 
 
Tilbudslistens enhedspriser skal indeholde alle nødvendige udgifter til afhentning af nye nedløbsriste samt re-
turnering af udskiftede nedløbsriste på den af bygherren anviste adresse, ophugning, udskiftning, montering og 
hævning af nye flydende riste.  
 
Alle ydelser og leverancer inklusive forhøjelsesmaterialer undtagen brøndgods, som er bygherreleverance, skal 
være indeholdt i enhedsprisen. 
 
11. Regulering af flydende riste 
 
I tilbudslistens enhedspris skal være indregnet alle nødvendige ydelse og materialer til ophugning og højdere-
gulering af flydende riste. 
 
Hver rist kan kun afregnes for én højderegulering. 
 
12. Regulering af vandstophanedæksel/gasdæksel 
 
Tilbudslistens enhedspriser skal indeholde alle nødvendige udgifter til ophugning og hævning af faste dæksler. 
 
Hvert dæksel kan kun afregnes for én højderegulering. 
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BILAG 1 
 

 
 
 
 

ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE 
 

om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 
 
 

I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at 
deltage i offentlige udbudsforretninger mv. § 1, stk. 1, erklærer undertegnede hermed, at den samlede gæld til 
det offentlige, hidrørende fra ubetalte, forfaldne skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i 
henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor undertegnede er etableret, dags dato udgør følgende: 
 
 
 
______________ kr., skriver_________________________________kroner. 
 
 
 
Såfremt omfanget af ubetalt forfalden gæld til det offentlige er over 100.000 kr., oplyses hvorvidt (sæt X): 
 
 
A. (   )  Der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr. Dokumentation herfor er 

vedlagt. 
 
 
B. (   )  Der er med inddrivelsesmyndigheden den  ___  / ________ 20XX indgået aftale om en afdragsord-

ning. Afdragsordningen er overholdt på tilbudstidspunktet. 
 
Tilbudsgiver giver samtykke til, at Herning Kommune må kontrollere rigtigheden af de givne oplysninger. 
 
 
Navn og adresse:  
 
   
 
   
 
   
 
 
 __________________________, den ____ / ____ 2021 
 
   
  (underskrift)  
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 BILAG 2 

 
 

"Grundlag for arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsplan". 

Arbejdsstedets navn 
og adresse  

Entreprisenavn.  

Vejnr. og km  

Vejnavn/rutenr.   

Arbejdspladsens 
organisation 

Adresseliste for bygherren og hans tilsynsførende 
Adresseliste for entreprenøren 
Adresseliste for entreprenørens byggepladsledelse og formand 
Adresseliste for underentreprenører og deres formænd 

Vedlagt: 

□ 

Sikkerheds-
organisation 

Entreprenørens redegørelse for sin sikkerhedsorganisation, med op-
lysning om placering af førstehjælpsudstyr m.m. 

Vedlagt: 

□ 
Instruks for brug af sikkerhedsudstyr, åndedrætsværn og sikkerhed-
støj, forefindes på arbejdspladsen. 

Set: 

□ 
Tidsplan Tidsplan for arbejdet, med angivelse af hoved- og underentreprenø-

rers tilstedeværelse på pladsen er anført på Protokol for forberedende 
møde. 

Set: 

□ 

Angivelse af samtidig tilstedeværelse af 
antal arbejdsgivere og medarbejdere (inkl. 
vognmænd og chauffører). 

Antal arbejdsgivere  

Antal medarbejdere  

Afmærkningsplan Afmærkningsplanen foreligger som tegning påført arbejdsstedets 
navn. Henvisning til standardtegning er ikke tilstrækkeligt. 

Vedlagt: 

□ 
Arbejdsplan Såfremt to eller flere arbejdsgivere samtidig på arbejdspladsen be-

skæftiger flere end 10 personer, skal der foreligge en plan over "skur-
vognspladsen". 

Vedlagt: 

□ 

Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal foreligge på pladsen. Set: 

□ 
Affald Procedure for hvilke affaldstyper der frembringes under entreprisen, 

hvorledes de indsamles og bortskaffes. 
Set: 

□ 
Ansvarlig for udar-
bejdelse og vedlige-
hold af plan for sik-
kerhed og sundhed 
 

Entreprenørens navn: 

Ansvarlig for koor-
dinering af sikkerhed 
og sundhed  
 

Koordinatorens navn: 
 
 
(Udfyldes kun såfremt to eller flere arbejdsgivere på arbejdspladsen samtidig 
beskæftiger flere end 10 personer). 

Godkendelse Dato:……………………….. 
 
 
 
Entreprenør Bygherre 
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STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT 

 
 
Bygherre: 
 
 
 
 
 
 
Entreprenør: 
 
 
 
 
 
 
Entreprise: 
 
 
 
 
 
Kontraktdato: 
Undertegnede entreprenør transporterer herved til 
 
 
 
den os tilkommende entreprisesum på                                                                                 kr. ekskl. moms, 
skriver:                                                                                                                                   kroner samt even-
tuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. 
 
Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der 
står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB18, § 7, stk. 2. 
 
Denne transport anmeldes over for bygherren. 
 
……………………………….. den ……………………… 20…… . 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------            
                              (entreprenørens underskrift)                                                        (entreprenørens stempel) 
 
Noteret af bygherren: 
 
……………………………….. den ……………………… 20…… . 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------            
                              (bygherrens underskrift)                                                                   (bygherrens stempel) 
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BILAG 4 

 
 

STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE 
 

 
Bygherre: 
 
 
 
 
 
Entreprenør: 
 
 
 
 
 
 
Entreprise: 
 
 
 
 
 
Kontraktdato: 
Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
kr. 
Skriver: …………………………………………………………………………………………………… . . ……… 
……………………………………………………………………………………………………………………kroner, 
der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtigelser med oven-
nævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v. 
 
Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens forpligtigelser er 
opfyldt. 
 
Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB18, § 9, stk. 7. 
 
Beslutning truffet i henhold til AB18, § 67 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. 
 
Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn 
til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser. 
 
 
………………………… den ……………………… 20…… . 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------            
                              (garantens underskrift)                                                                     (garantens stempel) 
 
 
 


