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Tids- og Procesplan
Energioptimering af Faaborg-Midtfyn Kommunes Bygninger
Rådgiverudbud:

• Uge 3
2023 : Rådgiverudbud

• Uge 7      
2023 : Kontrahering med rådgiver
• Uge 9      
2023 : Rådgivers ydelsesplan
Hovedprojekt – fasen:

• Uge 9          
2023 : Screening (kan forløbe over hele perioden)
• Uge 15          
2023 : Godkendelse af hovedprojekt (Ejendom)
• Uge 23          
2023 : Udarbejdelse af udbud
• Uge 27 – 29  
2023 : Tilbudsindhentning

• Uge 29          
2023 : Licitation

• Uge 30          
2023 : Godkendelse af licitationsresultat og kontrahering

• Uge 30          
2023 : Mobilisering på byggepladsen
Udførelsesfasen 
• Uge 30 - 50   
2023 : Udførelse af projekt
Aflevering: 
Uge 50            
2022
