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ORIENTERING  

 

De udbudte arbejder er et led i vedligeholdelsen af asfaltbelægninger på vejnettet i Lemvig Kommune. 

 

De enkelte arbejders udstrækning og beliggenhed er nærmere angivet i tilbudslisten og kortbilag. Udbuds-

materialet består af Særlige Betingelser (SB), samt de i SB Ad § 6, stk. 3, nævnte dokumenter. 

 

Arbejderne omfatter i hovedtræk følgende: 

 

-   Udlægning af slidlag, bærelag og bæreslidlag på kørebaner 

-   Udlægning af slidlag og bærelag på stier og cykelstier. 

-   Reparationsarbejder på kørebaner og stier 

-   Fræsning af belægninger 

-   Hævning af flydende kørebanedæksler og rendestensriste 

 

Ydelserne for udlægning af slidlag, bærelag og bæreslidlag på kørebanebelægninger samt ydelserne for alle 

øvrige arbejder er defineret som udførelseskrav. 

 

Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til sikring af opnåelse af de for hver aktivitet 

bestemte kvalitetsniveauer. Alle ydelser i forbindelse med arbejdernes udførelse skal være indeholdt i 

tilbuddet, herunder bl.a. også nødvendig ukrudtsbekæmpelse, fejning, tømning af rendestensbrønde og 

brønde efter asfaltarbejde, fjernelse at eksisterende kørebaneafmærkning etc. 

 

Der skal lægges slidlag på alle sideveje samt indkørsler til private ejendomme og på ubundne bærelag 

udføres bærelag/bæreslidlag og afrettes grus i sidevejens og indkørslernes bredde til min. 3 meter fra 

eksisterende asfaltkant. Overkørsler, sideveje og indkørsler mv., da ikke fremgår i TBL udføres under 

samme tilbudspost som vejen der asfalteres. 

 

Ved uoverensstemmelse i udbudsmaterialets tekst, skal entreprenøren altid indregne den dyreste løsning i sit 

tilbud. 

Bygherrens forpligtigelser i forbindelse med andre entreprenørers opgravninger varetages af bygherren selv. 

 

Andre entreprenører kan have forpligtigelser over for delstrækninger af kommunens vejnet, f.eks. i 

forbindelse med gravetilladelser og ledningsarbejder eller som anført i afleveringsprotokoller for 

anlægsarbejder. Dette fritager ikke entreprenøren for nærværende entreprise for 

vedligeholdelsesforpligtigelserne for sådanne strækninger. Det forventede omfang kendes ikke. 

 

Arbejderne skal være udført og afleveret inden 1. november 2023. 

 

Entreprenøren skal i samarbejde med bygherren udarbejde tidsplan for arbejdernes udførelse. 

 

Skader, påført de af entreprisen omhandlede arealer og udstyr, skal hurtigst muligt udbedres. Der skal 

umiddelbart efter konstateringen af skaderne etableres den fornødne afspærring i henhold til gældende 

forskrifter og lovgivning. Tilsynspligten for de i kontrakten indeholdte arealer og anlæg påhviler 

entreprenøren. Uanset at bygherrens evt. forsikringer dækker ansvar for tilsidesættelse af tilsynspligt og/eller 

udførelse af arbejderne i overensstemmelse med gældende retspraksis har bygherren ret til at gøre regres 

over for entreprenøren. Denne ret omfatter de udgifter, som bygherren eller bygherrens forsikringsselskab 

har måttet afholde i forbindelse med entreprenørens tilsidesættelse af sine forpligtigelser. Eventuelle 
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forhandlinger om honorering af ekstrakrav som følge af indførelse af nye vejledninger, normer eller love 

ophæver ikke entreprenørens forpligtigelser til at udføre nødvendige ydelser.  

 

Bygherren er Lemvig Kommune. 

 

Udbudsmaterialet er udarbejdet af Lemvig Kommune. 

 

Tilsynet varetages af Lemvig Kommune. 
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BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 
 

Arbejdet udbydes i offentlig licitation. 

 

Samlet udbud  

Arbejderne udføres i en samlet entreprise benævnt: 

 

•   Varmblandet slidlag 

•   Kombilag  

•   Bærelag 

                                             

Tildeling 

Tildelingen sker på basis af laveste pris. 

Entreprenøren kan ikke afgive alternativt tilbud. 

 

Tilbud 

Tilbud mærket "Asfaltarbejder 2023" kan sendes til, Lemvig Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusgade 

2, 7620 Lemvig.  

 

Tilbuddene vil blive åbnet torsdag den 22. juni 2023, kl.10.00 på adressen Teknik og Miljø, 

Rådhusgade 2, indgang C, 7620 Lemvig, lokale Glassalen. 

 

Alle der har afgivet rettidige tilbud, er berettiget til at være til stede ved åbningen. 

 

Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste (Asfaltarbejder 2023) skal som minimum vedlægges 

følgende:  

 

- Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag 1). 

- Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud 

 

Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil afkræve dokumenterne 

forinden kontraktskrivning. 

 

Bygherren har udarbejdet tilbudslister i regneark (Excel), som stilles entreprenøren til rådighed. Bygherren  

påtager sig ingen ansvar for eventuelle regnefejl i regnearket, og entreprenøren er bundet af slutsummen. 

 

Tilbud udfærdiges på de udleverede tilbudslister i en original, der afleveres i lukket kuvert, påført 

entreprisens navn samt entreprenørens navn og adresse. 

Elektroniske tilbud modtages ikke. 

 

Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensyntagen til arbejdsmiljøloven og de  

I henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 

 

Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på www.skat.dk , om  

miljøbeskyttelse på www.mst.dk og om sikkerhed på arbejdspladsen www.at.dk  

 

Vedståelsesfristen for tilbuddet er som angivet i SB ad § 5, stk. 5. 

 

http://www.skat.dk/
http://www.mst.dk/
http://www.at.dk/
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Alle henvendelser under udbudsforretningen skal skriftligt rettes til: jakob.juul.klaris@lemvig.dk 

 

Såfremt noget i udbudsmaterialet giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende 

sådanne spørgsmål skriftligt via e-mail senest den 14.06.2023 klokken 12:00. Alle spørgsmål modtaget 

herefter besvares ikke. 

  

Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil, i anonymiseret form, blive udsendt 

senest den 16.06.2023. 

 

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 

 

 

Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) 
 

 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) 

A. Aftalegrundlaget Lemvig Kommunes ændringer/tilføjelser 

 

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med 

henblik på aftaler om arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke 

er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når 

de er vedtaget af aftalens parter. 

 

Denne SB indeholder supplerende og præciserende 

                                        særlige betingelser i forhold til AB 18. De enkelte 

                  §- og stk.-numre refererer til AB 18. 

 

 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når 

det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på 

hvilke punkter fravigelse skal ske. 

 

§ 1, stk. 2: AB18 finder anvendelse med de  

nedenfor angivne tilføjelser og fravigelser.  

Tilføjelser og fravigelser gælder forud for AB18. 

 

Definitioner  

§ 2. Ved leverancer forstås ”bygherren” som  

køberen og ”entreprenøren” som sælgeren. Ved 

underentrepriseforhold forstås ”bygherren” som 

entreprenøren og ”entreprenøren” som  

underentreprenøren.  

 

 

Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens 

levering af materialer mv., uanset om 

entreprenøren som led i arbejdet skal indbygge 

dem eller alene gennemføre en leverance. 

 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, som 

entreprenøren skal udføre, og ved 

”underentreprise” og ”underentreprenører” også 

teknisk rådgivning og rådgivere antaget af 

entreprenøren til at bistå med denne projektering. 

 

 

Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder forstås 

den del af et arbejde, der grænser op til et andet 

arbejde og er afhængig af eller har betydning for 

dettes udformning, således at der er behov for 

indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende 

 

mailto:jakob.juul.klaris@lemvig.dk
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bygninger eller anlæg kan også udgøre en 

grænseflade. 

 

Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes 

byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, 

som er særligt udpeget af bygherren. I 

bestemmelser, hvorefter ”bygherren” kan eller skal 

foretage en handling eller modtage en meddelelse, 

kan bygherren overlade dette til tilsynet eller anden 

repræsentant for bygherren. 

 

Bygherrens repræsentant kan være bygherren selv.  

 

 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som 

har til formål at forebygge mangler i et  

byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under 

projektering og udførelse. 

 

Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til 

formål at forebygge mangler i entreprisen og sikre, at 

en valgt kvalitet fastholdes under projektering og 

udførelse.  

 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en 

sammenhængende og systematisk gennemgang af 

et projekt som led i kvalitetssikring med henblik på 

at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til 

projektet samt at identificere relevante problemer. 

 

 

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms,  

medmindre andet er angivet. 

 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til 

og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 

 1.maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 

nytårsaftensdag. 

 

Lovvalg 

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 

dansk rets regler. 

 

 

Bygherrens udbud 

§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at 

afgive tilbud. 

 

 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som 

er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal være 

entydigt formuleret. Afhængigt af  

Materialets detaljeringsgrad og kravene til 

entreprenørprojektering skal det være udformet 

således, at der er klarhed over ydelser og vilkår. 

 

§ 4, stk. 2: Det samlede udbudsgrundlag fremgår af 

udbudsbrevet med bilag inkl. rettelsesbreve og evt. 

skriftlige besvarelser af spørgsmål forud for 

tilbudsafgivelsen. 

 

Udbudsmaterialet supplerer hinanden og gælder 

hver for sig, således at ydelser skal medregnes i 

tilbud, selvom de kun er angivet et af stederne. 

 

Såfremt de bydende måtte finde, at 

udbudsmaterialet indeholder uklarheder, er de 

bydende forpligtet til at søge denne afklaret med 

bygherren forinden tilbudsafgivelsen. 



Side nr. 8 

Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2023 

Lemvig Kommune 

 

De bydende skal inden afgivelsen gøre sig bekendt 

med arbejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold 

og selv foretage de besigtigelser, der er nødvendige 

for tilbudsgivningen. Ekstrakrav på grund af 

manglende kendskab til arbejdsvilkårene på stedet og 

de lokale forhold vil ikke blive honoreret. 

Arbejdet udføres til fast pris for hele 

anlægsperioden. 

 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning 

om, hvorvidt entreprenøren skal udføre 

projektering, og i givet fald i hvilket omfang. 

 

 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en  

hovedtidsplan, der skal angive  

 

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,  

b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere   

    færdiggørelse af enkelte dele af entreprenørens  

    arbejde (mellemfrister),  

c) antallet af sædvanlige spilddage, som er 

    indregnet i hovedtidsplanen på grund af vejrlig,  

d) eventuelle væsentlige rådighedsindskrænkninger   

    på byggepladsen, som entreprenøren skal tåle,    

    herunder koordinering med andre entrepriser,  

    bygherreleverancer og ibrugtagning inden  

    aflevering,  

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, 

    entreprenørens udarbejdelse af arbejdsplan og   

    bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan,  

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang,  

   mobilisering, sikkerhedskoordinering og før  

   gennemgang, samt  

g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering,  

    færdiggørelse af projektering, 

    entreprenørprojektering og projektoptimering,  

    hvis disse aktiviteter er aftalt.  

 

 

 

I kontrakten/accepten aftales det tidsrum, inden  

for hvilket den enkelte vejstrækning skal udføres. 

 

1. Igangsætningsfrist 

Entreprisen skal være påbegyndt senest den 21. 

august 2023. 

 

2. Færdiggørelsesfrist 

Entreprisen skal være udført senest den 1. november 

2023.  

 

 

Se SAB Arbejdsplads.  

 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet 

tilbudssum skal give tilbud på enhedspriser, skal 

udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal gives 

for en anslået mængde, og tilbudslisten skal i så fald 

for hver post angive enhed og mængde, således at 

entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. enhed og den 

samlede sum for posten.  

 

 

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde 

oplysning om andre forhold, der må anses for at 

være af betydning for entreprenørens tilbud. 
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Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning 

om særlige forhold, der har væsentlig betydning for, 

at bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i brug. 

 

 

Entreprenørens tilbud 

§ 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet 

tilbudssum indeholder tilbud på enhedspriser, er 

begge dele bindende for tilbudsgiveren. 

 

Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved 

rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som 

kan godkendes af bygherren, og således at 

tilbudssummen fastholdes uændret.  

 

 

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er 

angivet som hørende til entreprisen på tegninger og 

modeller, herunder digitale modeller, der er 

udleveret til entreprenøren som grundlag for 

tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af 

arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den 

pågældende entreprise. Tilbuddet indeholder også 

alle nødvendige fagmæssige biydelser til arbejdets 

færdiggørelse, jf. § 12, stk. 2. 

 

 

§ 5, stk. 2: Ydelser der er tilføjet i eventuelle 

rettelsesbreve til udbudsmaterialet, skal ligeledes 

være indeholdt i entreprenørens tilbud. De i 

udbudsmaterialet indeholdte ydelser kan kun anses 

for at være udgået, hvis dette utvetydigt fremgår af 

rettelsesbreve eller lign. til udbudsmaterialet. 

 

 

 

Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra 

udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af 

tilbuddet. 

 

 

Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre 

vinterforanstaltninger i vinterperioden  

(1/11 –31/3), skal årstidsbestemte  

Vinterforanstaltninger anses for indeholdt i  

tilbuddet, medmindre disse er fælles for flere  

entrepriser. Vejrligsbestemte 

vinterforanstaltninger betales derimod som 

ekstraarbejder. 

 

§ 5, stk. 4: § 5, stk. 4, 2 pkt. ændres således: 

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal være 

indeholdt i entreprenørens tilbud og honoreres 

derfor ikke særskilt som ekstraarbejder. 

 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 

arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis 

bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere 

med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 

arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i 

udbuddet. 

 

§ 5, stk. 5: Vedståelsesfristen ændres til 60 

arbejdsdage fra tilbudsfristen, medmindre andet 

fremgår af udbudsmaterialet. 

 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give 

meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke 

antages. 

 

 

Entrepriseaftalen 

§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af 

det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en 

entreprisekontrakt. 
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Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte 

ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan.  

 

 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende ved 

indbyrdes modstrid mellem  

Aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre 

andet følger af almindelige fortolkningsprincipper: 

 

a) Entrepriseaftalen. 

b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

    materiale, der indeholder vedtagne ændringer, 

    tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller 

    tilbudsmaterialet, og som er senere end  

    tilbuddet. 

c) Entreprenørens tilbud. 

d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

    materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser   

    eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som   

    er senere end udbuddet og tidligere end  

    tilbuddet. 

e) Bygherrens udbudsmateriale. 

f) AB 18. 

 

 

 

 

 

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret 

rækkefølge: 

 

A. Eventuelle rettelsesblade udsendt til de 

bydende inden licitationen 

 

B. Tilbudsliste (TBL) 

 

C. Særlige betingelser (SB) af februar 2023. 

 

D. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB)  

             SAB for Arbejdsplads 

             SAB for Varmblandet asfalt, februar 2022 

 

      E.  Tilbud- og Afregningsgrundlag for asfalt 

           (TAG) af februar 2022 

 

F. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):  

 

AAB - Styring og samarbejde, december 2019 

 

AAB - Arbejdsplads, juli 2019 

 

AAB – Afvanding, januar 2019 

 

AAB – Varmblandet asfalt, december 2021 

 

AAB – Fræsning af belægninger, september 2018  

 

AAB – Forsegling juni 2019/juni 2021 

 

AAB - Asfaltbump, februar 2011 

 

G.  AB 18. 

 

H.  Standarder (DS og DS/EN), som findes på  

      http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tekniske  

      godkendelser (ETA), fælles tekniske  

      specifikationer, forskrifter, vejledninger,  

      anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i 

SB, SAB og AAB er henvist til disse og med  

      senest anførte ændringer, rettelser og  

      fortolkninger. For alle standarder/anvisninger         

      gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 

      arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud.  

      Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, SAB 

og AAB, er henvist til krav i standarder,  
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      europæiske tekniske godkendelser, fælles  

      tekniske specifikationer, forskrifter,  

      vejledninger, anvisning og betingelser skal det  

      forstås som ”eller tilsvarende”.  

 

I.  Håndbøger m.m.:  

 

1. Afmærkning af vejarbejder m.v., september 2017. 

 

2. Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent  

     land september 2017. 

3. Tegninger for afmærkning af vejarbejder i  

     byområde, september 2017. 

 

4. Midlertidig vejafmærkning, juni 2017  

 

5. Lommebog for afmærkning af vejarbejder mv.,  

december 2017. 

6. Dimensionering – befæstelser og  

Forstærkningsbelægninger, januar 2022 

F. Øvrige forskrifter: 

 

     Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, februar 2018  

 

Det under punkterne a - d angivne materiale 

udleveres til den bydende. 

 

Arbejdet kan påregnes overdraget til entreprenøren  

senest 30 arbejdsdage efter licitationsdagen og kan 

 påregnes tilladt igangsat i marken – som anført i  

tilbudslisten – efter nærmere aftale med bygherrens  

tilsyn. 

tilsyn 

Overdragelse 

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i 

henhold til aftalen. 

§ 7, stk. 1: Entreprenøren kan ikke transportere sit 

tilgodehavende ved bygherren, medmindre 

bygherren forinden skriftligt har godkendt 

transporten. 

 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i 

henhold til aftalen, går transporter, der står i 

forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre 

transporter.  

 

 

Der vil kun kunne noteres én transport på 

entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til 

anerkendt pengeinstitut.  

Transportdokumentet skal udformes, som angivet i 

”Standardformular for transportdokument”. Bilag 3 

Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til 

andre uden den anden parts samtykke. 

 

 

Underentreprise 

§ 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, 

at arbejdet udføres i underentreprise, kan 

entreprenøren overlade arbejdets udførelse, 

herunder projektering, til andre. Det kan dog 

 

§ 8, stk. 1: Entreprenøren skal oplyse bygherren om, 

hvilke underentreprenører entreprenøren anvender 

til udførelsen af arbejdet. Såfremt det findes 

rimeligt begrundet i den udpegede 

underentreprenørs forhold, herunder kvalifikationer, 
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aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal 

udføres af entreprenøren selv eller en bestemt 

underentreprenør, således at det kræver 

bygherrens godkendelse, hvis entreprenøren ønsker 

at overlade udførelsen til andre. 

økonomiske forhold eller manglende dokumentation 

efter stk. 3, 3. pkt., kan bygherren nægte, at den 

pågældende underentreprenør anvendes uden at 

entreprenøren i den anledning kan fremsætte krav 

over for bygherren. 

 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., 

kan kun nægtes, hvis det er rimeligt begrundet i den 

udpegede underentreprenørs forhold, herunder 

kvalifikationer, økonomiske forhold eller manglende 

dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. På  

bygherrens anmodning skal entreprenøren snarest 

muligt sende bygherren oplysning om disse forhold. 

Bygherren skal give skriftlig meddelelse om 

godkendelse eller afslag med begrundelse snarest 

muligt efter, at entreprenøren har givet oplysning 

om udpegning af en underentreprenør og om 

underentreprenørens forhold. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets 

påbegyndelse har antaget en underentreprenør til 

at udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse 

bygherren om det, inden entreprenøren 

påbegynder arbejdet. Hvis entreprenøren senere 

antager eller udskifter en underentreprenør, skal 

entreprenøren oplyse bygherren om det, inden 

underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På 

bygherrens anmodning skal entreprenøren snarest 

muligt fremsende dokumentation for, at der er 

indgået en aftale med en underentreprenør, og for 

at underentreprenøren har anerkendt, at 

bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når en 

underentreprenør overlader arbejdet til andre, og 

at bygherren kan gøre direkte mangelkrav 

gældende mod underentreprenøren i 

overensstemmelse med stk. 4 og 5. 

§ 8, stk. 3: Såfremt entreprenøren udskifter en 

underentreprenør og antager en anden til 

udførelsen af arbejdet, skal den nye 

underentreprenør godkendes forinden skriftligt af 

bygherren. 

Entreprenøren skal sikre sig, at underentreprenøren 

har anerkendt, at bygherren kan gøre direkte 

mangelkrav gældende mod underentreprenøren i 

overensstemmelse med stk. 4 og 5. 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at bygherren 

ikke eller kun med stor vanskelighed kan 

gennemføre et krav vedrørende mangler mod 

entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 

kravet gældende direkte mod entreprenørens 

underentreprenører og leverandører, hvis deres 

ydelse har samme mangel. 

 

 

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de 

begrænsninger, der følger af kontraktforholdene 

både mellem bygherren og entreprenøren og 

mellem entreprenøren og underentreprenøren og 

leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser og - 

begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er 

endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J 

om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav 

§ 8, stk. 5: Entreprenøren må ikke i aftaleforholdet 

med underentreprenøren acceptere 

ansvarsfraskrivelser fra underentreprenøren, der er 

mere vidtgående, end de ansvarsfraskrivelser der 

måtte være aftalt mellem bygherren og 

entreprenøren. 
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mod underentreprenører og leverandører på 

erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, 

der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det 

direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller groft 

uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller 

leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når 

en underentreprenør eller en leverandør  

Overlader arbejdets udførelse til andre. 

 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring  

 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for 

opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren 

senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 

indgået, medmindre andet fremgår af 

udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er 

mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun stille 

sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i 

udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i 

form af betryggende pengeinstitutgaranti, 

kautionsforsikring eller på anden betryggende 

måde. 

§ 9. stk. 1: Såfremt entreprenøren ikke stiller 

sikkerhed efter bestemmelsen, er bygherren 

berettiget til at hæve entrepriseaftalen uden 

yderligere varsel. Bygherren accepterer ikke 

moderselskabsgarantier. Sikkerhedsstillelsen skal 

være udformet i overensstemmelse med EBST 351A 

standard for entreprenørgaranti. 

Såfremt de samlede udgifter til ekstraarbejder 

overstiger 1 % af entreprisesummen i henhold til 

entreprisekontrakten, kan bygherren kræve, at den 

til enhver tid værende garanti fastsættes på 

baggrund af entreprisesummen med tillæg af 

ekstraarbejderne. 

Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet  

vedlagte bilag. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som bygherren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for 

meget udbetalt entreprisesum. 

 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den 

stillede sikkerhed svare til 15 % af 

entreprisesummen uden moms. Herefter skal 

sikkerheden nedskrives til 10 %. 

 Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgøres med 

tillæg eller fradrag af alle mer- og mindre arbejder, i 

det omfang bygherren anmoder om det i 

afleveringsprotokollen. 

 

§ 9, stk. 3.: Sikkerheden må først nedskrives til  

10 %, når entreprenøren har afhjulpet de på 

afleveringsforretningen påberåbte mangler, og 

arbejderne er godkendt af bygherren. 

Entreprenøren er forpligtet til at sørge for, at dette 

fremgår af garantivilkårene mellem entreprenøren 

og dennes eventuelle garantistiller, kautionist eller 

lign. 

Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i 

rater, skal sikkerheden svare til 10 % af 

købesummen uden moms. 

 

 

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 %  

1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre 

bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation 

over mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

§ 9, stk. 5.: Sikkerheden nedskrives først til 2 %, når 

bygherren har godkendt afhjælpningen af  

manglerne. 
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Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter 

afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 

forinden skriftligt har fremsat reklamation over 

mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

§ 9, stk. 6: Sikkerheden ophører først, når bygherren 

har godkendt afhjælpningen af manglerne. 

 

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis 

sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af 

selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan 

forekomme mangler efter afleveringen. 

 

 

Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, 

ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 

måneder efter, at aftalen er ophævet, medmindre 

der forinden er indledt tvisteløsning efter kapitel J 

om ophævelsens berettigelse. 

 

 

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, 

jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter  

stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte  

arbejder, efter at de er afleveret. 

 

§ 9, stk. 9 og stk. 10: Sikkerheden nedskrives først, 

når entreprenøren har afhjulpet de påberåbte 

mangler, og arbejderne er godkendt af blevet 

bygherren. 

 

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, 

sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 

forholdsmæssigt efter omfanget af den afleverede 

etape. 

 

Ved en etape forstås én eller flere entrepriser.  

Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller 

ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering.  

 

Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til entreprenøren og garanten med nøje 

angivelse af arten og omfanget af den påståede 

misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. 

Det krævede beløb skal udbetales til bygherren 

inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet 

frem, medmindre entreprenøren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om 

stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 

udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis 

entreprenøren er erklæret konkurs, kan anmodning 

om beslutning vedrørende sikkerhed tillige 

fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen. 

 

 

 

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning 

eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i 

tilfælde af entreprenørens konkurs 

tillige garanten – anmode om beslutning om stillet 

sikkerhed, jf. § 67. 
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Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav 

efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

68 eller § 69, træder indbringelse af kravet 

under den verserende sag i stedet for anmodning 

om beslutning om stillet sikkerhed. 

 

 

Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse 

af sine forpligtelser over for entreprenøren senest 8 

arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, 

medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller 

en almen boligorganisation. Sikkerheden skal  

stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, 

kautionsforsikring eller på anden betryggende 

måde. 

 

§ 10, stk. 1: Bygherren stiller ikke sikkerhed over for 

entreprenøren, medmindre dette fremgår af 

kontrakten. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som entreprenøren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

eventuelle ekstraarbejder. 

 

 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 

gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af 

entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen 

udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan 

entreprenøren kræve sikkerheden forøget, hvis 

vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder 

overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling af 

entreprisesummen. Bygherren kan kræve 

sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger 

den ubetalte del af entreprisesummen og 

ekstraarbejderne. 

 

 

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har 

sendt slutopgørelsen og ikke har nogen 

ufyldestgjorte krav. 

 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til bygherren og garanten med angivelse af 

størrelsen af det krævede beløb. Det 

krævede beløb skal udbetales til entreprenøren 

inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet 

frem, medmindre bygherren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om 
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stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 

udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis 

bygherren er erklæret konkurs, kan anmodning om 

beslutning vedrørende sikkerhed tillige 

fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af 

sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af 

bygherrens konkurs tillige garanten – anmode 

om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

 

 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter 

stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem 

parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69, 

træder indbringelse af kravet under den 

verserende sag i stedet for anmodning om 

beslutning om stillet sikkerhed. 

 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

 

Forsikring 

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig 

brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 

påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved 

afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og 

eventuelle underentreprenører skal medtages som 

sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal 

omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den 

bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. 

Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække 

skade på dette arbejde og på den bygning eller 

det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. 

Selvrisiko påhviler bygherren. 

 

 

§ 11, stk. 1: Bygherren kan afhængigt af byggeriet 

vælge at tegne en sædvanlig all-risk forsikring. 

Beslutningen om hvorvidt der skal tegnes all-risk 

forsikring træffes alene af bygherren. Såfremt 

bygherren vælger at tegne en all-risk forsikring skal 

entreprenøren og dennes eventuelle 

underentreprenører medtages som sikrede på 

forsikringspolicen. Omkostningerne til tegningen af 

all-risk forsikringen deles mellem bygherren og 

entreprenøren. Selvrisikoen deles ligeledes mellem 

bygherren og entreprenøren. 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet 

som selvforsikrer. 

 

 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører skal have sædvanlig  

erhvervs og produktansvarsforsikring. 

 

11, stk. 3: Entreprenørens ansvarsforsikring skal i 

hele entrepriseperioden herunder også 

afhjælpningsperioden holdes i kraft med 

dækningssummer på minimum 10 mio. kr. for 

person- og tingskade. Ved underentrepriser skal 

entreprenøren sikre sig, at underentreprenøren har 

en selvstændig erhvervsansvarsforsikring på mindst 

5 mio. kr. ved personskade og mindst 2 mio. kr. ved 

tingskade. Bygherren accepterer ikke 

moderselskabs-forsikringer. 
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Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, at 

forsikringerne er i kraft. 

C. Udførelse af entreprisen  

 

Entreprenørens ydelse 

§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 

med aftalen, fagmæssigt korrekt og i 

overensstemmelse med bygherrens 

anvisninger. Materialer skal – for så vidt disses 

beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig 

god kvalitet. Entreprenøren skal kvalitetssikre sine 

ydelser. 

 

 

§ 12, stk. 1: Entreprenøren forpligter sig til at sikre, 

at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører beskæftiger i Danmark med 

henblik på opgavens udførelse, har løn- og 

ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de 

løn- og ansættelsesforhold, der er gældende, hvor 

arbejdet udføres. Dette kan f.eks. være ved 

gældende dansk kollektiv overenskomst. Overholder 

entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og 

medfører dette et berettiget krav på yderligere løn 

fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbagehold i 

betalingerne til entreprenøren med henblik på at 

sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. 

Bygherren har ret til fuldstændig indsigt i 

ansættelsesvilkårene for de ansatte, som 

entreprenøren og eventuelle underentreprenører 

anvender til at udføre arbejdet. 

 

De i udbudsmaterialet funktionsbeskrevne 

materialer eller produkter, er, såfremt andet ikke er 

anført, at betragte som norm. Entreprenøren skal 

påregne at skulle dokumentere, at materialerne 

med hensyn til kvalitet og egenskaber svarer til de 

funktionsbeskrevne, samt at materialerne er nye. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og 

præstere alle nødvendige biydelser til  

færdiggørelse af arbejdet. 

 

§ 12, stk. 2: Med mindre andet udtrykkeligt er 

nævnt i aftalegrundlaget, skal entreprenøren i og 

umiddelbart op ad arbejdsområdet etablere og 

bekoste alle fornødne afspærringer, afstivninger, 

afmærkninger, belysninger, oprydning og andre 

interimsforanstaltninger. Samt gennemføre 

nødvendig renholdelse, reparation, tørholdelse af de 

vejstrækninger, der benyttes under arbejdets 

udførelse, således at det sikres, at såvel offentlig 

samt privat færdsel kan foregå uhindret og uden 

risiko. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse 

bygherren om anvendelse af metoder og 

materialer, der ikke er gennemprøvede, herunder 

om eventuelle risici derved, medmindre 

anvendelsen er foreskrevet af bygherren. 

 

§ 12, stk. 3: der tilføjes som 2 pkt.: Såfremt 

entreprenøren ikke iagttager denne oplysningspligt, 

bærer entreprenøren risikoen og ansvaret for, at 

metoderne og/eller materialerne er anvendelige til 

det konkrete byggeri. 

 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er 

bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 

entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de 

 

§ 12, stk. 4: Materialer mv., der ikke er leveret på 

byggepladsen, men som er bygherrens ejendom 

f.eks. fordi der er betalt for dem, skal tydeligt 
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pågældende genstande er leveret på byggepladsen, 

tilhører de bygherren. 

mærkes som sådan. 

 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet 

skal være leveret med 5 års leverandøransvar for 

mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes 

fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, 

at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter 

levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal 

endvidere have anerkendt, at bygherren kan gøre 

mangelkrav gældende direkte mod leverandøren efter 

§ 8, stk. 4 og 5. 

 

§ 12, stk. 5: Bygherren kan til enhver tid kræve 

dokumentation for leverandøransvaret, og for 

væsentlige komponenter skal dokumentationen 

indgå i entreprenørens kvalitetsdokumentation. 

 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde 

bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre 

betydelig merudgift for denne eller væsentlig 

forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 

omfattende leverancer vil være besværligt at 

kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 

Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 

meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at 

tilbud fra leverandøren er indhentet. 

 

§ 12, stk. 6: § 12. stk. 6, 2. punktum ændres til: 

Undladelse kan dog kun finde sted med bygherrens 

forudgående skriftlige godkendelse. 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage 

oprydning og rømning og omgående fjerne 

kasserede materialer fra byggepladsen. 

 

 

Arbejds- og detailtidsplan 

§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er 

angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en 

arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte 

hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive 

rækkefølgen for de enkelte dele af entreprenørens 

arbejde og tage højde for parternes forpligtelser 

efter arbejdsmiljøreglerne. 

 

 

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere 

entreprenører, skal bygherren i samarbejde med 

disse udarbejde en samlet arbejdsplan 

(detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes. 

Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de 

enkelte dele af arbejderne. 

 

 

§ 13, stk. 2: Entreprenøren er forpligtet til 

vederlagsfrit at samarbejde om udarbejdelse af 

detailtidsplanen. 

 

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt 

meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter 

modtagelsen. 

 

 

 

 

Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 
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omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlægge den 

pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og 

lade den indgå i detailtidsplanen. 

 

 

Opdatering af arbejds- og tidsplaner 

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal 

løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne 

ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med 

angivelse af, i hvilket omfang der kræves eller 

accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen 

angår en dagbodsbelagt frist. 

 

 

Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 

omfang ved opdatering af planerne, kan bygherren 

opdatere den pågældendes arbejdsplan i 

nødvendigt omfang og lade den indgå i 

detailtidsplanen. 

 

§ 14, stk. 2: tilføjelse efter 1 pkt. 

Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang 

ved opdatering af planerne, mister entreprenøren 

retten til at kræve tidsfristforlængelse og erstatning, 

uanset om betingelserne herfor ellers er opfyldt. 

 

Afsætning og byggeplads 

§ 15. Bygherren afsætter de bestemmende 

hovedlinjer og højder (koter), mens al øvrig 

afsætning foretages af entreprenøren. 

 

Entreprenøren skal uanset om arbejdspladsen er 

omfattet af arbejdsmiljølovens krav om ”Plan for 

sikkerhed og sundhed” udarbejde og vedligeholde en 

sådan plan. Bygherren har hertil udarbejdet vedlagte 

tjekliste ”Grundlag for arbejdspladsens sikkerheds- 

og sundhedsplan” (se vedlagt bilag 2). 

 

Planen skal accepteres af bygherren ved 

opstartsmødet for hvert enkelt arbejdssted. 

 

Ud over de i §4, stk. 4, nævnte tidsfrister og det i 

AAB-arbejdsplads anførte skal entreprenøren i  

arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.: 

 

 at   der normalt ikke må arbejdes på vejarealer i  

       mørke/usigtbart vejr.  

 

 at   der ikke må henstilles udlægningsmateriel på   

       kørebanen i mørke (1 time efter sol nedgang og 

       1 time før solopgang) og i usigtbart vejr. 

 

 at   bygherren ikke yder betaling for  

       vinterforanstaltninger. 

 

 at  udvalgte vejstrækninger skal udføres inden for  

      bestemte tidspunkter. 

 Se tilbudsliste under pkt. ”udførelsestidspunkt”.  

 

 

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i 

nødvendigt omfang for etablering af stikledninger 

for afløb, el, gas, vand og varme frem til 

byggepladsen. 

 

Entreprenøren sørger for etablering af stikledninger 

for afløb og forsyninger frem til byggepladsen.  

Entreprenøren betaler nødvendige tilslutningsbidrag 

for midlertidige anlæg og afholder forbrugsafgifter til 

el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og  

lignende udgifter i forbindelse med arbejdets  
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udførelse.  

 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige 

tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og 

gebyrer som følge af, at skure, containere, 

stillads mv. efter aftale ikke skal placeres på 

byggepladsen. 

 

 

Digitale bygningsmodeller mv. 

§ 16. Hvis der skal bruges digitale  

Bygningsmodeller ved et bygge og anlægsarbejde, 

skal det i udbudsmaterialet fastsættes, til hvad 

og i hvilket omfang modeller skal bruges, herunder 

om de skal bruges til planlægning og projektering 

samt under udførelsen, og om der ved byggeriets 

afslutning skal leveres en digital som udført model 

til brug for senere drift og ombygning. Der skal 

endvidere træffes bestemmelse om, hvilket 

projektmateriale der skal tillægges forrang i  

tilfælde af uoverensstemmelse med andet  

projektmateriale. 

 

 

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 

rådighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og i 

hvilket omfang modellen må bruges, herunder til 

projektering, mængdeberegning, kollisionstest og 

udførelse. Den pågældende skal samtidig  

oplyse, om der på det pågældende stade gælder en 

fravigelse af den generelle bestemmelse om 

forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. 

 

 

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en 

digital bygningsmodel, herunder en samlet digital 

bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, 

der stiller en model til rådighed, anvise, hvilket 

input der skal leveres, i hvilken form og dataformat 

samt hvornår. Bygherren skal ved aftale med de 

pågældende sikre, at de er forpligtet til at følge 

disse anvisninger. Dette gælder også, 

hvis entreprenøren ved byggeriets afslutning skal 

levere input til en digital som udført-model. 

 

 

 

Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne 

dataformater. Den, der leverer eller indlæser data, 

skal oplyse, hvilket software dataformaterne er 

fremstillet med. 

 

 

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 

rådighed, bærer risikoen for fejl i den digitale 

model, eget input og grænseflader til 
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andres projektering i modellen, men ikke for fejl 

ved andres brug af modellen, i andres input eller i 

den standard software, som bruges 

til udarbejdelse af modellen. 

 

 

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale 

bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse på 

andre digitale data med de fravigelser, der følger af 

forholdets natur. 

 

 

 

 

Entreprenørprojektering 

§ 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette 

er aftalt (delt rådgivning). I det omfang 

entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved 

angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren 

udføre den nødvendige projektering herfor. 

Entreprenørens fremsættelse af forslag, som 

bygherren implementerer, indebærer ikke, at 

entreprenøren påtager sig projekteringen eller har 

risiko eller ansvar for forslaget. 

 

 

§ 17 stk. 1: § 17, stk. 1, 3 pkt. ændres således: 

Fremsætter entreprenøren forslag, som bygherren 

implementerer, har entreprenøren risikoen og 

ansvaret for sådanne forslag. 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal 

bygherren udpege en projekteringsleder. 

Projekteringslederen repræsenterer bygherren 

over for entreprenøren med hensyn til 

projekteringens tilrettelæggelse og udførelse. 

Projekteringslederen kan give og modtage 

meddelelser vedrørende projekteringen samt give 

anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 

forskellige entreprenørers projektering i deres 

indbyrdes forhold. 

 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i 

overensstemmelse med aftalen, god 

projekteringsskik og bygherrens anvisninger. 

Entreprenørens projekt skal indeholde oplysninger 

om projektets forbindelse med det øvrige projekt i 

de i aftalen fastlagte grænseflader. Koordinering af 

det samlede projekt, herunder fastlæggelse af 

grænseflader, påhviler bygherren, jf. stk. 2. 

Entreprenøren skal deltage i tværfaglig granskning 

af det samlede projekt, idet hver part gransker eget 

projekt og dettes grænseflader til andres projekt. 

 

 

Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer 

anvendelse af metoder og materialer, der ikke er 

gennemprøvede, skal entreprenøren skriftligt 

 

§ 17, stk. 4: Tilføjelse efter 1. pkt.: 

Såfremt entreprenøren ikke oplyser om dette, bærer 

entreprenøren risikoen og det fulde ansvar for, at 
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oplyse bygherren om det og om eventuelle 

risici derved. 

metoderne og/eller materialerne er anvendelige til 

det konkrete byggeri. 

 

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal 

opdeles i faser, skal de sætte frist for levering af de 

enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 gælder 

da tillige hver fase. 

 

 

 

Stk. 6. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, 

herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21, 

stk. 1. 

 

 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig 

meddelelse om færdiggørelse af projektet 

(færdigmelding) med henblik på bygherrens 

godkendelse. Resultatet af entreprenørens 

kvalitetssikring skal vedlægges meddelelsen. 

 

 

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter 

færdigmeldingen skriftligt meddele entreprenøren, 

om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og 

om bygherren kan godkende det som grundlag for 

entreprenørens videre arbejde. I meddelelsen skal 

bygherren angive eventuelle mangler ved det 

leverede eller forbehold for godkendelsen. 

 

 

Projektmangler 

§ 18. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler ved sin projektering, der påvises ved 

leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller 

senere. 

 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til 

afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde 

fastsættes under hensyntagen til manglernes art og 

omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren 

skal give bygherren skriftlig meddelelse, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i  

stk. 2 – eller efter at entreprenøren har meddelt, at 

afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne 

ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 

arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 

hvilke mangler der stadig påberåbes. 

 

 

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de 

påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 

 

§ 18, stk. 4: Tilføjelse efter 1. pkt.: 

Entreprenøren er endvidere erstatningsansvarlig for 
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regning (udbedringsgodtgørelse) eller 

til afslag i entreprisesummen, jf. § 52. 

ethvert tab, som manglerne ved projekteringen 

måtte have påført bygherren. 

Projektgennemgang 

§ 19. Inden udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet 

påbegyndes, skal bygherren sammen med rådgiver 

og entreprenør gennemgå det aftalte projekt og 

eventuelle projektbidrag og forslag til 

materialevalg fra entreprenører og leverandører. 

Der skal endvidere gennemføres 

projektgennemgang ved senere ændringer i 

projektet, hvis bygherren eller entreprenøren 

vurderer, at der er behov for det. 

 

 

 

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik på 

at opnå en fælles forståelse af projektet, herunder 

af grænseflader og tidsfølge mellem de enkelte dele 

af projektet, og på at give entreprenøren mulighed for 

at præge byggeprocessen ved at påpege 

uhensigtsmæssigheder i projektet. Den sker 

endvidere med henblik på at afdække risici og 

forberede håndtering heraf samt på at afdække 

uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet. Ved 

projektgennemgangen skal parterne udpege 

nærmere bestemte arbejder eller materialer, der 

skal føres tilsyn med efter § 21, stk. 4. 

 

 

Stk. 3. Bygherren skal forestå 

projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke 

loyalt ved projektgennemgangen. 

 

 

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, 

projekteringsleder, byggeleder, 

sikkerhedskoordinator og andre rådgivere, der 

deltager i projekterings- og udførelsesfasen. 

Bygherren skal sikre, at rådgiveren inddrager 

underrådgivere, der har bidraget til projekteringen. 

Entreprenøren skal inddrage valgte 

underentreprenører og leverandører, der skal udføre 

entreprisen, eller som har bidraget eller skal 

bidrage til projekteringen. 

 

 

Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren skal 

snarest muligt give meddelelse til hinanden om 

uhensigtsmæssigheder, uklarheder og  

utilstrækkeligheder, som de afdækker. Det 

samme gælder fejl ved projektet, som de bliver 

opmærksomme på. 

 

 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en 

redegørelse for projektgennemgangen med en 

 

§ 19, stk. 6: 3 pkt. ændres således.: 

Bemærkninger til redegørelsen skal snarest muligt – 
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beskrivelse af, hvad der har været behandlet, og 

hvor megen tid, der er brugt på de enkelte dele af 

projektet. Redegørelsen skal endvidere indeholde 

en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med 

angivelse af de foranstaltninger, der skal træffes til 

at afbøde dem. Bemærkninger til redegørelsen 

skal snarest muligt sendes til bygherren. 

 

og senest 3 dage efter modtagelsen – sendes til 

bygherren. 

 

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udføre 

nødvendig opretning af deres projekt i 

overensstemmelse med redegørelsen. 

 

 

 

Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest 

muligt give den anden part skriftlig meddelelse om 

sine eventuelle krav om forandring i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af de 

foranstaltninger til afbødning, der fremgår af 

redegørelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, 

finder tilsvarende anvendelse. 

 

 

Forhold til myndigheder 

§ 20. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse 

af projektet og afholder udgifterne herved. Dette 

gælder tillige den del af projekteringen, der udføres 

af entreprenøren. 

 

 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 

ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og 

fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets 

udførelse, og afholder udgiften herved. 

Dispensationer kan kun søges efter aftale med 

bygherren. 

Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestem- 

melser, som myndigheder giver om arbejdets – og i 

påkrævet omfang om de enkelte delarbejders –  

anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger,  

attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold.  

Fornødne attester skal foreligge senest ved  

afleveringen jf. AAB Styring og samarbejde mindre 

entrepriser.  

 

Såfremt en materialeleverance er leveret på  

arbejdspladsen med overvægt, betales  

overskridelsen ikke af bygherren.  

 

Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved  

en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler 

det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også 

 påføres oplysning om såvel køretøjets 

indregistreringsnummer, som den for det  

pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast  

og maksimale totalvægt. 

 

Vejesedler skal fremsendes i aftalt format. 
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Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af  

overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet  

tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton  

for den pågældende leverance, anvendes som  

reduktionsgrundlag 

 

Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er 

 indregistreret, må totalvægten ved kørsel på  

vejbefæstelser ikke medføre, at akseltrykket  

overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende  

fremskaffe fornøden dokumentation herfor. 

 

 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation  

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte 

bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring af 

arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om 

arten og omfanget af prøver, og om den 

dokumentation for arbejdets udførelse, for anvendte 

materialers oprindelse og egenskaber og for udførte 

prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser 

herom kan indgå i en udbudskontrolplan.  

 

 

 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og 

ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i 

sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent 

mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og 

undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser 

kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor 

som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren 

betale bygherrens udgifter.  

 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang til 

de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet 

udføres. Bygherren kan endvidere kræve de 

oplysninger, der er nødvendige for at bedømme 

ydelsen.  

 

 

Bygherren skal have mulighed for at overvære al 

prøveudtagning og materialeprøvning på  

entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet 

sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og 

materialeprøvning skal entreprenøren varsle 

bygherren. Bygherren skal have mulighed for at 

deltage ved entreprenørens audit af  

underentreprenører og leverandører.  

 

Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til 

tilsynsgennemgang af nærmere bestemte arbejder 

eller materialer, der er udpeget efter aftale ved 

projektgennemgangen, med henblik på en vurdering 

af, om de pågældende ydelser i henseende til 

nærmere angivne egenskaber er kontraktmæssige 

eller må kasseres som ikke kontraktmæssige. 

Entreprenøren og bygherren kan herudover ved 

behov anmode om tilsynsgennemgang efter 1. pkt.  

 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden 

tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget og på 
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anmodning dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved 

tilsynsgennemgangen udfærdiges en tilsynsprotokol, 

hvori de gennemgåede egenskaber ved arbejderne 

eller materialerne anføres med oplysning om 

godkendelse eller kassation.  

 

 

Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets gang 

og kan kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller 

materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som 

muligt.  

 

 

 

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 

entreprenøren for selv at føre kontrol.  

 

 

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, 

beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og 

udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for  

nogen del af ansvaret for arbejdet.  

 

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse 

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udførelse 

af arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens 

afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder 

tilstrækkelig vejledning til udførelse af  

arbejdet. 

 

 

§ 22, stk. 2: Konstateres fejl eller 

uoverensstemmelser i grundlaget for aftalen skal 

dette omgående noteres i byggemødereferatet, 

hvor problemets løsning også skal noteres såvel 

teknisk som økonomisk, forinden en ændring 

udføres. 

 

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens 

anvisninger om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 2 

indebærer en ændring af arbejdet efter § 23, skal 

entreprenøren snarest muligt meddele bygherren 

dette. 

 

 

 

Ændringer i arbejdet 

§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, 

når ændringen har naturlig sammenhæng med de 

aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at 

entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i 

stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens 

karakter, kvalitet, art eller udførelse skal ændres, 

eller at aftalte ydelser skal udgå. 

 

 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en 

forlangt ændring, medmindre bygherren påviser 

særlige grunde til at lade andre udføre arbejdet, 

herunder at entreprenørens økonomiske krav for 

udførelsen ikke er rimeligt. 

 

§ 23, stk. 2: For så vidt angår tillægsarbejder har 

entreprenøren kun ret til at udføre sådanne 

arbejder, hvis der opnås enighed om vilkårene for 

ændringerne, herunder prisen senest 10 

kalenderdage efter den foreslåede ændring. Opnås 

der ikke rettidigt enighed, er bygherren berettiget til 

at indgå aftale med tredjemand om 

tillægsarbejderne. 
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Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal 

fremsættes skriftligt eller på et byggemøde og skal 

beskrive ændringen nærmere. 

 

§ 23, stk. 3: Det er entreprenørens pligt rettidigt at 

udfærdige skriftlige aftaler i form af tillæg, såfremt 

denne mener, at et arbejde falder uden for 

entreprisen. Krav om ekstraarbejde skal rejses i så 

god tid, at bygherren har mulighed for at tage 

stilling til kravet. Bygherrens udsendelse af revideret 

projektmateriale er ikke at betragte som en skriftlig 

aftale om iværksættelse af ekstraarbejder. Arbejde 

udført uden forudgående skriftlig aftale anses som 

indeholdt i den oprindelige entreprisesum. 

 

 

Merbetaling og besparelse 

§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder 

enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres op 

eller ned i overensstemmelse hermed, medmindre 

der træffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. Regulering 

efter enhedspris skal kun ske inden for +/-100 % af 

den enkelte post i tilbudslisten. Endvidere skal 

regulering efter enhedspris for merarbejde kun ske 

med indtil +20 % af entreprisesummen, beregnet 

ved at tælle alle merarbejder sammen, og for 

mindrearbejder med indtil -10 % af 

entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle 

mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde samtidig 

udskiftes med et andet arbejde, indgår kun 

forskellen mellem de to arbejders pris i  

beregningen af summen af enten mer- eller  

mindrearbejder. 

 

§ 24, stk. 1: For så vidt angår tillægsarbejder 

reguleres entreprisesummen kun i 

overensstemmelse med § 24, hvis der kan opnås 

enighed om dette, jf de ovennævnte bemærkninger 

til § 23. Bygherren kan således modsætte sig at 

prisen for merarbejder reguleres i 

overensstemmelse med § 24. 

 

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som 

overstiger variationsgrænserne i stk. 1, sker 

regulering også efter enhedspris, medmindre det 

godtgøres, at forudsætningerne for enhedsprisen 

ikke er til stede. 

 

 

 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 2 

sker regulering efter enhedspris, udføres 

ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre 

der træffes anden aftale efter § 25, stk. 4. 

 

 

Bygherren kan forlange ændringsarbejder i  

tilslutning til entreprisen udført som  

regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: 

 

Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for  

bygherrens tilsyn med regnskab og bilag. 

 

Før ændringer i arbejdet iværksættes som  

regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt  

bygherrens tilsyn finder det nødvendigt, udarbejde et  

skønsmæssigt, uforbindende overslag. 

 

Under udførelsen af regningsarbejder skal 

 entreprenøren daglig udfærdige og aflevere 



Side nr. 28 

Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2023 

Lemvig Kommune 

 dagsrapporter med angivelse af forbrug af materiel,  

materialer og mandskab. 

 

A. Arbejdsløn 

 

De medgående timer afregnes efter den af Dansk  

Arbejdsgiverforening udregnede  

gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved  

akkordarbejde og tid-lønarbejde tilsammen.  

Den sidst offentliggjorte statistikløn ændres med  

eventuelle tillæg, som ikke allerede helt eller 

 delvist indgår i statistiklønnen.  

 

Til den således fremkomne statistikløn tillægges  

udgifter til sociale ordninger. 

 

Såfremt en formand og eventuel byggepladsteknik 

ker udelukkende er beskæftiget med det pågældende  

arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte  

beregning. 

 

Er han kun delvis, men dog i væsentligt omfang  

beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale  

med bygherrens tilsyn forholdsmæssigt kunne 

 medregnes ved beregningen. 

 

Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn  

lægges et honorar på 22 %. 

 

B. Materialer 

 

Entreprenøren kan medregne beløb, som han har  

betalt for materialer, der indgår i blivende  

bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for  

arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det  

omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne 

 materialer modregnes entreprenørens  

tilgodehavende. 

 

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt  

bedst mulig af entreprenøren i fornødent samråd  

med bygherren og debiteres arbejdet med  

fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser  

tilfalder bygherren, medens kontantrabatter,  

årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. 

 

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering  

og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal  

inkluderes. 

 

Til de således beregnede udgifter til materialer, 

forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 

 5 %. 

 

C. Materiel 
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Leje af entreprenørens materiel, der har  

indkøbsværdi pr. enhed, som er større end 4.000 kr.  

Leje skal aftales mellem bygherrens tilsyn og  

entreprenøren forud for anvendelsen. 

 

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 

 

D. Underentreprenører 

 

Til de rene regningsbeløb lægges 5 % til tidsforbrug 

til formand, eventuel byggepladsledelse,  

funktionærer og administration mv.  

Ved ”rene regningsbeløb” forstås udgifter til den 

udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres af 

en underentreprenør til en underentreprenør, kan der 

kun én gang lægges 5 % til de rene regningsbeløb.  

Administrationstillægget for sådanne regningsbeløb  

bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et  

konsortium udfører regningsarbejder som  

underentreprenør for konsortiet.  

 

 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i 

regning skal regningen opgøres med nærmere 

specifikation af arbejdstimer, materialer og 

materiel. 

 

Under udførelsen af regningsarbejder skal 

entreprenøren udfærdige og aflevere dagrapporter 

med angivelse af forbrug af materiel, materialer og 

mandskab, samt hvad der er udført.  

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal 

entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, 

som spares eller burde have været sparet, dog højst 

det beløb, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen. 

Vedrører formindskelsen et arbejde, der gælder 

enhedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i det 

omfang, mindrearbejdet medfører, at 

entreprisesummen formindskes med mere end  

10%. 

§ 24, stk. 5: 2 pkt. ændres således: 

Vedrører formindskelsen et arbejde, der gælder 

enhedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i det 

omfang, mindrearbejdet medfører, at 

entreprisesummen formindskes med mere end 5 %. 

 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 

følge af en ændring i arbejdet eller i  

forudsætninger for dets udførelse skal snarest  

muligt fremsættes skriftligt eller på et byggemøde. 

Det samme gælder en parts krav om forandringer i 

aftalen som følge af et godkendt forslag fra  

entreprenøren eller en anvisning fra bygherren efter § 

22 eller §26, som parten anser for en  

ændring i arbejdet, selvom forslaget eller  

anvisningen ikke angiver at indebære en ændring. 

 

 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden 

part snarest muligt skriftligt meddele, om  
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Denne anser et nærmere bestemt arbejde for en 

ændring, der medfører krav om forandringer i  

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed.  

Entreprenøren er ikke forpligtet til at igangsætte 

arbejdet, før bygherren har svaret. 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om 

forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller 

sikkerhed, skal den anden part snarest muligt 

skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis 

ikke, skal denne begrunde dette. 

 

 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig 

tillægsaftale om en ændring efter § 23 og om deraf 

følgende forandringer i aftalen med hensyn til pris, 

tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må ikke 

forsinke arbejdets udførelse. 

 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte 

ændringer efter § 23, krav efter stk. 1,  

anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22,  

stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprenøren, at 

der er fejl i bygherrens registrering, skal  

entreprenøren snarest muligt meddele bygherren 

dette. 

 

 

Hindringer 

§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke 

kan udføres i overensstemmelse med den indgåede 

aftale, skal entreprenøren snarest muligt meddele 

bygherren dette og følge dennes anvisninger. 

 

 

Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes 

ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre 

arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle 

udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at 

følge bygherrens anvisninger.  

 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis 

entreprenøren finder, at der opstår forhold, som 

hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det 

nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller 

tab, herunder pådrager sig ansvar over for 

tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente 

bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – 

mod betaling og fornøden forlængelse af tidsfrister 

– bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, 

at bygherren lider tab, og snarest muligt meddele 

bygherren dette. 

 

§ 26, stk. 2: Dersom der under arbejdets udførelse 

viser sig mangler, der kræver øjeblikkelig 

afhjælpning, er bygherren i entreprenørens fravær 

berettiget til at foretage afhjælpning for 

entreprenørens regning. 

 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde  

Oplysninger om foretagne undersøgelser  

Vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, 

forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og 

materialer samt andre hindringer. I det omfang 

 

 

§ 26, stk. 3: Pligten til at indhente 

ledningsoplysninger og træffe 

sikkerhedsforanstaltninger og risikoen for 

ledningsskader påhviler entreprenøren.  

Bygherren påtager sig intet ansvar for eventuelle 
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udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende 

oplysninger om hindringerne, skal  

foranstaltningerne herimod og ulemperne herved 

betales som ekstraarbejder. 

ledningsskader i forbindelse med entreprenørens 

arbejde. 

 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af 

forundersøgelser som nævnt i stk. 3, der er  

rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til 

grundens karakter, beliggenhed og tidligere  

anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som  

medfører offentlige påbud eller forbud, der  

medfører, at arbejdets videreførelse hindres eller 

bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne 

afbestille entreprisen. 

Ved afbestilling skal bygherren betale 

entreprenøren erstatning for det tab, 

entreprenøren lider ved afbestillingen, bortset fra 

den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at 

fuldføre arbejdet. 

 

 

Risikoens overgang 

§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen 

risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde og 

materialer. Det samme gælder materialer, som 

bygherren har leveret, når disse er kommet i 

entreprenørens besiddelse. 

 

 

§ 27, stk. 1: Byggepladsen, stilladser, byggeriet og 

andre byggepladsforanstaltninger skal sikres 

forsvarligt mod uautoriseret adgang, hærværk og 

tyveri. 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for 

skade eller bortkomst som følge af bygherrens 

forhold. Det samme gælder for følger af udefra 

kommende ekstraordinære begivenheder, som 

entreprenøren ikke har indflydelse på (force 

majeure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger og 

usædvanlige naturbegivenheder.  

 

 

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på 

hinandens arbejde, materialer og materiel, er 

bygherren uvedkommende.  

 

 

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte 

arbejde indtil afleveringen.  

 

 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i 

brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 indtil 

ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan  

bygherren gennemføre en registrering efter  

reglerne i § 63, stk. 2-4.  

 

 

Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet 

skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages,  

fastlægges, og arbejdet skal gennemgås for mangler. 

  

Ibrugtagning dokumenteres ved en  

ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler 

samt aftaler om afhjælpning. Protokollen  

underskrives af bygherren og entreprenøren.  
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Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i 

tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i 

brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 

om entreprenørens risiko for skade kun skade 

forårsaget af anden entreprenør, uden at det er en 

følge af bygherrens forhold. Når arbejderne er 

færdiggjort, og entreprenøren har forladt 

lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf.  

stk.5. 

 

 

Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres til 

bygherren eller entreprenøren af en leverandør, der 

ikke skal udføre nogen form for montage, 

forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse 

på byggepladsen, gælder reglerne i stk. 1-4, indtil 

materialerne og løsøret er kommet i bygherrens 

henholdsvis entreprenørens besiddelse. 

 

 

Bygherrens tilsyn 

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der 

repræsenterer bygherren over for entreprenøren 

med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse. Tilsynet kan give og modtage 

meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller 

kassere materialer eller arbejder, samt give 

anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 

forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes 

forhold. 

 

 

Bygherrens tilsyn varetages af bygherren.  

Bygherren skal oplyse følgende nøglepersoner:  

• Bygherrens projektleder.  

• Bygherrens entrepriseleder, som er den 

gennemgående kontaktperson, og som er bemyndiget 

til at indgå juridiske og økonomiske aftaler på 

bygherrens vegne.  

 

Bygherrens entrepriseleder kan bemyndige andre i 

tilsynsorganisationen til at indgå aftaler om mindre 

ændringer.  

 

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på 

bygherrens vegne at forlange eller indgå aftale om 

ændring i arbejdet samt om forandring i aftalen 

med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge deraf 

med en merbetaling på højst 50.000 kr. for hver 

ændring og en fristforlængelse på højst 5 

arbejdsdage for hver ændring. Hvis bygherren ikke 

har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet 

legitimeret i samme omfang. 

 

Udgår.  

 

 

Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på  

Byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

 

Entreprenørens repræsentant 

§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der 

repræsenterer entreprenøren over for bygherren 

og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse 

og udførelse, og som kan give og modtage 

meddelelser herom. 

 

§ 29, stk. 1:På 1. byggemøde meddeler 

entreprenøren bygherren, hvem der på 

entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet, samt 

hvem der på entreprenørens vegne udpeges til at 

indgå bindende aftaler af teknisk og økonomisk art. 

 

Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden 
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bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget 

finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, 

skal den pågældende funktion suppleres med 

fornødent kvalificeres personale. 

Entreprenørens ingeniører og formænd  

/arbejdsledere, som er beskæftiget med afmærkning 

af vejarbejder, skal have gennemført et godkendt 

kursus ”Vejen som arbejdsplads”.  

Kurset skal påregnes gennemført inden arbejdets  

påbegyndelse. Bestået VEJ-EU kursus 

 (eller lignende) skal til enhver tid kunne  

dokumenteres ved at fremvise det udleverede  

kursusbevis. Beviset er gyldigt i 5 år, hvorefter man  

skal gennemføre og bestå et repetitionskursus. 

 

Ved etablering, vedligehold samt eftersyn af  

afmærkning af vejarbejder skal den/de som er  

ansvarlige for afmærkningen være til stede på 

 arbejdspladsen. 

 

Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid  

under entreprisens udførelse og tilrettelæggelse via 

 mobiltelefon. 

 

Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under  

udførelsen være en dansktalende repræsentant for  

entreprenøren på arbejdsstedet. 

 

Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-

konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og 

eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres 

løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 

arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, 

der i henhold til en gældende kollektiv  

overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller 

administrative forskrifter gælder for arbejde af 

samme art indenfor vedkommende fag eller industri 

på den egn, hvor arbejdet udføres. 

 

Der skal henvises til kollektive overenskomster  

indgået af de mest repræsentative  

arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på  

hele det danske område. Det skal af disse  

overenskomster med den fornødne klarhed fremgå,  

hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales.  

 

Entreprenøren forpligter sig til at sikre  

medarbejdere, herunder også underleverandørers  

medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med  

opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som  

nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere 

 medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. 

 

Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav,  

og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn  
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fra de ansatte, kan Bygherren foretage 

 tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med  

henblik på at sikre de ansatte de nævnte  

ansættelsesvilkår. 

 

 

 

 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til 

stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

 

 

 

Projekteringsmøder 

§ 30. Bygherren skal indkalde til 

projekteringsmøder med entreprenøren, hvis 

entreprenøren skal udføre projektering. 

 

 

 

 

Byggemøder 

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder med 

entreprenøren. 

 

 

Byggemøder afholdes på byggepladsen eller anden 

aftalt lokalitet.  

Byggemøderne kan suppleres med møder, der  

omhandler mere specifikke problemstillinger, og  

hvori deltager specialister fra entreprenør og  

bygherre.  

 

 

Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne  

a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25,  

    stk. 5,  

b) gennemgå opdateringer af arbejds- og  

    tidsplaner, jf. § 14, og  

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt   

    eller delvist har ligget stille (spilddage), samt   

    deres årsag, og om de er indeholdt i spilddage  

    indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er 

    indregnet for en periode, men som ikke  

    modsvarer faktiske spilddage i perioden  

   (ubrugte spilddage), overføres ikke til senere   

    perioder.  

 

 

Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller  

fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på det 

førstkommende byggemøde. Det samme 

gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens 

repræsentant. 

 

 

Fælles regler om projekterings- og byggemøder 

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repræsentant 

deltage i møderne. 

 

 

Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder 

mødereferater, der snarest muligt sendes til 

 

§ 32, stk. 2: Ændres således: 

Bygherren eller bygherrens tilsynsførende leder 
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entreprenøren. Entreprenøren har ret til at få 

indført indsigelser og krav i referatet. 

Bemærkninger til referatet skal snarest muligt 

sendes til bygherren og skal gengives i referatet for 

det følgende møde. 

møderne og udarbejder mødereferater, der snarest 

muligt sendes til entreprenøren. Indsigelser mod 

byggemødereferater skal ske senest første 

byggemøde efter referatets udsendelse. I modsat 

fald betragtes dette som godkendt og bindende for 

begge parter. Entreprenøren har ret til at få indført 

indsigelser og krav i referatet. Bemærkninger til 

referatet skal snarest muligt sendes til bygherren og 

skal gengives i referatet for det følgende møde. 

 

 

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende 

virkning give og modtage meddelelser.  

Meddelelser skal gengives i referatet. 

 

 

Samarbejds- og loyalitetspligt 

§ 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, 

således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. 

Det samme gælder for entreprenøren i forhold til 

andre entreprenører og tilsynet. 

 

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med 

hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller 

andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse 

med opfyldelsen af denne kontrakt.  

 

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, 

men må ikke uden bygherrens forudgående,  

skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om 

kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens 

indhold.  

 

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til 

offentligheden vedrørende projektet – f.eks. gennem 

presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale 

medier – skal ske gennem bygherren eller efter  

forudgående skriftlig aftale med bygherren.  

D. Betaling  

Pris og indeksregulering 

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af 

arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra 

tilbudsdagen (fastprisperioden). 

Entreprisesummen er fast. Entreprenøren kan ikke i 

perioden fra tilbudsafgivelsen til det i tidsplanen 

fastsatte tidspunkt for aflevering af byggeriet 

fremsætte krav om regulering af entreprisesummen, 

herunder indeksregulering, medmindre andet 

fremgår af kontrakten. 

 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 

måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter 

det bygge- eller anlægsomkostningsindeks, der er 

aftalt, eller som – i mangel af aftale – må anses for 

relevant for arbejdet. Indeksreguleringen opgøres 

efter ændringen i indekset fra 6 måneder efter 

tilbudsdagen til udførelsestidspunktet, der anses for 

at være midten af den periode, hvori de berørte 

arbejder er udført, idet indekset på de nævnte 

tidspunkter om nødvendigt beregnes ved lineær 

interpolation. 

 

 

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med 
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betalingen for den del af arbejdet, der berøres af 

reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 

opgørelse fra entreprenøren. 

 

Ekstraordinære reguleringer 

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der 

er gennemført efter tilbuddets afgivelse, har ført til 

væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke er  

dækketaf anden regulering. Reguleringen sker i  

henhold til meddelelse fra en statslig styrelse. 

 

 

Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes 

valutakurser eller lovmæssige løsninger af  

arbejdsmarkedets overenskomstforhold.  

 

 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren 

godtgørelse for ekstraordinær prisstigning på 

materiale, som i færdig form eller på sædvanlig 

måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der 

direkte benyttes til arbejdet, medmindre den 

godtgøres efter stk. 1. 

 

 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal 

a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt 

    indeksregulering er trådt i kraft, 

b) være generelt forekommende, og 

c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne 

    dokumenteres på anden måde. 

 

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den 

prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det 

pågældende materiale eller brændstof på 

tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 

procentpoint for hver hele måned, der er forløbet 

mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. 

Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor 

materialet eller brændstoffet er indkøbt, 

kan ikke medregnes. 

 

 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå 

godtgørelse efter stk. 2, at summen af de 

beregnede reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % af 

entreprisesummen. 

 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin 

underentreprenør godtgørelse efter reglerne i stk. 

2-5, skal tilsvarende godtgørelse ydes 

entreprenøren af bygherren, uanset reglen i stk. 5. 

 

 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i  

forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, 

der berøres af reguleringen, og på grundlag af en  

dokumenteret opgørelse fra entreprenøren. 
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Betaling og tilbagehold 

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har 

entreprenøren to gange hver måned ret til betaling 

for kontraktmæssige arbejder og materialer, der er 

henholdsvis ydet og leveret på byggepladsen. 

§ 36, stk. 1: Inden anmodningen fremsendes til 

bygherren, skal acontobegæringen være godkendt 

af tilsynet. Tilsynet har 5 arbejdsdage til denne 

godkendelse. Acontobegæringen skal vedhæftes 

tilsynets godkendelse ved fremsendelse til 

bygherren. Acontobegæringer indsendes digitalt til 

bygherren efter godkendelse. For arbejder, der 

betales som regningsarbejde, ydes der ingen 

betaling for udbedring af mangelfuldt arbejde. 

 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler som 

anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer 

mv., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret 

på byggepladsen. Hvis bygherren kræver 

det, skal entreprenøren stille sikkerhed for 

kontraktmæssig levering, jf. § 9. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 

krævede betaling – med moms – for de ikke 

leverede materialer. 

 

§ 36, stk. 2: ændres som følger: 

Entreprenøren kan ikke uden særskilt aftale med 

bygherren kræve betaling for materialer mv., som er 

indkøbt af entreprenøren, men som endnu ikke er 

leveret på byggepladsen. 

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en 

betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. 

Betalingsplanen skal følge den aftalte  

Hovedtidsplan og fastsætte, til hvilke tidspunkter 

eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller 

bestemte dele deraf skal betales. Entreprenøren har 

efter anmodning ret til betaling til de aftalte  

Tidspunkter mv., forudsat at det arbejde,  

betalingen angår, er præsteret. 

§ 36, stk. 3: Såfremt det er aftalt, at betaling skal 

ske efter en betalingsplan, skal entreprenøren 

udarbejde udkast til denne med angivelse af hvilke 

stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller 

dele heraf skal udbetales. 

Betalingsfristen er 30 dage efter modtagelse af 

elektronisk faktura, med mindre andet er aftalt. 

Såfremt arbejdet på pladsen er forsinket i forhold til 

den, i henhold til kontrakten, aftalte tidsplan 

udskydes betaling af raterne i betalingsplanen 

svarende til forsinkelsen af arbejdet opgjort på 

tidspunktet for fakturering. 

 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et 

ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprenøren 

kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal 

kræves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne 

er udført, medmindre særlige forhold gør, at det 

ikke er muligt at afregne dem. 

 

§ 36, stk. 4: Betaling sker samtidig med det arbejde, 

som ekstraarbejdet er knyttet til. Ekstraarbejder 

påføres særskilt, af tilsynet godkendt, faktura. Det 

er en forudsætning for betaling af ekstraarbejder, at 

arbejdet forudgående er skriftligt accepteret af 

bygherren. 

 

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en 

endelig og fuldstændig slutopgørelse til bygherren, 

herunder over tilgodehavender for alle 

ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget 

slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke 

fremkomme med yderligere krav – bortset fra 

sådanne, der er taget konkret forbehold 

om i slutopgørelsen. 

 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren 

senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved 

hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og 

 



Side nr. 38 

Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2023 

Lemvig Kommune 

ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning 

til byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage. 

 

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 

bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt 

kræve opgørelsen sendt inden 10  

arbejdsdage. Sendes opgørelsen herefter ikke til 

bygherren inden denne frist, fortaber entreprenøren 

krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som 

regningsarbejder, samt for løn- og  

prisstigninger. 

 

 

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er 

forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give 

entreprenøren begrundet meddelelse herom. 

 

 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, 

skal bygherren betale den del af beløbet, som 

bygherren ikke bestrider at skylde. 

 

 

 

 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt 

beløb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der 

er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. Beløbet skal 

betales til entreprenøren snarest muligt, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

 

 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 

forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i 

stk. 1 er løbedage. 

 

 

 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 

beløb ved betalingsfristens udløb, kan 

entreprenøren standse arbejdet efter skriftligt 

varsel på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 

arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig 

bygherre eller en almen boligorganisation. 

 

 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse 

arbejdet, hvis bygherren erklæres konkurs eller 

tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 

bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 

være sådanne, at denne må antages at være ude af 

stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en 

betingelse, at bygherren ikke har stillet  

betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den  
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resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks stiller 

sådan sikkerhed, skal entreprenøren  

genoptage arbejdet. 

 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet 

efter stk. 2, kan entreprenøren forlange, at 

bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for 

opfyldelsen af den resterende del af aftalen. 

 

 

 

A. Tidsfristforlængelse og forsinkelse  

 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af 

tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som 

følge af: 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 

    jf. § 23, 

b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs 

    forsinkelse, 

c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

    strejke, lockout, blokade, hærværk eller  

    tilsvarende forhold, der opstår uden  

    entreprenørens skyld, og som entreprenøren ikke    

    er herre over, 

 

 

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

    vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,    

    når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 

    omfang, end det er sædvanligt for den  

    pågældende årstid og egn, eller 

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

    entreprenørens forhold. 

 

Forhold påberåbt i henhold til stk. 1 berettiger kun til 

tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig 

henseende har forsinkende indflydelse på kritiske 

aktiviteter i arbejdsplanen.  

 

Ad pkt. d)  

 

En spilddag som følge af vejrlig defineres som en 

arbejdsdag, hvor  

 

•  en aktivitet, som skulle finde sted i henhold 

til arbejdsplanen, ikke kan udføres som  

følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind 

m.m.), og  

• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, 

       ligger på kritisk vej i arbejdsplanen.  

 

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren 

opsætte målestation på arbejdspladsen, som  

registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt 

kan anvendes den nærmeste permanente målestation, 

ejet af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI),  

Vejdirektoratet eller andre.  

 

Spilddage som følge af vejrlig registreres på  

byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde.  

 

Ad e)  

Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt 

påbud.  

 

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen 

undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, 

som med rimelighed kan kræves. 

 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil 

indtræde forsinkelse, skal entreprenøren snarest 

muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om 

det. 
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Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til 

forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest 

muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den 

krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. 

Bygherren skal svare i overensstemmelse med  

§ 25, stk. 3. 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret 

til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

 

 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre  

Særlige sanktionsbestemmelser, kan  

erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses  

herudover. 

 

 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af 

entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er 

forsinket, beregnes den af entreprisesummen uden 

moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod 

beregnes for tiden, indtil entreprenøren har 

færdiggjort arbejdet og har færdigmeldt det, og 

forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunktet 

ifølge entreprenørens færdigmelding. 

 

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden 

momsberegningen) eller kræves udbetalt fra  

sikkerhedsstillelsen.  

 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav 

på dagbod, 

 

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af        

    aftalen, 

 

b) hvis der løbende er foretaget notering af 

    overskridelsen af fristen, således som den måtte 

    være ændret ved en fristforlængelse, og 

 

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er 

    blevet bekendt med, at fristen vil blive  

    overskredet, har meddelt, at bygherren vil kræve     

    dagbod og fra hvilket tidspunkt. 

 

 

 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist 

end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun  

kræves, hvis fristen er fastsat for at sikre  

færdiggørelse af en aktivitet, der er afgørende for 

byggeprocessen eller andre væsentlige forhold. 

 

 

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre  

Særlige sanktionsbestemmelser, opgøres  

bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler. 
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Forcering 

§ 41. Entreprenøren kan kræve betaling for 

forcering, 

 

a) hvis entreprenøren har udført forceringen i 

    henhold til en aftale med bygherren, eller 

b) hvis bygherren med urette gør gældende, at 

    entreprenøren er i ansvarspådragende  

    forsinkelse, og entreprenøren udfører  

    forceringen for at sikre sig imod dette. 

 

 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til 

betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal 

entreprenøren – inden denne begynder forceringen 

– skriftligt meddele bygherren dette. 

Entreprenørens krav på betaling som følge af 

forceringen skal nedsættes, hvis det må anses for 

urimeligt. 

 

 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 42. Bygherren har ret til forlængelse af  

tidsfrister, når arbejdet forsinkes som følge af 

 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 

    jf. § 23, 

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

    strejke, lockout, blokade, hærværk eller  

    tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens     

    eller anden entreprenørs skyld, og som  

    bygherren eller anden entreprenør ikke er  

    herreover, 

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

    vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

    herunder anden entreprenørs arbejde, når sådant 

    vejrlig forekommer i væsentligt større omfang,   

    end det er sædvanligt for den pågældende årstid     

    og egn, eller 

 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

    bygherrens eller anden entreprenørs egne  

    forhold. 

 

 

 

Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået 

eller begrænset ved sådanne dispositioner, som 

med rimelighed kan kræves. 

 

 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde 
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forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give 

skriftlig meddelelse til entreprenøren 

om det. 

 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til  

Forlængelse af en frist, skal bygherren snarest  

muligt give entreprenøren skriftlig meddelelse om 

den krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. 

Entreprenøren skal svare i overensstemmelse med 

§ 25, stk. 3. 

 

 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes 

 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl 

    eller forsømmelse, eller 

b) anden entreprenørs ansvarspådragende 

    forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden  

    aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse, 

 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det 

lidte tab. 

 

 

 

§ 43: Såfremt entreprenøren mener at være blevet 

påført øgede udgifter som følge af bygherrens eller 

en anden entreprenørs forhold, skal kravet om 

erstatning snarest muligt fremsættes skriftligt over 

for bygherren. Ethvert sådant fremsat krav skal 

snarest følges af en specificeret opgørelse over 

kravets størrelse og sammenhæng. 

 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 

 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist 

    fejl eller forsømmelse, og uden at forholdet er 

    omfattet af stk. 3, 

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at 

    forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3, 

c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 

    jf. § 23, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

    bygherrens eller anden entreprenørs forhold, 

 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for 

det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, 

bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister 

ved ikke at kunne udføre andre arbejder i 

forsinkelsesperioden, og lignende videregående 

tab. 

 

 

 

 

 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes  

 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand,  

    strejke, lockout, blokade, hærværk eller  

    tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens 
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    eller anden entreprenørs skyld, og som  

    bygherren eller anden entreprenør ikke er herre  

    over, eller  

 

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

    vejrlig, som forhindrer eller forsinker  

    entreprenørens eller anden entreprenørs arbejde,    

    når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større  

    omfang, end det er sædvanligt for den  

    pågældende årstid og egn,  

 

har entreprenøren ikke ret til erstatning.  

B. Aflevering  

 

Førgennemgang 

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel 

indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid 

inden den aftalte aflevering  

(førgennemgang) samlet eller opdelt i sektioner eller 

entrepriser. 

Hvis bygherren ikke gør det, kan entreprenøren 

indkalde til førgennemgangen. 

 

 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger  

Bygherren en protokol med angivelse af de  

påpegede forhold og entreprenørens eventuelle 

bemærkninger. 

 

 

Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har 

påpeget et forhold ved førgennemgangen, afskærer 

ikke bygherren fra senere at påtale det som en 

mangel. 

 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved 

førgennemgangen, kan den gennemføres uden 

entreprenørens medvirken. Bygherren skal da 

snarest muligt sende protokollen til entreprenøren. 

 

 

 

Afleveringsforretning 

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 

skal entreprenøren give bygherren skriftlig 

meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen 

(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 

entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal 

finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne 

tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne i 1. og 2. 

pkt. gælder tillige for arbejde, der efter aftale med 

bygherren er udskudt til senere aflevering. 

 

 

 

Entreprisen skal afleveres i sin helhed.  

 

Bygherren indkalder til afleveringsforretning.  

 

For de arealer og private fællesveje, som har været 

berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med 

entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til 

rådighed af bygherren, skal entreprenøren, forinden 

aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet 

tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere.  
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I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget 

krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af 

entreprisen.  

 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 

når afleveringsforretning har fundet sted, 

medmindre der ved denne er påvist væsentlige 

mangler, herunder forhold, der hindrer 

ibrugtagning i væsentligt omfang. Er dette  

tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når 

entreprenøren har givet bygherren skriftlig 

meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

 

 

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere  

væsentlighed.  

 

 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 

til afleveringsforretning, anses arbejdet for 

afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne 

tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder 

for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. 

pkt. 

 

 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 

samtlige entrepriser være færdiggjort, før 

bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. 

Det kan dog være aftalt eller fremgå af 

omstændighederne, at entrepriser eller dele af 

disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller 

at byggeafsnit afleveres hver for sig (etapevis 

aflevering). 

 

 

 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 

tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte 

entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller 

fremgår af omstændighederne. 

 

 

§ 45, stk. 5: Ved anlægsarbejder afleveres 

entreprisen samlet. 

 

Afleveringsprotokol 

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger 

bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen 

anføres de mangler og eventuelle andre forhold, 

bygherren har påpeget, samt entreprenørens 

bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder 

måde og frist samt tidspunkt for gennemgang af 

afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilføres  

protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er 

afleveret, skal fremgå af protokollen.  

Protokollen skal underskrives af bygherren og 

entreprenøren. 
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Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved 

afleveringsforretningen, kan den gennemføres uden 

dennes medvirken. Den mødende part skal da snarest 

muligt sende protokollen til den fraværende.  

 

 

 

C. Mangler  

 

Mangelbegreb 

§ 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse 

med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 

 

 

 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse 

med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en 

mangel. Det gælder dog ikke, 

 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

    godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke  

    findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, 

    indførselsforbud eller lignende, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

    bestemt eller tilsvarende materiale, og  

    entreprenøren godtgør, at muligheden for at 

    fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må 

    anses for udelukket ved forhold, som  

    entreprenøren ikke burde have taget i  

    betragtning ved aftalens indgåelse. 

 

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt 

give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. 

§26. 

 

 

 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, 

det er anvendt til, foreligger der dog ikke en 

mangel, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

    godtgør, at materialet efter byggetidens viden  

    blev anset som egnet, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

    bestemt eller tilsvarende materiale, og 

    entreprenøren har anvendt det foreskrevne  

    materiale. 

 

 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 

egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en 

garanti med forpligtelser, der rækker videre end 
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den almindelige mangelhæftelse efter disse 

almindelige betingelser, er entreprenøren alene 

forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for 

entreprenøren at købe materialerne med den 

krævede garanti, og leverandøren vedstår og 

opfylder garantien. Hvis entreprenøren konstaterer, 

at materialerne ved væsentlige leverancer ikke kan 

købes med garantien, skal entreprenøren snarest 

muligt give bygherren meddelelse derom. 

 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om 

arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette 

tidspunkt er synlige eller skjulte. 

 

 

Mangler påvist ved afleveringen 

§ 48. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler, der påvises ved afleveringen. 

 

Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen 

således, at anvendelsen af anlægget generes mindst 

muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 

tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan 

således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder 

finder sted om natten eller i weekender.  

Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i 

anledning af sådanne krav.  

 

 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist for 

afhjælpning af påviste mangler under hensyn til 

manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. 

Bygherren skal desuden fastsætte et tidspunkt 

for gennemgang af afhjælpningen under  

hensyntagen til, hvornår hovedparten af manglerne 

forventes at være afhjulpet. Hvis manglerne først 

afhjælpes efter afhjælpningsgennemgangen, skal 

entreprenøren give skriftlig meddelelse, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

 

Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen  

Udfærdiger bygherren en afhjælpningsprotokol, hvori 

bygherren anfører sin stillingtagen til, om 

manglerne er afhjulpet, tillige med entreprenørens 

eventuelle bemærkninger. Hvis en part ikke giver 

møde ved afhjælpningsgennemgangen, kan den 

gennemføres uden dennes medvirken. Den 

mødende part skal da snarest muligt sende 

protokollen til den fraværende. 

 

 

Mangler påvist efter afleveringen  

§ 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt 

og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter 

afleveringen.  

 

 

§ 49, stk. 1: For anlæg, komponenter og dele, der 

udskiftes, eller på hvilke der foretages væsentlige 

reparationer inden for afhjælpningsperioden, 

forlænges mangelafhjælpningsperioden med den 
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tid, der er gået fra afleveringen til udskiftnings- eller 

reparationstidspunktet. 

 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 

mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig 

meddelelse herom inden rimelig tid efter, at 

manglerne er eller burde være opdaget. Dette 

gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig 

skyldig i et groft uforsvarligt forhold. 

 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele 

entreprenøren en frist til afhjælpning af påviste 

mangler. Fristens længde fastsættes under 

hensyntagen til manglernes art og omfang samt 

forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give 

bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning 

af en mangel til foretagelse sammen med 

afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 

1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke  

Forværres ved det, og udskydelsen ikke medfører 

ulempe for bygherren. 

§ 49, stk. 3: Det er alene bygherrens afgørelse, om 

væsentlig afhjælpning kan udskydes til foretagelse 

sammen med eventuel afhjælpning efter godkendt 

1-års eftersyn. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret 

§ 50. Hvis bygherren ved 

afhjælpningsgennemgangen eller i øvrigt 

efter udløbet af en frist for afhjælpning, - eller efter 

at have modtaget entreprenørens meddelelse om, 

at afhjælpning har fundet sted – finder, at 

manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 

10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 

hvilke mangler der stadig påberåbes. 

 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de 

påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 

regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt at 

afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, og de 

mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør en 

mindre del deraf, er entreprenøren dog, uanset 1. 

pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis 

afhjælpningen iværksættes straks efter bygherrens 

meddelelse efter stk. 1. 

 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 

§ 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og 

bygherrens adgang til at foretage udbedring for 

entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, 

hvis afhjælpning er forbundet med 

uforholdsmæssigt store udgifter.  
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Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til 

bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.  

Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 

52. 

 

Afslag i entreprisesummen 

§ 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 

anført i §§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at 

lade manglerne udbedre for entreprenørens 

regning – kræve afslag i entreprisesummen. 

Bygherren har endvidere ret til afslag i 

entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig eller 

vil medføre betydelig gene og i tilfældene nævnt i 

§51. 

 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som 

det beløb, det ville have kostet at udbedre 

manglerne. 

 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i 

tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget 

skønsmæssigt. 

 

 

 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og  

Indirekte tab 

§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, 

der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis 

manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra 

entreprenørens side, eller hvis manglerne angår 

egenskaber, som ifølge aftalen må anses for 

tilsikret. 

 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 

avancetab eller andet indirekte tab. 

 

 

Entreprenørens produktansvar 

§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, 

der er forårsaget af en defekt ved et produkt, der 

indgår i bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), 

er begrænset til dækningen ifølge den tegnede 

produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3. 

 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for  

driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som 

følge af en skade forårsaget af en defekt ved et 

produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet. 

 

 

Mangelansvarets ophør 

 

Særlige forhold for varmblandet asfalt  

Mangelansvaret ophører efter 1 år for:  
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§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som 

følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter 

arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan 

bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 

• Belægningers jævnhed.  

• Belægningers profil.  

 

  

 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, 

som bygherren har reklameret over, løber der en ny 

frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som følge 

af manglerne, således at fristen løber fra 

afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere 

end til 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års 

frist. 

 

 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren 

som følge af mangler angår løsøregenstande og 

inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast 

monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år. 

 

 

 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, 

uanset stk. 1-3, for mangler, hvor 

 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i 

    længere tid, 

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt 

    kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra 

    entreprenørens side. 

 

 

D. 1- og 5-års eftersyn  

 

1-års eftersyn 

§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år 

efter afleveringen. 

 

 

5-års eftersyn 

§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted 

senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen. 

 

 

 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i 

stk.1, kan entreprenøren skriftligt indkalde  

Bygherren til eftersynet med et varsel på mindst 10 

arbejdsdage. 

 

 

 

 

Fælles regler for eftersyn 

 

 

”Storentreprise” sidestilles med ”hovedentreprise”.  
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§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, 

stk.1, skal være skriftlig og ske med et varsel på højst 

60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog mindst 20 

– arbejdsdage. 

 

 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en 

eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de 

mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, 

denne har påpeget, tillige med entreprenørens 

eventuelle bemærkninger og eventuelle aftaler om 

afhjælpning, herunder måde og frist. 

 

 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved 

eftersynet, kan den mødende part gennemføre det 

uden den fraværendes medvirken og skal da  

snarest muligt sende protokollen til den  

fraværende. 

 

E. Ophævelse  

 

Bygherrens hæveret 

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen helt eller delvist, 

 

a) hvis der foreligger en væsentlig 

    ansvarspådragende forsinkelse fra  

    entreprenørens side med hensyn til arbejdets  

    udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige 

    ulemper for bygherren, 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 

    fra entreprenørens side med hensyn til forhold af 

    afgørende betydning for bygherren, 

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, 

    at bygherren har grund til at antage, at 

    entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre 

    arbejdet uden væsentlige mangler, eller 

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 

    misligholdelse fra entreprenørens side med  

    hensyn til forhold af afgørende betydning for 

    bygherren. 

 

 

 

 

 

Hvis bygherren hæver entrepriseaftalen på baggrund 

af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, så kan  

entreprenøren ikke rejse krav om erstatning eller krav 

om anden form for godtgørelse  

  

 

 

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlange, 

at en underentreprenør eller en  

leverandør fratages henholdsvis udførelse af arbejde 

og levering af materialer, såfremt  

denne væsentligt har tilsidesat gældende regler eller 

aftalte vilkår om samfundsansvar,  

herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Under 

samme betingelser kan bygherren  

bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen. 
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Entreprenørens hæveret  

§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen,  

 

a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som  

    følge af bygherrens forhold eller anden  

    entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke  

    udfolder rimelige bestræbelser for at fremme  

    arbejdet mest muligt, eller  

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse    

    eller misligholdelse fra bygherrens side med   

    hensyn til forhold af afgørende betydning for    

    entreprenøren.  

 

 

Konkurs og rekonstruktion mv.  

§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden 

part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens 

regler ikke er til hinder derfor.  

 

 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i 

medfør af konkurslovens regler, skal boet på 

forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet 

ophold. 

 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part 

tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 

partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 

være således, at parten må antages at være ude 

af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog 

en betingelse, at parten ikke har stillet – eller på 

den anden parts opfordring ikke straks stiller – 

betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 

9 og § 10. 

 

 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i 

medfør af konkurslovens regler om rekonstruktion, 

skal parten på forespørgsel give meddelelse herom 

uden ugrundet ophold. 

 

 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves 

opløst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part 

hæve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke 

anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage 

efter, at et påkrav fra den anden part er kommet 

frem, dokumenterer, at betingelserne for dets 

opløsning ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller 

betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. 
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En parts død  

§ 62. Hvis en part dør, og boet behandles som 

insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 og 

2, tilsvarende anvendelse.  

 

 

Fælles regler om ophævelse 

§ 63. Ophævelse skal ske skriftligt. 

 

 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der 

hæver aftalen, skriftligt indkalde til en 

registreringsforretning (stadeforretning) mellem 

parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. 

Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning 

tidligst 1 arbejdsdag efter, at   

indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved 

uenighed om arbejdets stade kan stadeforretningen 

gennemføres ved syn og skøn udmeldt af  

Voldgiftsnævnet, jf. § 66. 

 

 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges 

en registreringsprotokol, der beskriver omfang og 

kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet 

underskrives af parterne, medmindre registreringen 

foretages ved syn og skøn. 

 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har 

givet møde ved stadeforretningen, kan den 

mødende part gennemføre den uden den 

fraværendes medvirken og skal da snarest muligt 

sende registreringsprotokollen til den fraværende. 

Indsigelser mod indholdet af protokollen skal 

fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at 

den er modtaget. 

 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 

bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 

bygherrens vegne, berettiget til at benytte 

entreprenørens materialer og materiel, som 

befinder sig på byggepladsen, hvis fjernelse inden 

arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. 

Der skal ydes sædvanligt vederlag for 

anvendelsen. 

 

 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den 

anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk 

rets almindelige regler. 

 

 

F. Tvister  
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Løsningstrappe 

§ 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret og 

forligt ved forhandling mellem deres  

Projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part 

har anmodet om forhandling efter denne  

bestemmelse. 

Efter afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og 

tvisten skal i stedet søges afklaret eller forligt efter 

stk. 2. 

 

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, 

skal den søges forligt ved forhandling mellem  

Parternes ledelsesrepræsentanter senest 5  

arbejdsdage efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis 

tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal  

ledelsesrepræsentanterne inden samme frist drøfte det 

næste skridt til løsning af tvisten. 

 

 

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og 

ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at 

entrepriseaftalen er indgået. 

 

 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og 

voldgift kan ikke iværksættes, før 

forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er 

gennemført. Det samme gælder syn og skøn, 

medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre 

bevis. 

 

§ 64. stk. 4: § 64, stk. 4. ændres således: 

Parterne er ikke forpligtet til at gennemføre 

forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2, men kan 

iværksætte mediation, mægling, hurtig afgørelse og 

voldgift, såfremt en part måtte ønske dette. 

 

Mediation og mægling 

§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en mediator med henblik på at løse en tvist 

ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en 

voldgiftsret, der behandler den pågældende 

tvist. 

 

 

§ 65. stk. 1: § 65, stk. 1. ændres således: Mediation 

og mægling iværksættes udelukkende, såfremt der 

foreligger enighed herom mellem parterne. 

 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part 

ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig 

afgørelse og indgiver anmodning herom senest 10 

arbejdsdage efter, at der er anmodet om 

mediation. 

 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter 

høring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage. 

 

 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et 

mediationsmøde, der skal afholdes senest 10 

arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget. 

 

 

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at 

 

§ 65. stk. 5: § 65, stk. 5. ændres således: 
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gennemføre mediationsproceduren, og voldgift kan 

ikke iværksættes eller fortsættes, før proceduren er 

afsluttet. 

Parterne er ikke forpligtet til at gennemføre 

mediationsproceduren, men kan iværksætte hurtig 

afgørelse og voldgift, såfremt en part måtte ønske 

dette. 

 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 

a) tvisten er forligt, eller 

b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at 

    opnå forlig. 

 

 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, 

som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende 

anvendelse på mægling. 

 

 

Syn og skøn 

§ 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning 

fra en part syn og skøn med henblik på at sikre 

bevis for eller bedømme faktiske forhold. Hvis en 

part har anmodet om beslutning om stillet 

sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan der ikke 

udmeldes syn og skøn om samme forhold, før  

sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om 

hurtig afgørelse er afsluttet, medmindre formålet med 

syn og skøn er at sikre bevis. 

 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter 

høring af parterne – en eller flere skønsmænd og 

træffer afgørelse om skønstemaets indhold. 

 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan 

kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der 

er anledning dertil. 

 

 

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, 

anlægges voldgiftssag om skønsforretningens 

emner, fortsætter skønsforretningen som syn og skøn 

under voldgiftssagen. Parter i 

skønsforretningen, der ikke er parter i 

voldgiftssagen, fortsætter som skønsadciterede. 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

 

Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres 

indbyrdes forhold. 
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Beslutning om stillet sikkerhed 

§ 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en sagkyndig til at træffe beslutning om 

udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet 

sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 

6, medmindre der forinden er truffet afgørelse 

derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der 

begrunder kravet, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

68 eller § 69. 

 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 

sagkyndige efter høring af parterne med en frist på 

3 arbejdsdage. 

 

 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om 

beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver 

part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter 

modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske 

særlige omstændigheder taler afgørende for det, 

kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 

afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på normalt 5 

arbejdsdage anmode parterne om  

Supplerende oplysninger og materiale. 

 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse 

efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 

arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og skøn 

som et led i sagen. 

 

 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den 

sagkyndige har modtaget det sidste indlæg og 

eventuelle supplerende oplysninger og 

materiale og har gennemført en eventuel 

besigtigelse, træffer den sagkyndige beslutning om, i 

hvilket omfang kravet skal imødekommes, og hvem 

der skal betale udgifterne ved sagens 

behandling. 

 

 

Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 

udbetaling til entreprenører og til bygherrer, der 

ikke er en offentlig bygherre eller en almen 

boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. 

Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om 

sikkerhedens art og omfang og om betingelserne 

for dens udbetaling eller ophør. 
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Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i stedet 

for at træffe beslutning om stillet sikkerhed henvise 

parterne til at anlægge voldgiftssag efter  

§ 69. 

 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om 

udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales  

senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har 

fået skriftlig meddelelse om beslutningen. 

 

 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som 

en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 

parter. En beslutning om nedskrivning eller ophør af 

stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger  

efter, at den er truffet. Beslutningen kan indbringes 

for voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet, og 

der træffes da ved voldgiften endelig afgørelse om 

tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden 

fristens udløb, bliver beslutningen herefter endelig. 

Indbringelse for voldgift har ikke opsættende 

virkning, medmindre beslutningen angår 

nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed, og 

voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 

 

 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet  

sikkerhed gælder de regler, som er fastsat af  

Voldgiftsnævnet. 

 

 

Hurtig afgørelse 

§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse 

om 

 

a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage 

    eller foretage modregning i entreprenørens 

    betalingskrav, 

b) bygherrens ret til at forlange ændringer og 

    entreprenørens ret til at udføre sådanne  

    ændringer, 

c) entreprenørens ret til ekstra betaling for 

    ændringer og bygherrens ret til godskrivning for   

    besparelse ved ændringer, 

d) entreprenørens ret til regulering af 

    entreprisesummen, 

e) udformningen af detailtidsplan, 

f) entreprenørens og bygherrens ret til 

    tidsfristforlængelse, 

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst af 

    arbejde eller materialer, 

h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde, 
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i) afslag på godkendelse af en udpeget 

   underentreprenør, 

j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og 

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 

 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke 

iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag om 

samme tvist. 

 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 

opmænd efter høring af parterne med en frist på 3 

arbejdsdage. 

 

 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 

10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen 

om hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre 

tvister ind under sagen. Senest samtidig med 

afgivelse af svar, kan modparten(/erne) inddrage 

yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og 

den pågældende skal da afgive svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af 

adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et 

indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af 

modpartens indlæg. Hvis ganske særlige 

omstændigheder taler afgørende for det, kan 

Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 

afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

 

 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 

arbejdsdage anmode parterne om supplerende 

oplysninger og materiale. 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter 

indkaldelse af parterne med et varsel på 5 

arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og skøn 

som et led i sagen. 

 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden 

har modtaget det sidste indlæg og eventuelle 

supplerende oplysninger og materiale og har 

gennemført en eventuel besigtigelse, træffer 

opmanden afgørelse med bestemmelse om, hvem 

der skal betale udgifterne ved sagens behandling. 

 

 

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til 

mediation eller mægling efter § 65 eller til at 

anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden 

vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse. 

 

 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en 

voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 
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parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger 

efter, at den er truffet. Afgørelsen kan indbringes 

for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er 

truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig 

afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges 

voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørelsen 

herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke 

opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten 

træffer anden bestemmelse. 

 

Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de 

regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere 

end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 

også i deres indbyrdes forhold. 

 

 

Voldgift 

§ 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved 

voldgift ved Voldgiftsnævnet. 

 

Erstatningskrav fra tredjemand mod bygherren  

Når tredjemand rejser et erstatningskrav mod 

bygherren for skade, som tredjemand har fået påført i 

forbindelse med arbejdets udførelse, følges følgende 

procedure: 

 

•  Bygherren videresender skadelidtes 

erstatnings krav til entreprenøren til videre 

foranstaltning.         

             Skadelidte orienteres samtidig herom af  

             bygherren.  

• Entreprenøren er forpligtet til at svare 

skadelidte med kopi til bygherren inden 3 

uger. Svaret skal  indeholde en opsummering 

af sagsforløbet, og entreprenørens 

konklusion vedr. ansvarsplacering  og det 

krævede  

       erstatningsbeløb.  

• Såfremt bygherren ikke finder, at 

entreprenøren har svaret skadelidte 

tilfredsstillende vedr. erstatningsansvaret, og 

dette ikke hurtigt løses, indkalder bygherren 

entreprenøren til et møde.  

• Såfremt der efter afholdelse af møde fortsat 

er uenighed om erstatningsansvaret, kan 

bygherren   

• såfremt bygherren finder, at betingelserne 

herfor er til stede – udbetale erstatning til 

skadelidte og efterfølgende anlægge  

      regressag ved domstolene mod  

 

 

 

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav  

Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod 

bygherren med krav om erstatning for skade påført i 

forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer 
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entreprenøren, at bygherren kan adcitere 

entreprenøren under retssagen. Entreprenøren 

accepterer endvidere, at bygherren kan anlægge 

regressag ved domstolene mod entreprenøren, 

såfremt bygherren har udbetalt erstatning til 

tredjemand for skade påført i forbindelse med 

arbejdets udførelse.  

 

 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger 

efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter § 64 er 

afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke 

anlægges, hvis der verserer en sag om mediation, 

mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om  

stillet sikkerhed angående samme tvist. 

 

 

 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 

almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den 

efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for  

forenklet voldgiftsbehandling. 

 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 

forenklet voldgiftsbehandling, hvis 

 

a) parterne er enige derom, eller 

b) en af parterne anmoder derom, og sagens værdi 

    er højst 1 mio. kr. 

 

 

 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes 

voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, 

medmindre parterne er enige om, at den skal 

indskrænkes til 1 dommer, eller en part anmoder 

om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet 

voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten med 1 

dommer, medmindre parterne er enige om, at den 

skal udvides til 2 eller 3 dommere. 

Voldgiftsdommerne kan være faglige dommere, der 

udpeges af Voldgiftsnævnet, eller juridiske 

dommere, der udpeges af formanden for 

Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i alle 

tilfælde efter høring af parterne. 

 

 

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

 

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 

parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i 

deres indbyrdes forhold. 
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SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS  

 

Supplerende bestemmelser til AAB for arbejdsplads af juli 2019.  

 

 

1. SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE 

 

Arbejdsområderne omfatter de offentlige kørebaner, stier, P-pladser og fortove, hvor der skal foretages 

slidlagsarbejder/reparationer/renovering. 

 

Entreprenøren må selv besigtige de omhandlende strækninger / områder inden tilbudsafgivelsen. 

 

Mener entreprenøren, at der siden tilbudsafgivningen er sket indgreb i arbejdsarealet, skal dette meddeles 

skriftligt til tilsynet, inden arbejdet påbegyndes i det på gældende område. 

 

Udgifter til afhjælpning af fejl og mangler ved eksisterende belægninger, kantbegrænsninger, vejafmærk-

ning, skilte, brønde, dæksler, riste, hegn m.v. vil kun blive godtgjort entreprenøren, såfremt han inden 

arbejdets påbegyndelse detaljeret har dokumenteret over for tilsynet, at manglerne er til stede på dette 

tidspunkt. 

 

Arbejdsområderne skal indskrænkes mest muligt omkring anlæggene. Entreprenøren har det fulde ansvar for 

arbejdsarealerne i den tid, han disponere over dem. 

 

Hvor arbejdsområderne er i boligområder, skal der udvises størst muligt hensyn og respekt over for beboere, 

trafikanter og publikum i almindelighed. Desuden kan der være institutioner, industri, handel og kirker, hvor 

der skal tages særskilt hensyn, og hvor arbejdets udførelse skal aftales nærmere med tilsynet.  

 

Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebanebelægninger. 

 

1.1 Aftale mellem renovatør og entreprenører: 

 

Alle, der udbyder eller forestår arbejder i veje og fortove skal gøre følgende: 

 

- Meddele renovatøren om igangsætning af arbejder i fortovs- og vejarealer, hvor afhentning af    

dagrenovation bliver berørt. 

 

- Indarbejde som fast procedure i projekterne, at renovatøren skal have mulighed for eller 

anvises brugbar tilkørsel med renovationsbilerne samt have adgang til at hente og bringe 

affaldsbeholderne fra hver enkelt ejendom. 

 

- Drøfte alternative adgangsveje/afhentningsmuligheder ved længerevarende og større arbejder. 

 

Hvis det er nødvendigt, at entreprenøren skal stille beholdere frem til tømning: 

 

- Skal entreprenøren aftale med renovatøren, hvor de stilles 

 

- Skal entreprenøren have en liste fra renovatøren over tømningsdage for de berørte beholdere 
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Hvis en af parterne ikke overholder aftalen, således at der ikke bliver tømt, er det et mellemværende mellem 

renovatør og entreprenør. Fejlen skal rettes hurtigst muligt og uden omkostninger for kommunen. Hvis fx 

beholderne ikke er kørt frem til tømningsdagen og renovatøren derfor ikke kan tømme dem, er det 

entreprenørens opgave, at få dem kørt frem og få bestilt ekstratømning*. Regningen for ekstratømningerne 

sender renovatøren direkte til entreprenøren. 

 

Prisen for ekstratømninger svarer til kommunens pris ved renovatøren. 

Renovatøren er Nomi4s og kan kontaktes på tlf. 96 10 62 40. 

 

Entreprenøren kan se tømningsdage på specifikke adresser på www.nomi4s.dk. 

 

NB!  Bemærk, at renovatøren ved opgravninger må acceptere at underlaget ikke er kørefast, og at afstandene 

med beholderkørsel kan være længere end normalt 

 

*) Hvis kommunen opdager, at der ikke er tømt, bestiller kommunen ekstratømninger, men stadig på 

entreprenørens regning” 

 

Det tilstræbes at der ikke spærres for renovatørens tømninger. 

 

2. AFSÆTNING 

 

2.1 Bygherrens afsætning 

Bygherren vil ikke foretage nogen afsætning på arealet. Med undtagelse af markering af entreprisegrænser, 

der udføres i fællesskab med entreprenøren.  

 

Projekttegninger foreligger almindeligvis ikke, men udleveres såfremt de forefindes. 

 

2.2 Entreprenørens afsætning 

Al afsætning påhviler entreprenøren. Hvor der kan være tvivl om afsætningen skal tilsynet forespørges, 

ligesom tilsynet skal have adgang til at kontrollere enhver afsætning. 

 

 

3. ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE 

 

Områdets veje anvendes som arbejdsveje. 

 

Kommune har ikke detaljeret kendskab til alle vejenes og stiernes opbygning og bæreevne, hvorfor  

Entreprenøren må vurdere dette i forhold til den anvendelse og det materiel, som han disponerer over. 

 

Arbejdsområderne overtages som de forefindes. 

Entreprenøren må selv på stedet gøre sig bekendt med de forskellige arbejdsvilkår inden tilbudsgivningen. 

 

Mandskabsskure må efter aftale med tilsynet placeres ved de enkelte parceller i det omfang det er nødvendigt 

under arbejdets udførelse. 

 

Det er entreprenørens ansvar at sikre, at der på arbejdsområdet under arbejdets udførelse ikke henstår  

parkerede biler, der er til gene for arbejdet. Fjernelse af parkerede biler er entreprenørens ansvar. 
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Entreprenøren har det fulde ansvar for arbejdsområdet i den tid, han disponerer over det, medmindre han 

konkret kan påvise, at eventuelle skader er forårsaget af 3. mand. Entreprenøren har derfor pligt til at 

dokumentere eksisterende skader ved arbejdets opstart. 

 

Mener entreprenøren, at der efter tilbudsgivningen er sket indgreb i arbejdsarealet, skal dette meddeles  

skriftligt til tilsynet, inden arbejdet påbegyndes. 

 

Udgifter til afhjælpning af skader og mangler ved eksisterende, ikke berørte belægninger og kantbegrænsnin- 

ger samt ved brønde, dæksler, riste, signalanlæg, belysningsmaster, hegn, skilte, træer m.v. i og ved arbejds- 

området vil kun blive godtgjort entreprenøren, såfremt han inden arbejdets påbegyndelse detaljeret har påvist 

overfor tilsynet, at manglerne er til stede på dette tidspunkt. 

 

Inden påbegyndelse af entreprisen foretages en besigtigelse af arbejdsområdet med deltagelse af bygge-

ledelsen. 

 

Entreprenøren skal fortage fotoregistrering af de ved besigtigelsen konstaterede skader og 

uregelmæssigheder. 

 

Arbejdsområderne skal løbende holdes i ordentlig og ryddelig stand. 

 

 

4. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 

 

4.1 Alment 

 

Ansvaret for trafikkens afvikling, herunder afmærkning, afspærring og trafikregulering, opsætning af 

eventuelle hastighedsbegrænsningstavler, omkørsler mv., påhviler entreprenøren. 

 

Trafikken skal opretholdes i hele anlægsperioden og det påhviler entreprenøren at sikre dette. 

 

Arbejdet skal tilrettelægges og udføres således: 

 

- at al offentlig færdsel på veje, cykelstier og fortove skal opretholdes i størst mulig omfang i 

hele arbejdsperioden og foregå på en sikker og forsvarlig måde samt med mindst mulig 

ulempe for trafikanter af alle typer. 

- at al gennemkørsel til enhver tid skal være mulig på veje og stier, såfremt andet ikke er aftalt 

med Vejmyndigheden. 

 

Entreprenøren skal være opmærksom på de forhold, hvorunder arbejdet skal gennemføres og derudfra  

tilrettelægge sit arbejde således, at han under hele anlægsarbejdet har adgang til arbejdsarealet. Entrepre-

nøren kan ikke på noget tidspunkt bebrejde bygherren reduceret eller manglende adgang til arbejdsarealet 

uanset entreprenørens argumenter. 

 

Al afspærring og afmærkning i forbindelse med arbejderne skal foretages i overensstemmelse med "Vej-

regler for Afmærkning af vejarbejder m.m., Håndbog”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, september 2017, 

samt i øvrigt efter politiets, arbejdstilsynets og vejbestyrelsens anvisninger. 

Entreprenøren skal anvise minimum en kontaktperson, der i hele anlægsperioden kan kontaktes i hele 

døgnet. 
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Det påhviler entreprenøren at udarbejde endelige trafikafviklingsplaner afstemt efter entreprenørens egen  

tilrettelæggelse af arbejdet samt opnå godkendelse af disse hos byggeledelsen, Vejmyndigheden og Politiet 

inden arbejdets opstart. Godkendte afmærkningsplaner skal forefindes på arbejdspladsen. 

 

Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved afmærkningen af vejarbejder, kan denne omgående 

stoppe arbejdet. 

  

Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved afmærkningen af vejarbejder, eller hvis det er 

uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. 

 

 

4.2 Materialer 

 

Entreprenøren skal levere og afholde udgiften til al afspærring, midlertidige skilte og striber, gangbroer,  

jernplader, ramper m.v. som myndigheder og tilsyn måtte forlange inkl. eventuelt udstyr for renholdelse af  

tilstødende arealer. 

 

Al afspærring og afmærkning skal udføres i reflekterende materiale og ved anvendelse af standardtavler. Ved 

fjernelse af afmærkning med vigepligt, skal der straks opsættes tilsvarende tavle. Ønskes vigepligts-tavler  

midlertidige nedtaget, skal dette meddeles bygherren inden de fjernes. 

 

Entreprenøren skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet, og det påhviler entreprenøren 

straks at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning og udbedre manglerne. Det bemærkes hertil, at  

entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af mangelfuld afmærkning. 

 

Afspærring og skiltning skal udføres således, at det opfylder Arbejdstilsynets og Vejdirektoratets krav 

herom. 

 

 

4.3 Orientering af trafikanter  

 

Inden arbejdet på en parcel igangsættes, skal Entreprenøren orientere trafikanter på den berørte vejstrækning 

om det forestående arbejde senest 10 arbejdsdage før forventet starttidspunkt.  

 

Der skal udarbejdes skiltning (gul E. Oplysningstavle), der som minimum indeholder oplysning om 

følgende:  

 

 

• Arbejdets art  

• Forventet starttidspunkt   

• Forventet sluttidspunkt  

• Eventuel spærring af vejen  

• Eventuelt parkeringsforbud  

• Kontaktmulighed til Entreprenør  

 

Efter aftale kan informationen ske ved husstandsomdeling af informationsbrev/-folder. 

 

 

 

 

 

Asfaltarbejde for Lemvig Kommune 

Asfaltvej 

03.05.2023 – 20.05.2023 

Kontaktperson;  entreprenør, tlf. xxxxxxxx 
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4.4 Udførelse 

 

Gælder for varmblandet asfalt: 

 

Følgende foranstaltninger skal påregnes udført inden for entreprisen: 

 

Al afspærring og afmærkning skal udføres i overensstemmelse med gældende regler, instrukser og tegninger, 

og i øvrigt efter politiets og vejbestyrelsens anvisninger. 

 

Midlertidig afdækning af skilte må ikke foretages med tape. 

 

Ved udarbejdelsen af vejafmærkningsplaner skal entreprenøren specielt være opmærksom på følgende: 

 

•  Arbejdspladsens længde:  

Der kan ikke forventes godkendt længder større end 600 m ved brug af signalanlæg. 

 

• Større længde end 600 m kan i enkelte tilfælde efter aftale med bygherrens tilsyn forventes 

godkendt, hvis der f.eks. anvendes manuel styring af signalanlæg.  

 

• Hvor fjernelse af kørebaneafmærkningen er nødvendig, må dette normalt tidligst udføres 3 

dage inden belægningsarbejdet påbegyndes 

 

• Nødvendig skiltning skal opretholdes ind til kørebaneafmærkningen er etableret 

   

Mangler i færdselsregulering skal tillige udbedres umiddelbart efter tilsynets påbud. Såfremt mangler i 

færdselsregulering ikke er udbedret inden 2 timer fra tilsynets påbud, vil bygherren lade udbedring ske for 

entreprenørens regning ved anden entreprenør. 

 

Afspærring og afmærkning, som uvedkommende måtte have bragt i uorden, skal ufortøvet retableres. 

Afspærring, afmærkning og belysning skal uden for arbejdstid kunne retableres omgående, og entreprenøren 

skal løbende sørge for oplysning til byggeledelsen om kontaktperson i den henseende. Såfremt 

entreprenørens kontaktperson i akutte tilfælde ikke kan kontaktes eller udbedringer ikke foretages omgående, 

vil anden entreprenør blive rekvireret for nærværende entreprenørs regning. 

 

Det er meget vigtigt for bygherren, at anlægsarbejderne udføres på en måde, der sikrer bedst muligt mod 

ulykker. Derfor er det en betingelse, at entreprenørens personale samt eventuelle underentreprenører og 

leverandører ved arbejde på vej- og fortovsarealer skal bære rød, orange eller gul beklædning med reflekser, 

der overholder reglerne for arbejdstøj, klasse 3 i Vejdirektoratets "Vejregler for afmærkning af vejarbejder". 

Dette gælder også ved arbejde bag afspærring. 

 

Ved arbejde i meget varmt vejr, tillades det dog, at sikkerhedsbeklædningen reduceres til orange sikker-

hedsshorts med reflekser. Ved arbejde uden for afspærring skal dog som minimum bæres sikkerhedsvest. 

 

 

 

 

Ved arbejde inden for aktionsradius af gravemaskiner, kranbiler o.lign. skal der anvendes hjelm. 

Entreprenøren skal sørge for drift af samtlige færdselsregulerende foranstaltninger såvel i som uden for  

arbejdstiden, herunder lørdage, søn- og helligdage samt i øvrige arbejdsfrie perioder. 
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Adgang samt til- og frakørsler til alle ejendomme langs arbejdsområdet skal opretholdes i størst muligt 

omfang og under forsvarlige forhold i hele arbejdsperioden. Alle i den forbindelse nødvendige køreplader, 

afgrænsninger og lignende skal være indeholdt i tilbuddet. 

 

Til- og frakørsel til parceller med enkeltboliger skal dog ikke opretholdes i de 

perioder, hvor der pågår slidlagsudlægning ud for parcellen. 

 

Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden, skal entreprenøren redegøre for forholdene.  

 

Trafiksikkerhed vil være et fast punkt på dagsordenen til evt. byggemøder. 

 

4.5 Kontrol  

 

Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol ved daglig inspektion, sikre at kravene til færdselsregulerende 

foranstaltninger bliver overholdt.  

 

Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden, skal entreprenøren redegøre for forholdene.  

 

Trafiksikkerhed vil være et fast punkt på dagsordenen til evt. byggemøder. 

 

5. LEDNINGER 

 

Entreprenøren skal indhente ledningsoplysninger i LER. 

 

På opstartsmødet foretages aftaler om trafikspoler, glatførestationer mv.  

 

Nødvendig højdejustering af dæksler og riste foretages af entreprenøren. 

 

Opretning og tilpasning af alle brønde, dæksler, huskasser, kantstensriste og lignende skal være indeholdt i 

tilbuddet. 

 

Det påhviler entreprenøren detaljeret at koordinere udførelsen af ovennævnte brønd- og dækseludskiftninger 

med egne arbejder samt træffe de nødvendige aftaler med ledningsejerne herom. 

 

5.1 Bygherreleverance 

Følgende materialer vil blive udleveret efter forudgående aftale: 

 

- Flydende karme og dæksler til 1 m brønde. 

- Vanddæksler 

 

Udleveringssted: Aftales med tilsynet. 

Der skal forinden afhentning være truffet en aftale for tidspunkt af afhentning. 

 

Udgifter i forbindelse med afhentning afholdes af entreprenøren.  

 

 

6. LABORATORIEFACILITETER 

 

Der kræves ikke ved denne entreprise oprettelse af laboratorium. 

 

De til kontrol af asfalt krævede prøver kan i denne entreprise efter aftale med bygherren tillades udført på  
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produktionsstedet eller i andet af bygherren accepteret laboratorium. 

 

I denne forbindelse skal en entreprenør – der ikke jævnligt får sit laboratoriums prøveresultater 

kontrolleret/kalibreret i forhold en national kalibreringsordning – i god tid inden entreprisens start rette 

henvendelse til bygherren med henblik på gennemførelse af de til kontrollen/kalibreringen nødvendige 

laboratorie-prøver, -analyser etc. 

 

Ved mobile eller semimobile anlæg skal entreprenøren i god tid forinden produktionen påbegyndes udføre  

prøveblanding med efterfølgende laboratorieprøver for at dokumentere, at materialerne opfylder krav og  

specifikationer. 

 

Entreprenøren skal have adgang til godkendt laboratorium. Art og omfang af prøvningerne er nærmere  

angivet i AAB eller SAB. 

 

 

7. FORHOLD TIL LODSEJERE OG BEBOERE M.V. 

 

Ved henvendelser fra grundejere, beboere eller forretningsdrivende med klager eller andre påtaler over 

arbejdet, skal der straks henvises til bygherre. 

 

Inden arbejdet på en parcel igangsættes, skal der, såfremt bygherrer kræver det, omdeles meddelelsesblade til 

de berørte beboere, for entreprenørens regning. 

 

Den generelle information varetages af bygherre. Den specifikke information, dvs. meddelelsesbladene til 

hver enkelt parcel, skal udleveres mindst 3 dage arbejdsdage før arbejdet igangsættes. Meddelelsesbladet 

indeholder oplysninger om, hvem der arbejder, om formålet samt om påbegyndelsesdato og forventet 

afslutningsdato. Meddelelsesbladene omdeles af entreprenøren for dennes regning. 

 

 

8. VINTERFORANSTALTNINGER  

 

Der ydes ikke udbetaling som tillæg for vinterforanstaltninger.   

 

9. SIKKERHEDSMØDER 

 

Entreprenøren varetager bygherrens rolle med hensyn til koordinering af sikkerhedsarbejde i henhold til 

Arbejdstilsynets vejledning. Heri står bl.a. at der på bygge- og anlægspladser skal afholdes sikkerheds-

møder, når der er to eller flere arbejdsgivere, der hver beskæftiger flere end ti personer samtidig på det 

samme arbejdssted. Formålet med sikkerhedsmøderne – der afholdes på arbejdsstedet – er, at koordinere de 

enkelte arbejdsgiveres sikkerheds 

 

 

 



Side nr. 67 

Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2023 

Lemvig Kommune 

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – (December 

2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (SAB) 2023 

  "Varmblandet asfalt - SAB" er supplerende arbejdsbeskrivelse til 

"Varmblandet asfalt - AAB". 

1. ALMENT 
 

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for varmblandet asfalt" omfatter udførelse 

af asfaltarbejder, med varmblandet asfalt, på veje og broer. 

Arbejdet omfatter følgende arbejder på veje, stier og P-pladser: 

 

-Udlægning af slidlag, kombilag og bærelag på kørebaner 

-Udlægning af slidlag og bærelag på stier og P-pladser. 

-Reparationsarbejder på kørebaner, stier og P-pladser. 

-Udførelse af typegodkendte fartdæmpere 

-Fræsning af belægninger 

 

 Arbejdet omfatter regulering af følgende dæksler og riste: 

Se TBL - dæksler, ø600 og Ø300, støbejern, flydende karm 

Se TBL - riste, nedløbsbrønd, støbejern, flydende karm 

AAB – Afvanding, januar 2019 er gældende. 

Arbejder med varmblandet asfalt omfatter levering, udlægning og indbygning af 

varmblandet asfalt, på et klargjort underlag. 

 

AAB for varmblandet asfalt indeholder funktionskrav til den færdige asfalt samt 

krav til materialer, udførelse og kontrol. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – (December 

2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (SAB) 2023 

Funktionskravene er absolutte krav, der som minimum skal være opfyldt i hele 

mangelansvars-perioden for det respektive funktionskrav. Materiale- og 

udførelseskrav er rammekrav, der dels karakteriserer de enkelte typer asfalt dels 

medvirker til at sikre funktionskravenes opfyldelse ud over 

mangelansvarsperioden. 

 

AAB for varmblandet asfalt gælder for alle arbejder med varmblandet asfalt, 

uafhængigt af størrelse. Kravet til entreprenørens dokumentation af kravenes 

opfyldelse er afpasset efter kontrolomfang, jf. afsnit 1.4. 

 

AAB for varmblandet asfalt omfatter udførelse af følgende typer: 

• Slidlag, herunder 

 Pulverasfalt, type A, tætgraderet, PA t 

 Asfaltbeton, tætgraderet, AB t 

 Skærvemastiks, SMA 

 Tyndlagsbelægning, kombinationsbelægning, TB k 

• Beskyttelseslag, herunder 

 Modificeret asfaltbeton, ABM 

 Åben asfaltbeton, ÅAB 

• Bindelag, herunder 

 Asfaltbetonbindelag, ABB 

• Kombilag, herunder 

 Asfaltbetonkombilag, KBL 

• Bærelag, herunder 

- Grusasfaltbeton, GAB 0, GAB I og GAB II 

• Profileringslag, herunder 

Asfaltbetonbindelag, ABB, og grusasfaltbeton, GAB 0 og GAB I 

 

Skærvemastiks, SMA (6-8) modificeret  

Asfaltbetonslidlag, AB t 6 

Pulverasfalt, PA t 6 

Asfaltbetonbindelag, ABB 16 modificeret 

Asfaltbetonkombilag, KBL (11-16) 

Grusasfaltbeton GAB 0 (11-16)  

Grusasfaltbeton GAB I 16  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – (December 

2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (SAB) 2023 

De anførte materialekrav, -egenskaber og prøvningsmetoder er i 

overensstemmelse med: 

 

DS/EN 12591 Bitumen og bituminøse bindemidler – Specifikationer for 

vejbitumener 

 

DS/EN 13043 Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, 

lufthavne og andre trafikerede områder 

 

DS/EN 13108-1 Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 1: 

Asfaltbeton 

 

DS/EN 13108-3 Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 3: 

Pulverasfalt 

 

DS/EN 13108-5 Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 5: 

Skærvemastiks 

 

DS/EN 13108-7 Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 7: 

Drænasfalt 

 

DS/EN 13108-8 Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 8: 

Genbrugsasfalt 

 

DS/EN 13108-20 Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 20: 

Typeprøvning 

 

DS/EN 13108-21 Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 21: 

Fabrikkens egen produktionskontrol 

 

DS/EN 13808 Bitumen og bituminøse bindemidler – Ramme for specificering af 

kationiske bitumenemulsioner 

 

DS/EN 14023 Bitumen og bituminøse bindemidler - Rammespecifikation for 

polymermodificerede bitumener 

 

med tilhørende prøvningsmetoder:  



Side nr. 70 

Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2023 

Lemvig Kommune 

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – (December 

2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (SAB) 2023 

DS/EN 1097-6  Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og 

fysiske egenskaber – Del 6: Bestemmelse af korndensitet og vandabsorption 

 

DS/EN 1426 Bitumen og bituminøse bindemidler – Bestemmelse af 

nålepenetration 

 

DS/EN 1427 Bitumen og bituminøse bindemidler – Bestemmelse af 

blødhedspunkt – Ring- og kuglemetoden 

 

DS/EN 12697-1 Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 1: Opløseligt 

bindemiddel-indhold 

 

DS/EN 12697-2 Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 2: 

Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling 

 

DS/EN 12697-5 Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 5: 

Bestemmelse af den maksimale densitet 

 

DS/EN 12697-6 Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 6: 

Bestemmelse af bituminøse prøvelegemers rumvægt 

 

DS/EN 12697-8 Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 8: 

Bestemmelse af bituminøse prøvelegemers volumetriske sammensætning 

 

DS/EN 12697-12 Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 12: 

Bestemmelse af bituminøse prøvelegemers vandfølsomhed 

 

DS/EN 12697-22 Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 22: 

Sporkøring 

 

DS/EN 12697-27 Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 27: 

Prøve-udtagning 

 

DS/EN 12697-28 Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 28: 

Forberedelse af prøver til bestemmelse af bindemiddelindhold, vandindhold og 

korngradering 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – (December 

2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (SAB) 2023 

DS/EN 12697-29 Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 29: 

Bestemmelse af målene på et bituminøst prøvelegeme 

 

DS/EN 12697-30 Bituminøse belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 30: 

Forberedelse af prøvelegemer ved hjælp af faldhammer 

 

DS/EN 12697-34 Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 34: 

Marshallprøvning 

 

DS/EN 12697-36 Vejmaterialer – Bituminøse belægningsmaterialer – 

Prøvningsmetoder for varmblandet asfalt – Del 36: Bestemmelse af tykkelsen af 

en bituminøs belægning 

 

DS/EN 12697-39 Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 39: 

Bestemmelse af bindemiddelindhold ved afbrænding 

 

DS/CEN/TS 15901-14 Vej- og flyvepladsbelægning – Overfladekarakteristik – 

Del 14: Procedure til bestemmelse af vejbelægningers friktion ved hjælp af udstyr 

til kontrolleret-slip-måling med ligeudløbende målehjul (LFCN): ViaFriction 

(Road Analyser and Recorder of ViaTech AS) 

 

prVD 90-3 Udtagning og mærkning af borekerner, 2015  

SV Lab.rap. 32 Viagraf og bumpmeter - Sammenligning af måleresultater, 1977  

I denne udbudsforskrift anvendes følgende terminologi: 

Terminologi 

Additiv Materiale der tilsættes i små mængder, under 

produktion af asfalt. 

Asfalt Varmblandet asfalt 

Bindemiddel Bituminøst produkt, der skaber vedhæftning 

mellem stenmateriale, og som sikrer kohæsion i 

varmblandet asfalt. 

Præciseringer af terminologi jf. Vejledning, Varmblandet asfalt – Vejl. af 

december 2021 er gældende. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – (December 

2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (SAB) 2023 

Bitumenemulsion Bindemiddel på basis af vejbitumen i henhold 

til DS/EN 13808. 

Fast kantbegrænsning Fast konstruktionsdel som asfalt indbygges ind 

til. 

Genbrug Genbrugsasfalt iht. DS/EN 13108-8. 

Merforbrug Mere udlagt asfalt end foreskrevet. 

Modificeret 

bitumenemulsion 

Bitumenemulsion med tilsætning af polymer i 

henhold til DS/EN 13808. 

Parcel Sammenhængende areal med samme type 

varmblandet asfalt. 

Polymermodificeret 

bitumen 

Bindemiddel, der er polymermodificeret i 

henhold til DS/EN 14023. 

Producent Den der producerer asfalten. 

Samling Overgang mellem to, efter hinanden, udlagte 

områder med asfalt. 

Stenmateriale Kornet materiale iht. DS/EN 13043. 

Tilslutning Udlægning af asfalt mod eksisterende, blivende, 

belægning og/eller fast kantbegrænsning. 

Underlag Den overflade som arbejde med varmblandet 

asfalt udføres på. 

Varmblandet asfalt Blanding på basis af bindemiddel og 

tilslagsmateriale, med en produktionstemperatur 

på mindst 110 °C. 

Vej Vej ekskl. bro. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – (December 

2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (SAB) 2023 

Vejbitumen Bindemiddel i henhold til DS/EN 12591. 

Figur 1.1 Terminologi 

1.1. Bygherrens ydelser  

Bygherren anviser lokalitet, udstrækning, type og mængde af varmblandet asfalt.  

Underlaget for arbejdets udførelse er den eksisterende belægning på tilbudsdagen. 

Bygherren kan foretage reparationer af eksisterende belægning, inden arbejdets 

udførelse. Sådanne eventuelle reparationer udføres minimum 2 uger før 

entreprenørens arbejder. 

 

Bygherren anviser hvordan dæksler og riste, i udlægningsarealet, skal reguleres.  

Skal eksisterende kørebaneafmærkning samt græsbevoksning og ukrudt, på et 

areal hvor der skal udlægges varmblandet asfalt, fjernes, foranstaltes dette af 

bygherren, forud for arbejdets udførelse. 

Bygherren fjerner ikke kørebaneafmærkning forud for arbejdets udførelse. 

Dette påhviler entreprenøren, og udgiften hertil skal være indregnet i 

tilbuddet.  

 Bygherren fjerner ikke græsbevoksning/ukrudt forud for arbejdets 

udførelse. 

For arbejder på bro oplyser bygherre maksimal tilladelig temperaturpåvirkning af 

fugtisolering. 

 

1.2. Entreprenørens ydelser  

Arbejdet omfatter udførelse af varmblandet asfalt, som nærmere angivet ved 

placering og geometri, samt forpligtelser i mangelansvarsperioden. 

Entreprenørens ydelser fremgår af tilbudslisterne m.v. 

Entreprisegrænser fremgår af oversigtskortene og vil blive udpeget i 

marken. 

Asfalttyper og udlægningsmængder, der skal anvendes, fremgår af TBL. 

Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til opnåelse af de i 

nærværende AAB beskrevne kvalitetsniveauer. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – (December 

2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (SAB) 2023 

Entreprenøren skal beskrive ydeevnen af den tilbudte varmblandede asfalt, ved 

producentens ydeevnedeklaration. Entreprenørens beskrivelse skal fremlægges for 

bygherren, på forlangende. 

Entreprenørens beskrivelse af ydeevne af den tilbudte varmblandede asfalt, 

skal fremlægges for bygherren minimum 5 arbejdsdage før arbejdets 

udførelse. 

Almindelig rengøring af underlaget, ved fejning og opsamling, før udlægning af 

varmblandet asfalt påhviler entreprenøren. 

 

Entreprenøren skal udarbejde beskrivelse af hvordan han vil gennemføre kontrol 

af egne arbejder. Entreprenørens beskrivelse skal fremlægges for bygherren, på 

forlangende. 

 

 Entreprenøren skal fjerne eksisterende kørebaneafmærkning forud for 

arbejdets udførelse. 

 Entreprenøren skal fjerne, og bortskaffe, græsbevoksning/ukrudt forud for 

arbejdets udførelse. 

 Udførelse af ramper ved alle overkørsler og indkørsler, samt invalideramper 

på gadehjørner (ca. 2 m) og ramper ud for sideveje hvor dette er 

nødvendigt. Udgifterne hertil skal være indeholdt i enhedsprisen for 

belægningsarbejdet. 

 Entreprenøren skal lukke borehuller efter bygherrens udtagning af 

borekerner. 

1.3. Underlag  

Forud for arbejdets udførelse, skal entreprenøren sikre sig, at underlaget er egnet 

til konditionsmæssig udførelse af det påtænkte arbejde, og over for bygherren gøre 

opmærksom på synlige manglende forudsætninger for arbejdets rette udførelse, 

efter de stillede krav. 

Underlaget vil være den eksisterende belægning på tilbudsdagen. Bygherren 

kan dog indtil 10 dage inden arbejdets udførelse, foretage reparationer af 

den eksisterende belægning. 

 Entreprenøren skal senest 10 dage forud for arbejdets udførelse, gøre 

opmærksom på synlige manglende forudsætninger for arbejdets udførelse, 

efter de stillede krav. 
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Har entreprenøren selv udført underlaget, i samme entreprise, skal han selv 

afhjælpe eventuelle mangler ved det udførte arbejde, forud for udlægning af 

varmblandet asfalt. 

 

1.4. Krav til dokumentation og kontrolomfang  

På veje inddeles arbejder med varmblandet asfalt i følgende kategorier: 

Kontrolomfang I: Gælder for enhver parcel ≤ 15.000 m2 

Kontrolomfang II: Gælder for enhver parcel > 15.000 m2 

 

Kontrolomfang, der skal anvendes, fremgår af TBL. 

På broer inddeles arbejder med varmblandet asfalt i følgende kategorier: 

Kontrolomfang I: Gælder for enhver parcel ≤ 50 m2 

Kontrolomfang II: Gælder for enhver parcel > 50 m2 

 

Krav til dokumentation efter kontrolomfang for varmblandet asfalt er anført i 

afsnit 4. 

 

1.5. Funktionskrav  

Anvendte delmaterialer skal være egnede til formålet. Trafikforholdene er beskrevet i TBL. 

Funktionskrav skal være overholdt i hele mangelansvarsperioden, med 

nedenstående begrænsninger, idet krav til jævnhed og profil alene skal være 

overholdt i et år. 

 

For beskyttelses-, binde- og bærelag, som henligger uafdækket, skal funktionskrav 

minimum være overholdt i følgende perioder: 

Materiale Periode for overholdelse af 

funktionskrav, for uafdækket materiale 

ABM og ABB Funktionskrav skal være overholdt fra 

udførelsestidspunktet til afdækning med 
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slidlag, dog maksimalt til og med 

kalenderåret efter udførelsestidspunktet. 

GAB 0 Funktionskrav skal være overholdt fra 

udførelsestidspunktet til afdækning med 

GAB 0, kombilag eller slidlag 1), dog 

maksimalt til og med udgangen af andet 

kalenderår efter udførelsestidspunktet. 

GAB I Funktionskrav skal være overholdt fra 

udførelsestidspunktet til afdækning med 

kombilag eller slidlag 1), dog maksimalt 

til og med kalenderåret efter 

udførelsestidspunktet. 

GAB II Funktionskrav skal være overholdt fra 

udførelsestidspunktet til afdækning med 

GAB I, GAB 0 eller ABB, dog 

maksimalt til og med et halvt år efter 

udførelse, eller til laget trafikeres 2). 

1) Slidlag inkl. overfladebehandling (OB) 

2) Eksklusive byggetrafik 

Figur 1.2 Periode for overholdelse af funktionskrav, for uafdækket materiale 

1.5.1. Belægningens udseende  

Maskinudlagt varmblandet asfalt skal have et ensartet, homogent, præg, og det 

skal fremstå med rette flugter og jævne kurveforløb. Det skal foreligge uden 

revner, afskalninger, huller eller lunker. 

 

Maskinudlagt kombilag og slidlag skal være stabilt og foreligge uden rivninger og 

trafikfarlige svedninger. 
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1.5.2. Friktionskoefficient  

Kravet til friktionskoefficient gælder for lag som trafikeres ekskl. PA 6t og AB 6t.  

Friktionskoefficient angives som middelfriktionskoefficient på en vilkårlig 100 m 

strækning målt efter DS/CEN/TS 15901-14 (ViaFriction). Måling foretages som 

udgangspunkt ved 60 km/h. På veje med tilladt hastighed mindre end 60 km/h 

udføres måling dog ved enten 40 eller 50 km/h, som anført i tabellen nedenfor. 

Målingen udføres med 20 % slip på en rengjort belægning med den 

vandfilmtykkelse, der er specificeret for det anvendte udstyr. 

 

Middelfriktionskoefficientens værdi "f" skal for hvert målehjul overholde 

følgende krav ved måling ved en konstant hastighed: 

Type Målehastighed ”f”-værdi 

Slid- og kombilag på veje med tilladt hastighed 

40 km/h 

40 km/h f ≥ 0,50 

Slid- og kombilag på veje med tilladt hastighed 

50 km/h 

50 km/h f ≥ 0,45 

Slid- og kombilag på veje med tilladt hastighed 

60 km/h – 80 km/h 

60 km/h f ≥ 0,40 

Slid- og kombilag på veje med tilladt hastighed 

> 80 km/h 1) 

60 km/h f ≥ 0,50 

Andre asfaltlag, som trafikeres 1) & 2) 60 km/h f ≥ 0,40 

1) På veje med tilladt hastighed > 80 km/h, kan der udføres en supplerende 

måling ved 80 km/h. Resultatet af denne måling må ikke være mere end 0,10 

lavere end ved 60 km/h. De to målinger udføres umiddelbart efter hinanden. 

2) Hvor det på grund af forholdene, herunder tilladt hastighed, ikke lader sig 

gøre at gennemføre en måling ved 60 km/h, kan der udføres en måling ved 

enten 40 km/h eller 50 km/h, afhængig af forholdene. Såfremt der anvendes 
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en målehastighed mindre end 60 km/h, gælder kravene til 

middelfriktionskoefficienten anført for de respektive hastigheder. 

Figur 1.3 Krav til middelfriktionskoefficient, ved ”f”-værdi 

Hvis kravet til "f" ikke er opfyldt, kan en umiddelbar gentagelsesmåling for accept 

uden afhjælpning kun foretages én gang. Ved gentagelsesmåling skal begge 

måleresultater dokumenteres. 

 

1.5.3. Jævnhed i længderetningen  

På en vilkårlig 100 m strækning skal omfanget af ujævnheder på maskinudlagte 

slidlag, og maskinudlagte beskyttelses-, binde-, kombi- og bærelag, der 

midlertidigt trafikeres, overholde følgende krav, idet ujævnheder i øvrigt som 

følge af brønddæksler, fuger og lignende ikke medregnes. 

 

Type Ønsket 

hastighed 

Maks. antal ujævnheder pr. 100 m, 

fordelt på størrelser 

≥ 10 

mm 

≥ 7,5 

mm 

≥ 6 

mm 

≥ 5 

mm 

≥ 3 

mm 

Slidlag > 80 km/h 0 0 2 3 9 

≤ 80 km/h 0 2 3 5 15 

Beskyttelses-, binde-, 

kombi- og bærelag 

> 80 km/h 0 2 3 5 15 

≤ 80 km/h 5 10 - - - 

Figur 1.4 Krav til jævnhed i længderetningen 

Bindelag skal overholde jævnhedskrav for slidlag. 

De i figuren anførte jævnhedskrav er bestemt ud fra en simulering af en 

viagrafmåling (5 m lang retskede, jf. i øvrigt Statens Vejlaboratoriums 

Laboratorierapport nr. 32, 1977) på målte længde-profiler udført med laserbaseret 

måleudstyr som f.eks. Vejdirektoratets Profilograf. 
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Vejdirektoratets beregningsmetode for viagraftal er referencemetode for andre 

tilsvarende beregningsmetoder til simulering af viagraftal. Andet udstyr kan 

anvendes, når overensstemmelse med den af Vejdirektoratet anvendte metode er 

dokumenteret. 

 

1.5.4. Profil  

På broer med kombineret tvær- og længdefald større end 8 ‰, må pytdannelser 

ikke forekomme. 

 

I dybdelinjer på langs af broer, med længdefald mellem 5 ‰ og 8 ‰, må 

nævneværdig pytdannelse ikke forekomme. Pytter må højst være 0,3 m lange. 

 

Tværfald 

For maskinudlagt asfalt, skal afvigelser fra et foreskrevet tværfald, overalt, være 

mindre end 5 ‰-point. 

En 1 m retskede lagt parallelt med tværprofilet, må på intet sted imellem 

understøtningspunkter, vise større afstand mellem sin underkant, og belægningens 

overflade, end 3 mm, idet der dog ses bort fra virkninger af sætninger i underlag, 

entreprenøren ikke har ansvar for. 

 

 

Længdefald 

Kørebanens længdeprofil skal overholde et foreskrevet profil. 

En 3 m retskede lagt parallelt med længdeprofilet, må på intet sted imellem 

understøtningspunkter, vise større afstand mellem sin underkant, og belægningens 

overflade, end 10 mm, idet der dog ses bort fra virkninger af sætninger i underlag, 

entreprenøren ikke har ansvar for. 

 

1.5.5. Sporkøring  
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Spordybden målt ved en 2 m retskede, lagt på tværs af et hjulspor, må på intet sted 

imellem understøtningspunkter, vise større afstand mellem retskedens underkant, 

og belægningens overflade, end 10 mm, idet der dog ses bort fra virkninger af 

sætninger i underlag, entreprenøren ikke har ansvar for. 

 

 1.5.6. Lystekniske egenskaber 

  

Følgende krav til refleksionsfaktor iht. SV 30.5:1985 skal overholde: 

vej/bro: Pr. måleserie: min. 0,075 

 Gns. af måleserier: min. 0,080 

  

Alle slidlag på belyste veje skal opfylde kravet til belyst vej og alle slidlag 

på ikke belyste veje skal opfylde kravet til ubelyst vej, som anført i TBL. 

2. MATERIALER 
 

2.1. Råmaterialer  

Detailvalg af råmaterialer til varmblandet asfalt og klæbemiddel påhviler alene 

entreprenøren. 

 

2.1.1. Binde-, klæbe- og forseglingsmidler  

Som bindemiddel anvendes: 

• Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bituminøse bindemidler - 

Specifikationer for vejbitumener" 

• Polymermodificeret bitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og bituminøse 

bindemidler - Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener" 
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 Som bindemiddel, inkl. bidrag fra genbrug, i AB, KBL og GAB på veje, 

stier og P-pladser, anvendes vejbitumen iht. DS/EN 12591. 

 Vejbitumen, inkl. bidrag fra genbrug, skal overholde krav iht. DS/EN 12591 

"Bitumen og bituminøse bindemidler – Specifikationer for vejbitumener" 

  

For SMA og ABB på veje kan som alternativ til polymermodificeret 

bitumen iht. DS/EN 14023 kan anvendes vejbitumen iht. DS/EN 12591 med 

in situ tilsætning af additiver jf. DS/EN 13108-serien, inkl. bidrag fra 

genbrug, såfremt entreprenøren kan dokumentere, at de krævede egenskaber 

kan opnås på denne måde. 

 

  

Vejbitumen med in situ tilsætning af additiver, inkl. bidrag fra genbrug, skal 

overholde følgende krav: 

vej/bro Elastisk tilbagegang [RE] : < ≥ 40 % 

Elastisk tilbagegang bestemmes ved 10 °C iht. DS/EN 13398, Bitumen og 

bituminøse bindemidler – Bestemmelse af modificeret bitumens elastiske 

tilbagegang. 

 

 Bindemiddel i afretning/opretning skal have sammen hårdhed, som 

bindemidlet i det asfaltmateriale, der indbygges oven på 

afretningen/opretningen. 
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Som klæbe- og forseglingsmiddel anvendes: 

Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 "Bitumen 

og bituminøse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske 

bitumenemulsioner" 

 

 

2.1.2. Stenmaterialer  

Som stenmateriale til slid-, beskyttelses-, binde- og kombi- og profileringslag 

anvendes: 

Naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og 

overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder" 

I slid-, beskyttelses-, binde- og kombi- og profileringslag skal 

stenmaterialet, inkl. bidrag fra genbrug, overholde følgende krav: 

AB: Knusningsgrad: Kategori   C95/1  

SMA: Knusningsgrad: Kategori   C95/1  

ABB: Knusningsgrad: Kategori   C95/1 

KBL: Knusningsgrad: Kategori   C50/10 

 

Knusningsgrad bestemmes iht. DS/EN 933-5, Prøvningsmetode for 

geometriske egenskaber ved tilslag. Del 5: Bestemmelse af procentdele af 

knuste overflader og brudflader i grove tilslagsmaterialer.> 
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 I slid-, beskyttelses- og bindelag skal stenmaterialet, inkl. bidrag fra 

genbrug, overholde følgende krav: 

SMA: Flisethedsindeks: Kategori  FI20 (≤ 20) 

ABB: Flisethedsindeks: Kategori FI20 (≤ 20)  

 

Flisethedsindeks bestemmes iht. DS/EN 933-3, Metoder til prøvning af 

tilslags geometriske egenskaber – Del 3: Bestemmelse af kornform – 

Flisethedsindeks. 

 I slid-, beskyttelses- og bindelag skal stenmaterialet, inkl. bidrag fra 

genbrug, overholde følgende krav: 

SMA: Knusningmodstand: Kategori LA30 (≤ 30) 

ABB: Knusningmodstand: Kategori LA30 (≤ 30)  

 

Knusningsmodstand bestemmes iht. DS/EN 1097-2, Metoder til prøvning af 

tilslags mekaniske og fysiske egenskaber – Del 2: Metoder til bestemmelse 

af knusningsmodstand. 

Som stenmateriale til bærelag anvendes:  

Materialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og 

overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder" 

I GAB 0 skal stenmaterialet, inkl. bidrag fra genbrug, overholde følgende 

krav: 

Knusningsgrad: Kategori C50/30  

 

Knusningsgrad bestemmes iht. DS/EN 933-5, Prøvningsmetode for 

geometriske egenskaber ved tilslag. Del 5: Bestemmelse af procentdele af 

knuste overflader og brudflader i grove tilslagsmaterialer. 

Som tilført filler anvendes: 

Materialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og 

overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder" 

 



Side nr. 84 

Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2023 

Lemvig Kommune 

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – (December 

2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (SAB) 2023 

2.1.3. Genbrug  

Som genbrug anvendes: 

 Genbrugsasfalt jf DS/EN 13108-8 ”Bituminøse blandinger – 

Materialespecifikationer – Del 8: Genbrugsasfalt” 

 

Som additiver anvendes: 

Materialer jf. DS/EN 13108-1 hhv. DS/EN 13108-3 hhv. DS/EN 13108-5 hhv. 

DS/EN 13108-7, ”Bituminøse blandinger - Materialespecifikationer" 

 

2.2. Varmblandede asfaltmaterialer  

 

Varmblandet asfalt skal være CE-mærket iht. DS/EN 13108-1 hhv. DS/EN 13108-

3 hhv. DS/EN 13108-5 hhv. DS/EN 13108-7, ved AVCP system 2+. 

 

 

 

Krav til minimum deklareret bindemiddelindhold, og krav til 

kornstørrelsesfordeling, gælder for det færdige produkt inkl. bidrag fra genbrug, 

idet der skal tages hensyn til korrektion for stendensitet. 
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Prøvelegemer for bestemmelse af volumetriske egenskaber fremstilles iht. DS/EN 

12697-30, ”Forberedelse af prøvelegemer ved hjælp af faldhammer”, ved 2 x 50 

slag. For AB t, SMA, KBL, ABM, ABB og GAB bestemmes asfaltdensiteten iht. 

DS/EN 12697-6, ”Bestemmelse af bituminøse prøve-legemers rumvægt”, 

Procedure B: Bulkdensitet – Mættet overfladetør. For ÅAB bestemmes asfalt-

densiteten iht. DS/EN 12697-6, ”Bestemmelse af bituminøse prøvelegemers 

rumvægt”, Procedure D: Bulkdensitet ved dimension. 

 

 

Ved bestemmelse af hulrum [V] og bitumenfyldning [VFB] anvende maksimal 

densitet iht. DS/EN 12697-5, Bituminøse belægningsmaterialer – 

Prøvningsmetoder – Del 5: Bestemmelse af den maksimale densitet, Procedure A: 

Volumetrisk procedure. 

 

 

Vandfølsomhed [ITSR] bestemmes på prøvelegemer fremstillet iht. DS/EN 12697-

30, ”Forberedelse af prøvelegemer ved hjælp af faldhammer”, ved 2 x 35 slag. 

 

 

2.2.1. Pulverasfalt, PA t  
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Pulverasfalt, PA t, skal overholde følgende krav: 

PA t, type A iht. DS/EN 

13108-3 

PA 6t, 

type A 

PA 8t, 

type A 

PA 11t, 

type A 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

5,5 % 

 

5,0 % 

 

4,4 % 

Stenmateriale 

Kornstørrelsesfordeling: 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

16 mm sigte 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

5,6 mm sigte 

4 mm sigte 

2 mm sigte 

0,5 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

 

5,6 mm 

 

 

 

100 % 

90 – 100 % 

60 – 90 % 

50 – 65 % 

20 – 40 % 

6,0 – 12,0 % 

 

 

8 mm 

 

 

100 % 

90 – 100 % 

55 – 85 % 

--- 

40 – 55 % 

20 – 35 % 

5,0 – 10,0 % 

 

 

11,2 mm 

 

100 % 

90 – 100 % 

55 – 85 % 

--- 

--- 

30 – 45 % 

15 – 30 % 

4,0 – 10,0 % 

Figur 2.1 Krav til pulverasfalt, PA t 

 

 

2.2.2. Asfaltbeton, AB t  
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Asfaltbeton, AB t, skal overholde følgende krav: 

AB t iht. DS/EN 13108-1 AB 6t AB 8t AB 11t 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

5,8 % 

 

5,2 % 

 

4,8 % 

Stenmateriale 

Kornstørrelsesfordeling: 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

16 mm sigte 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

5,6 mm sigte 

4 mm sigte 

2 mm sigte 

0,5 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

 

5,6 mm 

 

 

 

100 % 

90 – 100 % 

60 – 90 % 

50 – 65 % 

20 – 40 % 

5,0 – 12,0 % 

 

 

8 mm 

 

 

100 % 

90 – 100 % 

55 – 85 % 

--- 

40 – 55 % 

20 – 35 % 

4,0 – 10,0 % 

 

 

11,2 mm 

 

100 % 

90 – 100 % 

55 – 85 % 

--- 

--- 

30 – 45 % 

15 – 30 % 

4,0 – 10,0 % 

Volumetriske 

egenskaber 

Hulrum [V] 

Bitumenfyldning [VFB] 

 

 

--- 

--- 

 

 

0,5 – 5,5 % 

75 – 97 % 

Figur 2.2 Krav til asfaltbeton, AB t 
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2.2.3. Skærvemastiks, SMA  
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Skærvemastiks, SMA, skal overholde følgende krav: 

SMA iht. DS/EN 13108-5 SMA 6 SMA 8 SMA 11 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

6,8 % 

 

5,8 % 

 

5,6 % 

Stenmateriale 

Kornstørrelsesfordeling: 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

16 mm sigte 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

5,6 mm sigte 

2 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

 

5,6 mm 

 

 

 

100 % 

90 – 100 % 

25 – 40 % 

6,0 – 12,0 % 

 

 

8 mm 

 

 

100 % 

90 – 100 % 

40 – 65 % 

22 – 35 % 

6,0 – 12,0 % 

 

 

11,2 mm 

 

100 % 

90 – 100 % 

40 – 65 % 

30 – 50 % 

20 – 30 % 

6,0 – 12,0 % 

Volumetriske 

egenskaber 

Hulrum [V] 

 

 

1,5 – 4,5 % 

Modstand mod 

permanent deformation 

Sporkøring [WTSAIR] 

Æ10 > 200 pr. spor 

 

 

 

--- 

 

 

 

≤ 0,07 mm/103 

Figur 2.3 Krav til skærvemastiks, SMA, generelt 

 

2.2.4. Tyndlagsbelægning, kombinationsbelægning, TB k  



Side nr. 90 

Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2023 

Lemvig Kommune 

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – (December 

2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (SAB) 2023 

 

 

Tyndlagsbelægning, kombinationsbelægning, TB k, skal overholde følgende krav: 

TB k iht. DS/EN 13108-1 TB 8k 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

5,0 % 

Stenmateriale 

Kornstørrelsesfordeling: 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

2 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

 

8 mm 

 

100 % 

90 – 100 % 

12 – 30 % 

5,0 – 12,0 % 

Figur 2.4 Krav til tyndlagsbelægning, kombinationsbelægning, TB k, generelt 

 

 

2.2.5. Modificeret asfaltbeton, ABM  
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Modificeret asfaltbeton, ABM, skal overholde følgende krav: 

ABM iht. DS/EN 13108-1 ABM, Type a ABM, Type c 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

6,2 % 

 

5,4 % 

Kornstørrelsesfordeling 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

16 mm sigte 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

5,6 mm sigte 

2 mm sigte 

0,5 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

8 mm 

 

 

100 % 

90 – 100 % 

--- 

35 – 50 % 

--- 

6,0 – 12,0 % 

 

11,2 mm 

 

100 % 

90 – 100 % 

--- 

40 – 60 % 

25 – 40 % 

15 – 25 % 

6,0 – 12,0 % 

Volumetriske 

egenskaber 

Hulrum [V] 

Bitumenfyldning [VFB] 

 

0,5 – 2,0 % 

78 – 97 % 

 

0,5 – 2,5 % 

78 – 97 % 

Modstand mod 

permanent deformation 

Sporkøring [WTSAIR] 

Æ10 ≤ 500 pr. spor 

Æ10 > 500 pr. spor 

 

 

 

--- 

--- 

 

 

 

≤ 0,07 mm/103 

≤ 0,05 mm/103 
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Figur 2.5 Krav til modificeret asfaltbeton, ABM, generelt 

2.2.6. Åben asfaltbeton, ÅAB  

Åben asfaltbeton, ÅAB, skal overholde følgende krav: 

ÅAB iht. DS/EN 13108-7 ÅAB 8 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

3,5 % 

Kornstørrelsesfordeling 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

2 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

8 mm 

 

100 % 

90 – 100 % 

16 – 23 % 

4,0 – 8,0 % 

Volumetriske 

egenskaber 

Hulrum [V] 

 

18,0 – 24,0 % 

Vandfølsomhed 

Vandfølsomhed [ITSR] 

 

≥ 70 % 

Figur 2.6 Krav til åben asfaltbeton, ÅAB, generelt 

 

2.2.7. Asfaltbetonbindelag, ABB  
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Asfaltbetonbindelag, ABB, skal overholde følgende krav: 

ABB iht. DS/EN 13108-1 ABB 11 ABB 16 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

4,8 % 

 

4,8 % 

Kornstørrelsesfordeling 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

22,4 mm sigte 

16 mm sigte 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

5,6 mm sigte 

2 mm sigte 

0,5 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

11,2 mm 

 

 

100 % 

90 – 100 % 

60 – 90 % 

45 – 65 % 

30 – 45 % 

10 – 30 % 

3,0 – 12,0 % 

 

16 mm 

 

100 % 

90 – 100 % 

60 – 90 % 

--- 

40 – 60 % 

25 – 40 % 

10 – 30 % 

3,0 – 12,0 % 

Volumetriske 

egenskaber 

Hulrum [V] 

 

1,5 – 5,5 % 

Modstand mod 

permanent deformation 

Sporkøring [WTSAIR] 

Æ10 > 500 pr. spor 

 

 

 

≤ 0,07 mm/103 

Figur 2.7 Krav til asfaltbetonbindelag, ABB, generelt 
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2.2.8. Asfaltbetonkombilag, KBL  
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Asfaltbetonkombilag, KBL, skal overholde følgende krav: 

KBL iht. DS/EN 13108-1 

hhv. DS/EN 13108-3 

KBL 11 KBL 16 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

5,0 % 

 

4,8 % 

Kornstørrelsesfordeling 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

22,4 mm sigte 

16 mm sigte 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

2 mm sigte 

0,5 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

11,2 mm 

 

 

100 % 

90 – 100 % 

60 – 90 % 

30 – 50 % 

15 – 30 % 

4,0 – 12,0 % 

 

16 mm 

 

100 % 

90 – 100 % 

60 – 90 % 

--- 

25 – 50 % 

15 – 30 % 

4,0 – 12,0 % 

Volumetriske 

egenskaber 1) 

Hulrum [V] 

Bitumenfyldning [VFB] 

 

1,0 – 5,5 % 

72 – 93 % 

1) For KBL iht. DS/EN 13108-1 

Figur 2.8 Krav til asfaltbetonkombilag, KBL, generelt 

 

Der skal anvendes KBL iht. DS/EN 13108-1 
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2.2.9. Grusasfaltbeton, GAB 0  
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Grusasfaltbeton, GAB 0, skal overholde følgende krav: 

GAB 0 iht. DS/EN 13108-

1 

GAB 0, Type 

11 

GAB 0, Type 

16 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

5,0 % 

 

5,0 % 

Kornstørrelsesfordeling 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

22,4 mm sigte 

16 mm sigte 

11,2 mm sigte 

5,6 mm sigte 

2 mm sigte 

0,5 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

11,2 mm 

 

 

100 % 

90 – 100 % 

50 – 80 % 

30 – 50 % 

15 – 40 % 

4,0 – 10,0 % 

 

16 mm 

 

100 % 

90 – 100 % 

--- 

50 – 80 % 

30 – 50 % 

15 – 40 % 

4,0 – 10,0 % 

Volumetriske 

egenskaber 

Hulrum [V] 

Bitumenfyldning [VFB] 

 

 

1,0 – 5,5 % 

72 – 97 % 

Figur 2.9 Krav til grusasfaltbeton, GAB 0, generelt 
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2.2.10. Grusasfaltbeton, GAB I og GAB II  
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Grusasfaltbeton, GAB I og GAB II, skal overholde følgende krav: 

GAB I og GAB II iht. 

DS/EN 13108-1 

GAB I GAB II 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

4,8 % 

 

4,6 % 

Kornstørrelsesfordeling 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

45 mm sigte 

31,5 mm sigte 

22,4 mm sigte 

8 mm sigte 

2 mm sigte 

0,5 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

22,4 mm 

 

 

100 % 

90 – 100 % 

55 – 85 % 

30 – 55 % 

15 – 40 % 

4,0 – 10,0 % 

 

31,5 mm 

 

100 % 

90 – 100 % 

--- 

60 – 90 % 

40 – 65 % 

20 – 45 % 

4,0 – 10,0 % 

Volumetriske 

egenskaber 

Hulrum [V] 

Bitumenfyldning [VFB] 

 

0,5 – 7,0 % 

≥ 60 % 

 

--- 

--- 

Figur 2.10 Krav til grusasfaltbeton, GAB I og GAB II, generelt 
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2.3. Det færdige produkt  

Det færdige produkt skal være i overensstemmelse med deklareringerne i 

producentens ydeevnedeklaration, under hensyn til bestemmelser om mangelfuld 

overensstemmelse i DS/EN 13108-21 Bituminøse blandinger – 

Materialespecifikationer – Del 21: Fabrikkens egen produktionskontrol. 

Det færdige produkt skal overholde deklareringerne i entreprenørens 

ydeevnedeklaration, under hensyn til nedenstående. 

Krav til bindemiddelindhold anses for overholdt, når bindemiddelindholdet 

iht. DS/EN 12697-1, ”Opløseligt bindemiddelindhold”, hhv. DS/EN 12697-

39, ”Bestemmelse af bindemiddelindhold ved afbrænding”, i varmblandet 

asfalt, overholder følgende: 

Materiale Krav til 

bindemiddelindhold [B] 

Slid-, 

beskyttelses- 

og bindelag 

[B] ≥ [Bmin] ÷ 0,3 %-point 

Kombi- og 

bærelag 
[B] ≥ [Bmin] ÷ 0,4 %-point 

 

Krav til stenmaterialets kornstørrelsesfordeling anses for overholdt, når 

kornstørrelsesfordelingen iht. DS/EN 12697-2, ”Bestemmelse af 

kornstørrelsesfordeling”, i varmblandet asfalt, overholder tolerancerne 

anført i DS/EN 13108-21, ”Fabrikkens egen produktionskontrol”, tabel A.1. 

3. UDFØRELSE 
 

3.1. Alment  

Varmblandet asfalt skal udlægges med maskine. Hvor geometriske eller fysiske 

forhold forhindrer, at asfalt udlægges med maskine, kan arbejdet udføres som 

håndarbejde. 

 



Side nr. 101 

Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2023 

Lemvig Kommune 

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – (December 

2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (SAB) 2023 

Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde på en sådan måde, at der ikke sker 

forringelse af kvaliteten af det udførte arbejde, herunder skadelig tilsmudsning 

under arbejdets udførelse, eller afsætning af indtryksmærker, i 

belægningsoverfladen, fra henstillet materiel. 

Entreprenøren skal tilrettelægge, og udføre, sit arbejde på en sådan måde, at 

der ikke sker skader på underlaget, under arbejdets udførelse. 

På broer skal asfaltarbejde iværksættes straks efter fugtisolering er godkendt.  

Entreprenøren skal sikre, at asfalt udlagt på ÅAB tidligst trafikeres 12 timer efter 

udlægning. 

 

Entreprenøren skal afpasse hastigheden efter materiellets funktion og den aktuelle 

belægning, således at der opnås korrekt udførelse af arbejdet. 

 

Entreprenøren skal ved arbejdets udførelse være opmærksom på, at tilstødende, 

blivende, belægninger og faste genstande ikke beskadiges og/eller tilsmudses, lige 

som entreprenøren skal sikre, at der ikke sker tilsmudsning af omgivelserne, i 

forbindelse med arbejdets udførelse. 

 

Under arbejdets udførelse skal eventuelle ændringer i materialernes 

sammensætning, der kan påvirke produktets ensartethed, meddeles bygherren 

forud for ibrugtagning af ændrede materialer. 

 

Under vejrforhold, der medfører risiko for, at de i nærværende AAB beskrevne 

kvalitetsniveauer ikke opfyldes, skal udførelsen indstilles. 

Der må ikke foretages klæbning i regnvejr. 

 Der må ikke foretages udlægning af asfalt i regnvejr. 

 Der må ikke foretages udlægning af asfalt på frosset eller opblødt underlag. 

3.2. Forberedende arbejder  

Underlaget skal rengøres i nødvendigt omfang, ved fejning og/eller opsugning, 

umiddelbart før klæbning samt udlægning af varmblandet asfalt. 
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Før maskinudlægning af asfaltlag, med en lagtykkelse ≥ 50 kg/m2, mod 

eksisterende blivende asfaltbelægninger, skal kanten af den eksisterende blivende 

belægning klargøres ved fræsning. Kanter skal rengøres i nødvendigt omfang, ved 

fejning og/eller opsugning, umiddelbart før klæbning samt udlægning af 

varmblandet asfalt. 

 

3.3. Afretning og opretning  

Afretning og opretning udføres, efter aftale med bygherren. Afretning/opretning på vej udføres med AB 6t eller AB 8t, efter aftale med 

bygherren. 

Afretning og opretning skal udføres i så god tid før udlægning af det efterfølgende 

lag, at den kan opnå tilstrækkelig stabilitet. 

 

3.4. Profilering på bro  

På bro udlægges og indbygges profileringslag på ÅAB.  

Profileringslag udføres som foreskrevet, eller efter aftale med bygherren.  

Profilering skal udføres i så god tid før udlægning af det efterfølgende lag, at den 

kan opnå tilstrækkelig stabilitet. 

 

3.5. Transport  

Entreprenøren skal sikre, at al transport af varmblandet asfalt sker på en sådan 

måde, at der ikke sker forurening eller afblanding af materialer, under transport. 

 

Under transport skal varmblandet asfalt være overdækket. 

 

 

Entreprenørens skal sikre, at transport af varmblandet asfalt sker på en sådan 

måde, at udlægning af asfalt kan gennemføres kontinuerligt, uden unødige ophold 

i arbejdet. 
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3.6. Klæbning  

På fejefast underlag skal der udføres klæbning forud for udlægning af varmblandet 

asfalt. Der udføres ikke klæbning på ÅAB. Klæbning skal sikre effektiv 

vedhæftning mellem underlaget og asfalten. 

Klæbede arealer må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstids ophør. I 

fugtigt vejr og ved udsigt til regn skal klæbede arealer afstrøes. Klæbede 

arealer skal friholdes for trafik. 

Før udlægning af asfalt mod eksisterende blivende belægning, skal der udføres 

klæbning på kanten af den eksisterende blivende belægning. Klæbning skal sikre 

effektiv vedhæftning mellem den eksisterende blivende belægning og asfalten. 

 

Mængden af klæbemiddel skal tilpasses den overflade klæbningen udføres på, så 

der dannes en tynd sammenhængende hinde af klæbemiddel, som flyder ud i 

overfladestrukturen. 

 

Entreprenøren skal iværksætte tiltag for at sikre, at dæksler, riste, faste 

kantbegrænsninger, fugekonstruktioner og lignende ikke tilsmudses med 

klæbemiddel, under udsprøjtning af klæbemidlet. 

 

Klæbningen skal være intakt ved udlægning af varmblandet asfalt.  

3.7. Udlægning  

Udlægning og indbygning af varmblandet asfalt skal ske så kontinuert som muligt, 

og uden væsentlig afblanding af materialet. 

Asfalt skal udlægges med færrest mulige stop i udlægningen.  

 Ved maskinudlægning af mere end 60 kg/m2, skal arbejdet tilrettelægges 

sådan, at der på kørebanearealer ikke fremstår langsgående frie kanter på 

den udlagte asfalt, ved en arbejdsdags ophør. 

 I rundkørsler og vejkryds skal alle kørespor maskinudlægges. 

 Sideanlæg, offentlige og private veje, overkørsler til ejendomme samt 

markoverkørsler udføres med samme type belægning som 

primærbelægningen, medmindre andet er anført i tilbudslisten, eller aftales 

med bygherrens tilsyn. 
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 Alle entreprisegrænser, både i længde- og tværretning, aftales med 

bygherrens tilsyn. 

Hvor udlægning og indbygning af asfalt skal overholde en foreskrevet mængde, 

må det gennemsnitlige merforbrug af varmblandet asfalt udlagt på bituminøst, 

profilrigtigt, og/eller afrettet, underlag maksimalt være 5 kg/m2, inden for en 

delstrækning på maksimalt 2.000 m2, dog maksimalt 8 kg/m2 på øvrigt, 

profilrigtigt, underlag. 

 

Anvender entreprenøren stenmateriale der er tungere end 2,90 Mg/m3 i ABB, og 

tungere end 2,80 Mg/m3 i GAB, iht. DS/EN 1097-6, Metoder til prøvning af 

tilslags mekaniske og fysiske egenskaber – Del 6: Bestemmelse af korndensitet og 

vandabsorption, skal den foreskrevne mængde multipliceres med nedenstående 

faktorer: 

Stendensitet 

 

Korrektionsfaktor for udlægningsmængde i 

kg/m2   1) 

[Mg/m3] ABB GAB 

2,80 --- 1,000 

2,90 1,000 1,034 

3,00 1,033 1,068 

3,10 1,066 1,103 

3,20 1,099 1,137 

1) Ved stendensiteter forskellig fra de anførte, bestemmes 

korrektionsfaktor for udlægningsmængde ved interpolation 

Figur 3.1 Korrektionsfaktor for udlægningsmængde, i forhold til stendensitet 
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Hvor udlægning og indbygning af asfalt i stedet skal overholde et foreskrevet 

niveau, skal varmblandet asfalt udlægges og indbygges således, at niveauet af den 

færdige overflade bliver som foreskrevet, med en gennemsnitlig tolerance på ± 4 

mm, inden for en delstrækning på maksimalt 2.000 m2, dog + 6 mm/- 4 mm på 

fræst underlag, og med en afvigelse < 15 mm ved tilslutning mod fast 

kantbegrænsning.  Afvigelser må ikke være ensidige. 

 

 

 

Ved tilslutning mod eksisterende blivende belægning, samt ved tilslutning mod 

mekaniske fugekonstruktioner, skal varmblandet asfalt udlægges og indbygges 

således, at den færdige overflade af tilslutningen, fremstår med en overhøjde på 0 

– 5 mm, i forhold til overfladen/oversiden af den eksisterende 

belægning/fugekonstruktion. 

 

 

 

Hvor entreprenøren udfører mere end ét lag varmblandet asfalt, skal entreprenøren 

sikre, at den totale foreskrevne mængde, af alle lag til sammen, udlægges. 

 

 

 

ÅAB udlægges og indbygges i en gennemsnitlig lagtykkelse på 20 mm ± 5 mm. 

 

 

Under udlægning kan asfalt fra forskellige produktionsanlæg tilføres samme 

udlægger, hvis asfaltmaterialerne har enslydende ydeevnedeklarationer. 
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3.7.1. Temperatur  

Maksimums- og minimumstemperaturen af asfalten, skal overholde 

bestemmelserne i DS/EN 13108-serien. 

Blandetemperaturen skal afpasses således, at blødhedspunktet iht. DS/EN 

1427, ”Ring- og kugle-metoden”, af genindvundet bitumen fra varmblandet 

asfalt, overholder følgende krav i forhold til udgangsbitumenen: 

Udgangs- 

bitumen 

Maksimal ændring 

af blødhedspunkt 

B40/60 – 

B160/220 
4 °C 1) 

B250/330 6 °C 1) 

Modificeret 

bindemiddel 

Iht. entreprenørens 

specifikation 

1) I forhold til maksimalværdi for K&R-

intervaller jf. DS/EN 12591. 
 

Både maksimums- og minimumstemperaturen af asfalten skal fremgå af 

entreprenørens ydeevnedeklaration. 

 

Entreprenøren skal sikre, at asfaltmaterialets temperatur er maksimalt 10 °C lavere 

end minimumstemperaturen, når materialet leveres på udlægningsstedet. 

 

Ved levering skal asfaltmaterialets temperatur være mindre end 

maksimumstemperaturen. 

 

3.8. Kanter og samlinger  

Kanter og samlinger skal være parallelle med, eller vinkelrette på, eksisterende 

hhv. foreskrevne kanter, og fremstå med rette flugter og homogene kurveforløb. 

Længde- og tværsamlinger skal placeres i overensstemmelse med 

bygherrens anvisninger. 
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Hvor varmblandet asfalt udføres uden fast kantbegrænsning, må kanten af asfalt 

ikke afvige mere fra en foreskreven belægningskant, end 30 mm for slidlag og 50 

mm for binde-, kombi- og bærelag. I flerlagsbelægninger uden fast 

kantbegrænsning skal lagenes bredde aftrappes ved indrykning, svarende mindst 

til lagtykkelsen. 

Afvigelse fra den foreskrevne belægningskant, for asfalt der udlægges uden 

fast kantbegrænsning, må ikke være ensidig. 

 Færdigindbyggede, blivende, frie kanter på ABB og GAB skal være udført 

med anlæg 1. 

Ved maskinudlægning af asfalt mod blivende asfaltbelægning skal entreprenøren 

sikre, at kanten af den blivende belægning genopvarmes, under udlægningen. 

 

Alle samlinger skal udføres med mindst mulig afvigelse fra den øvrige belægning.  

Samlinger skal klæbes medmindre kanten af den først udlagte asfalt er varm, 

under udførelse af samlingen. 

 

Ved maskinudlægning af AB, SMA, TB k og ABM skal kanten af den først 

udlagte asfalt, være varm under udførelse af samlinger. 

 

Ved udførelse af blivende tværsamlinger skal kanten af den først udlagte asfalt 

klargøres ved fræsning, renhugning eller lignende. 

 

Alle samlinger skal være forskudt mindst 0,2 m fra eventuelle, parallelle, 

samlinger i det underliggende lag. 

 

I slidlag skal længdesamlinger så vidt muligt være sammenfaldende med 

skillelinjer for vognbaner. 

 

På broer skal længdesamlinger placeres som foreskrevet, eller i overensstemmelse 

med bygherrens anvisninger. På broer må der kun udføres tværsamlinger efter 

aftale med bygherren. 

 

På broer må længdesamlinger ikke udføres nærmere end 0,2 m fra dybdelinjer.  
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Ved udførelse af blivende længdesamlinger, på broer, skal kanten af den først 

udlagte asfalt tilbageføres med mindst 0,1 m ved fræsning, skæring eller lignende. 

Tilbageføring kan undlades for samlinger mellem først udlagte asfalt og anden 

udlagte asfalt, når samlinger udføres ved parallel-kørsel med to maskiner, som 

fremføres med en indbyrdes afstand mindre end 50 meter, mellem udlagt asfalt. 

 

På broer skal udførelse af samlinger i ABM type c, og samlinger i slidlag, afsluttes 

med forsegling af overfladen af den udlagte asfalt. Forsegling udføres ensartet hen 

over samlingen, i en bredde på mindst 0,3 m. Efter forsegling skal den blivende 

mængde bindemiddel være mindst 400 g/m2. 

På veje skal alle samlinger forsegles i takt med arbejdets udførelse. Efter 

forsegling skal den blivende mængde bindemiddel være mindst 100 g/m2.  

Forsegling udføres ensartet hen over samlingen, i en bredde på mindst 0,15 

m. 

 3.8.1 Tilslutninger 

 Tilslutninger til eksisterende slidlag skal ske ved fræsning i den 

eksisterende belægning, så den nye belægning kan udlægges i fuld tykkelse 

op mod eksisterende belægning og således, at overgangen mellem de to 

belægninger fremstår retlinede og skarpe. 

 For ABB- og GAB-belægningernes vedkommende udføres affræsning i en 

dybde af min. 4 cm. 

 Således affræsede belægningsarealer må ikke efterlades med skarpe, høje 

kanter til gene for trafikken, og må max udføres 2 dage inden 

belægningsarbejdet påbegyndes. 

Det samme er gældende for fremkomne kanter ved tilslutningsveje i 

forbindelse med udlægning af belægninger. 

 Der skal ved sådanne kanter etableres "bløde" overgange ved hjælp af 

midlertidigt anbragt pulverasfaltmateriale, og en højdeændring skal 

afmærkes med advarselstavle A 37 "Ujævn vej". 

Affræset materiale samt asfaltrester skal bortskaffes af entreprenøren inden 

arbejdspladsen forlades. 
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 Alle udgifter hertil skal være indeholdt i tilbudslistens enhedspriser. 

3.9. Banketter og ramper  

Banketter og ramper, langs kantbjælker og kantsten, der udføres ved 

håndudlægning, skal udføres hurtigst muligt efter udførelse af underlaget for 

banketten/rampen, for banketter dog senest dagen efter udførelse af underlaget. 

 

På bro skal den færdige overflade af banketter forsegles. Udstrækningen af 

forseglingen udføres som foreskrevet, dog mindst fra kantbjælke til 0,3 m forbi 

dybdelinje. Efter forsegling skal den blivende mængde bindemiddel være mindst 

400 g/m2. 

 

 Der skal udlægges nyt slidlag på alle eksisterende ramper. Denne ydelse 

skal være indeholdt i enhedspriserne for fulddækkende belægning på de 

enkelte parceller. 

 Asfaltramper til fodgængere og kørestolsbrugere ved fortove, inkl. de steder 

der er indbygget invaliderampe i fortovskassen, skal tilstræbes udført med 

hældning max 1:3, dog må de ikke nå længere end 0,40 m ud på kørebanen. 

Der må intet sted forekomme ’rundmavet’ ramper. 

 Invalideramperne udføres i en bredde på ca. 2 meter. Slidlag på ramper skal 

udføres i samme arbejdsgang som slidlag på kørebanen i øvrigt. 

 Ramper ved ind- og udkørsler skal udføres med PA eller AB med sten-

størrelse tilpasset den aktuelle lagtykkelse på rampen. Hældning må max. 

1:3, dog må ramper aldrig nå længere end 0,30 m ud på kørebanen. Rampen 

skal være 0,50 m bredere end selve indkørslen, og udføres med ”vinger”. 
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 Overkørselsramperne skal være jævnt afsluttet i niveau med top kantsten 

samt være lige og parallelle med kantsten mod vejen og i øvrigt være 

tilpasset den tilstødende belægning. 

 

3.10. Dæksler og riste  

Dæksler og riste skal reguleres i henhold til bygherrens anvisninger. Tilslutningen 

til korrekt anbragte dæksler og riste skal udføres med en overhøjde på 0 – 5 mm. 

 

 I forbindelse med højderegulering af rendestensriste anbringes ristenes 

stænger vinkelret på kantstensflugten og med hængslet i front mod 

kørselsretning. 

Højderegulering af dæksler og riste aftales med bygherrens tilsyn. 

 Ved højderegulering af dæksler og riste skal entreprenøren være 

omhyggelig med komprimering af asfalten under karmene. 

 Dæksler og riste skal til enhver tid reguleres til/ligge i niveau med sidst 

udlagte asfaltover-flade. Hvis disse ikke ligger tilstrækkelig i niveau kan de 

kasseres og skal efterfølgende udbedres for entreprenørens regning. 

 Brønde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer mv. 

  

 3.10.1 Bump 

 Ved udlægning af asfalt på og omkring eksisterende bump og lign., skal det 

sikres, at bumpenes principielle udformning og virkning ikke ændres som 

følge af udlægning af et nyt slidlag. 

 



Side nr. 111 

Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2023 

Lemvig Kommune 

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – (December 

2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (SAB) 2023 

 For hver parcel aftales ved det forberedende møde, hvordan slidlaget 

udlægges omkring bumpene. 

 Bump bliver udført i henhold til ”Katalog over typegodkendte bump, 

Vejdirektoratet – Vej-regelrådet oktober 2019”. 

  

 3.10.2 Svingbaner, buslommer, P-båse m.m. 

 Det skal for de enkelte parceller påregnes, at alle eksisterende svingbaner, 

buslommer, rundkørsler, cykelbaner, P-båse, indkørsler m.m. er indeholdt i 

entreprisen, og er således medregnet i arealerne angivet i tilbudslisterne. 

 Entreprenøren skal selv gøre sig bekendt med ovenstående forhold på de 

enkelte parceller, og alle udgifter forbundet hermed skal være indeholdt i 

enhedspriserne for fulddækkende belægninger på de enkelte parceller. 

3.11. Komprimering  

Komprimeringen skal udføres med materiel, der giver en ensartet komprimering i 

hele det varmblandede asfaltlags tykkelse. Komprimeringen skal udføres 

umiddelbart efter udlægning af asfalten, og den skal udføres under hensyn til 

opnåelse af det færdige lags funktionelle egenskaber. 

 

Ved standsninger i udlægningen af så lang varighed, at det medfører risiko for, at 

udlagt materiale underkomprimeres, som følge af afkøling, skal udlæggeren køres 

fri af den udlagte belægning så tidligt, at komprimering, af den udlagte belægning, 

kan gennemføres konditionsmæssigt. Ved genoptagelse af arbejdet etableres 

tværsamling ved renhugning eller lignende. 

 



Side nr. 112 

Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2023 

Lemvig Kommune 

På vej skal indbygget, maskinudlagt, asfalt overholde følgende krav til indbygget 

hulrum (VL) og komprimeringsgrad (K), under hensyn til udlagt mængde: 

Krav til maskinudlagt asfalt på vej 

Type Indbygget hulrum (VL) Komprimeringsgrad (K) 

- Materiale og 

mængde 

Gennemsnit 

x  

Tolerance 

x  + (t · s) / n  

Gennemsnit 

x  

Tolerance 

x  – (t · s) / n  

Slidlag 

- AB 8t, ≥ 55 

kg/m2 

- AB 11t, ≥ 75 

kg/m2 

--- ≤ 8,5 % --- ≥ 95,0 % 

- SMA 8, ≥ 60 

kg/m2 

-SMA 11, ≥ 80 

kg/m2 

--- 

 

--- 

≤ 7,5 % 

 

≤ 6,5 % 

--- 

 

--- 

≥ 95,0 % 

 

≥ 95,0 % 

Bindelag 

-ABB 11, ≥ 

100 kg/m2 

-ABB 16, ≥ 

130 kg/m2 

--- ≤ 7,5 % --- ≥ 96,0 % 

Kombilag 1) 

- KBL 11, ≥ 90 

kg/m2 

- KBL 16, ≥ 

120 kg/m2 

--- ≤ 8,5 % --- ≥ 95,0 % 
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Bærelag 

- GAB 0, Type 

11 

- B40/60, ≥ 

100 kg/m2 

- B70/100, ≥ 

90 kg/m2 

--- ≤ 7,5 % --- ≥ 96,0 % 

- GAB 0, Type 

16 

- B40/60, ≥ 

115 kg/m2 

- B70/100, ≥ 

110 kg/m2 

--- ≤ 7,5 % --- ≥ 96,0 % 

- GAB I 

- B40/60, ≥ 

135 kg/m2 

- B70/100, ≥ 

115 kg/m2 

--- ≤ 8,5 % --- ≥ 96,0 % 

- GAB II, ≥ 

180 kg/m2 

--- ≤ 9,5 % --- --- 

1) For KBL iht. DS/EN 13108-1 

Figur 3.2 Krav til indbygget hulrum og komprimeringsgrad, maskinudlagt asfalt 

på vej 
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Krav til maskinudlag asfalt på bro 

Type Indbygget hulrum (VL) Komprimeringsgrad (K) 

- Materiale og 

mængde 

Gennemsnit 

x  

Tolerance 

x  + (t · s) / n  

Gennemsnit 

x  

Tolerance 

x  – (t · s) / n  

Slidlag 

-AB 8t, ≥ 55 

kg/m2 

- AB 11t, ≥ 75 

kg/m2 

- på flader 

- i samlinger 

 

 

 

 

≤ 6,5 % 

≤ 7,5 % 

 

 

 

 

≤ 7,5 % 

≤ 8,5 % 

 

 

 

 

≥ 96,0 % 

≥ 95,0 % 

 

 

 

 

≥ 95,0 % 

≥ 94,0 % 

- SMA 8, ≥ 60 

kg/m2 

- SMA 11, ≥ 

80 kg/m2 

- på flader 

- i samlinger 

 

 

 

 

≤ 4,5 % 

≤ 5,5 % 

 

 

 

 

≤ 5,5 % 

≤ 6,5 % 

 

 

 

 

≥ 98,0 % 

≥ 97,0 % 

 

 

 

 

≥ 97,0 % 

≥ 96,0 % 

Beskyttelseslag 

- ABM, Type 

a, ≥ 60 kg/m2 

- på flader 

- i samlinger 

 

 

≤ 3,5 % 

≤ 4,5 % 

 

 

≤ 4,5 % 

≤ 5,5 % 

 

 

≥ 98,0 % 

≥ 97,0 % 

 

 

≥ 97,0 % 

≥ 96,0 % 
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-ABM, Type c, 

≥ 90 kg/m2 

- på flader 

- i samlinger 

 

 

≤ 4,5 % 

≤ 5,5 % 

 

 

≤ 5,5 % 

≤ 6,5 % 

 

 

≥ 98,0 % 

≥ 97,0 % 

 

 

≥ 97,0 % 

≥ 96,0 % 

Bindelag 

-ABB 11, ≥ 

100 kg/m2 

-ABB 16, ≥ 

130 kg/m2 

≤ 6,5 % ≤ 7,5 % ≥ 97,0 % ≥ 96,0 % 

Bærelag 

-GAB 0, Type 

11 

- B40/60, ≥ 

100 kg/m2 

- B70/100, ≥ 

90 kg/m2 

≤ 6,5 % ≤ 7,5 % ≥ 97,0 % ≥ 96,0 % 

- GAB 0, Type 

16 

- B40/60, ≥ 

115 kg/m2 

- B70/100, ≥ 

110 kg/m2 

≤ 6,5 % ≤ 7,5 % ≥ 97,0 % ≥ 96,0 % 

-GAB I 

- B40/60, ≥ 

135 kg/m2 

≤ 7,5 % ≤ 8,5 % ≥ 97,0 % ≥ 96,0 % 
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- B70/100, ≥ 

115 kg/m2 

Figur 3.3 Krav til indbygget hulrum og komprimeringsgrad, maskinudlagt asfalt 

på bro 

3.12. Afsluttende arbejder  

Entreprenøren skal udføre rengøring efter det udførte arbejde.  

Rengøring omfatter opsamling og fjernelse af materiale, der som led i arbejdets 

udførelse, er havnet på, faldet ned i, eller tilsmudser tilstødende belægninger, 

konstruktioner og udstyr. 

Asfaltrester uden for entreprisens slidlagsarealer skal fjernes løbende under 

udførelsen og fuldstændigt ved arbejdets ophør. Affræset materiale samt 

asfaltrester skal bortskaffes af entreprenøren inden arbejdspladsen forlades.   

Efter udlægning af varmblandet asfalt skal evt. spild eller forurening på 

asfaltoverfladen, afrenses eller afhjælpes ved retablering af overfladen. 

 

4. KONTROL 
 

4.1. Alment  

Udførelse af asfaltarbejder, med varmblandet asfalt, opdeles i kontrolafsnit, som 

kan have varierende størrelse. Ved et kontrolafsnit forstås en strækning/et areal 

udført med de samme materialer. Strækninger/arealer udført på forskellige dage, 

kan ikke indgå i samme kontrolafsnit. 

Ved et kontrolafsnit forstås en strækning/et areal udført med de samme 

materialer, hvor asfalten fremtræder homogen og ensartet. 

Entreprenøren skal kontinuert føre kontrol med materialer, forbruget af materialer, 

udstrækning af udført arbejde samt indbygning af materialer. Kontrolprocedurer 

skal være i overensstemmelse med entreprenørens beskrivelse af sin kontrol af 

egne arbejder. 

 

På forudgående forlangende skal entreprenøren udlevere repræsentative prøver af 

råmaterialer og varmblandet asfalt, til bygherren. 
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4.2. Dokumentation ved kontrolomfang I  

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere forbruget af materialer samt 

tilhørende udstrækning af udført arbejde. 

 

Dokumentation skal fremsendes til bygherren senest en uge efter udførelse af 

asfaltarbejder. 

 

4.3. Dokumentation ved kontrolomfang II  

Entreprenøren skal dokumentere asfaltmaterialets udlægningstemperatur, samt 

forbruget af materialer, med angivelse af tilhørende lagtykkelse og udstrækning af 

udført arbejde, pr. kontrolafsnit. 

Et kontrolafsnit defineres som en dagsproduktion, hvor en type 

asfaltmateriale er udlagt. 

Borekernernes tolerancer beregnes pr. dagsproduktion, dog på serier af 

mindst 6 borekerner. 

Hvis udlægningsmængden ved en dagsproduktion giver anledning til, at der 

udtages mindre end 6 borekerner, kan det undtagelsesvis være nødvendigt at 

samle to eller tre dagsproduktioner for at opnå mindst 6 borekerner. 

For arbejder hvor der er krav til indbygget hulrum og komprimering, skal 

entreprenøren videre dokumentere resultatet af udført kontrol af nedenstående, pr. 

kontrolafsnit: 

− indbygget hulrum og komprimering 

− lagtykkelse af borekerner 

vedhæftning til underlag 

 

På forudgående forlangende skal entreprenøren fremvise udtagne borekerner for 

bygherren. 

Borekerner skal forevises for bygherre, senest 10 arbejdsdage efter 

udtagning. 

Dokumentation for kontrol skal fremsendes til bygherren senest 3 uger efter 

udførelse af asfaltarbejder. 

Entreprenørens dokumentation af resultatet af udførte kontroller skal 

omfatte testrapporter for alle udførte analyser. 
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Fremstår et delområde, af et kontrolafsnit, med synlig afvigelse fra kvaliteten af 

det udførte arbejde, inden for kontrolafsnittet, skal entreprenøren, på bygherres 

forlangende, dokumentere indbygget hulrum og komprimering, i dette delområde. 

Borekerner udtages ind til 0,05 m fra samlinger og ind til 0,25 m fra kanter, og 

krav til indbygget hulrum og komprimering reduceres med 3 %-point. 

 

 

4.3.1. Forholdsregler ved kontrol af udlægningstemperatur  

Temperatur af varmblandet asfalt måles på tidspunktet for udlægningen af 

materialet. 

 

Temperatur af varmblandet asfalt skal måles minimum 5 gange pr. arbejdsdag, 

jævnt fordelt over udlægningstiden. Tidspunkt for måling angives sammen med 

den målte temperatur. 

 

4.3.2. Forholdsregler ved kontrol af udlagt mængde  

Udlagt mængde af varmblandet asfalt dokumenteres pr. kontrolafsnit, ved 

gennemsnitligt materialeforbrug, på grundlag af vejesedler, sammenholdt med 

arealet hvor materialet er udlagt. 

 

4.3.3. Forholdsregler ved kontrol af indbygget hulrum og 

komprimering 

 

For hvert kontrolafsnit udføres der kontrol af indbygget hulrum og komprimering, 

af indbygget asfalt. 
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På veje udtages der minimum 6 stk. borekerner, ≥ ø100 mm, inden for et 

kontrolafsnit, idet antallet af borekerner pr. kontrolafsnit skal overholde følgende 

krav: 

Materiale Antal borekerner inden for 

et kontrolafsnit på vej 

AB og SMA 

ABB 

KBL 

GAB 0, GAB I og GAB II 

min. 1 borekerne pr. 800 m2 

min. 1 borekerne pr. 2.000 m2 

min. 1 borekerne pr. 2.000 m2 

min. 1 borekerne pr. 2.000 m2 

Figur 4.1 Krav til antal borekerner inden for et kontrolafsnit på vej 

 

Hvis udlægningen af asfalt giver anledning til, at ét kontrolafsnit er mindre end 

800 m2, kan afsnittet lægges sammen med et tilstødende kontrolafsnit. Er summen 

af de to sammenlagte afsnit mindre end 1.600 m2, kan de lægges sammen med 

endnu et tilstødende kontrolafsnit. 

 

På broer mindre end 300 m2 udtages der 3 borekerner, ø100 mm.  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – (December 

2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (SAB) 2023 

På broer større end 300 m2, udtages der minimum 6 stk. borekerner, ud over 

specielle samlingskerner (Sa-kerner), ø100 mm, inden for et kontrolafsnit, idet 

antallet af borekerner pr. kontrolafsnit skal overholde følgende krav: 

Materiale Antal borekerner inden for 

et kontrolafsnit på bro 1) 

AB og SMA 

ABM 

ABB 

GAB 0 og GAB I 

min. 1 borekerne pr. 350 m2 

min. 1 borekerne pr. 350 m2 

min. 1 borekerne pr. 350 m2 

min. 1 borekerne pr. 350 m2 

1) ud over Sa-kerner 

Figur 4.2 Krav til antal borekerner inden for et kontrolafsnit på bro 

 

Ved udtagning af borekerner på bro, skal entreprenørens sikre at den 

underliggende fugtisolering ikke beskadiges. 

 

Inden for et kontrolafsnit udtages, og benævnes, borekerner jævnt fordelt med 

hensyn til længderetning og tværretning jf. prVD 90-3:2015, Udtagning og 

mærkning af borekerner. Der udtages så vidt mulig lige mange prøver fra kant, 

midte og samling (K-, M- og S-prøver). Kant- og samlingsprøver (K- og S-prøver) 

udtages ca. 0,25 meter fra kant hhv. samling. Hvor der udlægges med sidestøtte, 

bortfalder begrænsningerne for K-prøver, og hvor der udlægges med parallelt 

kørende udlæggere, bortfalder begrænsningerne for S-prøver. 

 

På broer udtages Sa-kerner af slidlag og ABM jf. prVD 90-3:2015, Udtagning og 

mærkning af borekerner. Der udtages minimum én Sa-kerne pr. 100 m samling i 

hver udlægningsbane, dog mindst 2 Sa-kerner pr. udlægningsbane. 
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Efter udtagning af borekerner, skal borehuller tømmes for evt. vand, klæbes på 

indersiden med et bituminøst klæbemiddel og lukkes med varmt asfaltmateriale, af 

en tætgraderet type. Ved lukning af borehuller skal det varme asfaltmateriale 

komprimeres således, at der tilvejebringes en tætsluttende og holdbar reparation. 

 

  

Indbygget hulrum  

Der bestemmes indbygget hulrum på alle borekerner. Gennemsnit og tolerance 

bestemmes pr. kontrolafsnit. 

 

Hulrum bestemmes på grundlag af densiteten af en borekerne og asfaltmaterialets 

maksimale densitet, iht. DS/EN 12697-8, Bituminøse belægningsmaterialer – 

Prøvningsmetoder – Del 8: Bestemmelse af bituminøse prøvelegemers 

volumetriske sammensætning. 

 

Borekernedensitet bestemmes iht. DS/EN 12697-6, Bituminøse blandinger – 

Prøvningsmetoder – Del 6: Bestemmelse af bituminøse prøvelegemers rumvægt. 

 

Maksimal densitet bestemmes iht. DS/EN 12697-5, Bituminøse 

belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 5: Bestemmelse af den 

maksimale densitet, Procedure A: Volumetrisk procedure, udført på repræsentativt 

varmblandet asfaltmateriale, udtaget under arbejdets udførelse, fra samme 

kontrolafsnit som borekernerne er taget fra. 

 

Hvor asfalt fra forskellige produktionsanlæg tilføres samme udlægger, bestemmes 

indbygget hulrum på grundlag af middelværdien af materialernes maksimale 

densitet. 

 

Komprimering  

Der bestemmes komprimeringsgrad på alle borekerner. Gennemsnit og tolerance 

bestemmes pr. kontrolafsnit. 
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Komprimeringsgrad bestemmes som forholdet mellem densiteten af en borekerne, 

og middel-referencedensiteten af 3 prøvelegemer, fremstillet ved hjælp af 

faldhammer iht. DS/EN 12697-30, ”Forberedelse af prøvelegemer ved hjælp af 

faldhammer”, (2x50 slag), af repræsentativt varmblandet asfaltmateriale, udtaget 

under arbejdets udførelse, fra samme kontrolafsnit som borekernerne er taget fra. 

Densitet bestemmes ved vejning i luft/vand, jf. DS/EN 12697-6, ”Bestemmelse af 

bituminøse prøvelegemers rumvægt”, Procedure B: Bulk-densitet – Mættet 

overfladetør. 

 

Hvor asfalt fra forskellige produktionsanlæg tilføres samme udlægger, bestemmes 

komprimering på grundlag af middelværdien af materialernes referencedensitet. 

 

Tolerance  

Ved bestemmelse af tolerance er den statistiske værdi "t" (Students t) svarende til 

90 % signifikansniveau. Ved toleranceberegning anvendes følgende værdier for 

"t": 

Statistisk værdi ”t” 

Stikprøvestørrelse, 

antal prøver [n] 

6 7 8 9 10 11 12 

Signifikansniveau: 

10% [”t”] 

1,48 1,44 1,42 1,40 1,38 1,37 1,36 

Figur 4.3 Statistisk værdi ”t” 
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TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 2023 
 

GENERELT 

 

Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i 

tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de 

enkelte hovedposter, poster og underposter. 

 

I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke 

udførligt fremgår af tilbudslisten. Ydelserne er angivet med en overskrift, og nærmere defineret i SAB samt 

afgrænset i TAG. 

 

Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser 

og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. 

 

Mængdeændringer jf. AB 18 ad § 24 og SB ad § 24 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt 

ved udregning af tilbudslistens mængder. 

 

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende 

arbejder, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild, 

eventuelle mermængder ud over de teoretiske mv., samt alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige  

biydelser. 

 

I alle ydelser skal omkostninger i forbindelse med bortskaffelse og kontrol af udført arbejde være inkluderet. 

Afregningsmængderne bestemmes ved opmåling af arealer og længder, samt ved dokumentation med 

vejesedler. 

 

For ydelser, der ikke forekommer i den udbudte entreprise, men som kan blive aktuelle under udførelsen, er 

fastsat fiktive mængder. 

 

 

TILBUDSLISTENS POSTER 
 

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelse og ydelsesomfang for 

tilbudslistens enkelte poster henholdsvis underposter.  

 

Der ydes ikke særskilt betaling for indretning og rømning af arbejdsplads eller færdselsregulerende 

foranstaltninger. Alle udgifter hertil skal være indeholdt i de enkelte poster i tilbudslisten. 

 

De enkelte poster skal dække alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads 

med tilhørende stationært materiel og installationer mv., til adgangs- og arbejdsveje mv., samt til nødvendige 

generelle interimsforanstaltninger og til reetablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning, samt alle 

udgifter til afspærring og afmærkning, herunder alle udgifter til levering, opstilling, flytning, inspektion, drift 

og fjernelse af ukrudt, afspærringer og afmærkning. 

 

Afspærrings- og afmærkningsmateriel til ovennævnte foranstaltninger leveres af entreprenøren. 

 

Nødvendig fremføring og levering af belysning til afspærringer og afmærkning skal være indregnet i 

tilbuddet. 
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SLIDLAGSARBEJDER, BÆRELAGSARBEJDER OG BÆRESLIDLAGSARBEJDER 

 

1. Udlægning af slidlag, bærelag eller bæreslidlag 

 

I tilbudslistens enhedspris skal være indregnet følgende ydelser: 

 

Levering og udlægning af asfalt samt rengøring og klæbning af bituminøst underlag og eventuel langsgående 

samling. 

 

Rengøring af riste, dæksler og kantsten, bortfræsning af asfaltramper ud for overkørsler, samt retablering af 

disse skal være indeholdt i enhedsprisen. 

 

Demarkering af afmærkning på asfalt – inden udlægning af ny asfalt – skal også være indeholdt i 

enhedsprisen. Tilslutningsfræsning er IKKE indeholdt i enhedsprisen. 

 

Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af arealerne. Efter arbejdets afslutning skal 

arealet af den udførte belægning opmåles, jf. afsnittene 3.7 og 3.8 samt 4.1. i AAB. 

 

Arealerne af nedløbsriste, brønddæksler og lignende regnes som fradrag, når det enkelte areal er over 2 m². 

Forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt maskinudlægning og lignende skal være indeholdt i 

enhedsprisen. 

 

For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m² på basis af vejesedler og de opmålte arealer, idet den 

udførte belægningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. afsnit 3.8 i AAB. 

 

Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m² omfattende samtlige 

ydelser. 

 

2. Reguleringspris 

 

2.1 Merforbrug 

 

Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over den i TBL anførte mængde. 

For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der kun efter 

forudgående aftale med bygherren betales for merforbrug. 

 

2.2 Mindreforbrug 

 

For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange forlænget afhjælpningsperiode 

eller betalingsreduktion efter den pris pr. ton udlagt asfalt med 100 % tillæg. 

 

3. Plan-/tilslutningsfræsning 

 

Tilbudslistens enhedspriser skal omfatte alle udgifter til arbejdets konditionsmæssige udførelse, herunder 

opmærkning, affræsning i nødvendig bredde, oprensning, bortskaffelse af affræst materiale samt rengøring af 

affræst overflade. 

 

Tilslutningsfræsningen skal udføres i en bredde svarende til 1 m pr. 1 cm nedfræsning i 

tilslutningspunkterne. Som udgangspunkt skal tilslutningsfræsning ske i samme dybde som tykkelsen af det 

nye slidlag. 

Afregningsmængden opgøres ved opmåling af det aftalte og fræste areal. 
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4. Partiel udskiftning 

 

Tilbudslistens enhedspriser skal omfatte alle udgifter til arbejdets konditionsmæssige udførelse, herunder 

opmærkning, affræsning, oprensning, bortskaffelse af affræst materiale til godkendt deponi samt levering og 

udlægning af asfalt i h.t. SAB. 

 

Afregningsmængden opgøres ved opmåling af det aftalte og fræste areal. 

 

5. Opretning før slidlagsudlægning 

 

I tilbudslistens enhedspris for maskin/håndopretning skal være indregnet alle udgifter til opretning med egnet 

asfaltmateriale, herunder også opmærkning. 

 

6. Slidlag på bump 

 

I tilbudslistens enhedspris skal være indregnet følgende ydelser: 

 

Levering og udlægning af asfalt samt rengøring og klæbning af bituminøst underlag og eventuel langsgående 

samling. 

 

Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m² omfattende samtlige 

ydelser. 

 

7. Bump med bærelag og slidlag 

 

I tilbudslistens enhedspris skal være indregnet følgende ydelser: 

 

Levering og udlægning af asfalt samt rengøring og klæbning af bituminøst underlag og eventuel langsgående 

samling. 

 

Afregning sker efter stk. prisen i tilbudslisten og omfatter samtlige ydelser. 

 

 

8. Udskiftning af eksisterende faste brøndkarme til flydende 

 

Tilbudslistens enhedspriser skal indeholde alle nødvendige udgifter til afhentning af nye brøndkarme og 

dæksler samt returnering af udskiftede brøndkarme og dæksler på den af bygherren anviste adresse, 

ophugning, udskiftning, montering og hævning af nye flydende brøndkarme. Alle ydelser og leverancer inkl. 

forhøjelsesmaterialer undtagen brøndkarme og dæksler, som er bygherreleverance, skal være indeholdt i 

enhedsprisen. 

 

Entreprenøren skal i god tid meddele bygherren det skønnede behov for brøndkarme, dæksler og øvrige 

forhøjelsesmaterialer, således at bygherren rettidigt kan sørge for hjemtagning af alle materialer. 

 

 

9. Regulering af eksisterende flydende brøndkarme 

 

I tilbudslistens enhedspris skal være indregnet alle nødvendige ydelse og materialer til ophugning og 

højderegulering af flydende brøndkarme. 

 

Hver brøndkarm kan kun afregnes for én højderegulering. 
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10. Udskiftning af faste brøndkarme til flydende 

 

Tilbudslistens enhedspriser skal indeholde alle nødvendige udgifter til afhentning af nye brøndkarme samt 

returnering af udskiftede brøndkarme på den af bygherren anviste adresse, ophugning, udskiftning, 

montering og hævning af nye flydende brøndkarme.  

 

Alle ydelser og leverancer inklusive forhøjelsesmaterialer undtagen brøndgods, som er bygherreleverance, 

skal være indeholdt i enhedsprisen. 

 

11. Regulering af flydende riste 

 

I tilbudslistens enhedspris skal være indregnet alle nødvendige ydelse og materialer til ophugning og 

højderegulering af flydende riste. 

 

Hver rist kan kun afregnes for én højderegulering. 

 

12. Regulering af vandstophanedæksel/gasdæksel 

 

Tilbudslistens enhedspriser skal indeholde alle nødvendige udgifter til ophugning og hævning af faste 

dæksler. 

 

Hvert dæksel kan kun afregnes for én højderegulering. 
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BILAG 1 

 

 

 
ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE 

 

om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 

 

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres muligheder for 

at deltage i offentlige udbudsforretninger mv. § 1, stk. 1, erklærer undertegnede hermed, at den samlede gæld 

til det offentlige, hidrørende fra ubetalte, forfaldne skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger 

i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor undertegnede er etableret, dags dato udgør følgende: 

 

 

 

______________ kr., skriver_________________________________kroner. 

 

 

 

Såfremt omfanget af ubetalt forfalden gæld til det offentlige er over 100.000 kr., oplyses hvorvidt (sæt X): 

 

 

A. (   )  Der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr. Dokumentation herfor er 

vedlagt. 

 

 

B. (   )  Der er med inddrivelsesmyndigheden den  ___  / ________ 20XX indgået aftale om en 

afdragsordning. Afdragsordningen er overholdt på tilbudstidspunktet. 

 

Tilbudsgiver giver samtykke til, at Lemvig Kommune må kontrollere rigtigheden af de givne oplysninger. 

 

 

Navn og adresse:  

 

   

 

   

 

   

 

 

 __________________________, den ____ / ____ 2023 

 

   

  (underskrift)  
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BILAG 2 

 

"Grundlag for arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsplan". 

Arbejdsstedets navn 

og adresse  

Entreprisenavn.  

Vejnr. og km  

Vejnavn/rutenr.   

Arbejdspladsens 

organisation 

Adresseliste for bygherren og hans tilsynsførende 

Adresseliste for entreprenøren 

Adresseliste for entreprenørens byggepladsledelse og formand 

Adresseliste for underentreprenører og deres formænd 

Vedlagt: 

□ 

Sikkerheds-

organisation 

Entreprenørens redegørelse for sin sikkerhedsorganisation, med 

oplysning om placering af førstehjælpsudstyr m.m. 

Vedlagt: 

□ 

Instruks for brug af sikkerhedsudstyr, åndedrætsværn og 

sikkerhedstøj, forefindes på arbejdspladsen. 

Set: 

□ 

Tidsplan Tidsplan for arbejdet, med angivelse af hoved- og 

underentreprenørers tilstedeværelse på pladsen er anført på Protokol 

for forberedende møde. 

Set: 

□ 

Angivelse af samtidig tilstedeværelse af 

antal arbejdsgivere og medarbejdere (inkl. 

vognmænd og chauffører). 

Antal arbejdsgivere  

Antal medarbejdere  

Afmærkningsplan Afmærkningsplanen foreligger som tegning påført arbejdsstedets 

navn. Henvisning til standardtegning er ikke tilstrækkeligt. 

Vedlagt: 

□ 

Arbejdsplan Såfremt to eller flere arbejdsgivere samtidig på arbejdspladsen 

beskæftiger flere end 10 personer, skal der foreligge en plan over 

"skurvognspladsen". 

Vedlagt: 

□ 

Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal foreligge på pladsen. Set: 

□ 

Affald Procedure for hvilke affaldstyper der frembringes under entreprisen, 

hvorledes de indsamles og bortskaffes. 

Set: 

□ 

Ansvarlig for 

udarbejdelse og 

vedligehold af plan 

for sikkerhed og 

sundhed 

 

Entreprenørens navn: 

Ansvarlig for 

koordinering af 

sikkerhed og 

sundhed  

 

Koordinatorens navn: 

 

 

(Udfyldes kun såfremt to eller flere arbejdsgivere på arbejdspladsen samtidig 

beskæftiger flere end 10 personer). 

Godkendelse Dato:……………………….. 

 

 

Entreprenør Bygherre 
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BILAG 3 
    

                

 

STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT 

 

 

Bygherre: 

 

 

 

 

 

 

Entreprenør: 

 

 

 

 

 

 

Entreprise: 

 

 

 

 

 

Kontraktdato: 

Undertegnede entreprenør transporterer herved til 

 

 

 

den os tilkommende entreprisesum på                                                                                 kr. ekskl. moms, 

skriver:                                                                                                                                   kroner samt 

eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. 

 

Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, 

der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB18, § 7, stk. 2. 

 

Denne transport anmeldes over for bygherren. 

 

……………………………….. den ……………………… 20…… . 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------            

                              (entreprenørens underskrift)                                                     (entreprenørens stempel) 

 

Noteret af bygherren: 

 

……………………………….. den ……………………… 20…… . 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------            

                              (bygherrens underskrift)                                                                 (bygherrens stempel) 

 

                                    

BILAG 4 
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STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE 

 

 

Bygherre: 

 

 

 

 

 

Entreprenør: 

 

 

 

 

 

 

Entreprise: 

 

 

 

 

 

Kontraktdato: 

Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af 

…………………………………………………………………………………………………………………

……… kr. 

Skriver: …………………………………………………………………………………………………… . . 

……… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…kroner, der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine 

forpligtigelser med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v. 

 

Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens 

forpligtigelser er opfyldt. 

 

Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB18, § 9, stk. 7. 

 

Beslutning truffet i henhold til AB18, § 67 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. 

 

Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser 

med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser. 

 

 

………………………… den ……………………… 20…… . 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------            

                              (garantens underskrift)                                                                   (garantens stempel) 

 
 


