

Oversigt evalueringstiltag af udbredelse telemedicinsk sårvurdering_november2014					
Områder	Mål beskrevne i national business case	Formål	Metode	Udfører	Status for gennemførsel*
Baselining	Gennemføre validering på beskrevet forventede gevinster i den nationale business case via baseline analyse Vurdere om genberegning af BC bør anbefales: - afklare antal sår - antal besøg - tidsforbrug per skift - transport tid kommunalt personale	Baselining nr. 1. 2013	Spørgeskemaer baseline 10 kommuner	KvaliCare	gennemført
		Baselining nr. 1. 2013	Statistik LPR	KORA	gennemført
		Baselining nr. 1. 2013	Statistik Plejenet på 4 sønderjyske kommuner	Dansk Telemedicin og EPIKON	gennemført
		Baselining nr. 1- gennemregning parametre national business case 2013	Valideringsworkshop september 2013	EPIKON og MedCom	gennemført
		Baselining nr. 2. 2014	Spørgeskemaer baseline 10 kommuner	KvaliCare	gennemført
		Gennemføre Baselining nr. 3. 2015	Spørgeskemaer baseline 10 kommuner	KvaliCare	planlagt gennemførsel januar år 2015
		Gennemføre Baselining nr. 3. 2015	Statistik LPR	KORA	evt. gentages år 2015
		Gennemføre Baselining nr. 3 - gennemregning parametre national business case 2015	Valideringsworkshop foråret 2015 samt gennemregning af business case	EPIKON og MedCom	planlagt gennemførel marts år 2015
		Gennemføre Baseline dataudtræk Plejenet til BC genberegning	Statistikker Plejenet alle regioner og kommuner	Dansk Telemedicin, EPIKON og MedCom	planlagt gennemførsel januar - april år 2015
		Etablere baseline dataudtræk fra den fælles sårjournal "Pleje.net" til BC genberegning, Kortlægge data fra Videntcenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital for identifikation af antal besøg i ambulatorium	Statistikker fra Plejenet vedrørende Videntcenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital omkring ordineret antal skift	Dansk Telemedicin, Videntcenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, EPIKON og MedCom	planlagt gennemførsel foråret år 2015
		Evt. foretage yderligere kortlægning af baseline baggrundsdata for at afklare omfang af sår antal og registreringspraksis i EOJ-systemer	I samarbejde med udvalgte kommuner foretage dataudtræk fra EOJ-systemer som stikprøvekontroller	MedCom og EPIKON i samarbejde med f.eks. Århus kommune og Holbæk kommune	2015
Udbredelse	National udbredelse til samtlige kommuner og regioner - OBS om relevante afdelinger involveret	Analysere projektmonitorering som dokumenter udbredelse og aktivitet	Gennemgang af aktivitets statistik fra den fælles sårjournal "Plejenet"	MedWare og MedCom baseret på Plejenet data i samarbejde med projektledergruppe	Statistikker forefindes
		Analysere projektmonitorering som dokumenter udbredelse per år	Gennemgang af basis statistik fra den fælles sårjournal "Plejenet"	MedWare og MedCom baseret på Plejenet data i samarbejde med projektledergruppe	Statistikker forefindes
		Analysere projektmonitorering som dokumenter BC mål antal sår	Gennemgang af projekt statistik fra den fælles sårjournal "Plejenet"	MedWare og MedCom baseret på Plejenet data i samarbejde med projektledergruppe	Statistikker forefindes
		Projektmonitorering - milepæle, gennemført projekt kompetence kurser, brug af e-learning i sårbehandling	Statistikker, monitoreringsark kombineret med rapportering fra regionale projektledere	Regionale projektledere og MedCom	gennemført og er vedvarende aktivitet
		Kortlægge organisatorisk implementering	Rapportering fra regionale projektledere	Regionale projektledere og MedCom	gennemført og er vedvarende aktivitet
		Kortlægge effekter af organisatorisk implementering	Interview hos udvalgte kommuner og sygehus afdelinger?	Ekstern evaluator	april-maj 2015
Kompetence løft	Øget kompetencer hos kommunale sygeplejersker	Kortlægge om der er øgede kompetencer hos den kommunale sygeplejerske gennem det mere direkte samarbejde med regionale sårsygeplejersker og læger	Analyse af statistikker fra den fælles sårjournal "Pleje.net" for alle regioner og kommuner med henblik på fald i antal tværsektorielle sår	Dansk Telemedicin, EPIKON og MedCom	planlagt til år 2015
		Kortlægge om der er øgede kompetencer hos den kommunale sygeplejerske gennem det mere direkte samarbejde med regionale sårsygeplejersker og læger	Kvalitative interviews? Spørgeskemaer?	Ekstern evaluator	april-maj 2015
		Effekt af gennemført projekt kompetence kurser	Kvalitative interviews? Spørgeskemaer?	Ekstern evaluator	april-maj 2015
		Effekt af e-learning kurser og sårbehandling	Kvalitative interviews? Spørgeskemaer?	Ekstern evaluator	april-maj 2015
		Mindre tidsforbrug hos hospitalslægerne	LPR træk? Forskningsprojekt Syddk.?	evt KORA og MedCom, ekstern evaluator	april-maj 2015
		Kun de komplicerede sår på hospitalerne	Statistik på diagnoser fra Plejenet?	MedCom	april-maj 2015
Klinisk kvalitet	Reduceret sårhelingstid	Bedre datakvalitet, anbefalet diagnoseliste	Validere om diagnose bliver anvendt, data udtræk Plejenet	MedCom i samarbejde med projektleder- og klinikergruppe	gennemført og er vedvarende aktivitet

		Eliminerer(minimere) dobbeltregistrering af kliniske data ved hensigtsmæssig arbejdsgange ved <u>dataregistrering</u>	Kvalitative interviews, evt kombineret med arbejdsgangsbeskrivelser	Ekstern evaluator , MedCom i samarbejde med projektleder- og klinikergruppe	april-maj 2015
		At forbedre brugergrænseflade i sårjournalen	Kvalitative interviews som bør sammenstilles med tekniske analyse	Ekstern evaluator i samarbejde med MedCom, samt kliniker- og <u>projektledergruppe</u>	april-maj 2015
		Dokumentere reduceret helingstid	Data udtræk fra sårjournalen evt. suppleret med resultater fra Region Syddanmark	MedCom, EPIKON i samarbejde med projektleder- og klinikergruppe og Dansk <u>Telemedicin</u>	janauar-maj 2015
Patient kvalitet	Øget patient tilfredshed	Øget patienttilfredshed - oplevet kvalitet	Eventuelt anvende det standardiserede spørgeskema EQ5D i Pleje.net http://www.euroqol.org/ http://www.spoergeskemaer.dk/multidimensionale-generiske-spoergeskemaer SF-36 og EQ5D, samt anvende eksterne kilder som Renewing Health rapport (EU-projekt), Købehavns kommune rapport, Forskningsprojekt Region <u>Syddanmark</u>	Dansk Telemedicin, MedCom i samarbejde med ekstern evaluator	april-maj 2015
		Mindre transport af skrøbelige patienter, herunder også besparelser på patienttransport	Eksterne kilder (Renewing Health rapport, Købehavns kommune rapport, Forskningsprojekt <u>Region Svddanmark</u>)	MedCom, ekstern evaluator	april-maj 2015
Tekniske udviklingstiltag	Minimere dobbeltregistrering, samt at sårjournalen er funktionel og anvendelig for det kliniske personale	Understøtte/effektivisere workflow via single sign/kapløsning og mindske brugeradministration	Analysere udviklingstiltag	MedCom i samarbejde med projektledergruppe og Dansk Telemedicin <u>og ekstern evaluator</u>	april-maj 2015
		Eliminerer dobbeltregistrering ved at hente stamdata og praktiserende læge via cpr. opslag i den <u>fælles sår journal Pleje.net</u>	Analysere udviklingstiltag	MedCom i samarbejde med projektledergruppe og Dansk Telemedicin <u>og ekstern evaluator</u>	april-maj 2015
		At reducere dobbeltregistrering af kliniske data f.eks diagnose og tekstfelter ved at udvikle snitflader mellem sårjournal og EOJ/EPJ eller anden teknisk <u>understøttelse</u>	Analysere udviklingstiltag som bør sammenstilles med klinikernes udsagn omkring dobbeltregistrering	MedCom i samarbejde med projektledergruppe og Dansk Telemedicin <u>og ekstern evaluator</u>	april-maj 2015
		At forbedre brugergrænseflade i sårjournalen	Analysere udviklingstiltag som bør sammenstilles med klinikernes udsagn omkring <u>dobbeltregistrering</u>	MedCom i samarbejde med projektledergruppe og Dansk Telemedicin <u>og ekstern evaluator</u>	april-maj 2015

* trafiklysfarverne anvendt i feltet "Status for gennemførsel" angiver om opgaven er gennemført (grøn), i proces (gul) eller ikke endelig afklaret (lyserød). Blå angiver at opgaven varetages af MedCom i samarbejde med baseline konsulenter. Øvrige felter angiver, at opgaverne skal gennemføres i år 2015