
Områder Mål beskrevne i national 

business case

Formål Metode Udfører Status for 

gennemførsel*
Baselining nr. 1. 2013 Spørgeskemaer baseline 10 kommuner KvaliCare gennemført

Baselining nr. 1. 2013 Statistik LPR KORA gennemført

Baselining nr. 1. 2013 Statistik Plejenet på 4 sønderjyske kommuner Dansk Telemedicin og EPIKON gennemført

Baselining nr. 1- gennemregning parametre national 

business case 2013

Valideringsworkshop september 2013 EPIKON og MedCom gennemført

Baselining nr. 2. 2014 Spørgeskemaer baseline 10 kommuner KvaliCare gennemført

Gennemføre Baselining nr. 3. 2015 Spørgeskemaer baseline 10 kommuner KvaliCare planlagt gennemførsel  januar 

år 2015

Gennemføre Baselining nr. 3. 2015 Statistik LPR KORA evt. gentages år 2015 

Gennemføre Baselining nr. 3 - gennemregning 

parametre national business case 2015

Valideringsworkshop foråret 2015 samt 

gennemregning af business case

EPIKON og MedCom planlagt gennemførel  marts 

år 2015

Gennemføre Baseline dataudtræk Plejenet til BC 

genberegning

Statistikker Plejenet alle regioner og kommuner Dansk Telemedicin, EPIKON og MedCom planlagt gennemfør sel januar 

- april år 2015

Etablere baseline dataudtræk fra den fælles 

sårjournal "Pleje.net" til BC genberegning, Kortlægge 

data fra Videncenter for Sårheling, Bispebjerg 

Hospital for identifikation af antal besøg i 

ambulaturium

Statistikker fra Plejenet vedrørende Videncenter 

for Sårheling, Bispebjerg Hospital omkring 

ordineret antal skift

Dansk Telemedicin, Videncenter for 

Sårheling, Bispebjerg Hospital, EPIKON og 

MedCom

planlagt gennemførsel foråret 

år 2015

Evt. foretage yderligere kortlægning af baseline 

baggrundsdata for at afklare omfang af sår antal og 

registreringspraksis I EOJ-systemner

I samarbejde med udvalgte kommuner foretage 

dataudtræk fra EOJ-systemer som 

stikprøvekontroller

MedCom og EPIKON i samarbejde med 

f.eks. Århus kommune og Holbæk 

kommune

2015

Analysere projektmonitorering  som dokumenter 

udbredelse og aktivitet

Gennemgang af aktivitets statistik fra den fælles 

sårjournal "Plejenet"

MedWare og MedCom baseret på Plejenet 

data i samarbejde med projektledergruppe

Statistikker forefindes

Analysere projektmonitorering  som dokumenter  

udbredelse per år

Gennemgang af basis statistik fra den fælles 

sårjournal "Plejenet"

MedWare og MedCom baseret på Plejenet 

data i samarbejde med projektledergruppe

Statistikker forefindes

Analysere projektmonitorering  som dokumenter  BC 

mål antal sår 

Gennemgang af projekt statistik fra den fælles 

sårjournal "Plejenet"

MedWare og MedCom baseret på Plejenet 

data i samarbejde med projektledergruppe

Statistikker forefindes

Projektmonitorering - milepæle, gennemført projekt 

kompetence kurser, brug af e-learning i 

sårbehandling

Statistikker, monitoreringsark kombineret med 

rapportering fra regionale projektledere

Regionale projektledere og MedCom gennemført og er  

vedvarende aktivitet

Kortlægge organisatorisk implementering Rapportering fra regionale projektledere Regionale projektledere og MedCom gennemført og er vedvarende 

aktivitet

Kortlægge effekter af organisatorisk implementering Interview hos udvalgte kommuner og sygehus 

afdelinger?

Ekstern evaluator april-maj 2015

Kortlægge om der er øgede kompetencer hos den 

kommunale sygeplejerske gennem det mere direkte 

samarbejde med regionale sårsygeplejersker og 

læger

Analyse af statistikker fra den fælles sårjournal 

"Pleje.net" for alle regioner og kommuner med 

henblik på fald i antal tværsektorielle sår

Dansk Telemedicin, EPIKON og MedCom planlagt til år 2015

Kortlægge om der er øgede kompetencer hos den 

kommunale sygeplejerske gennem det mere direkte 

samarbejde med regionale sårsygeplejersker og 

læger

Kvalitative interviews?   Spørgeskemaer? Ekstern evaluator april-maj 2015

Effekt af gennemført projekt kompetence kurser Kvalitative interviews?   Spørgeskemaer? Ekstern evaluator april-maj 2015

Effekt af e-learningskurser o sårbehandling Kvalitative interviews?   Spørgeskemaer? Ekstern evaluator april-maj 2015

Mindre tidsforbrug hos hospitalslægerne LPR træk? Forskningsprojekt Syddk.? evt KORA og MedCom, ekstern evaluator april-maj 2015

Kun de komplicerede sår på hospitalerne Statistik på diagnoser fra Plejenet? MedCom april-maj 2015

Bedre datakvalitet, anbefalet diagnoseliste Validere om diagnose bliver anvendt, data 

udtræk Plejenet

MedCom i samarbejde med projektleder- 

og klinikergruppe

gennemført og er vedvarende 

aktivitet

Oversigt evalueringstiltag af udbredelse telemedicinsk sårvurdering_november2014

Gennemføre validering på 

beskreven forventede 

gevinster i den nationale 

business case via baseline 

analyse                                                    

Vurdere om genberegning af 

BC bør anbefales:                                          

- afklare antal sår

- antal besøg

- tidsforbrug per skift

- transport tid kommunalt 

personale

 

National udbredelse til 

samtlige kommuner og 

regioner - OBS om relevante 

afdelinger involveret

Klinisk kvalitet Reduceret sårhelingstid

Baselining

Udbredelse

Kompetence løft Øget kompetencer hos 

kommunale sygeplejersker



Eliminerer(minimere) dobbeltregistrering af kliniske 

data ved hensigtsmæssig arbejdsgange ved 

dataregistrering

Kvalitative interviews, evt kombineret med 

arbejdsgangsbeskrivelser

Ekstern evaluator, MedCom i samarbejde 

med projektleder- og klinikergruppe april-maj 2015

 At forbedre brugergrænseflade i sårjournalen Kvalitative interviews som bør sammenstilles 

med tekniske analyse

Ekstern evaluator i samarbejde med 

MedCom, samt kliniker- og 

projektledergruppe

april-maj 2015

Dokumentere reduceret helingstid Data udtræk fra sårjournalen evt. suppleret med 

resultater fra Region Syddanmark

MedCom, EPIKON i samarbejde med 

projektleder- og klinikergruppe og Dansk 

Telemedicin

janauar-maj 2015

Øget patienttilfredshed - oplevet kvalitet Eventuelt anvende det standardiserede 

spørgeskema EQ5D i Pleje.net 

http://www.euroqol.org/          

http://www.spoergeskemaer.dk/multidimension

ale-generiske-spoergeskemaer     SF-36 og EQ5D, 

samt  anvende eksterne kilder som Renewing 

Health rapport (EU-projekt), Købehavns 

kommune rapport, Forskningsprojekt Region 

Syddanmark

Dansk Telemedicin, MedCom i samarbejde 

med ekstern evaluator 

april-maj 2015

Mindre transport af skrøbelige patienter, herunder 

også besparelser på patienttransport

Eksterne kilder (Renewing Health rapport, 

Købehavns kommune rapport, Forskningsprojekt 

Region Syddanmark)

MedCom, ekstern evaluator
april-maj 2015

Understøtte/effektivisere workflow via single 

sign/kapløsning og mindske brugeradministration

Analysere udviklingstiltag MedCom i samarbejde med 

projektledergruppe og Dansk Telemedicin 

og ekstern evaluator

april-maj 2015

Eliminerer dobbeltregistrering ved at hente 

stamdata og praktiserende læge via cpr. opslag i den 

fælles sår journal Pleje.net

Analysere udviklingstiltag MedCom i samarbejde med 

projektledergruppe og Dansk Telemedicin 

og ekstern evaluator

april-maj 2015

At reducere  dobbeltregistrering af kliniske data f.eks 

diagnose og tekstfelter ved at udvikle snitflader 

mellem sårjournal og EOJ/EPJ eller  anden teknisk 

understøttelse

Analysere udviklingstiltag som bør sammenstilles 

med klinikernes udsagn omkring 

dobbeltregistrering

MedCom i samarbejde med 

projektledergruppe og Dansk Telemedicin 

og ekstern evaluator
april-maj 2015

 At forbedre brugergrænseflade i sårjournalen Analysere udviklingstiltag som bør sammenstilles 

med klinikernes udsagn omkring 

dobbeltregistrering

MedCom i samarbejde med 

projektledergruppe og Dansk Telemedicin 

og ekstern evaluator

april-maj 2015

Minimere 

dobbeltregistrering, samt at 

sårjournalen er funktionel 

og anvendelig for det 

kliniske personale

* trafiklysfarverne anvendt i feltet "Status for gennemførsel" angiver om opgaven er gennemført (grøn), i proces (gul) eller ikke endelig afklaret (lyserød). Blå angiver at opgaven vareatges af MedCom i 

samarbejde med baseline konsulenter. Øvrige felter angiver, at opgaverne skal gennemføres i år 2015

Øget patient tilfredshed

Klinisk kvalitet Reduceret sårhelingstid

Patient kvalitet

Tekniske 

udviklingstiltag


