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Sunde skoler indeklima 2019 
 
Dato 17.06.19 

 
Ændret tidsplan 
 
 

1. Accept af tilbud ved bygherrens underskrift 25. juni 
2. Forprojekt på de valgte skoler afslut 10. september 
3. Udbud og byggeansøgning. 2 oktober 
4. Kontrahering 23 oktober 
5. Bygestart 30 oktober 
6. Aflevering 24 marts.  

By- og Kulturforvaltningen 
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