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Projekt/sag Herning Isstadion 

 

 

Emne Ledningsejermøde 01 

 

 

Dato og tid 2018.09.18 kl. 10.00 

 

 

Sted Herning kommune, Enghavevej 10, mødelo-

kale E2.40  

 

 

Referent Mia Vajhøj (MVH) – MVH@viatrafik.dk – Via 

Trafik 

 

 

Mødedeltagere 1. Jan K Pedersen (jkp) -     jkp@her-

ningvand.dk – Herning Vand 

2. Claus Sørensen (cws) - cws@her-

ningvand.dk – Herning Vand Kloak 

3. Flemming Dybdal Thomsen (fdt) - 

fdt@eniig.dk – Eniig, El-belysning 

4. Svend Vingtoft – (svi) svi@energi-

midt.dk – Eniig, El 

5. Klaus Skovgaard Lauritsen – (kll) 

kll@eniig.dk – Eniig Varme 

6. Bjarne Lousdal – bchri@tdc.dk – TDC 

7. Satenik Gasparyan (SG) -  vtbsg@her-

ning.dk – Herning kommune 

8. Frank Hyldgaard – Frankhyldgaard-

bekfh@herning.dk – Herning 

kommune 

9. Thuan Quoc Van (Tqv) – 

Tqv@viatrafik.dk –  Via Trafik 

10. Mia Vajhøj (MVH) – MVH@viatrafik.dk 

– Via Trafik 

 

 

Afbud 

 

 

1. Kirsten Kaae – (kka) - kka@eniig.dk – 

N1 A/S 

2. Peter Søndergaard Sørensen (pss) - 

pss@eniig.dk – Eniig, Bredbånd 

 

 

Sendes til Alle mødedeltagere 

 

 

 

Næste møde Aftales nærmere umiddelbart inden opstart 
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1 Kommentarer 

Herning Vand 

Pkt. 3.4. Herning Vand har krav til en kommende tilslutning. Det afhænger om tilslutningen 

udføres i brønd eller som påboring på ledningen. Der skal efterfølgende kører tv på den berørte 

strækning/udføres brøndrapport af Bøgballe Tv-inspektion. Inspektionen skal herefter god-

kende af Herning Vand. Omkostninger hertil er Herning Vand uvedkommende. Der kan være 

mindre jorddækning end 1 m ved krydsning af Brændgårdvej og grøfter ved Brændgårdvej. 

2 Generelt 

Indkaldelse af ledningsejermøde for kommende vejprojekt i Herning Kommune tirsdag den 18. 

september 2018.  

 

Projektet omhandler forlægning af Brændgårdvej, og etablering af ny parkeringsplads.  

Herning Kommune ønsker at forlægning af Brændgårdvej, og den nordlig del af eksisterende 

Brændgårdvej tilsammen danner et T-kryds i fremtiden. 

 

Hvis der er planlagte ledningsprojekter i området som bør koordineres, skal det oplyses til mø-

det. 

 

Såfremt de forelagte projekter giver anledning til ændring af jeres ledninger, bedes dette med-

delt på ledningsmødet og evt. gerne før mødet på mail. 

 

Der gøres opmærksom på, at ledningsplaner eftersendes. 

  

3 Tidsplan 

Projektstatus: Hovedprojekt 

Udbud: Primo oktober 2018 

Udførelse opstart:  Primo november 2018 

Aflevering:  Primo juli 2019 

 

LER nr. 1368223 

 

4 Kommentarer fra ledningsejere 

4.1 N1 (Eniig Elforsyning)  

SVI meddeler, at der etableres en ny transformerstation foran Herning Isstadion i den vestlige 

side af Brændgårdvej. Eniig Elforsyning oplyser, at de eksisterende kabler langs den eksiste-

rende dobbeltrettet cykelsti på Brændgårdvej kan bevare den nuværende placering.  

   

Der ligger et 60 kW højspændingskabel langs Gullestrupvej i dag. Forlægning af Brændgårdvej 

vil krydse den eksisterende 60 kW højspændingsledning. SVI kan ikke oplyse den præcise 

dybde af højspændingskablet. TQV vil kontakte Henning Løndal fra Eniig og aftale en nærmere 

løsning.  
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Eniig vil gerne have, at den vindende entreprenør skal kontakte Eniig elforsyning, før de graver. 

 

Send referat til Henning Løndal, HLO@Eniig.dk – tlf. 29 40 74 32.  

  

4.2 TDC 

TDC har eksisterende ledningstracé i den sydvestlige del af Brændgårdvej. TDC vil gerne om-

lægge eksisterende ledningstracé. TDC ønsker, at det nye ledningstracé skal krydse Brændgård-

vej fra den vestlige til den østlige side, hvorefter ledningstracéet placeres i skillerabatten langs 

den dobbeltrettet cykelsti. Efterfølgende vil ledningerne krydse Brændgårdvej og tilsluttes det 

eksisterende ledningstracé på den østlige side af Brændgårdvej.  

 

Herning Vand (JKP) oplyser, at de har en tinglyst ledning i den sydlige del af Brændgårdvej 

(ca. st. 10 på Geometri- og afmærkningsplanen).  

 

Via trafik vil undersøge nærmere vedr. placering af det nye ledningstracé, og eftersender op-

lysning for tilslutningspunkt. Endvidere fremsender Via Trafik DWG-fil for nærværende pro-

jekt. 

 

TDC skal have en uges varsling før omlægning af eksisterende ledningerne. 

 

4.3 Herning vandforsyning 

JKP meddeler, at de ikke kommer til at være i konflikt med projektet. JKP oplyser, at TDC ikke 

må komme i forvejen for Herning vandforsyning, hvis TDC’s ledninger skal flyttes til skillera-

batten mellem den dobbeltrettet cykelsti i den østlige side af Brændgårdvej. 

 

SG undersøger hvilket område Vandforsyningen har tinglyst. 

 

4.4 Herning vand og kloakforsyning 

CWS henviser til mail d. 05.09.2018, hvor Herning Vand har anvist et område, hvor afvan-

dingsprojektet kan tilslutte regnvandsledningen.  

Herning Vand stiller ikke specifikke krav til tilkoblingen af deres regnvandsledning. Aftalen 

er, at Via Trafik giver et bud på et afvandingsprojekt hvor dimensionen på røret, der skal tilslutte 

regnvandsledningen, er oplyst.  

 

Regnvandsledningen har ca. 1 meters jorddækning. Dette undersøges nærmere, når afvandings-

projektet er færdig projekteret. 

 

4.5 Eniig gadebelysning 

FDT meddelte, at det ikke er noget problem at fjerne belysningsmasterne på det eksisterende 

parkeringsareal. Eniig koordinerer i fællesskab med Herning Kommune vedr. armaturer, og om 

en lysberegning er relevant for nærværende projekt. FDT vil aftale nærmere med den vindende 

entreprenør vedr. gravearbejde m.v.   
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4.6 Eniig varme 

Eniig varme ønsker at blive liggende under det nordvestlige hjørne af det nye parkeringsareal. 

Ledningerne ligger i en dybde på ca. 60-80 cm. Via Trafik meddeler, at vejkassen er ca. 60-65 

cm, og dermed kan give udfordringer med de eksisterende ledninger.  Eniig fastsætter dybden 

på ledningerne, og fremsender dette til SG og TQV. 

 

Eniig varme er villig til at sænke kablerne, hvis dette viser sig at være nødvendigt. Eniig skal 

varsles en måned før omlægningen.   

 

4.7 Øvrige ledningsejere 

Følgende ledningsejere som ikke deltog på ledningsejermødet bedes venligst kigge på projekt-

tegningerne og ledningsplanen, og melde tilbage hvis de har kommentarer eller mener, at deres 

kabler/ledninger er i vejen for projektets udførelse: 

 

5. Øvrige kommentarer  
Der blev til mødet spurgt om det generelt er et problem, at der ligger kabler under det fremtidige 

parkeringsareal. Det afhænger af, hvor dybt ledningerne ligger. Der skal være plads til vejkas-

sen under parkeringsarealet, som er ca. 60-65cm. Hvis ledningerne ikke ligger dybere end dette, 

kan det skabe problemer.   

 

6. Yderligt 
Send en mail til HLO@eniig.dk Henning Løndal vedrørende mulighed for at sænke lednin-

gerne. 

 

Det er aftalt, at alle for tilsendt en DWG med ledningsplanen.  

 

7. Næste møde 
Indkaldelse til næste møde bliver, når entreprenøren er valgt.  

Det forventes, at entreprenøren er fundet ultimo oktober. 

  

 


