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Styring og samarbejde 

 

Supplerende bestemmelser til den på udbudsdatoen seneste udgave af VD's anlægs- 

og udbudsforskrift, AAB - Styring og samarbejde.  

1 Alment 

Der henvises til VD's anlægs- og udbudsforskrift, AAB - Styring og samarbejde er 

gældende med de nedenfor anførte ændringer og tilføjelser, indeholdende bestem-

melser for entreprenørens indsats ved styring af entreprisen og samarbejde med 

bygherren i relation til: 

› Tid. 

› Kontrol og dokumentation. 

› Kvalitet. 

› Miljø. 

› Arbejdsmiljø. 

› Trafiksikkerhed og -afvikling. 

› Beredskabsforhold. 

› Kontakt til myndigheder, herunder ledningsejere. 

Vedrørende begreber henvises til Vej- og trafikteknisk ordbog i gældende udgave 

samt DS/EN ISO 9000:2006 og DS/EN ISO 14001:2004. 

2 Projektgennemgang 

Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 2 arbejdsdage efter kontraktind-

gåelse. I projektgennemgangen deltager bygherre, projekterende samt entrepre-

nør/underentreprenør med nøglepersoner.  

Projektgennemgangen er en detaljeret gennemgang af projektet med henblik på at 

sikre en fælles forståelse for kontraktens bestemmelser og rammerne for udførel-

sen. 

Herudover skal påregnes drøftet: 

› Udførelsesmæssige aspekter, interimskonstruktioner, opdeling, overordnet 

tidsplan kontra entreprenørens oplæg til tidsplan, plan for arbejdsplads, trafik-

regulerende foranstaltninger og myndighedskoordinering. 
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› Identificering/kortlægning af særlige forhold, der kan have betydning for ar-

bejdets gennemførelse i henhold til kontraktens bestemmelser, herunder for-

hold vedrørende tidsplan, den tekniske gennemførelse og kvalitet, miljø, ar-

bejdsmiljø, trafiksikkerhed og -afvikling samt myndighedsbehandling.  

› Aftale om, hvorledes entreprenøren sikrer, at aftaler og informationer, der fo-

religger som resultat af projektgennemgangen, formidles og implementeres i 

entreprenørens organisation. 

› Nøglepersoner forudsættes forinden projektgennemgangen af have erhvervet 

sig godt kendskab til projektet for herved at sikre størst muligt udbytte af pro-

jektgennemgangsmødet.  

› Hvor bygherreleverancer håndteres, herunder samarbejde med andre entrepre-

nører. 

› Forhold vedrørende arbejder udført af ledningsejere.  

3 Arbejdsplan m.v. 

3.1 Generelt 

Senest 15 arbejdsdage efter indgåelse af entrepriseaftale udarbejder entreprenøren 

en detaljeret arbejdsplan til forelæggelse for tilsynet. Arbejdsplanen skal overholde 

tidsfristerne anført i § 2 og udarbejdes på grundlag af udbudstidsplan, hvis en sådan 

foreligger. 

 

Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på et hvert tidspunkt kan vurderes, 

hvorvidt tidsplanen overholdes. Arbejdsplanen skal udformes således, at alle arbej-

der på den kritiske vej er angivet (den kritiske vej skal fremhæves), og således, at 

planen kan anvendes for aftaler om tidsfrister og koordinering med andre entrepre-

nører, herunder ledningsejere, der samtidig skal udføre arbejder inden for eller i 

nærheden af arbejdsområdet. Tidsplanen skal indeholde de i SAB Arbejdsplads af-

snit 5 ledninger angivne cirka udførselsperioder for ledningsejerne. 

Arbejdsplanen skal overholde tidsfristerne anført i entreprisekontrakten pkt. 9 Dag-

bod. 

 

Arbejdsplanen skal ligeledes indeholde en ressourceplan, hvoraf entreprenørens 

forventede bemanding over entrepriseperioden fremgår. 

Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet, på 

væsentlige punkter, afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. 

Ud over de i entreprisekontrakten nævnte tidsfrister, skal entreprenøren i ar-

bejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: 
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› at der skal påregnes 3 dage til udtagning af jordprøver for forureningsanalyse, 

og at entreprenøren, uden udgift for bygherren, skal kompensere herfor ved at 

arbejde i 2 holdskift (fra kl. 06.00 til 18.00). 

at der skal indregnes 2 uger til forsinkelse forårsaget af ledningsarbejderne, og at 

entreprenøren, uden udgift for bygherren, skal kompensere herfor ved at ar-

bejde i 2 holdskift (fra kl. 06.00 til 18.00). 

at entreprenøren skal deltage i modtagelsen af bygherreleverancer. Entreprenøren 

skal selv forestå koordinering direkte med kommunens driftsenhed. 

› at der til stadighed skal være adgang for anden entreprenør til området, idet 

belysningsentreprenør, ledningsentreprenører (vand, kloak, el og fiber-/tele-

kommunikation) o.a. arbejder samtidig med nærværende entreprise. Entrepre-

nøren skal deltage i møder mv. for koordinering med øvrige entreprenører. Så-

fremt arbejdets fremdrift kompliceres, som konsekvens af påvist manglende 

koordinering med ovenstående entrepriser, ydes der ikke kompensation, ej 

heller tidsfristforlængelse. 

› at ingen af de permanente arbejder må udføres som nat- eller weekendarbej-

der, medmindre entreprenøren har offentlige myndigheders indforståelse og 

skriftligt har modtaget tilsynets tilladelse hertil. Skulle entreprenøren undta-

gelsesvis få tilladelse til nat- eller weekendarbejde, indebærer dette ikke, at 

entreprenøren har krav på ekstrabetaling i denne anledning.  

› at de bløde trafikanter (cyklister og gående etc.) i hele anlægsperioden skal 

kunne komme passerer entrepriseområdet på tørskoet og betryggende vis. 

› at der sikres adgang for Falck, brandvæsen etc. i tilfælde af ulykker. Dette 

gælder også ved arbejdets ophør. 

› at den for de tilgrænsende lodsejere og virksomheder nødvendige trafik kan 

afvikles i hele anlægsperioden. 

› at entreprenøren ikke må anvende nyanlagte arealer til materialetransport. 

› at der skal indregnes 2 arbejdsdage til eventuel stikprøvekontrol af eksempel-

vis komprimering i et belægningslag, før tilladelse til udlægning af næste lag 

kan påregnes. 

› at komprimering skal ske under hensyntagen til eksisterende bebyggelse, der 

ikke må beskadiges. Er der fare for at beskadige nærtliggende bebyggelse, an-

vendes komprimeringsmateriel uden vibration. 

› at al færdsel på veje med trafik skal foregå med indregistrerede køretøjer. 

Anlægsarbejdets sikker- og sundhedsarbejder overdrages til entreprenøren jf. Ar-

bejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af december 2010 "Bekendtgørelse om 
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bygge- og anlægsarbejde". Entreprenøren er forpligtiget til at udarbejde plan for 

sikkerhed og sundhed (PSS). 

Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på 

væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. 

4 Kontrol 

4.1 Entreprenørens egenkontrol 

For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle byg-

herren mindst 5 arbejdsdage inden prøveudtagning skal finde sted. Kontrol af de 

enkelte delelementer er nærmere beskrevet under de særlige arbejdsbeskrivelser. 

4.2 Bygherrens kontrol 

For ikke rutinemæssig prøveudtagning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 

5 arbejdsdage inden prøveudtagning skal finde sted. 

5 Dokumentation 

Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherren aflevere doku-

mentation i 2 eksemplarer omfattende det i AAB og SAB anførte samt: 

 

› Logbog for trafikafmærkning. 

› Miljøindberetning. 

› Log/dokumentation for vibrationsmålere. 

 

Tegninger med påførte ændringer og rettelser til "Som Udført" skal afleveres 

til tilsynet senest 2 uger efter afleveringen. 

6 Kvalitetsstyring og miljøledelse 

6.1 Alment 

Entreprenøren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en entreprisespecifik 

kvalitets- og miljøplan, der opfylder kravene i AAB - Styring og samarbejde. 

Kvalitets- og miljøplaner skal være i overensstemmelse med kravene i ISO 

9001:2015 og ISO 14001:2015. 

Entreprenøren kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold: 
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› Procedure og arbejdsprocedurer. 

› Ansvar, beføjelser og dokumentation. 

› Kontrolplaner. 

› Opfølgning og projektgennemgang. 

› Styring og projektering. 

› Styring af dokumenter og registrering. 

› Uddannelse og instruktion. 

› Styring af underentreprenører og leverandører. 

› Styring af bygherreleverancer. 

› Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr. 

› Kvalitets- og miljøaudit. 

› Styring af ændringer. 

› Styring af afvigelser og korrigerende handlinger. 

6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan 

1.1.1 Procedurer og arbejdsprocedurer 

Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal rede-

gøre for eller beskrive fremgangsmåde for udførelsen, samt hvor der er stillet krav 

om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure. 

Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende entreprisespecifikke arbejds-

procedurer: 

› For færdselsregulerende foranstaltninger til sikring af adgange for omkringlig-

gende lodsejere. 

› Til eftervisning af komprimering for råjordsplanum. 

6.2.2 Styring af dokumenter og registreringer 

På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail 

m.v.). 

Styring af dokumenter omfatter: 

› Kvalitets- og miljøplanen. 
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› Dokumenter, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol jf. 

kravene i udbudsmaterialet. 

› Ind- og udgående dokumenter/post/prøver m.v. 

› Registreringer vedrørende kvalitet af produkter og ydelser samt registreringer 

vedrørende miljø- og arbejdsmiljø-forhold. 

› Projektdokumenter udarbejdet af entreprenøren (tegninger, beregninger, af-

mærkningsplaner m.v.). 

› Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 

› Beredskabsplan. 

Entreprenøren skal redegøre for styring af dokumenter, jf. ovenstående. 

6.2.3 Uddannelse og instruktion 

Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige og formænd, som er beskæftiget med 

arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i et af Vejdirektoratet 

godkendt kursus ”Vejen som arbejdsplads”, og kursets gyldighed skal opretholdes i 

hele entrepriseperioden. 

Følgende arbejder skal udføres af faguddannede medarbejdere eller medarbejdere 

med en dokumenteret erfaring inden for det pågældende fag: 

› Laboratorieundersøgelser. 

› Kloakarbejder. 

› Brolægningsarbejder. 

› Betonarbejder. 

Entreprenøren og underentreprenører skal fremlægge dokumentation i form af 

ajourførte referencer/CV/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt 

medarbejdere, hvor der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. 

6.2.4 Styring af underentreprenører og leverandører 

Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt 

eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens 

kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og ar-

bejdsydelser er i overensstemmelse med de specificerede krav (modtagekontrol). 

Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal 

være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i 

udbudsmaterialet. 
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Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underen-

treprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. 

6.2.5 Styring af bygherreleverancer  

Entreprenøren skal redegøre for modtagerkontrol, håndtering og opbevaring af 

bygherreleverancer i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet. 

6.2.6 Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr  

Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kali-

brering mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr. 

6.2.7 Styring af ændringer  

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændrin-

ger. Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i 

relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer 

samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter. 

6.2.8 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger  

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af kon-

staterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlin-

ger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, 

genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, be-

grænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv. 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt 

korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, 

der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser. 

7 Styring af sikkerhed og sundhed i 
arbejdsområderne 

Generelt henvises til Vejdirektoratets AAB-fælles på udbudsdagens senest gæl-

dende udgave. 

7.1 Alment 

Inden hvert koordinerende arbejdsmiljøsmøde skal entreprenøren ved sin arbejds-

miljørepræsentant i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren gennemgå sikker-

heden på projektet ved en gennemgang (sikkerhedsrundering) i henhold til princip-

per for mønsterarbejdsplads. Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes 

og godkendes af både entreprenør og arbejdsmiljøkoordinator eller skal indgå som 

bilag til referat fra koordinerende arbejdsmiljøsmøde. 

7.1.1 Koordinering 

Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/bygge-

møder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulyk-

ker.  
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Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere peri-

oden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage. 

 

For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen 

deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både 

arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant deltage 

 

Entreprenøren/leverandører skal ved deres arbejdsleder og/eller arbejdsmiljørepræ-

sentant yderligere deltage i fælles koordinerende arbejdsmiljømøder med nærlig-

gende de nærliggende entrepriser, der påvirker nærværende entreprise pga. fælles-

arealer etc. Arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder alle relevante personer til disse 

møder. 

7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i 

fællesområder 

7.2.1 Alment 

Rebild Kommune har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen. Ar-

bejdsmiljøkoordinatorrollen overdrages ved opstart af arbejderne til entreprenøren, 

som udpeger en koordinator, der under udførelsen kan forestå sikkerhedsarbejdet 

og arbejdsmiljøkoordinatorrollen, herunder udarbejdelse af plan for sikkerhed og 

sundhed (PSS). 

 

Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver: 

 

› Afgrænse, koordinere, planlægge og følge op på sikkerhedsarbejdet. 

› Udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed. 

› Ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed. 

› Afholde koordinerende arbejdsmiljømøder og skrive referat heraf. 

› Inden hvert arbejdsmiljøkoordineringsmøde skal arbejdsmiljøkoordinatoren 

og entreprenøren ved sin arbejdsmiljørepræsentant gennemgå sikkerheden på 

projektet ved en gennemgang (sikkerhedsrundering) i henhold til principper 

for mønsterarbejdsplads.   

Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både entre-

prenør og sikkerhedskoordinator. Skemaerne gennemgås på sikkerhedsmøderne og 

ophænges på opslagstavler i entreprenørens mandskabsskure. 

Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens 

kortlægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige ri-

sici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. 

 

Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for byg-

herren til kommentering. Sikkerhedskoordinatoren indarbejder efterfølgende det i 

plan for sikkerhed og sundhed. 
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7.2.2 Afgrænsning 

Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige 

sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab 

på arbejdspladsen.   

7.3  Beredskabsplan 

Entreprenørens beredskabsplan skal som minimum omhandle følgende forhold: 

› Personskade. 

› Trafikuheld. 

› Trafikafvikling. 

› Tingskade. 

› Nedfald af materialer. 

› Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden reci-

pient. 

› Spild af brændstof og kemikalier. 

› Brand. 

› Brud på forsyningsledninger. 

› Støv. 

› Støj. 

› Vibrationer. 

› Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/ ek-

splosive materialer, højspænding m.v.). 

› Emner tabt på veje i drift. 

8 Trafiksikkerhed og -afvikling 

8.1  Arbejder ved eller på veje 

8.1.1 Alment 

Rebild Kommune er vejmyndighed for vejarealerne. I forbindelse med udførsel af 

arbejder her, skal entreprenøren søge om gravetilladelse og råden over vejareal. 
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Ligeledes skal entreprenøren i god tid inden arbejdernes udførelse, udarbejde og 

fremsende trafikafviklingsplaner til vejmyndigheden for godkendelse. 

 

Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles tilsynet. 

Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable si-

tuationer. 

9 Styring af forhold til myndigheder, herunder 
ledningsejere 

9.1 Alment 

Entreprenøren skal i forbindelse med byggemøder redegøre for planlagt og igang-

værende myndighedsbehandling og kontakter til ledningsejere. 

Entreprenøren forestår anmeldelse af arbejdet til myndighederne i henhold til Mil-

jøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af 

visse aktiviteter. 

Det påhviler nærværende entreprenør, i samarbejde med ledningsentreprenører og 

andre entreprenører, at koordinere anlægsarbejderne på en måde, som er økono-

misk optimal for bygherrerne, og som sikrer optimal fremdrift for entrepriserne 

samt sikrer, at der ikke opstår entreprisegrænseproblemer. Rebild Kommune læg-

ger vægt på, at entreprenørerne viser vilje til at samarbejde og vil ikke acceptere 

krav om ekstrabetaling eller tidsfristforlængelse for forhold, som kan henføres til, 

at den fornødne koordinering mellem entreprenørerne ikke har fundet sted. 

9.2  Forhold til ledningsejere 

Entreprenøren er pligtig til at gøre sig bekendt med den nøjagtige placering og det 

nøjagtige antal af eksisterende lednings- og kabelanlæg, og skal selv henvende sig 

til de respektive ledningsejere samt omkringliggende byggerier for præcise oplys-

ninger herom og påvisning heraf. Dette gælder også for stikledninger. Ledningsop-

lysninger kan bl.a. fremskaffes på Erhvervs- og Byggestyrelsen, Ledningsregistret, 

LER, www.ler.dk. 

Entreprenøren skal ligeledes fremskaffe ledningsoplysninger indenfor private ma-

trikler, der berøres.  

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, han måtte påføre ledninger eller 

kabler, hvis placering fremgår af entreprisegrundlaget, eller er oplyst af bygherren 

eller ledningsejerne. 

Når påvisning ved ledningsejeren har fundet sted, er entreprenøren pligtig til selv at 

kontrollere oplysningerne ved håndgravning og blotlægge de aktuelle anlæg, inden 

der maskingraves på stedet, og han kan ikke påberåbe sig, at eventuelle forvoldte 

skader på ledninger og kabler m.m. skyldes unøjagtige angivelser fra lednings-

ejerne. 

http://www.ler.dk/
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Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles tilsyn og led-

ningsejer. 

Træffer entreprenøren på uforudsete ledninger eller kabler, skal disse afmærkes, og 

tilsyn og ledningsejer skal straks underrettes. Udgifter i forbindelse med uforudsete 

ledninger afregnes efter forudgående aftale. 

Entreprenøren skal generelt følge ledningsejernes anvisninger med hensyn til arbej-

der i forbindelse med eller i nærheden af de eksisterende ledninger, og udgifter her-

til skal være indeholdt i tilbuddet. 

Aftaler med ledningsejere angående evt. flytninger eller omlægninger af ledninger 

og kabler koordineres med tilsynet. Evt. gener fra disse arbejders udførelse beretti-

ger ikke til ekstrabetaling. 

Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer, 

skal entreprenøren udføre disse efter tilsynets eller ledningsejerens anvisning mod 

godtgørelse efter de i SB for ekstraarbejder angivne regler. 

Alle arbejder omkring ledninger og kabler skal udføres i nøje overensstemmelse 

med ledningsejernes anvisninger, gældende regulativer. 

Bygherren har kendskab til eksisterende ledninger inden for de til rådighed stillede 

arbejdsområder som beskrevet i SAB Arbejdsplads afsnit 5. 

Det påhviler entreprenøren at træffe de nødvendige aftaler med ledningsejerne mht. 

tidspunktet for udførelse, flytning eller omlægning af ledninger og kabler. Alle af-

taler skal forelægges for og godkendes af tilsynet. 

Entreprenøren skal drage omsorg for, at brønde og afløbsledninger mv. ikke til-

stoppes under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle materialeaflej-

ringer skal fjernes omhyggeligt ved midler og metoder, der kan godkendes af tilsy-

net. 
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Arbejdsplads 

Supplerende bestemmelser til den på udbudsdatoen seneste udgave af VD's anlægs- 

og udbudsforskrift, AAB - Arbejdsplads.  

1 Situationen ved arbejdets start og under 
arbejdets udførelse 

Arealerne for entreprisen henligger hovedsageligt som befæstede arealer.  

Der skal anvendes arbejdsmetoder og materiel, således at der ikke sker skader på 

omgivende bygninger, belægninger og installationer mv. Enhver sådan skade skal 

udbedres af entreprenøren uden udgift for bygherren. 

Arbejdet skal udføres med mindst mulig gene for den offentlige trafik samt de om-

kringboende. Støjende arbejde, som f.eks. skære- og kompressorarbejde, må kun i 

særlige tilfælde foregå uden for normal arbejdstid, og da kun efter indhentning af 

tilsynets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

Entreprenøren må ikke anvende nyanlagte arealer til arbejdskørsel. 

1.1 Igangværende entrepriser og arbejder 

1.1.1 Ledningsarbejder 

Generelt vil ledningsomlægninger finde sted løbende i anlægsperioden. Der er af-

holdt ledningsejermøde forud for entreprisens opstart. Referatet af ledningsejermø-

det er bilagt. Entreprenøren skal være opmærksom på, at visse ledninger ikke tåler 

afbrydelse i længere tid, hvorfor jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyn til 

dette. 

1.2 Kommende entrepriser og arbejder 

Bygherren har kendskab til følgende arbejder indenfor entrepriseområdet, som vil 

komme til udførelse i samme periode som nærværende entreprise: 

 

Ledningsarbejder 

› Signalarbejder  

1.3 Registrering af arealer og naboejendomme 

Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samar-

bejde med tilsyn og vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage fotoregistrering 

af berørte arealer og naboejendomme. (Se også SB, ad § 8, stk. 3) 

1.4 Forurenede arealer 

Bygherren har ikke kendskab til forurening indenfor entrepriseområdet.  
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1.5 Fortidsminder 

Der er kendskab til fortidsminder i det sydvestlige hjørne af Nibevej/Hobrovej i 

form af hulveje. Området er fredet, og der må under ingen omstændigheder foreta-

ges ændringer på området i forbindelse med projektet.   

Bygherre er i besiddelse af indmåling af skellinje for det fredet område, hvilket kan 

rekvireres deraf.   

Der er ikke kendskab til nogen arkæologisk interesse i området, men det kan for-

ventes at anlægsarbejderne kan blive overvåget i anlægsperioden. 

2 Afsætning 

2.1 Bygherrens afsætning 

Bygherren anviser/afsætter min. 2 plan- og højdefikspunkter for entreprisen. Af-

sætningsdata afleveres i  UTM32 og DVR90. 

De opgivne fikspunkter skal anvendes som grundlag for entreprenørens detailaf-

sætningssystem. Eventuelle supplerende fikspunkter afsættes af landinspektør på 

entreprenørens bekostning. 

Bygherren afsætter ikke den i AAB nævnte stationeringslinje. 

2.2 Entreprenørens afsætning 

Al anden afsætning end den i punkt 2.1 anførte påhviler entreprenøren. 

  

Entreprenøren får i forbindelse med opstart udleveret projektet digitalt (2D CAD-

fil) til anvendelse i forbindelse med afsætning mv. 

Tilsynet skal have lejlighed til at kontrollere systemlinjernes afsætning inden arbej-

dets udførelse. 

Indsigelse mod projektkoter efter verificering af eksisterende koter/tilslutningsko-

ter m.v. skal meddeles tilsynet, så snart dette er registeret, og inden der gøres ind-

greb i det pågældende areal. Entreprenøren skal i den forbindelse give tilsynet tre 

arbejdsdage til omprojektering. 

2.3 Sikring af fikspunkter 

Entreprenøren har det fulde ansvar for hovedpunkternes bevarelse og skal sikre 

disse omhyggeligt. Valg af beskyttelsesprincip afhænger af punkternes beliggen-

hed. 

Eventuelle udgifter i forbindelse med retablering af tabtgåede fikspunkter samt 

eventuel udarbejdelse af rettelser til afsætningsdata afholdes af entreprenøren. Ved 
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eventuel retablering af fikspunkter skal entreprenøren benytte den af bygherren an-

viste landinspektør. 

3 Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje 

3.1 Arbejdsområder 

Bygherren har ikke et egnet areal som kan stilles til rådighed i nærheden af entre-

priseområdet. Entreprenøren skal selv finde et egnet areal hvis arealet inden for en-

trepriseområdet ikke er tilstrækkeligt.  

Adgang til arbejdsområdet skal medmindre andet aftales med tilsynet ske indenfor 

anførte vejudlæg. Det påhviler entreprenøren selv at håndtere og træffe de fornø-

dende foranstaltninger i henhold til etablering af interimsbelægninger, udlægning 

af køreplader etc. samt krydsning af rørlagte vandløb indenfor arbejdsområdet.  

Entreprenører og leverandører for de under pkt. 1 nævnte arbejder samt tilsynet 

skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt.  

Transport på udlagt bundsikrings- og stabilgruslag på fremtidige vejanlæg må kun 

foretages med materiel, hvis akseltryk ikke overstiger 11,5 t. Entreprenøren skal på 

forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Transport må ikke beska-

dige råjorden.  

Såfremt entreprenøren ønsker yderligere arbejdspladsareal, end det der kan træffes 

aftale om i forbindelse med kontraktforhandlingen fremskaffes dette på entreprenø-

rens initiativ og regning. Aftaler mellem entreprenør og lodsejere om benyttelse af 

private arealer og private veje ud over de tidligere nævnte skal straks meddeles til-

synet. Sådanne aftaler skal foreligge skriftligt, og det skal fremgå af aftalerne, at de 

er bygherren uvedkommende.  

I entreprenørens tilbud skal afledning af overfladevand fra arbejdsområdet være in-

deholdt i tilbuddet i de enkelte poster. 

3.2 Arbejdsplads 

Entreprenøren skal sørge for evt. indhegning af skure, oplagsplads mv. Jordfaste 

hegn kan ikke forventes tilladt anbragt i belægninger, der skal bibeholdes. Evt. ty-

veri og skader af alle arter er bygherren uvedkommende. 

Entreprenøren skal stille fornødne rum - inklusive opvarmning, belysning, rengø-

ring mv. - til rådighed for bygherrens tilsyn og til afholdelse af bygge- og sikker-

hedsmøder. Til bygge- og sikkerhedsmøder skal der regnes med et antal mødedel-

tagere på op til 12 personer. 

El, vand og afløb til byggepladsen etableres og bekostes af entreprenøren, entrepre-

nøren skal straks efter kontrakttildeling rekvirer byggevand ved vandforsyningen. 

Såfremt der lægges op hertil i forbindelse med kontraktforhandlingerne, skal der i 
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skurbyen gøres plads for ledningsejerskure og et skur for museet. Ledningsejernes 

entreprenører og Nordjyllands Historiske Museum sørger i så fald selv for installa-

tion til deres skure.  

Såfremt afløb ikke kan tilsluttes eksisterende spildevands- eller fællesledning, som 

bevares, skal afløb fra mandskabsvogn(e) opsamles i tank og tømmes på entrepre-

nørens foranledning og regning. 

Entreprenøren skal sikre at arbejdspladsen og arbejdsområder er passende belyst. 

Belysningen må ikke være til gene for trafikken eller nærliggende beboelse og skal 

i øvrigt godkendes af tilsynet. 

Alle deponerings-, tilslutnings- og afledningsafgifter etc. forbundet med den dag-

lige drift af arbejdspladsen skal afholdes af entreprenøren og skal være indeholdt i 

post 0.1.1. 

Entrepriseledelsen, herunder formænd, skal kunne træffes på telefon inden for nor-

mal arbejdstid (også når der arbejdes i flerholdsskift), og i øvrigt når der foregår ar-

bejder på arbejdspladsen. 

Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være ryddede og retableret (her-

under også grubbet) til eksisterende niveauer. 

Eventuelle aftaler mellem entreprenøren og lodsejere om benyttelse af private area-

ler og private veje skal straks meddeles tilsynet, men er i øvrigt bygherren uved-

kommende. 

3.3 Adgangsveje 

Adgang til arbejdsområderne skal ske ad offentlige veje. 

Generelt gælder: 

› Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer 

efter nærmere aftale med vejmyndigheden 

› Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anven-

delse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det 

ikke spærrer for afvikling af trafikken 

› Åbninger for til - og frakørsel skal placeres efter aftale med vejmyndigheden 

› Til - og frakørsel skal altid ske i færdselsretningen 

› Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. 

› Eventuelt materialespild på offentlige og private veje skal fjernes straks og se-

nest dagligt, senest ved arbejdstids ophør. Rengøring skal med materiel uden 

gene for de omkringliggende beboere. 
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Hvor adgang til bygning afskæres i forbindelse med etablering af ledningsgrav, 

skal entreprenøren levere og etablere midlertidige adgange ved brug af gangplader 

og gangbroer. 

Asfaltbelagte arealer skal sikres ved udlægning af f.eks. fibermåtter ved anvendelse 

af larvebåndsmaskiner. Såfremt der efterfølgende kan registreres skader i asfalten 

som følge af kørsel med maskiner på bånd, vil disse af tilsynet blive forlangt ud-

bedret ved affræsning for udlægning af nyt asfaltlag/asfaltslidlag. 

3.4 Aflevering af arbejdsområder og adgangsveje 

Alle midlertidige installationer hertil skal efter endt brug ryddes, og tilslutninger 

skal retableres efter ledningsejernes anvisninger. 

4 Færdselsregulerende foranstaltninger 

Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af af-

spærringer og afmærkning.  

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i ”Vejregler 

for afmærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave.  

Alle nødvendige foranstaltninger, også selv om de ikke er nævnt i det følgende, el-

ler foranstaltninger, som er nødvendiggjort af de anførte bestemmelser, afholdes af 

entreprenøren inden for tilbuddet. Det gælder såvel leverancer som montering, flyt-

ning, vedligehold samt demontering mv.  

I hele udførelsesperioden skal arbejdsområdet være åbent for beredskab samt byg-

geaktiviteterne i området. Kørebanearealet skal altid som minimum være befæstet 

med stabilt grus, og overfladen skal være jævn. Entreprenøren skal straks tilfylde 

eventuelle huller. Kørslen skal foregå uhindret. 

Uanset tilsynets og myndighedernes godkendelse af de færdselsregulerende foran-

staltninger bærer entreprenøren det fulde ansvar ved evt. opståede trafikuheld, der 

kan relateres hertil.  

Al afspærring og afmærkning samt eventuelle ændringer heraf skal kunne godken-

des af vejmyndighederne og politiet, hvis anvisninger i øvrigt skal følges.  

Al afspærring og afmærkning skal udføres i reflekterende materialer.  

Entreprenøren stiller alt nødvendigt skilte og belysningsmateriale til rådighed, lige-

som denne opstiller, og i hele anlægsperioden vedligeholder samt nedtager dette ef-

ter arbejdets færdiggørelse.  

Samtlige berørte veje skal løbende rengøres af entreprenøren.  



  
20 SIGNALREGULERET KRYDS – HOBROVEJ/BUDERUPHOLMVEJ/NIBEVEJ, REBILD KOMMUNE 

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 

Alle materialer til ny belægning skal indbygges umiddelbart efter levering og må 

kun lægges i mindre depoter på byggepladsen inden for det/de afspærrede områder, 

der er under udførelse. 

Entreprenøren skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og vir-

ker efter intentionerne. Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde af 

mangelfuld afmærkning.  

I den forbindelse bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdsels-

uheld opstået som følge af mangelfuld afmærkning. 

Entreprenøren skal efterse alt trafikregulerende materiel mindst 2 gange på alle 

hverdage, morgen og aften. På lør-, søn- og helligdage skal materiellet efterses 

mindst 1 gang dagligt. 

Blade fra logbog skal fremsendes ugentligt til tilsynet. Konstaterede mangler skal 

omgående udbedres. 

Indhold i logbog: 

 

› Tidspunkt for kontrol. 

› Observationer/afvigelser. 

› Afhjælpende foranstaltninger. 

 

Entreprenøren skal i hele perioden anvise minimum 2 kontaktpersoner, der kan 

kontaktes og tilkaldes hele døgnet. 

5 Ledninger 

Entreprenøren skal påregne følgende ledninger og kabler i området: 

Kloakledninger  Rebild Spildevand og Støvring Vandværk 

Vandledninger   Rebild Vand  

Fjernvarmeledninger Støvring Kraftvarmeværk 

Gasledninger   Evida Nord  

Olieledninger  Forsvaret   

El-ledninger   N1 

Kommunikation  TDC, Norlys, Global Connect og Dansk Kabel TV 

Omfang af eksisterende ledninger og kabler, disses beliggenhed og eventuelt for-

lægninger/renoveringer/fornyelser vil blive oplyst i forbindelse med kontraktfor-

handlinger og/eller i forbindelse med ledningsmøder, som afholdes i forbindelse 

med arbejdets opstart eller løbende efter behov i anlægsperioden. 

Som det fremgår af ovennævnte, skal entreprenøren påregne og tåle, at der i forbin-

delse med nærværende entreprise, foregår ledningsarbejde ved anden entreprenør. 
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Entreprenøren skal, mindst 1 uge før udgravning begyndes, kontakte lednings-

ejerne, således at disse kan afmærke eksisterende aktuelle ledninger. 

Det forudsættes, at ledningsentreprenører alene foretager ledningsrenovering inkl. 

opgravninger i niveau under underside af eksisterende grusbærelag/flisebelægning 

samt tilfyldning til ca. underside af bundsikringsgrus i fremtidigt vejprofil. Alle øv-

rige arbejder beskrevet i udbudsmaterialet er omfattet af nærværende belægning-

sentreprise, medmindre der udtrykkeligt er angivet, at det udføres i anden entre-

prise.  

Entreprenøren skal udgrave vejkassen og har ansvaret for, at planum er korrekt 

komprimeret og profileret, forinden de nye belægninger udføres. 

Under fortove med jorddækning over kabler og ledninger, der er lig med eller min-

dre end 30 cm, er det ikke muligt for ledningsejerne at foretage "kraftig" kompri-

mering, idet kabler og ledninger i så fald kan beskadiges. Komprimeringen over-

drages nærværende entreprenør til udførelse i forbindelse med udlægning af SG-

laget, idet der så er tilvejebragt en for god komprimering nødvendig lagtykkelse.  

Entreprenøren skal finde sig i de ulemper, som sådanne arbejder kan medføre, og 

kan ikke kræve noget vederlag eller forlængelse af tidsfristen som følge af disse 

ulemper.  

Alle arbejder omkring ledninger og kabler skal udføres i nøje overensstemmelse 

med ledningsejernes anvisninger, gældende regulativer mv. Kabelarbejder kan ikke 

forudsættes udført ved temperaturer under 5 °C. 

Det påhviler entreprenøren at træffe de nødvendige aftaler med ledningsejerne mht. 

tidspunkter for flytning eller omlægning af ledninger og kabler. Alle aftaler skal fo-

relægges for og godkendes af tilsynet.  

For koordinering af samarbejdet mellem entreprenør og ledningsejerne afholdes 

ledningsmøder efter behov. Det første møde afholdes umiddelbart efter arbejdets 

overdragelse, hvor entreprenøren samtidig sikrer sig at være i besiddelse af alle re-

levante ledningsoplysninger. 

6 Laboratoriefaciliteter 

Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter 

som angivet i nærværende SAB. 

De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et af til-

synet godkendt laboratorium.  

Prøvningen udføres i henhold til de fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad § 2 

stk. 2 angivne materiale. Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) prøver betales 

af bygherren, dersom prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat 

fald betales prøverne af entreprenøren. 
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Entreprenøren skal umiddelbart efter forsøgenes udførelse aflevere forsøgsresulta-

terne på skemaer godkendt eller udleveret af tilsynet. 

7 Miljøforhold 

7.1 Alment 

Entreprisen skal tilrettelægges og gennemføres med henblik på at genere omgivel-

serne mindst muligt. 

Bygherren kan beslutte (for at imødegå overskridelser af de efterfølgende angivne 

grænseværdier), at der udføres målinger af støj og vibrationer på lokaliteter, som 

entreprenøren vil få anvist ved entreprisens opstart. 

Ændring af materiel og arbejdsareal for at overholde miljøkravene skal ske uden 

ekstraudgift for bygherren. 

Entreprenøren skal i god tid før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte for-

anstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., 

advisere naboer, der forventes berørt af generne. 

7.2 Støjgener 

Grænserne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder i skel 

ved de omkringliggende boliger og andre støjfølsomme arealer. For dagperioden 

mellem kl. 07 - 18 gælder det, at støjen ikke må overskride 70 dB, udenfor denne 

periode må støjen ikke overskride 40 dB, mens man generelt ikke må arbejde mel-

lem kl. 22 - 07 på grund af støjgener. 

7.3 Vibrationsskader og vibrationsgener 

Arbejdsprocesser, som medfører vibrationer, må kun gennemføres i tidsrummet 

mandag-fredag kl. 07-18. Der skal vælges materiel, som giver mindst mulige vibra-

tioner i omgivelserne.  

Materiel til foretagelse af registrering af vibrationer skal godkendes af bygherrens 

tilsyn og materiel skal være med alarmfunktion pr. sms. Ved entreprisens afslut-

ning skal entreprenøren levere rapport med registreringer for hver vibrationsmåler. 

For at sikre mod vibrationsskader på omkringliggende bygninger må den maksi-

male vibrationshastighed på bygningers fundamenter ikke overstige 5,0 mm/se-

kund ved entreprenørarbejde. 

Såfremt der indenfor arbejdsområdet er beliggende fredede og bevaringsværdige 

bygninger er en grænseværdi på 3,0 mm/sekund gældende.  



 
 SIGNALREGULERET KRYDS – HOBROVEJ/BUDERUPHOLMVEJ/NIBEVEJ, REBILD KOMMUNE 

 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A227300-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/1_Vej/Udbudsdokumenter/A227300-001-RAP-004-SAB.docx 

23 

Til imødegåelse af vibrationsgener over for personer må KB-vægtet accelerations-

niveau målt på gulvet i de omkringliggende bolig- og erhvervsbebyggelse ikke 

overstige 75 dB hhv. 85 dB (KB-vægtet accelerationsniveau). 

7.4 Støvgener 

Lovkrav, grænseværdier og mål 

Der skal udføres effektiv støvbekæmpelse i forbindelse med arbejdet af hensyn til 

nabobebyggelse, trafikanlæg mv. 

Støvgener skal imødegås ved en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejderne. 

Omkring bebyggelserne kan der stilles krav om vanding afhængig af udførelsesme-

toder. 

7.4.1 Udstyr 

Entreprenøren skal i sin miljøplan redegøre for, hvordan han agter at bekæmpe 

støvgener under arbejdet. Herunder skal entreprenøren beskrive, hvilket udstyr der 

eventuelt skal anvendes i bekæmpelsen, f.eks. udstyr til vanding, hegn eller presen-

ninger til overdækning af jorddepoter el. lign. 

7.4.2 Udførelse og arbejdsmetoder 

Entreprenøren skal i sin miljøplan beskrive støvende arbejdsprocesser samt udstyr 

og arbejdsprocedurer, der planlægges anvendt til bekæmpelse af støvgener. 

Entreprenøren skal gennem sin arbejdstilrettelæggelse så vidt muligt forebygge, at 

der opstår støvgener. Entreprenøren skal sørge for fornøden vanding, renholdelse af 

veje samt overdækning af jord- og sanddepoter, så støvflugt undgås.  

7.4.3 Kontrol og dokumentation 

Entreprenøren skal redegøre for den planlagte kontrol i miljøplanen og dokumen-

tere denne over for tilsynet ved anvendelse af et af entreprenøren udarbejdet kon-

trolskema. Kontrolskemaet skal som minimum omfatte følgende punkter: 

› Lokalitet. 

› Dato. 

› Kontrollant. 

› Hvilke aktiviteter, der udføres på pladsen. 

› Støvbekæmpende foranstaltninger. 

› Eventuel beskrivelse af yderligere foranstaltninger for at nedbringe støvgener. 

Tilsynet skal til enhver tid have adgang til dokumentationen hos entreprenøren. 
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7.5 Affaldshåndtering og -bortskaffelse 

Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive: 

› Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under 

entreprisens gennemførelse. 

› Hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen. 

› Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med 

gældende affaldsregulativ. 

› Containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold. 

› Oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning. 

8 Geotekniske undersøgelser mv. 

8.1 Jordbundundersøgelser 

Der er ikke foretaget geotekniske undersøgelser, hvorfor jordbundsforholdene ikke 

er kendt.  

8.2 Forureningsundersøgelser 

Arealerne indenfor entrepriseområdet henlægger som områdeklassificeret iht. Mil-

jøportalens hjemmeside www.miljoeportal.dk. 

 

Der er kendskab til et V1-kortlagt areal på matr. 1dø, som er anmelde- og analyse-

pligt iht. Jordflytningsbekendtgørelsen. 

  

Skulle det vise sig, at der antræffes forurenet jord udover, hvad der på forhånd bli-

ver anvist af tilsynet, skal arbejdet øjeblikkelig indstilles i det aktuelle område, og 

tilsynet skal straks kontaktes. Såfremt der kræves foranstaltninger, der afviger fra 

det i tilbudslisten forventede, vil sådanne foranstaltninger blive afregnet særskilt 

efter nærmere aftale.  

Vedrørende jordhåndtering henvises i øvrigt til SAB Jordarbejder. 

9 Vinterforanstaltninger 

Vinterforanstaltninger kan kun komme til udførelse efter nærmere forudgående af-

tale med tilsynet. Vinterforanstaltninger forventes i så fald bl.a. udført ved udlæg-

ning og senere fjernelse af vintermåtter. 

http://www.miljoeportal.dk/
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10 Deponering/udsætning af overskydende 
materialer 

Kategori 2 overskudsjord skal, hvis andet ikke er aftalt med tilsynet, bortskaffes af 

entreprenøren.  

Forurenet jord uden for kategori forudsættes bortskaffet til godkendt deponi, men 

deponeringssted kan variere afhængig af forureningstype.  

Jordflytninger skal anmeldes via JordWeb.  

 

Deponeringsudgifter, ekskl. sorteringsafgifter (medmindre andet særskilt aftales 

med tilsynet inden bortkørsel), for bortskaffet overskudsjord betales af entreprenø-

ren. Det må forventes, at der skal tages en analyseprøve for hver 30 tons i det V1-

kortlagte område samt en analyse pr. 120 tons for de resterende arealer afhængig af 

jordmodtager.  

 

Entreprenøren skal hver måned i forbindelse med fremsendelse af a conto begæring 

aflevere en mængdeopgørelse over bortkørt fyld, asfalt og lignende.  

 

Placering af evt. jorddeponi aftales med tilsynet. 

11 Kulturhistoriske interesser 

Det påregnes ikke, at der i forbindelse med gravearbejder træffes fund af nævne-

værdig kulturhistorisk interesse. Ved kulturhistoriske fund skal Nordjyllands Histo-

riske Museum kontaktes.  

12 Indmåling af udførte arbejder 

12.1 Alment 

Entreprenøren skal foretage registrering og indmåling af alle anlæg, som er berørt 

af nærværende entreprise inkl. eksisterende anlæg inden for entrepriseområdet, 

samt udføre "som udført" dokumentation herfor. 

I øvrigt foretages indmålinger i henhold til de enkelte arbejdsbeskrivelser. Udgifter 

til disse indmålinger skal være indeholdt i tilbuddet. 

12.2 Indmåling og registrering 

Indmålinger skal være digital og registreres i 3D med reference til DKTM2 og 

DVR90 (Dansk Vertikal Reference). Endeligt koordinatsystem skal forud for ind-

måling aftales med bygherre. Data for indmålte detailpunkter leveres med en nøj-

agtighed på 1 cm i plan og højde for fast definerede objektpunkter.  

For de enkelte anlæg skal følgende ind måles: 
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12.2.1 Afløbs- og ledningsanlæg  

 

› Midte af brøndrist/-karm (såvel eksisterende som nye). 

› Bundløb/dæksel/ristkoter. 

› Kabelrørføringer. 

› Trækrør. 

12.2.2 Belægninger 

 

› Belægningsgrænser, såvel nye som mod anden type belægning. 

› Kantstenslinjer og kantstenstyper/-grænser. 

12.2.3 Inventar/udstyr 

 

› Vejudstyr, etc. 

› Belysning, armaturer mv.  

12.3 Dokumentation 

Den krævede indmåling og registrering er entreprenørens blivende "som udført" 

dokumentation. Dokumentationen leveres i digitalt format (3D) som AutoCAD 

(DWG-filer) eller MicroStation (DGN-filer), hvor de enkelte indmålingspunkter er 

tilknyttet en lagstruktur, hvoraf det fremgår hvilket element der er indmålt. 

13 Kontrol - kvalitetssikring 

Der henvises til AAB - Fælles, på udbudsdagens senest gældende udgave. 
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Jordarbejder 

Supplerende bestemmelser til den på tilbudsdatoen seneste udgave af VD's anlægs- 

og udbudsforskrift, AAB – Jordarbejder.  

1 Forberedende arbejder 

1.1 Rydning 

Entreprenøren skal rydde det for arbejdet nødvendige areal for alt, som måtte være 

til hinder for arbejdets rette udførelse.  

Entreprenøren skal selv ved besigtigelse på stedet gøre sig bekendt med omfanget 

af den nødvendige rydning. 

1.1.1 Udførelse 

Evt. vejudstyr, gadeinventar mv. forbliver bygherrens ejendom og skal nedtages af 

entreprenøren for senere genanvendelse. Udstyret skal nedtages i takt med arbej-

dets fremdrift og henlægges i depot på arbejdspladsen. Udstyr, som ikke skal gen-

anvendes, skal af entreprenøren transporteres til kommunens oplagsplads eller til 

andet sted indenfor bygrænsen efter nærmere aftale med tilsynet. 

Ved nedtagning af vejudstyr og anden aptering bærer entreprenøren det fulde an-

svar for, at dette ikke beskadiges, mens det er i hans varetægt. 

 

Ryddet overskydende vejudstyr og anden aptering skal leveres på en af bygherrens 

tilsyn anvist plads inden for kommunegrænsen. 

1.2 Nedrivning 

Der udføres ikke nedrivning i indeværende entreprise. 

1.3 Opbrydning og optagning af belægning 

1.3.1 Alment 

Omfanget af arbejdet er angivet i TBL. Evt. indvundne granitmaterialer, kantsten, 

bro- og chaussésten etc. tilhører bygherren og skal omhyggeligt rengøres og efter 

nærmere aftale med tilsynet i sorteret stand køres i depot på bygherrens materiale-

plads eller til andet sted indenfor bygrænsen efter nærmere aftale med tilsynet.  

Alle skelafgrænsninger (hække, rækværk, murværk og stakit) og generelt bevoks-

ning uden for entreprisegrænser må ikke beskadiges. 

Entreprenøren kan påregne, at bygherren ikke ønsker ældre betonmaterialer (beton-

kantsten, fliser, SF-sten etc.) genanvendt. Entreprenøren kan således forvente, at 

alle opbrudte betonmaterialer bortskaffes af entreprenøren til miljørigtigt deponi. 
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Eventuelle deponerings- og sorteringsafgifter forbundet hermed afholdes af entre-

prenøren. 

Den endelige grænse for opbrydning af belægninger, specielt i tilstødende area-

ler/sidegader mv., skal fastlægges sammen med tilsynet og skal endelig godkendes 

af dette, forinden opbrydnings- og gravearbejder påbegyndes. 

1.3.2 Udførelse 

Opbrudt asfalt skal bortskaffes af entreprenøren til miljørigtigt deponi.  

Entreprenøren skal træffe foranstaltninger, der sikrer, at der ikke sker udskridning 

af det underliggende sand eller grus. Hvor opbrydning af asfalt grænser mod be-

lægninger uden for entreprisegrænsen, fræses en retlinet afgrænsning i dybde indtil 

min. 250 mm. Der må ikke anvendes diamantklinge. 

Såfremt der findes gadeinventar indenfor arbejdsområdet som, står i vejen for an-

lægget skal disse inkl. fundament mv. nedtages af entreprenøren med forsigtighed, 

så der ikke opstår skader, og flyttes til midlertidig deponering på kommunens op-

lagsplads, eller til andet sted indenfor arbejdsområdet/bygrænser efter nærmere af-

tale med tilsynet.  

2 Råjordsarbejder 

2.1 Afgravning af jord 

2.1.1 Alment 

Hvor SG og bundgrus ikke genbruges, er disse også omfattet af jordarbejdet. 

Alt øvrigt jord/materiale som skal bortskaffes af entreprenøren skal bortskaffes til 

miljørigtigt godkendt deponi. 

Tilsynet kan, såfremt der skønnes behov herfor, under arbejdets udførelse, fastsætte 

en anden tykkelse af bærelaget end forudsat ved projektets udarbejdelse og således 

forlange, at udgravning og påfyldning foretages til et andet niveau end først anta-

get. 

Før arbejdet påbegyndes skal entreprenøren have indhentet ledningsoplysninger og 

gennemgransket ledningsplaner og om nødvendigt udføre prøvegravninger for ju-

stering af arbejdsdybde for ikke at påføre eksisterende ledninger og kabler skader. 

Jord inden for offentligt vejareal, skal iht. Rebild Kommunes regler, anmeldes på 

normal vis med henblik på bortskaffelse til godkendt modtagestation. 

Flytning af jord inden for offentligt vejareal kan ske uden forudgående analyse un-

der forudsætning af, at der ikke er registreret kraftig forurening i forbindelse med 

udgravningen. 
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Anmeldelse af jordflytninger til nævnte modtageanlæg skal ske via jordweb. 

2.1.2 Udførelse 

Der udgraves/opfyldes til de på normaltværsnittene angivne profiler under hensyn-

tagen til eventuelle sætninger ved komprimering mm. Det er entreprenørens ansvar 

at sikre, at bundlag og bærelag er i overensstemmelse min. med de angivne lagtyk-

kelser på tværprofiler.  

I forbindelse med gravearbejderne skal der udføres foranstaltninger til effektiv af-

vanding af arealerne. 

2.1.3 Kontrol 

Det påhviler entreprenøren at kontrollere planums færdige overflade ved nivelle-

ment (mm-aflæsning) af tværprofilet i alle 20 m-stationer for vejstrækninger og i et 

net på 10x10 m net for pladser/større arealer samt at bedømme forløbet mellem 

disse. Nivellementer skal angives på ark med oplysninger om: stationering, place-

ring i tværprofil, projekteret kote, udført kote og evt. afvigelse. Punkter skal være 

sammenfaldende med øvrige lag i belægningen. 

2.2 Blødbundsarbejder 

Bygherren er ikke bekendt med blødbundsområder indenfor entreprisen.  

Såfremt der træffes blødbund i forbindelse med udgravning til kloakledning, skal 

dette fjernes og udskiftes med friktionsmaterialer. 

Ved indtræffelse af blødbund må entreprenøren ikke iværksætte en blødbundsud-

skiftning uden i god tid at indhente tilladelse fra tilsynet.  

Der henvises i øvrigt til SAB Jordarbejder.   

3 Afsluttende arbejder 

3.1 Alment 

Arbejdet omfatter udlægning af muld i rabatter samt skråninger m.v. i lagtykkelser 

som angivet på tegninger og i TBL. 

Jævnfør normaltværsnittet skal der i rabatter og på skråninger udlægges muld i 15 

cm tykkelse.  

Leveret muldjord skal være jomfruelig muld uden indhold af senegræs. 

Efter udlægning i korrekte lagtykkelser foretages kultivering og afrivning. Sten 

større end 30 mm og andet affald må ikke forekomme i det udlagte muldareal, 

hvorfor det skal fjernes af entreprenøren. 
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Den færdigudlagte muld skal være plant uden synlige lunker. Tolerancekrav på 

færdigkoter er +/- 2 cm. 

3.2  Græssåning 

Der skal udføres græssåning af alle udlagte muldarealer.  

Græsfrø skal være plænegræs af god kvalitet. Frøblanding vil blive oplyst af tilsy-

net forud for arbejdets opstart. 

Entreprenøren skal påregne at udså 1,5 - 2,0 kg pr. 100 m². 

I forbindelse med færdiggørelse af rabatter og skråninger indenfor vejudlæggene 

skal besåningen ske straks efter muldudlægning og entreprenøren skal medregne 

eftersåning efter ½ år (forår eller efterår). 

Ukrudtsplanter højere end 5 - 10 cm slås af før græseftersåningen. 

Græseftersåning og ovennævnte bearbejdning af ukrudtsplanter i 1 år fra afleve-

ringsdato, skal være indeholdt i enhedsprisen for græssåning. 
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Afvanding 

Nærværende afsnit omhandler supplerende bestemmelser til den på udbudsdatoen 

seneste udgave af Vejdirektoratets anlægs- og udbudsforskrift, AAB-Afvanding, 

AAB-Jordarbejder og AAB-Ledningsgrave. 

 DS 404:     Nomenklatur for sand-, grus- og stenmaterialer.  

 DS 421:     Norm for tætte fleksible samlinger i ledninger af beton.  

 DS 430:     Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af fleksible   

    ledninger af plast i jord.  

DS 432:     Norm for afløbsinstallationer 

DS 436:   Norm for dræning af bygværker 

DS 455:     Norm for tæthed af afløbssystemer i jord 

DS 462:   Norm for registrering af ledninger 

 DS 475:     Norm for etablering af ledningsanlæg i jord.   

 DS/EN 124:    Nedløbsriste og dæksler til kørebane- og gangarealer  

 DS/EN 1997-1:  Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler 

 DS/EN 13242:  Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vej,  

         bygning og andre anlægsarbejder 

 DS/EN 13285:  Vejmaterialer - Ubundne blandinger - Specifikationer.  

Branchevejledning for plastrør, DANVA-vejledning nr. 54, afsnit 3, installation 

Danva vejledning 92: Acceptkriterier – vurdering af nye og fornyede ledninger ved 

TV-inspektion. 

 

Det er generelt entreprenørens ansvar, at arbejdet udføres iht. leverandørens anvis-

ninger samt gældende normer og standarder. 

1 Alment 

Arbejdet omfatter: 

Afvandings- og ledningsarbejder omfatter levering og udførelse af vejafvandings-

ledninger og -brønde, tilslutning til eksisterende system, opretholdelse af eksiste-

rende afløb samt annullering af kloak beliggende indenfor udgravningsområdet. 

1.1  Omfang 

Arbejdet omfatter alle arbejder i forbindelse med afvandingsarbejdet, herunder: 

› Levering og sætning af rendestensbrønde samt montering af dæksel og 

karm 

› Levering og lægning af stikledninger, inkl. tilslutning til brønde og eksiste-

rende kloak.  

› Regulering af eksisterende riste og brønddæksler 

› Annullering af eksisterende brønde og ledninger ved opgravning 

› Eksisterende ledninger eller kabler, som krydses af nye afløbsledninger, 

skal verificeres ved prøvegravning. Krydsning sker efter ledningsejernes 

anvisninger. 

› Regulering er eks. grøfter og skråningsudslag 
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› Levering af bygværk ved ind- og udløb af grøft omkring Burupholmvej  

2 Materialer 

Entreprenøren skal via modtagekontrollen sikre at der ikke anvendes materialer 

med produktionsfejl og -skader. Især for plastrør skal det sikres at rørene ikke inde-

holder produktionsfejl, f.eks. i form af hvide pletter på rørets inderside. Disse rør 

accepteres ikke af bygherren og skal kasseres ved modtagelsen. 

Alle samlinger udføres med tilhørende gummitætningsringe, selvom dette ikke er 

præciseret for hver enkelt samlingstype. 

Ved tilslutninger til eksisterende anlæg skal entreprenøren kontrollere dimensioner, 

materialer m.v., der kan have betydning for arbejdets udførelse og bestilling/leve-

ring af materialer. Tilslutningspunkter er anvist på tegningsmaterialet. 

Fabriksfremstillede produkter der indgår i eller tilsluttes afløbsinstallationer skal 

være forsynet med CE-mærke. 

2.1 Tætte ledninger 

Stikledninger inkl. formstykker skal være glatte PVC-U i stivhedsklasse SN8 i di-

mensioner iht. tegningsmaterialet. 

Rør og rørdele skal opfylde de tekniske bestemmelser i de angivne produktstandar-

der og i INSTA SBC (se http://insta-cert.net/). Dette skal være kontrolleret gennem 

tredjepartskontrol bestyret af Insta-Cert, og produkterne skal være mærket med 

Nordic Poly Mark eller tilsvarende kvalitetsniveau. Rør og rørdele skal desuden ef-

terleve kravene i DS/EN 1401-1. Alle plastrør inden for entreprisen skal leveres af 

samme producent. 

Alle bøjninger/dimensionsændringer skal være indeholdt i enhedspriserne. Der må 

maksimalt anvendes 30° bøjning på ledninger ≤ Ø160 mm. Retningsændringer 

uden bøjning må kun udføres i henhold til leverandørens forskrifter og efter aftale 

med bygherrens tilsyn. På ledningsstrækninger med retningsændringer der ikke kan 

håndteres ved anvendelse af 15 º eller 30º bøjninger, skal der anvendes SAB-

bøjninger. Dvs. der skal indføres to på hinanden følgende bøjninger med en indbyr-

des minimumsafstand på 500 mm hvorved der kan opnås et retningsskifte på f.eks. 

60º. 

Tilslutninger af stikledninger til nye hovedledninger ≤ ø315 mm skal ske ved an-

vendelse af standard grenrør. Afgreninger på plastledninger etableres ved montage 

af 45° PVC/PP-grenrør efter fabrikantens anvisninger. 

Der tillades kun udført retningsændringer i brønde, medmindre andet aftales med 

bygherrens tilsyn eller er angivet på tegningsmaterialet. 

Der kan ikke forudsættes anvendt rør med en længde større end 3 meter. 

http://insta-cert.net/
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Tætte gravitationsledninger udføres i materialer som anført i nedenstående af-

hængigt af dimension: 

› Stikledninger fra vejbrønde udføres i ø160 mm glat PVC, SN8. 

 

Der benyttes dog altid materialer, som angivet på tegningsmaterialet.  

Dobbeltvæggede, korrugerede rør og sandwichrør accepteres ikke.   

2.2 Brønde 

Brønde udføres i PP eller PE beregnet til tilslutning af de på tegningerne anførte 

ledninger, såfremt ikke andet er anført på tegningsmaterialet. 

Alle øvrige materialer og fittings for sætning af brønde leveres af entreprenøren, og 

skal indeholdes i prisen for sætning af den enkelte brønd. 

Generelt skal retningsændringer ske i brøndene. 

Omfanget fremgår af tegninger og tilbudslisten. 

 

2.2.1 Rendestensbrønde. 

Rendestensbrønde udføres som ø315 mm PVC vejbrønde, leveret med vandlås, 70 l 

sandfang og ø160 mm afgang.  

 

I tilfælde af at der, af pladsmæssige årsager, ikke kan etableres rendestensbrønde 

med sandfang, kan der i det enkelte tilfælde - og kun efter nærmere forudgående 

aftale med tilsynet, anvendes ø315 mm PVC tørbrønde.  

 

Alle produkter skal overholde EN 124 med tredjepartskontrol samt klasse D400. 

Afsætning af rendestensbrønde i vandrende, ved støttemur mv. skal ske efter ske 

efter kantlinjer og ikke efter center. 

 

2.2.2 Karme, dæksler og riste mv. af jern 

Riste, dæksler og karme skal leveres i støbejern i belastningsklasse D400 og 

opfylde kravene i DS/EN 124. 

I asfaltarealer udføres brønde med flydende karm. Alt støbejerns gods til brønde er 

entreprenørydelse, hvoraf produkter skal godkendes ved bygherres tilsyn forud for 

bestilling. 
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3 Udførelse 

Generelt udføres arbejdet iht. leverandørens anvisninger samt gældende normer og 

standarder. 

Arbejdet med plastledninger skal udføres svarende til normalt kontrolniveau i 

henhold til DS 430. For betonledninger skal arbejdet udføres iht. DS 437 i normal 

lægningsklasse med normal understøtning.  

Såfremt der i ledningsgrave eller udgravninger for brønde forekommer fyld, som er 

uegnet til genindbygning, foretages udskiftning. Udskiftning udføres kun efter 

aftale med tilsynet.  

For udførelse af kloakledninger gælder generelt, at det skal ske med uddannet 

personale.  

Alle tilskæringer mv., der findes nødvendig for at sikre et korrekt udseende, der 

efterlever de almindelige regler, normer og standarder, skal udføres i samråd med 

tilsynet. 

Tildækninger af ledninger og brønde m.m. må først finde sted efter aftale med 

tilsynet, der skal have lejlighed til at syne arbejdet. 

Entreprenøren skal drage omsorg for, at brønde og afløbsledninger mv. ikke 

tilstoppes under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle 

materialeaflejringer skal fjernes omhyggeligt ved midler og metoder, der kan 

godkendes af bygherrens tilsyn. 

3.1 Opgravning 

Overskudsjord og uegnet fyld fra ledningsgrave, brønde m.m. skal bortskaffes af 

entreprenøren. For at reducere mængden af overskudsjord, der skal bortkøres, skal 

entreprenøren påregne, at såfremt der i udgravningerne lokaliseres rent jord, der 

ikke er egnet til genindbygning, skal denne jord bortskaffes og erstattes af jord af 

bedre kvalitet. 

Al udgravningsarbejde skal udføres under hensyntagen til eksisterende 

forsyningsledninger, dræn- og afløbsledninger, kabler, vandledninger og elmaster 

mv., og entreprenøren skal i god tid, ved indhentning af ledningsoplysninger fra 

LER og ved henvendelse til de respektive selskaber, søge sådanne ledninger og 

kablers beliggenhed, art og udstrækning fastslået.  
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3.2 Understøtning, lægning, samling og tilfyldning 

For lægning af plastrør henvises til DS 430 NP-113N og fabrikantens anvisninger. 

Forinden ledninger nedlægges, udlægges et 10 cm udjævningslag, der komprimeres 

hvorefter rør lægges ved nivellement eller med laserudstyr. 

Efter nedlægningen omkringfyldes til 200 mm over ledningen. Der komprimeres 

omhyggeligt under og på sider af rør, jævnfør normens anvisninger. 

Komprimeringen eftervises med en kontrolserie på 5 prøver pr. 100 m 

ledningsgrav. 

Herefter tilfyldes og komprimeres tilfyldningsmaterialet i lag af maks. 300 mm. 

Ledningsgraven komprimeres, og komprimeringen eftervises med en kontrolserie 

på 5 prøver pr. 100 m ledningsgrav. Tilfyldning og komprimering omkring og 

indtil 200 mm over rørtop skal udføres som håndarbejde. 

Alle brønde på hovedledninger udgør et kontrolafsnit og hver 5. nedløbsbrønd 

udgør et kontrolafsnit.  

Ved hver midlertidig afslutning af ledninger skal entreprenøren sørge omhyggeligt 

for afblænding, således rørene ikke udsættes for indflydende jord, støbematerialer 

o.l. 

Tilfyldning over ledninger i befæstede arealer, inkl. grusveje og rabatter, skal 

komprimeres til følgende tætheder: 

Komprimeringskrav % Standard Proctor udført ved isotopmåling: 

Mindre end 2 m under vejoverflade: middel 95, minimum 92 

Det er entreprenørens ansvar, at de materialer, der indbygges, har et vandindhold så 

komprimeringskravene kan overholdes. Tilsynet kan forlange tilført vand eller 

udtørring for at opnå tilstrækkelig komprimering, uden at entreprenør har krav på 

ekstrabetaling. 

Entreprenøren skal på tegningsbilag kunne påvise, hvor og i hvilken dybde 

prøverne er udtaget. Entreprenøren skal kunne forevise dokumentation for udførte 

komprimeringskontroller, i såvel omkringfyldningen og i tilfyldningen og skal 

levere kontrolnivellement digitalt (x,y,z) til bygherre. 

Komprimeringskontrol udfyldes/kontrolleres og fremsendes til fagtilsynet 

3.3 Tætte ledninger 

Udføres iht. gældende normer og standarder jf. AAB. 

Al udgravningsarbejde skal udføres under hensyntagen til eksisterende forsynings-

ledninger, dræn- og afløbsledninger, kabler, vandledninger og elmaster mv., og en-

treprenøren skal i god tid, ved indhentning af ledningsoplysninger fra LER og ved 
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henvendelse til de respektive selskaber, søge sådanne ledninger og kablers belig-

genhed, art og udstrækning fastslået.  

3.4 Brønde 

Udføres iht. gældende normer og standarder jf. AAB. 

Brøndhuller skal midlertidigt tildækkes med køreplader el.lign. Der må ved ar-

bejdstids ophør ikke være uafdækkede brønde på pladsen. Udgiften skal være inde-

holdt i arbejdsplads m.v. 

Brønde og riste skal altid være forsynet med solide fastliggende dæksler. Entrepre-

nøren skal lade udføre en forlængelse/afkortning af brøndkarme, så højden tilpas-

ses kote for de nye belægninger.  

Ved alle rendestensbrønde skal der benyttes bundsikringsgrus som omkringfyld-

ning i en bredde af 0,6 meter omkring brønden.  

Flydende karme skal monteres, så det sikres, at karmene ikke understøttes på 

brøndkegle eller brøndtopringe, men nedtromles i asfalten, hvor lagtykkelsen mini-

mum er 2,5 gange maks. korndiameter.  

Riste på almindelige rendestensbrønde skal anbringes med ristens ribber vinkelret 

(eller diagonalt) på færdselsretningen. 

Hvis intet andet fremgår af projektet, skal evt. eksisterende rendestensbrønde bibe-

holdes. Hvis kloakledningsarbejdet ikke kan udføres uden at fjerne en rendestens-

brønd, skal det påregnes at udskifte til ny plastbrønd. Dette skal aftales forudgå-

ende med tilsynet, 

Brønde skal sættes med en nøjagtighed på +/- 20 mm ift. den lodrette placering. 

Inden aflevering skal brøndkarme, dæksler, riste, kanter og løftehuller mv. være 

rengjorte og sandfang tømt. 

3.5 Tilslutning til eksisterende system 

Tilslutning til eksist. systemer skal i udgangspunktet ske ved anvendelse af forbe-

redte tilslutningspunkter. Forberedte ledninger er afproppede umiddelbart indenfor 

entreprisegrænsen og skal blotlægges ifm. tilslutning. 

Tilslutning skal forventes foretaget med spidsende. Såfremt ledninger ikke fremstår 

forberedt med muffeende, anvendes godkendte skydemuffer. 

Tilslutning til eksisterende ledninger skal foretages med de tilhørende overgangs-

stykker/fittings og produkterne skal være overvåget af uvildig 3. partskontrol. 

Generelt er det gældende for materialekrav til påboringer/tilslutninger, at de skal 

opfylde kravene anført i DS/EN 681-1, DS/EN 681-2, DS/EN 681-3 og DS/EN 
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681-4. Endvidere skal de opfylde kravene i DS 432 "Norm for afløbsinstallationer" 

og være førstegangsafprøvet på et godkendt laboratorium. 

I plastbrønde kan stik fra rendestensbrønde tilsluttes ved in situ gummipakning og 

muffe, såfremt de ikke føres til bundløbet.  

Ved overgange mellem forskellige materialer skal anvendes PVC krympemuffe 

med gummiring eller gummiskydemuffe. 

3.6 Tilpasning og sløjfning af eksisterende ledninger og 

brønde 

Eksisterende brønde indenfor entrepriseområdet skal højdereguleres ved montering 

af topring i genbrugsplast. 

Reetablering til eksisterende niveau skal udføres med opfyld af råjord og afslutning 

af bærelag m.m. som beskrevet i afsnit 4 Belægningsarbejder. 

Eksisterende rendestensbrønde og tilhørende stikledning fjernes ved opgravning og 

annullering af stiktilslutninger sker ved afpropning 

Hovedledning fjernes ved opgravning og annullering af stiktilslutninger sker ved 

afpropning 

Opgravede materialer skal bortskaffes til miljørigtigt deponi, og udgravningen skal 

genfyldes med fyldjord med materialeegenskaber og komprimeringsgrad svarende 

til den omkringliggende jord, således at differenssætninger undgås. 

Hvor eksisterende ledninger, der sættes ud af drift, er beliggende udenfor nyt gra-

veprofil, kan ledningen efter aftale med tilsynet omhyggeligt fyldes med cellebe-

ton. Hvor ledningerne overgraves, f.eks. ved stikledninger skal der etableres fylde- 

og udluftningsrør for cellebetonen. Udgiften til disse midlertidige foranstaltninger 

skal være indeholdt i enhedsprisen for cellebeton.  

Afpropninger af annullerede kloakledninger skal ske med enten præfabrikerede 

propper eller udstøbning med vandtæt beton. 

4 Kontrol 

Kontrol udføres af entreprenøren iht. DS 430 og DS 475, normal kontrol.  

Der henvises til SAB afsnit 13 vedr. generelle krav til entreprenørens kvalitetssty-

ring og kontrol af egne arbejder og leverancer. Dokumenter indsættes i kvalitetssty-

ringssystemet og kopier sendes successivt til tilsynet. 

4.1 Udførelseskontrol 

Der henvises til AAB for ledningsgrave og jordarbejder i på udbudsdagen senest 

gældende udgave. 
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4.2 Kontrol af det færdige anlæg 

Spuling og TV-inspektion 

Entreprenøren forestår spuling og TV-inspektion af hele det etablerede system. 

TV-inspektion foretages inden der udlægges asfalt. Forud for TV-inspektion påfyl-

des der vand i alle brønde med sandfang og/eller vandlås.  

Umiddelbart inden afleveringen renses alle nye og berørte ledninger, brønde, dæks-

ler, riste mm. Entreprenøren afholder deponiafgiften for bortkørt sand fra spuling. 

Entreprenøren skal aflevere en samlet TV-rapport for vejentreprisen, hvor evt. fejl 

er udbedret, af gravitationsledningerne samt data (for indlæsning i DANDAS) på 

DVD. Alternativt kan materialet uploades på FTP-server, efter aftale med tilsynet. 

TV-inspektionen skal udføres af et firma, der er godkendt og optaget i "Dansk TV-

inspektionsfirmas kontrolordning" (DTVK). TV-inspektionen afregnes efter til-

budslistens poster. 

For alle brønde (ekskl. vejafvandingsbrønde- og tapbrønde) udarbejdes brøndrap-

porter, hvor der skal fremgå opmåling af brøndbund, indløb, udløb for alle nye 

brønde. 

Såfremt der ved TV-inspektionen konstateres mangler, skal entreprenøren straks 

afhjælpe disse. Den ekstra TV-inspektion efter reparationer eller på grund af man-

gelfuld rengøring udføres på entreprenørens bekostning. 

Acceptkriterier for nyanlæg fremgår af Rørcenter-anvisning 008. Acceptkriterier. 

Opmåling af knækpunkter m.v. 

Entreprenøren foretager opmåling og kotesætter blivende bøjninger på både hoved- 

og stikledninger (x,y,z), endepunkter på stikledninger samt dæksler og riste på alle 

brønde. Opmåling og kotesætning skal ske i ledningsgraven. Koordinater (x,y) skal 

opmåles med en nøjagtighed på +/- 10 cm, men koter (z) skal opmåles med en nøj-

agtighed på +/- 1 cm. Koter skal opmåles med nivelleringsinstrument. Entreprenø-

ren skal aflevere de digitale indmålinger som XML klargjort for indlæsning i 

DANDAS samt i dwg- eller dgn-format. 
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Belægningsarbejder 

1 Oversigt over belægningstyper 

Der anvendes belægningstyper som angivet på tegninger og/eller angivet i TBL. 

Tilførte leverede, materialer skal dokumenteres enten ved oplysning om oprindel-

sesstedets historik samt /eller ved udførelse af analyser. Tilkørte materialer skal 

godkendes af tilsynet forinden tilkørsel kan ske. 

Allerede ved opbygningen af bærelagene skal der tages hensyn til den færdige be-

lægningsprofilering. 

Profileringen må under ingen omstændigheder tilvejebringes ved udførelse af afret-

ningslag med afvigelser fra den foreskrevne lagtykkelse. 

2 Bundsikringsarbejder 

2.1 Alment 

Supplerende bestemmelser til den på udbudsdatoen seneste udgave af VD's anlægs-

forskrift, AAB - Bundsikring af sand og grus. 

 

Bundsikringslaget skal dels afdræne planum og dels medvirke til hindring af frost-

skader samt danne platform for de øvrige belægningslag. 

Som det fremgår af SAB Jordarbejder skal eksisterende brugbart BL genbruges, 

hvorfor bundsikringslaget arealmæssigt skal påregnes at ville variere i større eller 

mindre omfang, afhængig af eksisterende vejkasses beskaffenhed. Såvel tykkelse 

som areal kan således variere. 

2.2 Materialer 

Bundsikringsgruset (BL) skal bestå af sunde og stærke mineraler og således være 

fri for organiske bestanddele. 

Materialet skal udføres af sandet grus eller gruset sand og skal overholde de stil-

lede krav til bundsikring, kvalitet II (BL II 0/31,5).   

Under arbejdets gang skal eventuelle ændringer i materialernes sammensætning, 

der på væsentlig måde berører produktets ensartethed, forud meddeles tilsynet. 

2.3 Udførelse 

2.3.1 Levering 

Samtidig levering fra mere end ét produktionssted må kun finde sted efter forudgå-

ende aftale med tilsynet. 
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2.3.2 Udlægning 

Hvor råjordsplanum viser tendens til hurtig opblødning, kan tilsynet forlange, at 

bundsikringslaget indbygges i takt med etablering af råjordsplanum.  

 

Arbejdet skal tilrettelægges, således at færdsel på det færdigregulerede råjordspla-

num og det færdigregulerede bundsikringsgrus undgås. Såfremt arbejdskørsel eller 

anden transport alligevel forårsager skader på det færdige bundsikringslag eller rå-

jordsplanum, skal regulering og komprimering straks retableres. Eventuel færdsel 

skal fordeles, så sporkøring undgås. 

 

2.3.3 Komprimering 

I forbindelse med tilslutning til eksisterende belægninger skal sammenbygningen 

ske ved fornøden opbrydning, således at skarpe skilleflader mellem eksisterende og 

ny belægning undgås. 

Der skal drages særlig omhu for, at eventuelle hulrum langs kanterne af bevarede 

belægninger efterfyldes med bundsikringsgrus, der omhyggeligt faststampes til 

samme komprimeringsgrad som det øvrige bundsikringslag. 

Nødvendig vanding udføres ved forsigtig overrisling, der ikke resulterer i udvask-

ning af de fine materialedele. Komprimering må først finde sted, når vandet er 

jævnt fordelt i materialet. 

Den maksimale lagtykkelse inden komprimering må ikke overstige 300 mm. 

2.3.4 Overflade 

Afretning af større lunker i et fastkomprimeret bundsikringslag må kun finde sted 

efter forudgående oprivning. 

Entreprenøren skal sørge for tilstrækkelig højde- og planafmærkning til kontrol af 

lagtykkelsen. 

2.4 Kontrol 

2.4.1 Generelt 

Ved arbejdets igangsættelse skal der lægges særlig vægt på, ved undersøgelser, at 

sikre, at produktion og udførelse er tilfredsstillende. 

2.4.2 Materialer 

Inden arbejdets igangsætning skal der foreligge dokumentation for materialernes 

kvalitet i form af: 

› Kornkurve. 

› Resultatet af fillerindhold bestemt ved methylenblåt. 

› U-tal. 
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› Resultat af bestemmelse af referencedensitet i henhold til den foreskrevne prø-

vemetode. 

Såfremt kontrolresultaterne ikke tilfredsstiller de stillede krav, skal der omgående 

udtages og analyseres en ny prøve, og produktionen om nødvendigt justeres. Leve-

rede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes.  

2.4.3 Komprimering 

Vurdering af komprimeringskontrollen skal ske ved anvendelse af gennem-

snit/mindsteværdi som kontrolregel og med vibrationsforsøg til bestemmelse af re-

ferenceværdi.  

Et kontrolafsnit udgør områder udført indenfor de respektive materialeanalyser. Et 

kontrolafsnit skal derudover være sammenhængende og må højst andrage 500 m³.  

Komprimeringskravet anses for opfyldt i et kontrolafsnit, når gennemsnit og mind-

steværdi for 5 tilfældige udtagne prøver overholder følgende: 

 

- gennemsnit > 95 %. 

- mindsteværdi ≥ 92 %. 

2.4.4 Overflade 

Bundsikringslagets færdige overflade skal have et ensartet præg og være jævn og 

fast. Hvor disse krav ikke er opfyldt i hele perioden fra færdiggørelsen til afdæk-

ning med overliggende lag, kan materialerne efter tilsynets afgørelse forlanges ud-

skiftet og overfladen bragt i konditionsmæssig stand. 

Det påhviler entreprenøren at kontrollere gruslagets færdige overflade ved nivelle-

ment (mm-aflæsning) af tværprofilet i alle 20 m-stationer for vejstrækninger og i et 

net på 10x10 m net for pladser/større arealer samt at bedømme forløbet mellem 

disse. Nivellementer skal angives på ark med oplysninger om: stationering, place-

ring i tværprofil, projekteret kote, udført kote og evt. afvigelse. Punkter skal være 

sammenfaldende med øvrige lag i belægningen. 

3 Ubundne bærelag af stabilt grus 

Supplerende bestemmelser til den på udbudsdatoen seneste udgave af VD's anlægs-

forskrift, AAB – Stabilt Grus. 

3.1 Alment 

Stabile grusbærelag er ubundne bærelag, der er frostsikre og ufølsomme over for 

svingninger i vandindholdet. 

Som det fremgår af SAB Jordarbejder skal eksisterende brugbart stabilt grus (SG) 

genbruges, hvorfor udlægning af stabilgruslaget skal påregnes at kunne variere are-

almæssigt såvel som i tykkelse i større eller mindre omfang, afhængig af eksiste-

rende vejkasses beskaffenhed. 
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3.2 Materialer 

SG skal bestå af sunde og stærke mineraler og således være fri for organiske be-

standdele. 

Materialet skal udføres af sandet grus eller gruset sand og skal overholde de stil-

lede krav til stabilt grus kvalitet II (SG II 0/31,5). 

Under arbejdets gang skal eventuelle ændringer i materialernes sammensætning, 

der på væsentlig måde berører produktets ensartethed, forud meddeles tilsynet. 

Stabilt grus, der helt eller delvist består af knust hvid flint, vil ikke blive godkendt. 

3.3 Udførelse 

3.3.1 Udlægning 

Entreprenøren skal have nøje kendskab til materialets optimale vandindhold. Dette 

skal ved levering på arbejdsstedet være så tæt på det optimale som muligt. 

Hvis der er risiko for større nedbørsmængder, skal al tilkørt materiale udlægges og 

komprimeres inden arbejdstids ophør samme dag, som materialet er tilkørt. Ønskes 

en anden procedure anvendt, skal dette meddeles tilsynet, som herefter tager stil-

ling hertil. 

Ethvert forhold i eller udenfor belægningen, der giver anledning til unødvendige 

vandansamlinger, som kan skade belægningen såvel under opbygningen som se-

nere, kan i alle situationer af tilsynet forlanges fjernet eller udbedret omgående. 

Materialerne skal udlægges i ét lag. 

Bærelaget skal udlægges snarest muligt, efter at bundsikringslaget er godkendt, og 

således at godkendte bundsikringslag ikke trafikeres. 

3.3.2 Komprimering 

Hvis materialernes vandindhold under komprimeringen er væsentligt lavere end det 

optimale, skal komprimeringen udføres under samtidig tilsætning af de manglende 

vandmængder. For at undgå udvaskning af finstof må vandtilsætning dog først ske 

efter min. 2 statiske passager af komprimeringsmateriellet. 

Der skal drages særlig omhu for, at eventuelle hulrum langs kanter af bevarede be-

lægninger efterfyldes med jordfugtig beton eller stabilt grus, der omhyggeligt fast-

stampes til samme komprimeringsgrad som det øvrige bærelag. 

3.4 Kontrol 

3.4.1 Generelt 

Ved arbejdets igangsættelse skal der lægges særlig vægt på, ved undersøgelser, at 

sikre, at produktion og udførelse er tilfredsstillende. 
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Et kontrolafsnit skal opfattes som et sammenhængende areal, der er udført i samme 

arbejdsgang. 

3.4.2 Materialer 

Inden arbejdets igangsætning skal der foreligge dokumentation for materialernes 

kvalitet i form af et repræsentativt antal materialeanalyser omfattende: 

› Kornkurve. 

› Resultatet af fillerindhold bestemt ved methylenblåt. 

› Resultat af bestemmelse af referencedensitet i henhold til den foreskrevne prø-

vemetode. 

Såfremt kontrolresultaterne ikke tilfredsstiller de stillede krav, skal der omgående 

udtages og analyseres en ny prøve, og produktionen om nødvendigt justeres. Leve-

rede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes. 

3.4.3 Komprimering 

Vurdering af komprimeringskontrollen skal ske ved anvendelse af gennem-

snit/mindsteværdi som kontrolregel og med vibrationsforsøg til bestemmelse af re-

ferenceværdi. 

Komprimeringskravet anses for opfyldt i et kontrolafsnit, når gennemsnit og mind-

steværdi for 5 tilfældige udtagne prøver overholder følgende: 

 

- gennemsnit > 95 %. 

- mindsteværdi ≥ 92 %. 

Et kontrolafsnit udgør et område udført indenfor respektive materialeanalyser. Et 

kontrolafsnit skal derudover være sammenbygget og må højst andrage 500 m². 

3.4.4 Overflade 

Det stabile grusbærelags færdige overflade skal have et ensartet præg og være jævn 

og fast. Hvor disse krav ikke er opfyldt i hele perioden fra færdiggørelsen til af-

dækning med overliggende lag, kan materialerne efter tilsynets afgørelse forlanges 

udskiftet og overfladen bragt i konditionsmæssig stand. 

Det påhviler entreprenøren at kontrollere gruslagets færdige overflade ved nivelle-

ment (mm-aflæsning) af tværprofilet i alle 20 m-stationer for vejstrækninger og i et 

net på 10 x 10 m net for pladser/større arealer samt at bedømme forløbet mellem 

disse. Nivellementer skal angives på ark med oplysninger om: stationering, place-

ring i tværprofil, projekteret kote, udført kote og evt. afvigelse. Punkter skal være 

sammenfaldende med øvrige lag i belægningen. 

5 Varmblandet asfalt 

Supplerende bestemmelser til den på udbudsdatoen seneste udgave af Vejdirektora-

tets Vejregeludvalgs almindelige arbejdsbeskrivelse (AAB), Varmblandet asfalt 
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samt almindelige arbejdsbeskrivelse (AAB) og Varmblandet asfalt 2020, Materia-

lekrav. 

5.1 Alment 

 

5.1.1 Entreprenørens ydelser 

Det påhviler entreprenøren ved valg og optimering af materialer og metoder at 

sikre, at kravene til den færdige belægning fuldt ud indfries. Såfremt der i udbuds-

materialets specifikationer og krav måtte være forhold, der forhindrer entreprenø-

ren heri, påhviler det entreprenøren ved tilbudsgivningen at gøre skriftligt opmærk-

som herpå. 

Sidste afsnit i pkt. 1.1 i AAB udgår og erstattes af pkt. 4 i SAB - Arbejdsplads. 

5.1.2 Underlag 

Såfremt entreprenøren udsætter SG-laget for tung trafik (asfalttransport mv.), skal 

han uden beregning drage omsorg for, at laget, umiddelbart før udlægning af asfalt-

materialet, opfylder kravene til overfladejævnhed og komprimering, som angivet i 

afsnit 3.3. 

Entreprenøren skal, forinden udlægning af asfalt, klargøre underlaget samt udføre 

omfattende kontrol til eftervisning af overholdelse af krav til koter, profil og kom-

primering og forelægge resultaterne for tilsynet. 

Inden udlægning af asfalt på eksisterende belægningsoverflade fjernes eksisterende 

termoplastisk afstribning på den underliggende belægningsoverflade. 

Fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning skal udføres på en sådan måde, at 

belægningsoverfladen efter fjernelsen fremstår intakt. 

 

5.1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse 

Alle asfaltmaterialer henhører under entreprisestørrelse I. Entreprenøren skal dog 

påregne min. at skulle udføre 6 borekerne fordelt i de respektive områder til efter-

visning af de stillede krav. 

Genbrug 

Der må ikke anvendes genbrug i slidlag. 

5.1.4 Funktionskrav 

Sporkøring 

AAB's krav til sporkøring, udtørring mm., skal overholdes i perioden frem til ud-

lægning af slidlag. Dette gælder også hvis slidlaget først udføres 3 år efter afleve-

ring. 

Profil 

Der skal udvises fornøden omhu for opnåelse af de foreskrevne faldforhold, således 



 
 SIGNALREGULERET KRYDS – HOBROVEJ/BUDERUPHOLMVEJ/NIBEVEJ, REBILD KOMMUNE 

 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A227300-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/1_Vej/Udbudsdokumenter/A227300-001-RAP-004-SAB.docx 

45 

at den foreskrevne overflade tilvejebringes under samtidig sikring af en konstant 

tykkelse. 

Friktionskoefficient 

Dimensionshastigheder er ≤ 50 km/h.  

Tværfald 

Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal på maskinudlagte slidlag overalt være 

mindre end 3 ‰. 

Belægningens udseende 

Belægningen skal fremstå ensartet med velkomprimerede samlinger og jævne over-

gange til eksisterende belægninger. Den skal i hele afhjælpningsperioden, være 

uden deformationer, revner, defekte samlinger eller sporkøringer. Der må ikke fo-

rekomme vandansamlinger. 

5.2 Materialer 

 

5.2.1 Råmaterialer 

Bygherren er indstillet på at tillade genanvendelse af asfaltmaterialer i GAB 0, 

GAB I og GAB II under forudsætning af, at de varmblandede asfaltmaterialer op-

fylder samtlige materialekrav. Det påhviler entreprenøren at dokumentere dette, in-

den egentlig udlægning af en sådan bærelagsasfalt påbegyndes. 

Bindemidler og klæbemidler 

Valg af bindemiddeltype og mængde påhviler entreprenøren, uanset at der er anført 

vejledende bindemiddeltyper. Specifikationer for valgte bindemidler meddeles til-

synet, inden arbejdet igangsættes.  

Bindemidler skal tilfredsstille de europæiske specifikationer "Bitumen og bitumi-

nøse bindemidler - Specifikation for vejbitumener" DS/EN 12591:2009. 

Klæbemidler skal tilfredsstille de danske "specifikationer for bitumen, bitumenop-

løsning og bitumenemulsion til vejformål". Bindemiddeltype og mængde i slidlag 

fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at valg af bitumenhårdhed 

og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren.  

5.3 Udførelse 

 

5.3.1 Afretning og opretning  

Entreprenøren kan for egen regning vælge at lade opretning udføre i GAB-

materiale i det omfang entreprenøren ikke har formået at etablere de foreskrevne 

koter for det underliggende SG-lag. Tykkelsen af GAB-laget vil i de tilfælde kom-

pensere for en manglende tykkelse af SG-laget. Denne procedure skal i hvert enkelt 

tilfælde accepteres af tilsynet. Opretningen udføres ved udlægning af GAB, samti-

digt med at den regulære udlægning af GAB-laget udføres.   
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5.3.2 Transport 

Hvor der af hensyn til arbejdets konditionsmæssige udførelse kræves transport på 

lastvogne med isoleret lad, skal dette ske uden ekstra betaling. 

5.3.3 Klæbning 

Det skal forlods meddeles tilsynet, hvilke arter primings- og klæbemidler, der an-

vendes og i hvilke mængder. Der må ikke klæbes i regnvejr eller ved udsigt til regn 

inden fuldstændig afbinding af klæberen. 

Tilsprøjtning af kantsten eller andre tilgrænsende genstande må ikke finde sted. 

Ved klæbning skal bygninger, kantsten, overkørsler, dæksler, skilte, standere mv. 

beskyttes mod oversprøjtning. 

Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning 

efter tilsynets anvisning.  

Tilslutningskanterne til eksisterende belægning skal klæbes i tilstrækkelig mængde, 

således at der opnås den bedst mulige vedhæftning og tæthed. 

Forinden nye lags tilslutning til eksisterende asfaltbelægninger skal kanterne ren-

hugges (bærelag), renskæres (slidlag), forsegles og godkendes af tilsynet.   

5.3.4 Udlægning 

Asfaltudlægning (slidlaget undtaget) udføres indenfor entrepriseudførselstidspunk-

terne som angivet i entreprisekontrakten. Entreprenøren skal, såfremt de angivne 

tidspunkter ikke er hensigtsmæssige for udførelse af asfaltarbejderne, gøres op-

mærksom herpå ved tilbudsgivningen. 

Temperaturen i materialet skal til stadighed være afpasset således, at materialet 

ikke forbrændes eller nedbrydes, og at det kan fordeles og komprimeres tilfredsstil-

lende. 

Under dårlige vejrforhold, der medfører risiko for, at kravene ikke kan opfyldes, 

skal udlægningen indstilles. 

Udlægningen skal tilrettelægges således, at antallet af koldt udførte samlinger mi-

nimeres. Udlægningsproceduren skal godkendes af tilsynet. 

Udlægningen skal tilrettelægges således, at antallet af tværsamlinger reduceres. 

Alle tværsamlinger skal således i god tid før udlægning godkendes af tilsynet. 

Entreprenøren skal på bygherrens forlangende ved hjælp af et nivellement i linjer 

på langs ad kørebanen kunne dokumentere, at GAB-afvigelser fra det projekterede 

eller et dermed parallelt længdeprofil ikke udviser ujævnheder (herunder langbøl-

gethed). En evt. korrektion af længdeprofilet aftales med tilsynet.  

Forud for udlægning af slidlag skal der foretages opretning af højder med slidlags-

materiale til projekteret GAB-overflade.  
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Entreprenøren skal ved nivellement dokumentere, at kørebanekanter ved kantsten 

har fald til nedløbsbrønde.  

Udlægning af GAB må ikke ske på frossen eller opblødt underbund. 

Entreprenøren skal påregne at udlægning af slidlag henstår op til 2 år efter afleve-

ring. 

5.3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende 

Hvor koldt udførte længdesamlinger opstår, skal disse tilbageskæres min. 100 mm, 

klæbes og genopvarmes ved infrarød opvarmning. 

Dæksler og riste skal reguleres til plan med det pågældende asfaltlag, under hen-

syntagen til at dæksler og riste alle er foreskrevne som værende faste. Reguleringen 

omfatter også stophanedæksler, fjernvarmedæksler og dæksler og riste der i øvrigt 

måtte optræde indenfor arbejdsarealet. 

5.3.6 Komprimering (tromling) 

Til tromlevalserne skal anvendes vandbaseret slipmiddel. 

Tromlehastigheden skal afpasses efter materialet, belægningsfald mv. 

5.4 Kontrol 

5.4.1 Alment 

Bygherren forlanger prøver af råmaterialer og færdigproduktion, hvilket er en del 

af entreprenørens ydelse.  

Borekernernes højder skal oplyses, og borekerner skal på forlangende forevises til-

synet.  

Borekerner, der udtages i forbindelse med kontrol ved igangsætning eller fortlø-

bende produktion, skal være jævnt fordelt i længderetningen eller i området. 

Borekernedata (rumvægt, hulrum og komprimeringsgrad) skal suppleres med tyk-

kelsesmåling (mm) og skal oplyses med statistisk behandling af resultaterne fra 

hvert sammenhængende kontrolareal (svarende til en dagsproduktion). Der forven-

tes udtaget minimum 2 prøveserie à minimum 6 borekerner. 

Resultater fra borekerner bilægges oversigtsplan, hvorpå kernernes placering er 

indtegnet. 

Dokumentation i form af samtlige vejesedler samt opgørelse over samlet dagspro-

duktion (kg såvel som m² samt specifikt materialeforbrug) skal afleveres til tilsy-

net. 
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Brolægningsarbejder 

Supplerende bestemmelser til den på udbudsdatoen seneste udgave af VD's AAB 

for "Brolægning", Dansk Standards "DS 1136 Brolægning og belægningsarbejder", 

LDA's "Normer og vejledninger for Anlægsgartnerarbejde", samt Dansk Beton - 

Belægningsgruppens "Betonbelægninger" er gældende med nedenstående ændrin-

ger og tilføjelser.  

1 Alment 

Belægningernes omfang og art fremgår af tegninger og tilbudslisten.  

Udførelsen af brolæggerarbejdet skal være af høj kvalitet, og entreprenøren skal i 

den forbindelse udføre prøvefelter.  

Prøvefelterne skal danne grundlag for tilsynets accept og fastlæggelse af sætte-, 

lægge- og fugematerialekonsistens, flugter, planhed, fugeafstande, fugefyldning, 

rengøring efter fugning etc. 

Når prøvefelter er godkendt af tilsynet (entreprenøren skal påregne at udføre flere 

felter, indtil godkendelse foreligger), skal disse indgå som reference for de egent-

lige belægningsarbejder.  

Udgifter til prøvefelter skal være indeholdt i enhedspriserne for brolæggerarbejdet. 

2 Materialer 

Indvundne, eksisterende kantsten og fliser fra opbrydningsarbejdet anvendes efter 

nærmere aftale med tilsynet ved tilslutninger til eksisterende belægninger.  

2.1 Materialer af beton 

Betonbelægningssten/-fliser og -kantsten er entreprenørleverance og skal efterleve 

gældende normer for betonbelægningssten/-fliser/-produkter. Betonfliser skal være 

frost-/tørresistente (klasse 3) og bøjningstrækstyrkeklasse 3 iht. DS/EN 1339 og 

skal leve op til disse krav på leveringstidspunktet. Der må ikke være synlige tilslag 

på flisernes overflade. Entreprenøren skal frembringe dokumentation for at de 

modtagne fliser har opnået den nødvendige modenhed for at efterleve kravene iht. 

DS/EN 1339.2.2  

2.2 Sætte- og læggemateriale 

2.2.1 Bundet materiale 

Til sætning af kantsten eller anden tilsvarende kantbegrænsning 

Der anvendes færdigblandet jordfugtig beton 25 MPa.  
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2.2.2 Ubundet materiale 

Til lægge- og sættematerialer af emner, skal sættes i ubundet materiale 

Der anvendes grus iht. Vejdirektoratets AAB for Brolægning, i på udbudsdagens 

seneste gældende udgave, i det omfang nærværende bestemmelser ikke erstatter til-

svarende normbestemmelser. 

2.3 Fugefyldningsmateriale 

2.3.1 Ubundet materiale 

Til fugning af belægninger, der jft. tegning skal sættes/lægges i ubundet materi-

ale 

Der skal anvendes fugefyldningsmateriale iht. Vejdirektoratets AAB for Brolæg-

ning, i på udbudsdagens seneste gældende udgave. 

3 Udførelse 

Generelt 

Arbejdet udføres på færdigt, kontrolleret og godkendt underlag. Der må ikke fore-

tages brolægningsarbejder på frossent underlag og/eller med frosne lægge- hen-

holdsvis sættematerialer. 

Det færdige resultat skal fremstå som en æstetisk helhed med jævne flader, fald 

samt lige flugter og højder og derved give et behageligt synsindtryk og den øn-

skede funktion. 

Belægningen skal, medmindre andet er angivet på tegninger, i forbindelse med sæt-

ning/lægning i ubundet lag, have en overhøjde på ca. 5 mm mod kantstensforløb, 

dæksler og andre faste genstande i belægningsoverfladens niveau.  

Udførelse af kantsten 

Der hvor kantstenen er hævet over terræn, skal der udføres bagklining med cement-

mørtel for at undgå udflydende sand. 

Afkortning af elementer skal ske ved vådskæring, og intet emne må uden tilsynets 

godkendelse afkortes med mere end 1/3 af den oprindelige længde. 

Der må ikke være større breddeforskel end 10 mm mellem 2 sten, der støder mod 

hinanden, og entreprenøren skal derfor påregne at udføre en vis sortering af granit-

elementerne, således at dette krav opfyldes. 

Kantstenene skal sættes iht. tegninger i snorlige flugter og/eller i kurver uden syn-

lige knæk. I forbindelse med markafsætning er det et krav, at tangentpunkter altid 

afsættes og bruges for eliminering at knæk. 

Koteafvigelser i forhold til det projekterede må ikke overstige ± 5 mm. 
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Savede og stokhuggede kantbegrænsninger skal sættes med en afstand på 4 mm for 

modvirkning af springere. Hvor det bagvedliggende areal er i et højere niveau end 

det foranliggende skal fuger bagklines med beton. 

Før påbegyndelse af kantstenssætning skal tilsynet have mulighed for at tilse og 

godkende de snorafsatte kantstenslinjer. 

Udførelse af betonbelægningssten 

Entreprenøren skal kontakte tilsynet, såfremt der modtages betonbelægningssten 

med synlige defekter i overfladen. 

Bærelagenes overflade skal placeres således i højden, at lagtykkelsen på læggelaget 

overholdes med ± 5 mm. 

Betonbelægningssten lægges i et lag velkomprimeret, profilrigtigt udlagt læggelag 

af den foreskrevne type og tykkelse. Stenene sættes i snorlige eller kurvede flugter 

og i forbandt og mønstre i overensstemmelse med tegninger og/eller aftale med til-

synet.  

Forbandtet skal godkendes af tilsynet ved prøveudlægningen inden den egentlige 

lægning.  

Langs begrænsninger, dæksler mv. skal betonbelægningssten tilpasses, så alle fuger 

bliver ensartede. 

Belægningen skal fremtræde som en jævn flade med alle fuger tætte og fyldte. 

Medmindre andet er angivet på tegninger, udføres belægning med: 

› Mindstefald 20 ‰. 

› Jævnhed 0-5 mm målt ved nedstik fra 3 m retholt. 

› Betonbelægningssten skal lægges med ensartet fugebredde. 

 

Læggelaget udlægges efter ledere med en passende overhøjde i forhold til fore-

skrevne koter.  

Betonbelægningssten udlægges enkeltvis. Der anvendes egnet støder eller gummi-

hammer til finsætning/nedkomprimering i læggelaget. Fugebredde skal etableres 

ved anvendelse af afstandsklodser, og fugerne skal være fuldstændig retlinede. 

For at der ikke efter udlægningen skal ske forskydninger af fugerne, må der ikke 

foretages efterkomprimering (med f.eks. pladevibrator) på de udlagte betonbelæg-

ningssten.  

Tilskæring omkring dæksler mv. skal aftales nærmere med tilsynet. Omkring cirku-

lære master, standere og andet udstyr skal der bores runde huller svarende hertil. 
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Lagte belægningsarealer afdækkes, så fugerne ikke forurenes eller på anden måde 

fyldes, inden fugning finder sted. 

Fugearbejdet skal ske enten med grus/stenmel i overensstemmelse med tegninger 

og det beskrevne i TBL'en.  

Fugerne fyldes op med fugematerialet ved nedfejning. Fugefyldning gentages indtil 

fugerne er fuldstændig fyldte. 

4 Kontrol 

Generelt 

Uanset om materialet er tilsluttet produktionscertificeringsordning ved Teknologisk 

Institut, Dansk Gruscertificering (DGC), Bureau Veritas Quality International, 

Danmark A/S eller anden certificeringsordning, skal der for materialer til læggelag 

og fugefyldning udarbejdes de anførte sigteanalyser. 

Kontrol af sætte- og læggematerialer 

Leverancer af specialmørtel, fabriksbeton og grus dokumenteres ved leve-

randørens deklaration, certifikat og/eller specialrecept samt følgesedler. 

Før arbejdets påbegyndelse skal recepter/materialespecifikationer være fo-

relagt for tilsynet til godkendelse. 

Kontrol af udførelse 

Afsætning kontrolleres løbende på langs og tværs til sikring af retlinede 

henholdsvis jævne forløb af kanter, mønstre, fugeretninger og fugestørrel-

ser samt flugter og evt. modulmål. 

Overholdelse af foreskrevne koter og faldforhold til sikring af afvanding dokumen-

teres ved kontrolnivellement, minimum 

I 10 m stationerne på vejstrækninger. 

Pr. 100 m² udlagte arealer. 

 

Tilsynet kan kræve at der 3 gange under entreprisens forløb udpeges 3 fliser til 

kontrolprøvning hos akkrediteret laboratorium. Entreprenøren skal sørge for optag-

ning, afsendelse samt bestilling og gennemførelse af undersøgelse for frost-/tøbe-

standighed og bøjningstrækstyrke iht. DS/EN 1339. Entreprenøren skal afholde 

samtlige udgifter i forbindelse med dette. 

Belægningerne skal i hele afhjælpningsperioden fremstå uden sætninger, knæknin-

ger, afgåede hjørner, misfarvninger, jernudfældninger, revnede og løse sten eller 

tilsvarende defekter. 

   

 

 



  
52 SIGNALREGULERET KRYDS – HOBROVEJ/BUDERUPHOLMVEJ/NIBEVEJ, REBILD KOMMUNE 

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 

 



 
 SIGNALREGULERET KRYDS – HOBROVEJ/BUDERUPHOLMVEJ/NIBEVEJ, REBILD KOMMUNE 

 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A227300-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/1_Vej/Udbudsdokumenter/A227300-001-RAP-004-SAB.docx 

53 

Afmærkningsmateriel 

1 Alment 

Supplerende bestemmelser til den på udbudsdatoen seneste udgave af VD's anlægs-

forskrift, AAB – Afmærkningsmateriel. 

2 Omfang 

Arbejdet omfatter udførelse, montering og opstilling af færdselstavler med tilhø-

rende standere/galger mv., jf. TBL og tegninger. 

Inden for entrepriseområdet skal der opstilles diverse afmærkningsudstyr. Dette ud-

styr inkl. evt. fundamenter, tavler og ophængningsmateriel skal leveres af entrepre-

nøren, medmindre det i TBL er angivet at der er tale om genopsætning af eksiste-

rende udstyr. 

Arbejdet omfatter levering af nye tavler etc., montering og opsætning af tavler. 

Eksisterende materiel, som ikke skal genopsættes, nedtages, rengøres og transpor-

teres til kommunens oplagsplads. 

Eventuelle infotavler nedtages og genopsættes af kommunen. 

3 Materialer og udførelse 

For materialer og udførelse gælder, at: 

› Al udgravning skal foregå ved håndkraft. 

› Arbejdet skal tilrettelægges således at opstilling af standere og galger så vidt 

muligt sker inden det pågældende område evt. befæstes. 

Arbejdet kan også omfatte genopstilling af eksisterende materiel nedtaget af anden 

entreprenør. For entreprenøren er opsætning af eksisterende materiel det samme 

som opsætning af nyt materiel. 

4 Kontrol 

Udførelse og omfang af kontrol skal opfylde de i AAB og på arbejdstegningerne 

angivne krav. 
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5 Fundering 

5.1 Udgravning 

På steder, hvor der ligger ledninger og kabler, skal entreprenøren, inden udgrav-

ning til selve fundamentet påbegyndes, ved håndkraft foretage udgravning til loka-

lisering af ledninger og kablers nøjagtige placering. Når placeringen er påvist, fore-

tages eventuelt en justering af fundamentets placering i tværsnittet efter nærmere 

aftale med tilsynet. 

Selve udgravningen for fundament skal foretages ved håndkraft, indtil de påviste 

kabler og ledninger er sikret på forsvarlig vis. 

Fundamenter skal udføres i henhold til leverandørens anvisninger. 

Standere skal kunne afmonteres fra fundament vha. umbraco-nøgle eller tilsva-

rende. 

5.2 Tilfyldning og retablering 

Alle berørte arealer, herunder befæstede arealer på fortove og cykelstier mv., skal 

retableres til samme udseende som før arbejdets påbegyndelse. 

6 Betonarbejder 

6.1 Alment 

Betonarbejdet omfatter omstøbning af standere/galger/portaler.  

6.2 Beton 

Til fundamenter skal anvendes beton med karakteristisk trykstyrke på minimum 30 

MPa og maksimal v/c-værdi på 0,55 svarende til moderat miljøklasse. 

 

7 Stålarbejder 

7.1 Alment 

Arbejdet omfatter opsætning af diverse standere/galger. 

Udførelse af stålarbejdet må først påbegyndes, når entreprenøren har foretaget af-

sætning og kontrol af de viste tværsnit. 

Eventuelle afvigelser skal meddeles tilsynet, som træffer afgørelse om de nødven-

dige ændringer. 
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8 Aluminiumsarbejder 

8.1  Alment 

Arbejdet omfatter levering og opsætning af tavler. 

Samtlige tavler skal udføres som tilsvarende forhold på stedet. 
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Kørebaneafmærkning 

Vejdirektoratets AAB for Kørebaneafmærkning i på udbudsdagen senest gældende 

udgave. 

1 Alment 

1.1 Omfang 

Arbejdet omfatter udførelse af afstribning på kørebaner iht. tegninger og eller jf. 

TBL. 

Kørebaneafmærkningen kan forventes udført af to omgange. 

1.2  Definitioner 

1.2.1 Permanent afstribning 

På færdige slidlagsoverflader eller hvor asfaltoverfladen henligger i over et år inde 

udlægning af overliggende lag eller i øvrigt, hvor der efter tilsynets anvisning vur-

deres behov herfor, anvendes kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (termo-

plast). 

2 Materialer 

2.1 Permanent afstribning 

Materialerne skal have en sådan beskaffenhed, at holdbarhedskravene til lang hold-

bardhed kan opfyldes med maksimal tykkelse på 5 mm af den nyudførte afmærk-

ning. 

Entreprenøren skal inden udførelse fremlægge oplysninger om fabrikat, refleksper-

ler, udlægningstemperatur og udlægningsmængder (kg/m²) til tilsynet for godken-

delse. 

2.2 Midlertidig afstribning 

Der anvendes kørebaneafmærkning med lang holdbarhed.  

2.3 Lystekniske egenskaber 

2.3.1 Reflektionsegenskaber 

De i AAB anførte refleksionsegenskaber skal opfyldes. Al endelig kørebaneaf-

mærkning udføres med refleksperler. 
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3 Udførelse 

3.1 Kørebaneafmærkning generelt 

Afstribning udføres på grundlag af eksisterende afmærkningsforhold og i samråd 

med tilsynet. Afmærkningen udføres hurtigst muligt efter belægningsarbejdernes 

udførelse, dog senest 7 dage efter belægningsarbejderne. I perioden indtil udførelse 

af afstribning skal der opstilles midlertidige skilte i begge sider af vejen med oplys-

ninger om den manglende afstribning.  

Såfremt der indenfor et år fra afmærkning eller inden udlægning af overliggende 

asfaltlag konstateres, at den midlertidige kørebaneafmærkning er bortslidt, skal den 

af entreprenøren genopstribes uden yderligere omkostninger for bygherren. 

Permanent afmærkningen skal udføres med jævn fordeling. Udlægningen skal fore-

tages med ensartet materialetemperatur. 

Såfremt der indenfor mangelansvarsperioden konstateres, at kørebaneafmærknin-

gen ikke er konditionsmæssig, kan den uden yderligere omkostninger for bygher-

ren, forlanges bragt i konditionsmæssig stand. 
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Belysningsarbejder 

1 Alment 

1.2 Omfang 

1.3 Standarder/anvisninger 

1.4 Forsyning 

1.5 Mødedeltagelse 

2 Materialer 

Alle materialer skal være CE-mærkede. 

Samtlige materialer skal være kl. II materiel 

Alt materiel og montagetilbehør skal være egnet til opgaven og være godkendt af 

bygherre inden bestilling. 

2.1 Master, mastearme og fundamenter 

2.2 Sikringsindsatse 

Sikringsindsatse skal udføres i isolationsklasse II (dobbeltisoleret) og være egnet til 

maksimum 3 tilgangskabler. Sikringsindsatse skal indeholde kabelaflastninger. 

Kapslingsklasse skal være minimum IP 23. 

Som sikringer anvendes 2 ampere neozedsikring, inkl. pasring og sikringshoved. 

Ved enhver overstrømsbeskyttelse skal der findes en holdbar og printet mærkning, 

der angiver sikringens største tilladte mærkestrøm. Der skal være 1 sikring pr. ar-

matur. 

Sikringsindsatsens ydre dimensioner skal matche lugeåbning i masten. Mastelugen 

skal kunne monteres uden at opnå kontakt med sikringsindsatsen.  

2.3 Armaturer 

Belysningsarmaturer og pullerter leveres som bygherreleverance. 

Følgende typer skal monteres: 

› Prisma Light, Elliott 3 

› Prisma Light, Ella 
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2.4 Kabel- og rørarbejde 

Belysningskabler i jord skal være beregnet til formålet. Dimensionen skal være 

4x10 mm² Cu (uden jordleder) med gummi fyldkappe og svær UV-bestandig yder-

kappe. 

Kabelafdækningsplade skal være af typen "rød plast" med påtegningen 

"ELKABEL" i dimensionen 100 x 2,0 mm. 

Føringsrør til belysning skal leveres som Ø110 mm (udvendig diameter) dobbelt-

væggede rør af typen "PE" med glat inderside og korrugeret rød ydervæg.  

Føringsrør til underboringer skal leveres som Ø110 m (udvendig diameter) rør med 

glat inder- og yderside. 

Føringsrørene leveres med træktråd. 

3 Udførelse 

3.1 Generelt 

Inden udførelse er det entreprenørens ansvar at indhente de seneste ledningsoplys-

ninger via ledningsejerregisteret, www.ler.dk, i forhold til placering af belysnings-

master og udgravning til kabeltracéet. 

Udførelse koordineres løbende med øvrige entreprenører, herunder Rebild kom-

mune drift- og vedligeholder af vejbelysning samt signalentreprenøren 

Samtlige installationer skal udføres som kl. II. 

3.2 Nedtagning af eksisterende belysningsmaster 

Det eksisterende belysningsanlæg, der skal nedtages, består af stålmaster på funda-

ment med både sidemonteret armaturer og topmonteret armaturer.  

Armaturer henlægges i depot efter anvisning fra Rebild kommune. Øvrige kompo-

nenter i det nedtaget belysningsanlæg henlægges i depot til genopsætning. Al mate-

riel der ikke kan genbruges skal bortskaffes jf. gældende regler i Rebild kommune. 

Nedtagning af eksisterende belysning skal koordineres med etablering af det nye 

belysningsanlæg således, at vejstrækningen er belyst i størst muligt omfang. 

3.3 Master, mastearme og fundamenter 

Generelt sættes master og fundamenter efter leverandørens anvisninger og aktuelle 

jordforhold. 

http://www.ler.dk/
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Pullerter monteres på fundament. Som minimum opfyldes der omkring fundament 

med egnet materiale (f.eks. stabilgrus). Materialet komprimeres med en kuglestam-

per pr. minimum 15 cm lag.  

Master på 8 m monteres med fodflange for påboltning på præfabrikeret beton- eller 

stålfundamenter. Der komprimeres op omkring fundament med stabilgrus stampet 

pr. minimum 20 cm. Der skal anvendes oversize skiver ved påspænding af mast på 

fundament.  

Master og pullerter placeres på baggrund af det digitalt udleverede materiale, 

hvoraf (X,Y)-koordinater fremgår. 

I præfabrikerede fundamenter etableres et rødt føringsrør som stikker 0,5 m ud fra 

fundamentet samt går ind i masten for at beskytte den udvendige kabelkappe. 

Master og pullerter med samme højde skal sættes således, at der er ens afstand (in-

den for +/-3 cm) fra terræn til underkant af masteluge.   

Master og pullerter skal orienteres således, at lugeåbningerne vender ens på stræk-

ningerne og er let tilgængelige. Lugeåbningerne orienteres som udgangspunkt mod 

kørselsretningen af nærmeste cyklister og bilister, således modkørende trafik kan 

ses ved betjening af masteluger. Hvis masterne placeres i bagkant fortov orienteres 

lugeåbning mod centerlinje af vejen. 

Alle skruer til fastgørelse af masteluger smøres afslutningsvis med fedt af hensyn 

til fremtidig drift- og vedligeholdelse. Fedt skal være godkendt af masteleverandø-

ren. 

Alt terræn reetableres med samme overflade som ved modtagelse. Om nødvendigt 

udføres fotodokumentation før og efter. 

3.4 Sikringsindsatse 

Sikringsindsatse monteres øverst i mastelugeåbning samt fastgøres til montageskin-

nen i masten således, at alle skruer i sikringsindsatsene er synlige og lettilgænge-

lige. Indsatsene skal fastgøres med rustfri stålskruer. 

Forsynings- og armaturkabel skal aflastes i sikringsindsats. Ved montering af le-

derne skal der være luftafstand mellem lederne og de klemmer lederne føres forbi. 

Armaturkabler monteres så belastningen på fase L1, L2 og L3 bliver så jævn som 

mulig. To naboarmaturer må ikke monteres på samme fase. Armaturkablerne skal 

monteres med drypnæse under sikringsindsatsen således, at oppefra kommende 

vandperler drypper naturligt af under sikringsindsatsen. 

Når sikringsindsats er monteret med forsyningskabel, så placeres skumklods i mast 

under masteluge. Dette bevirker at opstigning af jordvarme reduceres og at der ikke 

kan tabes ting ned i masten. 
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Sikringsindsatse mærkes med holdbar og letlæselig printet mærkat med informa-

tion om maksimal sikringsstørrelse, installationsmåned og år, navn på installatør 

(firma), armaturtype, lumenoutput, optik, farvetemperatur og dæmpningsprofil. 

3.5 Armaturer og pullerter 

Generelt monteres armaturer og pullerter iht. leverandørens anvisninger. Armaturer 

orienteres som udgangspunkt vinkelret på vejens/stiens centerlinje. 

På armaturledning monteres skumanordning således, at ledningen ikke slår mod 

mastens inderside. 

3.6 Kabel- og rørarbejde 

Generelt udlægges belysningskabler og føringsrør iht. leverandørens anvisninger, 

herunder krav til mindste bøjningsradius. 

Kabler som lægges under arealer med fast belægning fremføres i Ø110 mm fø-

ringsrør. Kabler kan lægges i rabat uden føringsrør. 

Kabler og føringsrør lægges i minimum 50 cm dybde til overside kabel/føringsrør 

således, at kabel/føringsrør ligger plant i kabeltracéet. 

Kablerne skal mærkes med tilhørsforhold. Mærkningen skal være læselig, holdbar 

og vandfast og placeres på kablet under sikringsindsatsen. 

Føringsrør hvor der ikke trækkes kabler med det samme skal afproppes i begge en-

der. 

Hvis kabler skal forlænges/krympes, skal det udføres således, at installationen fort-

sat er klasse II. Såfremt det eksisterende kabel er i dårlig stand, f.eks. som følge af 

udsættelse for UV-stråler, skal den dårlige del af kablet udskiftes. 

Kabelgrav udføres således, at kabler og føringsrør kan lægges plant i 50 cm dybde 

til overside af kabel/føringsrør. Der må ikke forefindes sten, der kan beskadige ka-

belkappen/føringsrøret i kabeltracéet. Kabler/føringsrør tildækkes med sand uden 

skarpe sten i et lag på 10 cm. Over sandlaget lægges rød kabel afdækningsplade til 

formålet. Endvidere udføres arbejdet jfr. DS 475. 

Ved etablering af kabelgrav skal alt terræn reetableres med samme overflade som 

ved modtagelse. Om nødvendigt udføres fotodokumentation før og efter. Eventuel 

bortskafning af overskudsjord skal ske til godkendt deponi. 

Ved flere end 2 kabler i en mast skal kablerne mærkes med tilhørsforhold. Mærk-

ningen skal være læselig, holdbar og vandfast og placeres på kablet under sikrings-

indsats.   
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3.7 Tilslutning 

Belysningsanlægget skal tilsluttes eksisterende belysningsanlæg efter anvisning af 

Rebild kommunes drift- og vedligeholder for vejbelysning. 

På belysningsplanen er vist forslag til kabelføring, men det påhviler entreprenøren, 

at foretage kabeldimensionering inden udførelsen, når tilslutningspunkterne er 

kendte således, at gældende krav for belastning af kablet overholdes. 

4 Aflevering og dokumentation 

Arbejdet omfatter eftersyn og afprøvning af belysningsanlægget. Al dokumentation 

i form af skemaer og journaler udarbejdes af entreprenøren. 

Inden afleveringsforretningen kan finde sted, skal entreprenøren have foretaget 

egenkontrol af belysningsanlægget og tilhørende installationer samt udført funkti-

onsprøve og verifikation med oplysning af spændingsniveau og belastning på de 

enkelte faser for hver gruppe og IK,min-måling i fjerneste punkt samt nedenstå-

ende kontrolpunkter. 

Nr. Emne Metode Omfang Tids-

punkt 

Accept-

kriterium 

Dokumentation 

1 Kabeltracé VK Kontrol af tracé, herun-

der flad bund og sider. 

Løbende 100 % Kontroljournal 

2 Kabler og rør VK Kontrol af egne og an-

dres kabler og rør samt 

kabelafdækningsplade, 

herunder lægning og 

nærføring. 

Løbende 100 % Kontroljournal 

3 Fundamenter VK/MK Kontrol af korrekt af-

sætning, sætning, 

komprimering og 

lod/vater 

Løbende 100 % Kontroljournal 

4 Master VK Kontrol af kabelindfø-

ringer i master. 

Løbende 100 % Kontroljournal 

5 Master VK/MK Kontrol af lodsætning Løbende 100 % Kontroljournal 

6 Master VK Kontrol af jordkompri-

mering omkring master 

Løbende 100 % Kontroljournal 

7 Sikrings-ind-

sats 

VK Kontrol af kabel-tilslut-

ninger 

Løbende 100 % Kontroljournal 

8 Armaturer VK Kontrol af montering 

og korrekt armaturtype 

Løbende 100 % Kontroljournal 
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VK: Visuel kontrol 

MK: Måle kontrol 

Dokumentation for udførte tests skal afleveres til bygherre. 

Ved aflevering må der ikke være åbne kabelgrave eller manglende reetablering af 

terræn ved master. 

Efter færdig etablering skal der foretages en afleveringsforretning til bygherre. An-

lægget gennemgås på stedet med Rebild kommune og dennes drift- og vedligehol-

der og der udarbejdes en overtagelsesprotokol til underskrift. 

Inden overdragelse af anlægget skal følgende dokumentation være udarbejdet og 

som minimum bl.a. indeholder: 

› Digital indmåling i 3D af belysningsmaster og kabler.  

› "Som udført" anlægsdokumentation i korrekt koordinatsystem (shape-, DWG- 

eller DXF-fil). Filen skal kun indeholde data, der skal indlæses i GIS, herun-

der belysningsmaster, armatur, kabler m.v. 

Anvendte materialer, herunder bl.a. datablad for armaturer, pullerter, master, sik-

ringsindsatse, fundamenter, kabler m.v. 
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Øvrige arbejder 

1 Mandskab og materiel 

Entreprenøren skal stille med mandskab og materiel til rådighed for udførelse af ar-

bejder, der ligger udenfor de i SAB'en beskrevne. 


