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0 Styring og samarbejde

SAB - Styring og Samarbejde er supplerende særlige beskrivelser til AAB - Styring
og samarbejde af juni 2016. I SAB er indført et ”0” i forhold til afsnitsnummereringen
i AAB’en.

0.2 Projektgennemgang

Projektet gennemgås af bygherre, projekterende/tilsyn og entreprenør og dennes
eventuelle underentreprenører umiddelbart efter kontraktunderskrivning.

0.3 Arbejdsplan m.v.

0.3.1 Generelt

Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:
· tidspunkter for anmeldelser til myndigheder
· hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge
· trafikrestriktioner på berørte veje
· hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen
· hvornår der udføres arbejder, som medfører særlige farer
· oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal,

kategori, krav til kompetence m.v.)
· oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse (betalingsplan)
· foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og

-afvikling
· de forskellige ledningsejeres respektive arbejder

Entreprenøren skal i arbejdsplanen og i sit tilbud bl.a. tage hensyn til at:
· vejtrafikken på de berørte veje skal opretholdes i hele anlægsperioden, jf.

forskrifterne i SAB Arbejdsplads
· andre entreprenører udfører diverse arbejder i eller nær arbejdsområdet, jf.

SAB Arbejdsplads, afsnit 1.1.
· der i tilfælde af maskinuheld og lignende skal være inkluderet sikring af

tidsplanens overholdelse. Der skal forefindes reservemateriel, -materialer og –
mandskab

· arbejder, der influerer på trafikafviklingen på vej, aftales i god tid.
· regler vedrørende myndighedskrav på miljøområdet, inkl. planlægning af

miljøbelastende arbejder, overholdes.
· arbejdet skal standses i perioder, hvor vejrforholdene vil umuliggøre udførelse

af konditionsmæssigt arbejde.
· der under entreprisens udførelse skal opretholdes forsvarlig vejadgang til de

berørte lodsejere.

Arbejdet skal gennemføres i henhold til udbudsmaterialets tidsplan, der er grundlag
for Arbejdsplanen (Hovedtidsplan).
Arbejdsplanen vil blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen
fremmes behørigt.

Arbejdsplanen revideres efter behov udtrykt af entreprenør eller byggeledelsen.
Entreprenøren skal vederlagsfrit respektere og opdatere arbejdsplanen for de til
enhver tid opståede forsinkelser.
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Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagram-metoden og
skal afleveres senest 3 uger efter kontraktindgåelsen.

Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden og skal være så detaljeret, at det på
et hvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt tidsplanen overholdes.

Entreprenørens skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade for arbejdet på
væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan.

Udførelsesmetoder, herunder interimskonstruktioner og rækkefølgen af delarbejder,
der måtte være foreslået i udbudsmaterialet, tjener alene som orientering for
entreprenøren. Entreprenøren kan vælge de foreslåede metoder eller andre metoder
for udførelse af arbejdet, og han alene bærer det fulde ansvar for arbejdets
udførelse i henhold til entrepriseaftalen.

Ud over de i udbudstidsmaterialet angivne tidsfrister skal entreprenøren i
arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.:

0.3.1.1 Trafikale forhold

at der til en hver tid i hele anlægsperioden skal være et kørespor åbent i
begge retninger på Brandevej og Byvej,

at der til en hver tid i hele anlægsperioden skal være vejadgang for beboerne
langs Brandevej,

at trafikomlægninger generelt skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og
efter aftale med vejmyndigheden

at trafikafvilingsplaner og ansøgning om tilladelse hos vejmyndigheder skal
bestilles hos bygherren senest 15 dage før planlagt igangsætning af det
konkrete arbejde

at afvandingssystemerne for et vilkårligt trafikeret område skal fungere i hele
anlægsperioden

0.3.1.5 Øvrige forhold

at ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne/installere ledninger
i entrepriseområdet,

at den af vejmyndigheden til enhver tid fastsatte spærretid for vejarbejder og
trafikomlægninger skal overholdes. Spærretiden er:
Mandag - torsdag
kl. 07.00 - 09.00 og kl. 15.00 - 19.00
Fredag
kl. 07.00 - 09.00 og kl. 14.00 - 20.00
Weekend og helligdage ingen spærretid

at der kun efter forudgående aftale med byggeledelsen må arbejdes på søn-
og helligdage og lørdage samt på hverdage uden for tidsrummet mellem
kl. 07.00 og kl. 18.00,

at der skal indregnes spilddage som anført i SB ad § 24.
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0.4 Kontrol

Entreprenørens egenkontrol
For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle
bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted.

Bygherrens kontrol
Bygherrens skal have mindst 3 arbejdsage til at gennemgå kontrolafsnit med
dokumentation inden entreprenøren må fortsætte arbejdet.

Fælles kontrol
Tidspunkt for fælles kontrollen fastlægges af bygherren, der adviserer entreprenøren
senest 1 arbejdsdag før kontrollen finder sted.

Bygherren udvælger tilfældigt kontrolområder efter retningslinjerne i SAB for
respektive arbejder. Hvert kontrolområde opdeles i delområder.

I hvert delområde foretages en repræsentativ observation / måling. Såfremt der i
mere end 50 % af de udvalgte delområder konstateres afvigelser fra det i SAB for
det respektive arbejde fastlagte tilstandskrav, betragtes hele kontrolområdet som
værende afvigende fra det fastlagte kvalitetsniveau.

Hvis der konstateres afvigelser, er entreprenøren forpligtiget til at udbedre
manglerne inden for de frister, der er anført i SAB for arbejderne eller aftalt med
bygherren. Entreprenøren skal endvidere redegøre for tiltag til imødegåelse af
gentagelse af afvigelserne.

0.5 Dokumentation

Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage
før afleveringen, mens ”Som udført” tegninger skal afleveres inden aflevering af
entreprisen.

Entreprisespecifikke planlægningsdokumenter skal forelægges byggeledelsen i
henhold til de i nedenstående skema angivne frister:

Entreprisespecifikke
plandokumenter

Tidsfrist for forelæggelse for
Byggeledelsen

Påregnet varighed til
byggeledelsens
behandling

Kvalitetsplan, miljøplan,
arbejdsplan og administrative
procedurer

3 uger efter
kontraktindgåelse

5 arbejdsdage

Input til bygherrens plan for
sikkerhed og sundhed (herunder
beredskabsplan)

10 arbejdsdage før
arbejdets igangsætning

5 arbejdsdage

Detaljeret arbejdsplan 15 arbejdsdage efter
kontraktens indgåelse

5 arbejdsdage

Input / oplæg til
trafikafviklingsplaner

15 arbejdsdage før planlagt
trafikomlægning

10 arbejdsdage
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Entreprisespecifikke
plandokumenter

Tidsfrist for forelæggelse for
Byggeledelsen

Påregnet varighed til
byggeledelsens
behandling

Tegninger og beregninger
vedrørende midlertidige hhv.
permanente konstruktioner

20 arbejdsdage før
arbejdets igangsætning

10 arbejdsdage

Kontrolplaner 20 arbejdsdage før
arbejdets igangsætning

5 arbejdsdage

Eventuelle ændringer til
entreprenørens
entreprisespecifikke kvalitetsplan,
beredskabsplan, miljøplan mv.

Så betids, at byggeledelsen
kan godkende ændringerne
inden ændringerne
effektueres

5 arbejdsdage

Kontroldokumentation og
registreringer

10 arbejdsdage før
aflevering

10 arbejdsdage

Konstruktioner må ikke påbegyndes, før byggeledelsen har godkendt entrepre-
nørens entreprisespecifikke kvalitetsplan, beredskabsplan og miljøplan.

Eventuelle ændringer til entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan,
beredskabsplan og miljøplan, som entreprenøren påtænker at gennemføre i entre-
priseforløbet, skal forelægges byggeledelsen til godkendelse senest 10 arbejdsdage
før ændringerne effektueres.

Byggeledelsen vil efter modtagelse af hvert enkelt dokument til godkendelse i løbet
af 3 arbejdsdage afgøre, om dokumentet har en kvalitet og et indhold, således at det
forventes at kunne godkendes.

0.6 Kvalitetsstyring og miljøledelse

0.6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan

0.6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer
Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre
for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om
arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure.

Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedure:
· Miljøforanstaltninger
· Grundvandssænkning og evt. rensning af oppumpet vand

0.6.2.5 Styring af projektering
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning,
gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling,
ændringsbehandling og godkendelse af evt. projekteringsopgaver. Procedurer skal
omfatte projektering af evt. interimskonstruktioner.

0.6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer
På denne entreprise anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail m.v.)
mellem byggeledelse og entreprenør.

Entreprenøren er forpligtet til at anvende ovenstående.
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Entreprenøren skal udarbejde en dokumentstyringsplan eller et lignende dokument,
der for hver dokumenttype redegør for, hvem der udarbejder,
kontrollerer og godkender dokumenter, samt til hvem de fordeles.

En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være
tilgængelig hos entreprenøren og være tilgængelig for bygherren og byggeledelsen.
Oversigten gennemgås ved hvert byggemøde.

0.6.2.7 Uddannelse og instruktion
Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, arbejdsledere og medarbejdere, som
er beskæftiget med arbejder på veje i drift, hvor det ikke er muligt at etablere en
friafstand mellem arbejdsområde og trafikerede arealer på min. 1,0 m, skal alle have
gennemført deltagelse i et af Vejdirektoratet godkendt kursus ”Vejen som
arbejdsplads”.

Laboratorieundersøgelser skal videre udføres af faguddannede medarbejdere eller
medarbejdere med en dokumenteret erfaring for de pågældende fag. Rørlægning
skal udføres af medarbejdere, eller under ledelse af personer, der har
kloakmesteruddannelse eller tilsvarende.

Entreprenøren skal efter kontraktens indgåelse på forlangende kunne fremlægge
dokumentation i form af ajourførte referencer/ CV/kursusbeviser for nøglepersoner jf.
ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til
uddannelse/erfaring.

0.6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører
Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt
eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens
kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og
arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol).
Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal
være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i
udbudsmaterialet.
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede
underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende.

0.6.2.9 Styring af bygherreleverencer
Entreprenøren skal redegøre for modtagekontrol, håndtering og opbevaring af
bygherreleverancer i overensstemmelse med kravene i kontraktmaterialet.

0.6.2.10 Styring af inspektions-, prøvnings,- og måleudstyr
Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse,
kalibrering mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr.

0.6.2.12 Styring af ændringer
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af
ændringer.

Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i
relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt
registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter.

0.6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af
konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for
handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder
kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af
bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv.
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0.6.2.14 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan
Entreprenøren skal senest 5 arbejdsdage før opstartsmødets afholdelse levere et
projektrelateret KS-program, der er tilpasset den aktuelle entreprise på grundlag af
entreprisens krav til kvalitet, kvalitetsstyring, kontrol og dokumentation.

Planen skal blandt andet tage stilling til hvilke kontrolaktiviteter, der skal
gennemføres med ekstern hjælp, hvor dette er formålstjenligt/krævet, hvad der skal
registreres og formen på dokumentationen for de forskellige kontrolaktiviteter og
registreringer.

Planen skal indeholde procedurekontrol, modtagekontrol, udførelseskontrol og
efterkontrol.

Planen skal forelægges tilsynet for gennemgang og godkendelse.
På basis heraf udarbejder entreprenøren i god tid, inden den enkelte kontrolaktivitet
skal gennemføres, de nødvendige registreringsskemaer, journalformularer og
tjeklister, der skal anvendes.

0.6.2.15 Arkivering af kvalitetskontrol og dokumentation
Entreprenøren skal etablere et arkiveringssystem eller et andet egnet system og
vedligeholde dette i hele udførelsesperioden. Systemet skal omfatte den
dokumentation, som løbende vil indgå, og som vedrører kvaliteten af materialer,
materiel, udførelse og færdige delprodukter samt kvalifikationer af personale, hvortil
der er stillet særlige krav.

Arkivet skal være velordnet og komplet (opdatering svarende til udførelsesstadet),
således at tilsynet uden besvær kan præsenteres for den dokumentation, tilsynet
måtte ønske at se til enhver tid under udførelsen.

Løbende i anlægsperioden og ved arbejdets afslutning skal tilsynet have lejlighed til
at gennemgå arkivet. Entreprenøren sender kopi (maks. 2 stk.) af den
dokumentation, tilsynet måtte ønske.

0.7 Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne

0.7.1 Alment
Inden hvert sikkerhedskoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin
sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren gennemgå
sikkerheden på projektet ved en gennemgang (sikkerhedsrundering) i henhold til
principper for mønsterarbejdsplads.

Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både
entreprenør og sikkerhedskoordinator.

0.7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder

0.7.2.1 Alment
Bygherren har udpeget en sikkerhedskoordinator, hvis navn oplyses senest ved
byggepladsens etablering.
Bygherren foretager anmeldelse af arbejdet til arbejdstilsynet.

0.7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
Grundlaget for dette afsnit er Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar
2013 om bygherrens pligter og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16.
december 2010 med senere ændringer om bygge- og anlægsarbejde.
Ved bygherrens projektering er det med udgangspunkt i bestemmelserne i BEK
vedrørende bygherrens pligter vurderet, at der er krav om PSS for entreprisen.
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Bygherren har derfor i forbindelse med projekteringen udarbejdet PSS, der skal
ajourføres af sikkerhedskoordinatoren. Paradigma for PSS er vedlagt i bilag 3.

Entreprenøren varetager på bygherrens vegne afgrænsning, koordinering og
planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende
bygherrens pligter, herunder vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed
(PSS).

Entreprenøren udpeger en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest 10
dage før arbejdet påbegyndes.

Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens
kortlægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af risici og
problemer i relation til sikkerhed og sundhed.

Entreprenøren skal forelægge resultatet af kortlægningen for arbejdsmiljø-
koordinatoren til kommentering.

Arbejdsmiljøkoordinatoren indarbejder  efterfølgende dette i plan for sikkerhed og
sundhed.

Alle udgifter til opfyldelse af Arbejdsmiljøloven samt påbud, der måtte blive givet af
Arbejdstilsynet, skal være indeholdt i tilbuddet.

Ved anvendelse af underentreprenører på byggepladsen har entreprenøren pligt til
at meddele dette til byggeledelsen.

Arbejdsmiljøkoordinatoren i udførselsfasen (Arbejdsmiljøkoordinator (B))
foretager anmeldelse af arbejdet til Arbejdstilsynet.

0.7.3 Beredskabsplan
Entreprenørens beredskabsplan skal som minimum omhandle følgende forhold:
· Personskade
· Tingskade
· Nedfald af materialer
· Uforudset jordforurening
· Uforudset grundvandsforurening
· Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient
· Udskyl af jord mm. til Holtum Å mv.
· Spild af brændstof og kemikalier
· Brand
· Brud på forsyningsledninger
· Støv
· Støj
· Vibrationer
· Skader på midlertidige trafikregulerende foranstaltninger ifm. Anlægsarbejdet
· Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk,

farlige/eksplosive materialer, højspænding mv.)
· Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse
· Underminering af kørebaner med trafik

Entreprenøren skal oplyse, hvem på entreprisen der har førstehjælskursus.
Adresse på nærmeste akutmodtagelse / traumecenter skal angives.
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0.7.3.1 Afgrænsning
Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige
sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab
på arbejdspladsen.

Afgrænsning af og ansvar i fællesområderne fremgår af PSS.

0.7.3.2 Koordinering
Koordinering af sikkerheden sker på koordinerende arbejdsmiljømøder mindst hver
14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Arbejdsmiljømøder
kan afholdes i forbindelse med byggemøder.

Arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder til og afholder koordinerende
arbejdsmiljømøder. Efter hvert møde udarbejder koordinatoren et referat og
rundsender til alle mødedeltagere.
Alle entreprenører / leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere
perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage.

For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal
arbejdslederen deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på
pladsen, skal både arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant deltage.

På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder
vedrørende koordinering af arbejdsmiljø.

Inden hvert arbejdsmiljøkoordineringsmøde skal entreprenøren ved sin
arbejdsmiljørepræsentant i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren gennemgå
sikkerheden på entreprisen ved en gennemgang (arbejdsmiljørundering) i henhold til
tjekskemaer for mønsterarbejdsplads.

0.7.4 Tidsplan for sikkerhed og sundhed
Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige
arbejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde.
Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan.

0.7.5 Journal for særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed ved fremtidige
arbejder
Bygherren har i forbindelse med projektering ikke kortlagt særlige forhold, som skal
indføres i journal vedrørende sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder.
Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal, hvis der konstateres særlige forhold vedrørende
sikkerhed og sundhed ved fremtidige arbejder, udarbejde og ajourføre en journal.

0.8 Trafiksikkerhed og –afvikling

0.8.1.1 Alment
Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje er Ikast-Brande Kommune.

Intet arbejde må således påbegyndes, før rådighedstilladelse/gravetilladelse
foreligger.
Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i
drift, skal opfylde uddannelseskravene i ”Afmærkning af
vejarbejder på statsveje”, instruks og ”Afmærkning af vejarbejder m.m., Tegninger”,
Vejdirektoratet, i gældende udgave.

Entreprenøren skal til byggeledelsen fremkomme med en detailtidsplan for
arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for
eventuelle deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for
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kontaktpersoner fra entreprenøren. Eventuelle ændringer i planen under udførelsen
skal straks meddeles byggeledelsen.

Entreprenøren skal underrette byggeledelsen, når opsætning af afmærkning
påbegyndes, og når hele afmærkningen er fjernet.

Entreprenøren skal underrette byggeledelsen ved alle trafiksikkerhedsmæssigt
risikable situationer, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver
særlig beskyttelse af vejtrafikken jfr. Vejregler for opsætning af vejautoværn og
påkørselsdæmpere eller hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet
kommer ud i trafikområdet.

0.8.1.2 Afmærkningsplaner for trafikafvikling
Entreprenøren udarbejder detaljerede trafikafviklingsplaner, som sendes til
byggeledelsen for kommentering inden de sendes til Vejmyndighed og Politi for
endelig godkendelse.

Perioden for byggeledelsens kommentering af en trafikafviklingsplan er højst 10
arbejdsdage.

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til byggeledelsens kommentering,
vejmyndighedens behandling, samt tid til egen planlægning fra modtagelse af
godkendt trafikplan til igangsætning af omlægningen jf. tidsfrister vedr.
Trafikregulerende Foranstaltninger.

Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. perioder for etablering af
trafikforanstaltninger for et arbejdsareal og varighed af samme skal overholdes.
Givne perioder må ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale herom med
vejmyndigheden.

Senest 3 arbejdsdage inden en trafikomlægning ønskes påbegyndt, udarbejder og
fremsender entreprenøren en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet
for påbegyndelse og forventet afslutning til byggeledelsen.

Entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af
mangelfuld afmærkning. Entreprenøren skal efterse alt trafikregulerende materiel
mindst 3 gange på alle hverdage, morgen, middag og aften. På lør-, søn- og
helligdage skal materialet efterses mindst 2 gange dagligt, morgen og aften og
kontrollen skal dokumenteres i henhold til logbog.

Indhold i logbog:
• Tidspunkt for kontrol
• Observationer / afvigelser
• Afhjælpende foranstaltninger
• Fotodokumentation

Logbogen skal på forlangende kunne fremvises til byggeledelsen. Konstaterede
mangler skal omgående udbedres. Entreprenøren skal i hele perioden anvise
minimum 2 kontaktpersoner, der kan kontaktes og tilkaldes hele døgnet.

0.8.2 Arbejder ved eller på veje

0.8.2.1 Alment
Se pkt. 0.6.2.7 vedr. uddannelseskrav for ansatte, der arbejder på trafikerede
områder.
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0.9 Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere

0.9.2 Forhold til ledningsejere
Entreprenøren skal tage udgangspunkt i SAB ledningsarbejder, samt i SAB
Arbejdsplads afsnit 1.1. Tillæg til aftaler og evt. ændringer i forhold til det beskrevne
skal forelægges bygherren før de tiltrædes endeligt.

0.9.3 Koordinering og ledningsmøder
Entreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne.

For koordinering af samarbejdet mellem entreprenør og ledningsejerne indkalder
bygherren til et ledningsmøde.

På baggrund af ovenstående ledningsmøde skal entreprenøren tilrettelægge sit
arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de respektive ledningsejere.

Entreprenøren på nærværende opgave skal tåle evt. gener i forbindelse med, at
ledningsejernes arbejder evt. skulle blive forsinket eller udført i anden takt end
beskrevet i aftalerne på ledningsmødet. Evt. krav om tidsfristforlængelse,
merbetaling o.lign. fra entreprenøren, med grund i ovennævnte sammenhæng, vil
uden videre blive afvist af bygherren.
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1 Arbejdsplads

SAB for arbejdsplads er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for arbejdsplads
af januar 2017.
I SAB er indført ”1” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

1.0 Stedlige forhold

1.0.1 Eksisterende forhold
De eksisterende forhold fremgår overordnet af tegning nr. 1111-1114 Eksisterende
forhold.

Entreprenøren skal selv besigtige og gøre sig bekendt med de eksisterende forhold i
området, herunder ledninger mm. Entreprenøren skal kontakte de lokale
myndigheder for at forvisse sig om, at han har alle oplysninger til rådighed.

1.0.2 Eksisterende konstruktioner
Ved krydset Byvej/Brandevej findes 2 eksisterende bygværker. En rørunderføring
ved Byvej, se Bilag 3 – Generaleftersyn Bro Bygaden samt en underføring af Holtum
Å ved Brandevej, se Bilag 2 – Generaleftersyn Bro  Holtum Å.

1.0.3 Ledninger
Ledninger, som bygherren har kendskab til, fremgår af tegning nr. 1111-1114 -
Eksisterende forhold. Ligeledes henvises til ledningsprotokollen, Bilag 4.

1.0.5 Geotekniske Forhold
Se bilag1 – Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1.

1.1 Situation ved arbejdets start og under arbejdets udførelse

Der skal udføres arkæologiske undersøgelser efter muldafrømning. Der indregnes 3
uger til undersøgelserne. Undersøgelserne udføres løbende.

Mener entreprenøren, at der efter tilbudsgivningen er sket indgreb i arbejdsområdet,
skal dette meddeles skriftligt til tilsynet, inden arbejdet påbegyndes i det
pågældende område.

Ledninger, der skal omlægges, fremgår af ledningsprotokol og koordinerende
ledningsplan. Generelt vil ledningsomlægninger finde sted løbende i
anlægsperioden. Entreprenøren skal være opmærksom på, at visse ledninger ikke
tåler afbrydelse i længere tid, hvorfor jordarbejdet skal koordineres og tilrettelægges
under hensyn til dette.

Entreprenøren skal deltage i koordineringen af ovennævnte arbejder med egne
arbejder. Koordineringen vil blive foretaget på byggemøderne.

1.2 Afsætning

1.2.1 Bygherrens afsætning
Entreprenøren skal efter aftale med byggeledelsen etablere et antal koordinat- og
højdefikspunkter for arbejdsområdet. Antal fremgår af TBL.

Når entreprenøren har færdigetableret disse punkter, vil byggeledelsen foranstalte at
indmåling foretages af landinspektør.

Koordinater angives i landskoordinatsystemet DKTM2 og koter i m i forhold til
DVR90.
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1.2.2 Entreprenørens afsætning
Entreprenøren skal foretage al afsætning, som er nødvendig for gennemførelse af
egne arbejder.
Ved arbejdets overdragelse vil entreprenøren få udleveret digitale geometriplaner i
dgn- eller dwg-format efter eget ønske.
Det påhviler entreprenøren selv at hente og bearbejde de nødvendige data fra de
digitale planer samt eventuelle oplysninger om højder fra det digitale
tegningsmateriale, herunder sikre konsistens med de opgivne fikspunkter.

Byggeledelsen skal have lejlighed til stikprøvevis at kontrollere entreprenørens
afsætning inden arbejdets udførelse, hvilket ikke fritager entreprenøren for nogen del
af entreprenørens ansvar for afsætningens korrekthed.

Entreprenørens afsætning skal etableres, således at den ikke er til gene for trafikken
og andre entreprenører.

1.2.3 Sikring af fikspunkter
Entreprenøren har det fulde ansvar for bevarelse af de af bygherren etablerede
fikspunkter og polygonpunkter og skal sikre disse omhyggeligt.

Såfremt fikspunkter ødelægges eller går tabt på grund af forsømmelighed fra
entreprenørens side, skal punkterne retableres af landinspektør for entreprenørens
regning.

Retablering af fikspunkter, der nødvendigvis skal fjernes i forbindelse med
entreprisens gennemførelse, sker på bygherrens bekostning.

1.3 Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje

1.3.1 Arbejdsområder
Arbejdsområdet er alene den fremtidige cykelstis kørebane-, skrånings- og
grøfteareal. Bygherren kræver arbejdsområdet som minimum indhegnet i henhold til
kravene i ”Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm”.

Arbejdsområdet er ejet af Ikast-Brande Kommune.

1.3.2 Arbejdsplads

Til byggeplads og skurby mv. anvises et areal nær arbejdsområdet, se tegning 1011
- Oversigtsplan.

Indretning, drift og afrigning af arbejdspladsen foretages af entreprenøren. Arealet
skal afleveres i samme stand, som da det blev overtaget.

Til kommentering hos bygherrens tilsyn skal entreprenøren umiddelbart efter
entreprisens overdragelse udarbejde en plan, der viser omfang og indretning af
byggepladsen og arbejdsområdet.

Entrepriseledelsen, herunder formænd, skal kunne træffes på telefon, når der
foregår arbejder på arbejdspladsen.

Byggepladsen og arbejdsområdet må ikke anvendes til overnatning.
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For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS
476:1995 "Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser".
Entreprenøren træffer selv foranstaltninger til modvirkning af tyveri og
hærværk, herunder eventuel opsætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af
enhver art er bygherren uvedkommende.

Entreprenøren skal stille faciliteter til rådighed for byggemøder med plads til mindst 6
personer. Entreprenøren sørger herudover selv for alle nødvendige
mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel og personale med de
velfærdsfaciliteter og det udstyr, der kræves i henhold til de af offentlige
myndigheder, herunder Arbejdstilsynet, stillede krav, faglige overenskomster og
ansættelsesaftaler i øvrigt.

Entreprenøren skal selv sørge for alle nødvendige tilladelser, herunder
byggetilladelser for etablering af alle midlertidige installationer og faciliteter samt for
til- og afmelding, fjernelse samt retablering af installationer og områder efter brug
efterhånden som arbejderne afsluttes, senest ved afslutning af entreprisen.

1.3.3 Adgangsveje
Adgang til arbejdspladsen skal ske fra offentlig vej.

Evt. adgangsveje/interimsveje i arbejdsområdet skal kunne benyttes af bygherren og
dennes tilsyn og ledningsejere uden vedligeholdelsespligt for disse.
Generelt gælder:
· Parkering må kun finde sted inden for arbejdsområdet eller arbejdspladsen
· Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet og arbejdspladsen skal ske

under anvendelse af gult roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelagt
således, at det ikke spærrer for afviking af trafikken

· Forskrifter og påbud fra vejbestyrelse og politi skal nøje overholdes.

1.3.4 Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsveje
På byggeledelsens forlangende skal entreprenøren inden aflevering finder sted
fremskaffe underskrevet erklæring for de lodsejere (private og offentlige), hvis
arealer har været berørt af entreprenørens arbejde, men som ikke har været stillet til
rådighed af bygherren. I erklæringen skal bekræftes, at lodsejeren ikke har noget
krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen.

1.4 Færdselsregulerende foranstaltninger

Bestemmelserne i Vejregel ”Afmærkning af Vejarbejder mm.” i gældende udgave er
gældende for entreprisen.

Ikast-Brande Kommune er vejmyndighed for de berørte veje.

Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og vedligehold samt fjernelse af
afspærringer og afmærkning. Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af
entreprenøren.

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne min. 15 arbejdsdage til
vejmyndighedens og politiets godkendelse af detaljerede og arbejdsrelaterede
afmærkningsplaner.

Hvis planerne ikke er fyldestgørende og komplette, må godkendelsesperioden
påregnes forlænget. Trafikomlægninger må ikke påbegyndes i marken før
godkendelse af planerne foreligger.
Al afmærkning skal udføres i reflekterende materialer.
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Entreprenøren har det fulde ansvar for at den under entreprisen hørende
afmærkning er på plads og i orden.

Entreprenøren skal ved arbejdets start meddele byggeledelsen, politiet og
vejmyndigheden, hvor han kan kontaktes uden for arbejdstiden i tilfælde af skade
eller driftsforstyrrelser ved afspærringer og afmærkninger.
Konstaterede skader eller mangler, som ikke repareres/udbedres af entreprenøren
på opfordring fra bygherren, vil blive repareret/udbedret af bygherren på
entreprenørens regning.

Entreprenøren bærer selv ansvaret for al skade, som kan føres tilbage til at
sædvanlige eller særligt krævende foranstaltninger med hensyn til sikkerheden for
færdslen ikke er truffet.

Samtlige implicerede personer, der under entrepriserne er beskæftiget i nærheden
af arealer med vejtrafik, skal bære godkendt klasse 3 sikkerhedsbeklædning.

1.5 Ledninger

Det fremgår af plan over eksisterende forhold, hvilke eksisterende ledninger og
kabler bygherren har kendskab til inden for det til rådighed stillede arbejdsområde.

Entreprenøren skal forespørge i Ledningsejerregisteret (www.ler.dk) og selv
indhente aktuelle ledningsoplysninger fra de enkelte ledningsejere og de stillede
betingelser for at arbejde i nærheden af kabler og ledninger og nøje overholde de
angivne forskrifter. Aftaler med ledningsejere angående evt. flytninger eller
omlægninger af ledninger og kabler koordineres med byggeledelsen.

Tilbudet skal indeholde alle gener, ekstraudgifter (også pumpning) og forsinkelser på
grund af ledninger, kabler, master, brønde m.v. samt haner, riste, dæksler mv.
a) der er vist på tegningerne,
b) hvis eksistens kan forudses ved sammenstilling af udbudsmaterialets

oplysninger, eller
c) der kan ses på stedet

Ovenstående begrænses som følger:
a) Hvis de oplyste placeringer varierer mere end 2 m fra den virkelige

placering, og en mere nøjagtig placering ikke har kunnet fremskaffes fra
ledningsejere og brugere eller ved iagttagelse på stedet, vil ekstra gener og
ansvarsskader blive betalt af bygherren.

b) Ledninger mv., som entreprenøren på tilbudstidspunktet ikke har kunnet ane
eksistensen af, men som han senere har fået kendskab til, har
entreprenøren ansvaret for, hvorimod alle gener mv. vil blive betalt af
bygherren.

Træffer entreprenøren på uforudseelige ledninger, skal disse afmærkes og
byggeledelsen straks underrettes. Alle ydelser i forbindelse med uforudseelige
ledninger afregnes efter TBL’s enhedspriser, hvor disse kan anvendes og ellers i
regning.

Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer, skal
entreprenøren udføre disse efter byggeledelsens eller ledningsejerens anvisninger
mod godtgørelse.
Vedrørende bortskaffelse af installationer, herunder eventuel restforurening,
henvises til SAB Arbejdsplads mv., afsnit 1.7.
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Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af:
· Elforsyningsanlæg: ”Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i
nærheden af elforsyningsanlæg”,
Elektricitetsrådet, i seneste udgave

1.6 Laboratoriefaciliteter

Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationært laboratorium.

De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et
laboratorium, som er underlagt en anerkendt kontrolanordning. Prøvningen udføres i
henhold til de fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad § 2 stk. 2 angivne materiale.
Alle prøver vedrørende forurenede materialer, herunder forurenet jord, udføres af
eksternt laboratorium akkrediteret til de relevante analyser.

Umiddelbart efter prøvernes udførelse skal forsøgsresultaterne afleveres.

1.7 Miljøforhold

1.7.2 Støjgener
Anlægsarbejdet skal påregnes udført som dagarbejde og udføres på en sådan måde
at støjgener begrænses mest muligt.

Såfremt der viser sig behov for udførelse af støjende arbejde i weekend- og
natperioder, skal dette meddeles byggeledelsen senest 10 arbejdsdage før arbejdets
udførelse, således at der kan udarbejdes informationsmateriale.
Entreprenøren skal i sin miljøplan beskrive hvorledes arbejdet tilrettelægges,
således at støjen begrænses mest muligt og hvordan støjen kontrolleres.
Kontrolmålinger skal dokumenteres i et kontrolskema.

Ikast-Brande Kommunes grænseværdier for støj i forbindelse med bygge- og
anlægsarbejder er baseret på Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 fra 1984 ang. ”Ekstern
støj fra virksomheder”. Disse grænseværdier skal overholdes uden for tidsrummet kl.
07-18 på hverdage.

Ovenstående medfører ikke, at det kun er tilladt arbejde i det anførte tidsrum, men
alene hvornår der må udføres støjende arbejde. Arbejdes der indenfor tidsrummet kl.
18.00-07.00 skal dette udføres under hensyntagen til Miljøstyrelsens normale
støjgrænser.

1.7.3 Vibrationsskader og –gener
Anlægsarbejderne skal udføres på en måde, så de er til mindst mulig gene for
beboerne i de områder, der berøres af påvirkninger fra anlægsarbejderne. Der skal
derfor ved valg af maskiner og arbejdsmetoder samt ved indretning af byggepladsen
tages hensyn til vibrationer i omgivelserne. Der skal således altid vælges materiel,
som med rimelig effekt giver den mindste belastning af omgivelserne.

Processer, som giver anledning til vibrationer, må ligeledes kun gennemføres i
dagtimerne, dvs. i tidsrummet kl. 08-18 på hverdage.

Hvor det ud fra arbejdets indpasning med andre aktiviteter på arealet ikke er muligt
at gennemføre de vibrationsgivende arbejder i ovennævnte tidsrum, skal
byggeledelsen være underrettet mindst 10 arbejdsdage før arbejdet igangsættes.
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Såfremt arbejder kun kan udføres som weekend- eller natarbejder, kan reglen om
gennemførelse i tidsrummet kl. 08-18 kun fraviges efter konkret skriftlig aftale med
byggeledelsen.

Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde således, at kravene til vibrationer er
opfyldt ved alle entreprisens aktiviteter og således, at risikoen for bygningsskader og
generende vibrationer i omgivelserne reduceres mest muligt.

Bygherren forbeholder sig ret til midlertidigt at standse anlægsarbejdet, hvis der
påvises uacceptable vibrationshastigheder/accelerationsniveauer, som kan give
vibrationsskader på nærliggende bygninger/bygværker.

1.7.4 Støvgener
Entreprenøren skal gennem sin arbejdstilrettelæggelse forebygge støvgener.
Dette kan eventuelt ske ved valg af på- og aflæsningsmetoder, der begrænser
emission af støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt vanding. Såfremt det
planlægges at anvende vand fra naturlige recipienter til begrænsning af støvgener,
skal kommunen forinden ansøges om tilladelse.
Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der forekommer synligt støv i luften
uden for arbejdsområdernes afgrænsning.

Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol som minimum gennem daglig
inspektion kontrollere, at der ikke forekommer støvgener fra entreprisens aktiviteter.

1.7.5 Lugtgener
Bygherren har ikke kendskab til forureninger af projektområdet, som forventes at
medføre lugtgener.

1.7.6 Forurening på tilstødende veje
Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder
broer, belægninger, autoværn, skilte, brønde og afløbsledninger m.v., ikke
tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle
tilsmudsninger skal fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes
af byggeledelsen.

Materialetransport til og fra arbejdsområder planlægges og udføres på en måde, så
tilsmudsning af offentlig vej undgås.

Ved arbejde med forurenet jord skal entreprenøren sikre, at jord fra hjul og
undervogn fjernes, inden køretøjer forlader arbejdsområdet.

1.7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening
I forbindelse med udførelse af afvandingsarbejder og eventuelle
grundvandslænsninger skal udledningen til recipienter tilrettelægges således, at
lettere forurenet vand føres til separate bundfældningsbassiner og ledes gennem
filtre inden udledning til recipient.

Til sikring mod forurening ved lækager m.v. skal entreprenøren under alle faste
tanke/beholdere med brændstof, olie, kølervæske o. lign. etablere spildbakker.

Mobile tanke skal være placeret på tætte spildbakker.

1.7.9 Affaldshåndtering og –bortskaffelse
I forbindelse med gennemførelse af entreprisen vil der forekomme opbrydning,
nedbrydning, opsamling og produktion af affald.
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Affald og nedbrydningsmaterialer skal afleveres på modtageanlæg godkendt af
Ikast-Brande Kommune.

Entreprenøren skal på forlangende kunne fremlægge dokumentation for
bortskaffelse af affald i form af køre- og vejesedler fra transportør samt kvitteringer
fra modtageanlægget.

Det er entreprenørens ansvar at bortskaffe affaldet/materialerne til forbrænding,
deponering eller genbrug.

1.7.10 Jordhåndtering
Al jordhåndtering foregår efter anvisning og aftale med byggeledelsen og det af
bygherren udpegede miljøtilsyn.

Hvis der træffes jord, som ud fra syn og/eller lugt vurderes at være kraftig forurenet,
tilkaldes bygherrens miljøtilsyn, som foretager nærmere vurdering og evt.
prøvetagning. Entreprenøren skal tåle, at arbejdet det pågældende sted ligger stille
op til to hele arbejdsdage herefter, mens analyseresultater og nærmere beslutning
afventes.

Jord, der i øvrigt vurderes at være uegnet til genindbygning, pga. geotekniske
forhold e.l., frasorteres efter nærmere aftale med byggeledelsen. Geoteknisk uegnet
jord oplægges i mellemdepot efter aftale med byggeledelsen.

Forskellige partier frasorteret jord skal holdes skarpt adskilt i mellemdepotet og
afmærkes tydeligt med oprindelsessted og årsag til frasorteringen. Ved afgravningen
skal entreprenøren om nødvendigt håndtere jorden i et givet parti i forskellige
fraktioner, som ikke sammenblandes. Jord med et højt indhold af f.eks. planterester,
brokker eller slagger holdes adskilt, således at ellers affaldsfri fraktioner ikke
efterfølgende skal sorteres.

Bygherren/byggeledelsen er ansvarlig for at få anvist jorden af myndighederne.
Entreprenøren indgår aftaler med godkendte modtageanlæg om at modtage
overskudsjorden i projektet.

Bygherren forventer at benytte følgende jordmodtagere til modtagelse af jord:
· Ren jord (kat. 1) køres til ”Hanken”
· Lettere forurenet jord (kat. 2) køres til ”Hanken”
· Forurenet jord (>kat. 2) køres til RGS 90

Entreprenøren skal afgive faste enhedspriser på opgravning og bortkørsel af jorden
til godkendt modtageanlæg. Herunder skal indregnes transport og håndtering af jord
i det nævnte mellemdepot. For jord i kategori 1 og 2 skal deponeringsafgiften
ligeledes være indeholdt i enhedspriserne.

Bygherren afholder alle udgifter til at foretage prøvetagning samt analyser af jorden
for kategorisering af jorden med henblik på indbygning/bortkørsel.

Bygherren afholder ligeledes deponeringsafgifter og evt. analyseudgifter hos
modtager for jord, >kategori 2.

Der er indeholdt poster til bortskaffelse af forurenet jord under tilbudslistens poster
Råjordsarbejder.

Entreprenøren gøres opmærksom på, at kommunen og byggeledelsen kan stille
krav om, at jorddepoterne og jordtransporter skal overdækkes.
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Ved arbejde i forurenet jord skal entreprenøren anvende udstyr og materiel herunder
beskyttelsesudstyr som beskrevet i Plan for Sikkerhed og Sundhed. Dette skal
således være til rådighed på pladsen og kunne fremvises på forlangende.
Entreprenøren skal i sin miljøplan redegøre for hvorledes bortskaffelse af jord
håndteres og dokumenteres.

Al dokumentation for bortskaffelse af overskudsjord skal fremsendes til
byggeledelsen senest 14 dage efter at jorden er indleveret på modtageanlæg.

Alt leveret råjord til indbygning skal dokumenteres at være rent, som minimum via
dokumentation for oprindelsessted.
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2 Jordarbejder

Denne SAB for jordarbejder er supplerende Særlige Beskrivelser til AAB for
jordarbejder, april 2016.
I SAB er indført ”2” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

2.2 Forberedende arbejder

Entreprenøren udarbejder kontrolplan for de jordarbejder, der skal udføres.

2.2.2 Rydning

2.2.2.1 Alment
Der skal afgraves og indbygges muld og råjord for anlæg af cykelsti, grøfter, trug og
skråninger. Omfang og profiler fremgår af vejplaner og tværsnitstegning.

Eksisterende autoværn, færdselstavler og standere skal nedtages og lægges i depot
for senere genopsætning.

Arbejdet omfatter opgravning og fjernelse af fundamenter og betonstøbninger fra
skilte og kantpæle mv., som er beliggende i arbejdsområdet.

Asfalt opbrydes og bortskaffes i nødvendigt omfang ved tilslutning af cykelsti til
eksisterende kørebane.

Beton i form af rørunderføringer ved eksisterende overkørsler o.l. opbrydes og
bortskaffes.

Hydrant nedlægges i ca. km 33+900.

Entreprenøren må selv på stedet gøre sig bekendt med forholdene.

2.2.2.3 Udførelse
Rydningens omfang skal aftales med byggeledelsen.

Der må kun ryddes i det af hensyn til arbejdets udførelse strengt nødvendige
omfang. Dog undtaget det levende hegn mod Brandevej på begge sider af
indkørslen til nummer 9 og 11, hvor det levende hegn ryddes i fuld bredde.

Asfalt opbrydes ved fræsning/skæring i tilslutningspunkterne.

Uden for arbejdsområderne må intet fjernes medmindre det er nødvendigt af hensyn
til ledningsarbejder, terrænreguleringer el. lign. og da kun efter aftale med
byggeledelsen.

Alle opbrudte overskudsmaterialer skal bortskaffes til godkendt depot iht.
kommunens affaldsregulativ.

2.2.3 Nedrivning

2.2.3.1 Alment
Arbejdet omfatter opgravning og fjernelse samt reetablering af rabat efter fjernelse af
drænbrønd og drænledning. Omfang fremgår af ledningsplan og tilbudsliste.
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2.2.3.3 Udførelse
De opbrudte materialer skal bortskaffes til godkendt depot iht. kommunens
affaldsregulativ.

2.3. Muldjords- og blødbundsarbejder

2.3.1 Behandling af muldholdig jord

Arbejdet omfatter afrømning af muld under ny vejkasse for cykelsti samt udlægning
af muld på rabatter og skråninger jf. plantegninger og normalprofiler.

Muldjord langs vejarealer forventes at være lettere forurenet (kategori 2), Det skal
derfor genanvendes 100% i nærværende entreprise.

Den afgravede muld skal så vidt muligt genindbygges i nye muldarealer og som
opfyld på nye vejdæmninger på ydersiden af trykzonen (anlæg 1).

Muld på rabatter udlægges straks efter udlægning af asfalt. Sten, rødder o.l. større
end 60 mm (40 mm i rabatter) fjernes fra alle nye muldoverflader. Overskydende
muld skal bortkøres til ”Hanken”.

2.3.2 Opgravning og udsætning af blød bund

2.3.2.1 Alment
Såfremt der skulle vise sig dårlige bundforhold (blød bund, muld, affald m.v.), skal
byggeledelsen straks underrettes. Entreprenøren skal mod betaling udføre særlig
fundering, hvis byggeledelsen finder det nødvendigt.
Når der skal udskiftes blød bund, skal dette fortrinsvis ske med egnet friktionsjord fra
entreprisen. Hvis dette ikke er umuligt, skal det ske med tilført rågrus.

Entreprenøren skal under sit arbejde være opmærksom på steder, hvor en eventuel
lokal udskiftning af underbunden kan blive nødvendig. Ingen udskiftning må finde
sted uden forudgående aftale med byggeledelsen.

2.3.2.3 Udførelse
Tilfyldningsmaterialet skal indbygges snarest efter, at blødbunden er opgravet og
fremgangsmåden er aftalt med byggeledelsen.

Såfremt der i forbindelse med arbejdets udførelse graves for dybt, skal det for meget
udgravede volumen efterfyldes med sand eller grus af entreprenøren uden udgift for
bygherren.
Indbygning af tilfyldningsmateriale foretages i lag af maksimalt 0,3 m tykkelse.
Entreprenøren skal i forbindelse med udskiftningen generelt sikre, at skråningerne
m.v. er stabile.

2.3.2.4 Kontrol
Indbygningsmaterialet skal som minimum opfylde de komprimeringsgrader som er
anført i AAB, Jordarbejder, idet de anførte komprimeringsgrader kan reduceres med
2 %, hvis eftervisningen sker med isotopsonde, jf. "Brugervejledning til isotopsonde".
SV-notat 169 af august 1984, rev. maj 1986.
Det påhviler entreprenøren at dokumentere opnåelsen af de stillede
komprimeringskrav.

Komprimeringskontrol skal udføres fortløbende, og dokumentation heraf afleveres til
byggeledelsen senest dagen efter udførelsen.
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Når der udføres komprimeringskontrol, inddeles indbygningen, medmindre andet er
anført, i kontrolafsnit svarende til maksimalt 200 m3 indbygget materiale.

Indbygningen i det definerede kontrolafsnit skal ske løbende i en arbejdsgang uden
længere pauser (dage) og ved anvendelse af samme materiel og indsats.

2.4. Tørholdelse

Tørholdelse af udgravning skal udføres i nødvendigt omfang, også uden for normal
arbejdstid og i perioder, hvor arbejdspladsen er midlertidigt lukket, således at skader
på eget arbejde, andre ledningsanlæg, vejbelægning og bygninger m.v. undgås.
Entreprenøren har det fulde ansvar for gener og skader, der kan henføres til
manglende eller utilstrækkelig tørholdelse.

Tilstrømmende overfladevand fra terræn skal ved entreprenørens foranstaltning
afledes langs udgravningens kanter på en sådan måde, at det ikke løber ned i
udgravningen.

Tørholdelsen skal være effektiv fra udgravning til tilfyldning og forventes udført ved
lænsning. Bortledning af pumpevand skal ske i slange fra pumpe til godkendt
recipient eller afløbssystem. Oppumpet vand må aldrig tilledes til spildevandskloak.

2.5 Råjordsarbejder

2.5.1 Afgravning og indbygning af jord

2.5.1.1 Alment
Arbejdet omfatter afgravning, evt. oplægning i depot, flytning, indbygning, regulering
og komprimering af råjord i forbindelse med etablering af projekterede vejanlæg
samt jordarbejder i forbindelse med ledningsarbejder.

Ved konstatering af forurenet jord skal byggeledelsen straks tilkaldes. Det videre
arbejde vil herefter blive nærmere aftalt, med udgangspunkt i eventuelle
myndighedskrav, affaldets art og en eventuel forurenings udstrækning.

Afstivning og afspærring af enhver art, der under entreprisens udførelse er
nødvendig for at opfylde alle sikkerhedskrav for såvel de beskæftigede arbejdere
som for offentligheden samt for at overholde de anviste arbejdsarealer og beskytte
lednings- og kloakanlæg skal etableres og bekostes af entreprenøren.

2.5.1.3 Udførelse
Hvor der afgraves og indbygges råjord, skal dette ske til planum svarende til bunden
af projekteret vejkasse, jf. udbudsmaterialets normalprofiler.

Den bedst egnede del af den afgravede råjord anvendes til genindbygning under
projekteret cykelsti.

Evt. overskudsjord skal bortkøres, efter forudgående prøveudtagning for at fastslå
jordens renhed, se Arbejdsplads, pkt. 1.7.10.
Hvis entreprenøren finder det nødvendigt, f.eks. af hensyn til arbejdets fremdrift, kan
jorden placeres i mellemdepoter til prøveudtagning inden bortkørsel. Placering af
disse depoter aftales med byggeledelsen.

Overskudsjord skal bortkøres til godkendt depot efter gældende bestemmelser.

Depoterne skal udføres således at jorden ikke bliver opblødt.
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Inden råjordsarbejdet påbegyndes, skal byggeledelsen have godkendt under-
bunden med hensyn til indhold og art af overjord og muld.
Såfremt der sker opblødning af jorden som følge af, at givne forskrifter ikke er
overholdt, skal den opblødte jord snarest erstattes med anden jord uden udgift for
bygherren.

Indbygning af tilfyldningsmateriale foretages i lag af maksimal 0,3 m tykkelse.
Sten, der fremkommer under arbejdet, og som ikke kan indbygges i påfyldninger, jf.
AAB Jord 3.1.3, skal fjernes af entreprenøren.

Afgravnings- og påfyldningsmængder er beregnet efter teoretisk volumen for
afgravet jord.

Ledningsarbejder, dræn og kloak
Ledningsgraven må ikke udgraves større end angivet i gældende normer.

Hvis der fejlagtigt udgraves for bredt, skal understøtningen af rørene og/eller
tilfyldningen omkring rørene forbedres vederlagsfrit af entreprenøren.

Hvis der fejlagtigt udgraves for dybt, skal genopfyldning ske med rågrus, der
komprimeres.

Graven skal holdes fri for vand. Det tillades at bortlede vand gennem den allerede
lagte regnvandsledning, såfremt mudder, grus m.v. hindres i at løbe i kloakken.

Tilfyldning skal ske snarest efter, at ledningernes lægning er godkendt.

Ved krydsende eller paralleltløbende ledninger skal opfyldningen for nederste rør
være foretaget til bundløbskote for øverste rør, inden dette lægges.

Inden lægningen af rørene skal rørgravens bund være afrettet med tolerance på +0
til -3 cm. Udgravningens bund skal være fri for sten, som ved pres kan deformere
røret.

Over omkringfyldningen tilfyldes med råjord, som komprimeres i henhold til DS 437
og DS 430.

Hvis jorden er for tør, skal der tilsættes vand, indtil vandindholdet er optimalt.

Hvis komprimeringskravene ikke kan opfyldes af årsager, der kan lastes entrepre-
nøren (f.eks. fordi jorden efter opgravningen er blevet mere vandfyldt) skal den
tilfyldte jord udskiftes.

Såfremt entreprenøren kan påvise, at den krævede komprimering uden hans skyld
ikke er teknisk mulig, skal han underrette byggeledelsen herom før jorden tilfyldes.
Efter anvisning fra byggeledelsen skal entreprenøren da

a) komprimere fylden til det teknisk bedst mulige uden ekstra-betaling,

eller

b) mod betaling udskifte den med egnet råjord eller grus.

Hvis fylden skal udskiftes, skal det fortrinsvis ske med egnet råjord fra entreprisen.
Hvis dette er umuligt, skal udskiftningen ske med bundsikringsgrus indtil 0,5 m over
rørtop og ellers med rågrus. Eventuelt foretages kun en delvis udskiftning med grus
(sandwich-opbygning).
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Enhedspriserne for ledningsarbejder skal baseres på, at jorden i ledningsgraven i et
par dage kan stå med anlæg a = 0,5. Hvor dette ikke kan overholdes skal
entreprenøren inden tilfyldningen påvise dette overfor byggeledelsen.

Hvis entreprenøren bruger mere tid end højst nødvendigt fra opgravningen
påbegyndes til tilfyldningen er fuldført, er han ikke berettiget til nogen form for
ekstrabetaling, hvis de forudsatte anlæg ikke kan overholdes.

Hvor ubefæstede arealer grænser op til befæstede arealer, skal hensynet til
befæstelsens sidestøtte tilgodeses. I en afstand fra befæstelsen svarende til
gravedybden skal graveprofilet udføres som afstivet udgravning. Der skal anvendes
maskiner, der er velegnede til arbejdets udførelse. Gravemaskiners skovl skal være
med glat skær. Skæret må ikke gå ud over skovlens sider.

Overskudsjord fra ledningsanlæg bortkøres efter forudgående prøveudtagning.

Overskudsjord fra ledningsanlæggene indgår ikke i jordberegningen.

Jordarbejder for eksisterende ledninger og kabler
Såfremt eksterne ledningsjere ønsker eksisterende ledninger og kabler flyttet eller
nye ledninger og kabler anlagt, skal entreprenøren selv indgå de nødvendige aftaler
om arbejdets gennemførelse med de respektive ledningsejere.

Evt. arbejder for eksterne ledningsejere må ikke medføre forsinkelse eller forringelse
af entreprisens arbejder.

2.5.2 Levering og indbygning af råjord

2.5.2.2 Materialer
Alt leveret råjord skal være rent og fri for rester af invasive plantearter.
Leveret råjord skal have en kvalitet, så den kan indbygges og komprimeres
forskriftsmæssigt direkte uden tørring.

Råjord skal være friktionsmaterialer, der er veldrænende, og det skal være
velgradueret ved indbygning inden for 0,5 m fra bygværker.
Der må ikke være indhold at ler, silt.
Indholdet af organisk materiale skal være mindre end 1 %

2.5.2.4 Kontrol
Indbygget råjord skal som minimum opfylde de komprimeringsgrader, der er anført i
AAB, Jordarbejder. De anførte komprimeringsgrader kan reduceres med 2 %, hvis
eftervisningen sker med isotopsonde, jf. "Brugervejledning til isotopsonde". SV-notat
169 af august 1984, rev. maj 1986.

Det påhviler entreprenøren at dokumentere opnåelsen af de stillede
komprimeringskrav.

Komprimeringskontrol skal udføres fortløbende, og dokumentation heraf afleveres til
byggeledelsen senest dagen efter udførelsen.

Når der udføres komprimeringskontrol, inddeles indbygningen, medmindre andet er
anført, i kontrolafsnit svarende til maksimalt 200 m3 indbygget materiale under
vejkasse eller i tilfyldningszonen over ledningsanlæg. Kontrolafsnittet skal være
sammenhængende og det indbyggede materiale må ikke variere betydeligt.

Indbygningen i de definerede kontrolafsnit skal ske løbende i én arbejdsgang uden
længere pauser (dage) og ved anvendelse af samme materiel og indsats.
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Der udføres komprimeringskontrol af færdigkomprimeret råjord inden for hvert
kontrolafsnit.

Udtagningssted for de enkelte prøver bestemmes af byggeledelsen.

For en prøveserie kan komprimeringskravet anses for opfyldt, når gennemsnittet af
komprimeringsgraderne fra en prøveserie er større end eller lig med de stillede
komprimeringskrav, og ingen enkeltværdi er mindre end 3 procentpoint under denne
værdi.

2.6. Græssåning

2.6.1 Alment

Arbejdet omfatter græssåning af yderrabatter, skråninger og grøftearealer, hvor der
er udlagt muld.

2.6.2 Materialer

Der skal anvendes en frøblanding som Prodanas græsblanding nr. 8783

2.6.3 Udførelse

Græssåning foretages straks efter muldudlægning, og entreprenøren skal medregne
eftersåning.

Ukrudtsplanter højere end 5-10 cm slås af og fjernes før græssåning.

Der skal udsås efter leverandørens anvisninger.

2.6.4 Kontrol

Frøblanding skal dokumenteres ved følgesedler med angivelse af blandingsforhold.



Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB)
Ikast-Brande Kommune Afvandingsarbejder
Cykelsti St. Thorlund Marts 2017

Side 27 af 43

3 Afvandingsarbejder

Denne SAB for afvandingsarbejder er supplerende Særlige Beskrivelser til AAB for
afvandingsarbejder, december 2010.
I SAB er indført et ”3” i forhold til afsnits-nummereringen i AAB.

3.1 Alment

3.1.1 Omfang
Afvandingsarbejder omfatter flg. arbejder:

- drænledninger
- nedløbsbrønde inkl. stikledninger til drænledning
- etablering af underløb ved overkørsler
- forlængelse af eksisterende underløb ved Brandevej.
- fjernelse af eksisterende frontmur, skæring af 2 betonrør (underløb) samt
  betonomstøbning af betonrør

Arbejdets omfang fremgår af tegninger og tilbudsliste.

Entreprenøren har det fulde ansvar for samtlige kendte eksisterende ledninger,
brønde, m.v., der skal bevares. Eventuelle skader skal straks udbedres uden udgift
for bygherren.

Entreprenøren skal forud for ethvert indgreb verificere oplysningerne og indnivellere
bindende koter ved tilslutninger mv.

Entreprenøren skal foretage afpropning og tilstøbning af evt. afbrudte ledningsender,
jf. AAB, pkt. 3.2.2. Der ydes ikke særskilt betaling herfor.

Alle ledninger skal altid ved fornøden afdækning være sikret mod arbejds-trafik og
anden færdsel.

Alle tilslutninger, der ikke sker til en brønd, indmåles, jf. AAB, pkt. 4.3, i forhold til
nærmeste brønd, forinden tilfyldning finder sted.

Annullering af eksisterende brønde foretages jf. AAB 3.4.

Opgravede rør og brønde påregnes ikke genanvendt og fjernes derfor af
entreprenøren.

3.2. Materialer

3.2.1 Generelt
Materialer er typisk angivet ”som” bestemte fabrikater, hvor angivelsen er at betragte
som norm for art og kvalitet, for så vidt angår materiale, ringstivhed, længdestivhed
og godstykkelse m.v.

Det anbefales at anvende samme fabrikat på ledninger og brønde. Der er mindre
forskelle i samlingerne for de forskellige fabrikater, eksempelvis i muffedybde.

Der skal udføres modtagekontrol af alle leverancer til arbejdspladsen.
Modtagekontrollen for de enkelte materialer gennemføres ved udtagning af
stikprøver.
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3.2.2 Drænledninger
Drænrør i trug skal være Ø110/95 mm fuldslidsede indvendigt glatte med tætte
samlinger som Uponor IQ eller tilsvarende med tilhørende overgange og fittings.
Drængrus omkring drænrør skal være 0 – 11 mm, og leve op til kravene i AAB
Afvanding afsnit 2.2.3.

3.2.3 Brønde
Brønde på drænledninger skal være Ø425 mm sandfangsbrønde som Wavin
Multiflex, Uponor IQ multibrønd eller tilsvarende.

Kuppelriste på drænbrønde skal være 40 ton Ø425 mm som Furnes Regular, Ulefos
eller tilsvarende monteret på betonkegle.

Påboringsmancheter på plastbrønde skal være som Lauridsen SBR eller lignende.

3.2.4 Underløb
Plastrør for nye underløb skal være PP eller PVC klasse SN8 Ø300 mm.

Betonrør for forlængelse af eksisterende underløb skal være systemrør som IG eller
Euro i samme dimension som den eksisterende underføring, som skal forlænges.
Samlekoblinger for betonrør skal være som Flexseal type SCW eller tilsvarende.

3.2.5 Andre materiale
Materialer til udjævningslag, støttelag og omkringfyldning for individuelle rør skal
bestå af grus, der opfylder følgende krav:

Gruset skal være velgradueret. Det må ikke indeholde ler- eller siltklumper, og
indholdet af organisk materiale skal være begrænset til et glødetab på højst 1 %.

Uensformighedstallet U = (d60 : d10) > 2, 5, idet den tilfældige variation for grus
tilfyldt omkring samme konstruktionsdel højst må være 25 %. Gruset skal desuden
opfylde kravene i DS 437 til udjævningslag, støttelag og omkringfyldning samt
nedennævnte krav til kornkurve:

Gennemfald på

0,075 mm sigte < 8 %

0,250 mm sigte < 50%

0,125 mm sigte < 15%

4 mm sigte > 85%

32 mm sigte > 95%

3.3 Udførelse

3.3.2 Drænledninger

Drænledninger i trug placeres som vist på tværsnitstegning. Ledningerne
omkringfyldes med minimum 10 cm filtergrus hele vejen rundt om røret.

Alle samlinger, retningsændringer og tilslutninger skal udføres med overgange og
fittings passende til det valgte rørsystem.
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3.3.3 Brønde
Sandfangsbrønde etableres af multibrønde ved påboring af ledningsbund 50 cm
over brøndbund. Rør tilsluttes med påboringsmanchetter

Kuppelriste monteres på betonkegle og der støbes betonplade 1,0 x 1,0 0,10 m
omkring risten.

Rørender ved udløb og indløb afsaves skrå i flugt med skråning anlæg 2 og
omstøbes med betonplade 0,70 x 0,70 x 0,10 m.

3.3.4 Underløb
Nye underløb under sideveje, overkørsler o.l. etableres med minimum 0,60 m
jorddækning. Rørender ved udløb og indløb afsaves skrå i flugt med skrånings
anlæg 2 og omstøbes med betonplade 0,70 x 0,70 x 0,10 m.

3 eksisterende underløb af beton ved Byvej km 35+930, Grætrupvej st, 35+680 og
km 34+880 skal forlænges. Rørdimension kontrolleres inden bestilling af nye rør.
Eksisterende frontmure fjernes, og der forlænges med betonrør i samme dimension
som eksisterende. Samling mellem nyt og gammelt rør foretages med
overgangskobling beskrevet i afsnit 3.2.4 og i henhold til fabrikantens anvisninger.
Rørender ved udløb og indløb afsaves skrå i flugt med skrånings anlæg 2 og
omstøbes med betonplade 1,00 x 1,00 x 0,10 m.

2 eksisterende underløb i km 34+450 og km 34+280 er blevet forlænget med
betonrør. Eksisterende frontmure fjernes, og der forlænges med betonrør i samme
dimension som eksisterende. Samling mellem nyt og gammelt rør foretages med
overgangskobling beskrevet i afsnit 3.2.4 og i henhold til fabrikantens anvisninger.

Det eksisterende underløb i km 34+450 tilsluttes en fremtidig nedløbsbrønd. Ved det
eksisterende underløb i km 34+280 afsaves rørende ved udløb og indløb skrå i flugt
med skrånings anlæg 2 og omstøbes med betonplade 1,00 x 1,00 x 0,10 m.

3.3.5 Retablering
Ved retablering af berørte arealer udenfor selve vejtraceet, skal alle overflader som
udgangspunkt retableres som eksisterende overflader.

3.3.6 Tørholdelse af udgravning
Tørholdelse udføres i overensstemmelse med DS 475, afsnit 3.2.
Tørholdelse omfatter henholdsvis vandafledning langs gravens kanter, afvanding og
dræning i graven.

Entreprenøren har det fulde ansvar for gener og skader, der kan henføres til
manglende eller utilstrækkelig tørholdelse.

Bortledning af vand kan ske til nedstrøms beliggende afvandingsledninger via
sandfang efter aftale med tilsynet.

For tørholdelse henvises til SAB afsnit 2.4, Tørholdelse.

3.4 Kontrol

3.4.1 Udførelseskontrol, opmåling
Entreprenøren skal løbende kontrollere koter på ledninger og brønde.
Krydsende eksisterende ledninger og blinde ender af ledninger skal nivelleres og
indmåles af entreprenøren. Resultaterne afleveres til byggeledelsen.
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Alle i projektet angivne løbskoter skal af entreprenøren nivelleres umiddelbart efter,
at rørene er lagt.

Alle brønde og betydende koter i disse indmåles ved landinspektør, og afleveres på
digital form. Format aftales med byggeledelsen inden indmåling.

3.4.2 Kontrol og dokumentation
Entreprenøren dokumenterer udførte kontroller ved udfyldelse af dags-rapport med
eventuelle bilag:
· Udførelse af modtagekontrol angivet i skema.
· Udførelse af kontrol af linieføring og koter angivet i skema.
· Komprimeringskontrol angivet i skema.
· Brøndrapportering i DGN eller DWG format (utm32).
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4 Belægningsarbejder

I SAB er indført ”4” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

4.1 Bundsikringsarbejder

Denne SAB for bundsikring af sand og grus er supplerende Særlige Beskrivelser til
AAB for bundsikring af sand og grus af december 2016. I SAB er indført ”4.1” i
forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

4.1.1 Alment
Arbejdet omfatter levering og indbygning af bundsikringsgrus (BS) i omfang og
tykkelse, der fremgår af tegninger og tilbudsliste.

4.1.2 Materialer
Grusmaterialer skal være stærke og vejrbestandige. Organiske bestanddele samt
skadelige mængder af ler- og siltklumper må ikke forekomme.

Bundsikringsmaterialerne skal opfylde kravene i BL II i AAB.

4.1.3 Udførelse

4.1.3.2 Udlægning
Ukomprimeret bundsikringsgrus må ikke henligge på planum efter arbejdstids ophør.

Der etableres nødvendig ekstra sidestøtte, jf. tegningsmaterialet.

4.1.3.5 Arbejdstrafik
Kørsel, der efter byggeledelsens skøn kan skade bundsikringslaget, må ikke finde
sted.

4.1.4 Kontrol
Entreprenøren skal føre kontrol med de leverede materialer, BS-lagets komprimering
og lagets færdige overflade.

Der henvises til Vejdirektoratets Paradigma for udbudskontrolplan, Bundsikring af
sand og grus (december 2016).

Inden arbejdets påbegyndelse skal entreprenøren oplyse byggeledelsen om, hvilken
referenceværditype og kontrolregel der anvendes i forbindelse med
komprimeringskontrollen.

 4.2 Stabile grusbærelag

Denne SAB for stabilt grus er supplerende Særlige Beskrivelser til AAB for stabilt
grus af december 2016. I SAB er indført ”4.2” i forhold til afsnitsnummereringen i
AAB.

4.2.1 Alment
Arbejdet omfatter levering og udlægning af stabilt grus (SG) i omfang og tykkelse,
der fremgår af tegninger og tilbudslister.

Der må ikke finde transporter eller færdsel sted på våd eller opblødt SG.
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4.2.2 Materialer

4.2.2.1 Generelt

4.2.2.1.1 Stabilt grus (SG)
SG skal være af kvalitet II i AAB.
Sand-ækvivalenten skal være mindst 34.
Ud over de i AAB afsnit 1 nævnte er følgende prøvningsmetoder gældende:

- prVI 99-3 Bestemmelse af kogningstab.
Tabet ved kogning i henhold til prVI metoden, jf. afsnit 1, må maksimalt
være 1,2%

- DS/EN 1097-2 Modstandsevne mod knusning (Los Angeles)
Los Angeles slidprocenten skal være højst 30(se DS/EN 13242,
kategori LA30)

Kornkurve skal forelægges til byggeledelsens godkendelse før arbejdet igangsættes.

4.2.3 Udførelse

4.2.3.2 Udlægning

4.2.3.2.1 Stabilt grus (SG)
SG- bærelagene skal udlægges, så der er fornøden ekstra sidestøtte, jf.
tegningsmaterialet.

SG-laget skal udlægges umiddelbart efter, at bundsikringslaget er godkendt.

Tørt og vandsugende underlag skal vandes tilstrækkeligt inden udlægning finder
sted.
Umiddelbart inden der lægges asfalt på stabilt grus, må vandprocenten i gruset max.
afvige 1% fra det optimale vandindhold.
Udlægning må ikke finde sted ved lavere temperatur end 5 °C. På frossen
underbund må udlægning ikke finde sted.
I forbindelse med tilslutning til eksisterende belægninger skal sammenbygningen ske
ved fornøden opbrydning, således at skarpe skillefalder mellem eksisterende og ny
belægning undgås.

4.2.3.5 Forsegling
Der skal ikke udføres forsegling på SG.

4.2.4 Kontrol
Med hvert læs skal der fra grusleverandøren medfølge følgeseddel, der angiver det
enkelte læs størrelse. Følgeseddel afleveres på arbejdspladsen og opgøres dagligt
og afleveres herefter fortløbende til byggeledelsen.

Entreprenøren skal føre kontrol med de leverede materialer, lagets komprimering og
lagets færdige overflade. Der henvises til Vejdirektoratets Paradigma for
udbudskontrolplan, Stabilt grus (december 2016).

Der skal foretages komprimeringskontrol jf. bestemmelserne i AAB for Stabilt grus.
Inden arbejdets påbegyndelse skal entreprenøren oplyse byggeledelsen om, hvilken
kontrolregel der anvendes i forbindelse med komprimeringskontrollen.

Et kontrolafsnit udgør 250 m³ for stabilt grus.
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Kontrolresultaterne skal løbende overdrages til tilsyn og komprimeringsarbejder
justeres og evt. gentages i overensstemmelse med resultaterne af kontrollerne. Ny
kontrol udføres på entreprenørens regning.
Der kan blive foretaget uvildige målinger.

Der skal foretages kontrolnivellement af færdigregulerede overflader, jf.
bestemmelser i AAB. Oversigtsplaner med angivelse af de nivellerede koter skal
afleveres til byggeledelsen. Overfladen af det færdige bærelag skal have et ensartet
præg og være jævn og fast. Nivellement skal dokumentere, at kunstigt
rendestensfald er indarbejdet i SG-laget.

Hvis de stillede krav ikke er opfyldt kan materialerne forlanges efterreguleret eller
udskiftet

4.3 Varmblandet asfalt

Denne SAB for Varmblandet asfalt er supplerende Særlige Beskrivelser til AAB for
Varmblandet asfalt af februar 2012.
I SAB er indført ”4.3” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

4.3.1 Alment

4.3.1.1 Entreprenørens ydelser
Arbejdet omfatter levering og udlægning af bærelag og slidlag af asfalt, jf.
normalprofilerne.

Der udlægges de i tilbudslisten og på normalprofilerne nævnte tykkelser/mængder.

4.3.1.2 Underlag
Underlaget for asfaltbærelag består af stabilt grus.

4.3.1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse
Omfanget af specifikationer og kontrol skal svare til entreprisestørrelse I.

4.3.1.4 Genbrug
Afsnit 1.4 i AAB udgår i sin helhed.

4.3.1.5 Funktionskrav

Alle belægninger/lag med asfalt skal maskinudlægges.

Tværfaldet må ikke afvige med mere end 3 ‰.

Længdefaldet må ikke afvige fra det projekterede længdeprofil. Der må ikke være
større afvigelser end +/-1 cm fra de i projektmaterialet anførte koter.

Belægningen skal fremstå med en ensartet, lukket overflade med velkomprimerede
tætte samlinger og jævne overgange til eksisterende belægninger. Den skal i hele
afhjælpningsperioden være uden deformationer, revner og defekte samlinger.

Der må ikke forekomme vandansamlinger i belægningen.
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4.3.2 Materialer

4.3.2.1 Råmaterialer

4.3.2.1.0 Bindemidler og klæbemidler
Klæbemidler skal tilfredsstille de danske "specifikationer for bitumen,
bitumenopløsning og bitumenemulsion til vejformål". Bindemiddeltype og mængde i
slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at valg af
bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren.

4.3.2.1.1 Stenmaterialer
Til grovfraktion i slidlag skal, bortset fra lyst tilslag, anvendes knust klippegranit.

4.3.2.2 Varmblandede asfaltmaterialer (generelle krav)
Der skal anvendes følgende typer asfalt:
PA skal være type 8t med bitumen 250/330
GAB 0 skal være type 16 med bitumen 70/100

Stabilitet ændres fra 5000 til 8000
Indbygget hulrumsprocent VL, tolerance ændres fra 8,0 til 7,0.
Indbygget komprimeringsprocent K, tolerance ændres fra 96,0 til 97,0.

4.3.2.2.1 Lyst tilslag
Slidlag skal opfylde de i AAB anførte krav til ubelyst vej.

4.3.3 Udførelse

4.3.3.1 Afretning og opretning
Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal så vidt muligt have samme hårdhed
som bindemidlet i det efterfølgende lag.

4.3.3.3 Klæbning
Der må ikke foretages klæbning i regnvejr.
Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til
underlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbende arealer må ikke
henligge uafdækkede efter arbejdstids ophør. Klæbede arealer skal friholdes for
trafik. Arealer skal være rengjorte før klæbning/overfladebehandling.

Tilsprøjtning af kantsten, kantflise, riste, dæksler og lignende må ikke finde sted.

Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning
efter byggeledelsens anvisninger.

Klæbning må tidligst finde sted dagen før udlægning og i øvrigt så sent som muligt.

Der skal ikke klæbes på stabilt grus.

4.3.3.4 Udlægning
Bærelag må ikke udlægges på frossen eller opblødt grusoverflade.

Forud for arbejder med udlægning af asfaltmaterialer skal projekt og arbejdsmetodik
forelægges byggeledelsen til godkendelse.

Tilkørsel af asfalt på stabilt gruslag skal ske med lastbiler med max. 4 aksler. De
bageste aksler skal være med tvillinghjul.

Der må ikke foretages udlægning i regnvejr.
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Udlægningen skal tilrettelægges således, at der ikke udføres tværsamlinger.

De enkelte asfaltlag skal påregnes udlagt i forlængelse af hinanden.

4.3.3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende
Udlægningen skal tilrettelægges således, at antallet af koldt udførte samlinger
minimeres.

Asfaltslidlaget skal altid udlægges i fuld tykkelse ved tilslutning til eksisterende
belægning. Dette tilvejebringes ved affræsning i den eksisterende belægning.
Ved tilslutning af projekterede asfaltbelægninger til eksisterende asfaltbelægninger
skal der foretages opbrydning af de eksisterende asfaltlag, således at asfaltkanterne
på den eksisterende belægning fremstår lige, skarpe og rengjorte. Opbrydningen
skal ske ved fræsesporing eller skæring af asfaltbefæstelsen i dennes fulde tykkelse.
Ved samlinger mellem projekterede og eksisterende asfaltbelægninger skal der
være en forskydning på 20 cm i samlingerne mellem den eksisterende
asfaltbelægning og de enkelte asfaltlag i den projekterede belægning.

Således affræsede belægningsarealer må ikke efterlades med skarpe, høje kanter til
gene for trafikken, og må max. udføres 2 dage inden belægningsarbejdet
påbegyndes.

Dersom det ved påbegyndelse af asfaltarbejdet konstateres, at ovennævnte krav
ikke længere er opfyldt, at eksisterende asfaltkanter er revnede eller at eksisterende
asfaltlag er løftet, skal der i fornødent omfang og uden udgift for bygherren foretages
fornyet tilbageskæring således, at kravene er opfyldt, inden asfaltarbejdet
påbegyndes.

Håndudlægning skal begrænses til det mindst mulige.

Samtlige udgifter for de under ad AAB 3.5 anførte arbejder skal være indeholdt i
enhedsprisen for belægningsarbejdet.

4.3.3.6 Komprimering og tromling
Ved komprimeringen skal det tilsikres, at der ikke sker rivninger eller revnedannelser
i belægningen.

Til komprimering skal anvendes tromlemateriel, synet af byggeledelsen. Ved
tromling af slidlag må der til tromlevalserne ikke anvendes slipmiddel (f. eks.
dieselolie), der kan opløse bindemidlet og ødelægge overfladeteksturen. Om
nødvendigt skal anvendes vandopløselig olie (boreolie) - eller eventuelt kun vand
som slipmiddel.

4.3.4 Kontrol
Inden arbejdet påbegyndes skal entreprenøren udlevere asfaltrecept med angivelse
af materialesammensætningen. Endvidere skal der udleveres dokumentation for
laboratoriebestemmelse af Marshallrumvægten til brug ved afregning af merforbrug.

Dokumentation i form af samtlige vejesedler samt opgørelse over samlet
dagsproduktion (kg såvel som m² samt specifikt materialeforbrug) bilagt skitse med
oplysning om stationering/position af udlagte arealer skal være byggeledelsen i
hænde senest 24 timer efter udlægning. I øvrigt jf. tilsynshåndbogen.
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5 Skilte og afmærkning

I SAB er indført ”5” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

5.1 Kørebaneafmærkning

Denne SAB for Kørebaneafmærkning er supplerende Særlige Beskrivelser til AAB
for Kørebaneafmærkning af juni 2010.
I SAB er indført ”5.1” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

5.1.1 Alment
Arbejdet omfatter:
Etablering af permanent kørebaneafmærkning, hvid farve.

5.1.2 Materialer
Entreprenøren skal senest 2 uger inden arbejdets igangsætning fremsende
oplysninger til byggeledelsen om materialer, herunder fabrikat, sammensætning og
udlægningstemperatur m.v.

Kørebaneafmærkning skal udføres med termoplastisk materiale (lang holdbarhed)
med reflektionsegenskab R2 i 3 mm´s tykkelse.

5.1.3 Udførelse
Kørebaneafmærkningen skal udføres hurtigst muligt og senest 8 dage efter
belægningsarbejdernes udførelse. Vigelinier skal dog altid udføres i umiddelbar
fortsættelse af belægningsarbejdet.

Forinden afstribning foretages skal underlaget være fuldstændig rengjort og tørt.
Tørring og rengøring er en del af entreprisen.

Al afsætning påhviler entreprenøren.

5.1.4 Kontrol
Kontrol foretages iht. Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, kontrolkategori B.

Efter udførelse af kørebaneafmærkningen skal entreprenøren aflevere
måleresultater for den udførte kørebaneafmærkning til byggeledelsen.

Den i AB 92 nævnte mangelansvarsperiode på 5 år erstattes af følgende for
kørebaneafmærkning:
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For kørebaneafmærkning fastlægges mangelansvarsperioden til følgende:

Kørebane-
afmærkning
med lang
holdbarhed
(ekskl. gul for
midlertidig
regulering)

Kørebane-
afmærkning
med kort
holdbarhed
(ekskl. gul for
midlertidig
regulering)

Gul kørebane-
afmærkning for
midlertidig
regulering

Kørebaneafmærkning, som
normalt ikke overkøres *) 4 år 1 år

Anden kørebane-
afmærkning på steder med
ÅrsDøgnTrafik pr.
kørespor:

ÅDT < 3.000

4 år Ingen
Funktionstid,
dog maks. ½ år

3.000<ÅDT<5.000 3 år

5.000<ÅDT<10.000 2 år

ÅDT > 10.000 1 år

*) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i
skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne.
Disse behandles som anden kørebaneafmærkning

5.2 Afmærkningsmateriel

Denne SAB for Afmærkningsmateriel er supplerende Særlige Beskrivelser til AAB for
Afmærkningsmateriel af maj 2011.
I SAB er indført ”5.2” i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

5.2.1 Alment
Arbejdet omfatter:
Nedtagning og henlægning af eksisterende skilte i depot
Hentning i depot og genopsætning af eksisterende skilte
Levering og opsætning af nye skilte.

5.2.2 Materialer
Hvor andet ikke er nævnt leveres færdselstavler i størrelse middel.

Nye skilte skal udføres i refleksmateriale, som anført i Vejregler for Færdselstavler,
hæfte 8 - Tavleoversigt. Alle skilte er uden ramme.

Standere leveres uden brudled.

Som udgangspunkt nedtages og bortkøres eksisterende skilte, der ikke indgår i det
færdige anlæg.
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5.2.3 Udførelse

5.2.3.1 Alment
Fundering udføres jf. AAB for Afmærkningsmateriel.

Færdselstavlerne skal opstilles i normal højde i henhold til Vejregler for
Færdselstavler, hæfte 8 – Tavleoversigt.

Rørstandere med tilhørende nedstøbningsrør udført af cirkulære rør, skal udføres
som lige stander.

Færdselstavler skal opsættes umiddelbart inden færdselsarealerne i den aktuelle
etape åbnes for trafik.

Nedtagning af eksisterende færdselstavler:
Eksisterende færdselstavler, som skal fjernes, er indeholdt i entreprisen.
Optagning og fjernelse af fundamenter fremgår af SAB for Jordarbejder.

5.2.4. Kontrol
Kontrol foretages iht. AAB for afmærkningsmateriel.
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6 Betonelementer og støttemur

6.1 Alment

Denne SAB for Betonelementer og støttemur er supplerende:
Brobelægningsarbejder, Udbudsforskrift, september 2007
Vejautoværn og tilhørende udstyr, Udbudsforskrift, september 2011.
Slap armering, Udbudsforskrift, august 2012
Beton. Udbudsforskrift, august 2012
Broautoværn og -rækværker. Udbudsforskrift, september 2011

I forbindelse med etablering af cykelsti ved St. Thorlund, skal stien ved st. 35,900
føres over Holtum Å på den eksisterende betontunnel ved dennes sydlige
kantbjælke.

Overførelsen udføres ved at grave i skråningen ved kantbjælken og montere 7 stk.
præfabrikerede L-formede betonelementer på hver side af broen og på det frilagte
brodæk. L-elementerne udenfor broen funderes ca. 90 cm under eksisterende
terræn, og L-elementerne på broen forankres i brodækket. Stien føres over broen i
en højde, der er ca. 1,5 m over det eksisterende brodæk.

Mellem sti og vej anlægges en plantestensstøttemur i varierende højde.

6.2 Omfang

Følgende arbejder skal udføres:
• Blotlæggelse af det sydlige brodæk i ca. 1,5 meters bredde og indmåling

af kote på dette
• Støbning af L-elementer og påsmøring af tynd isolation på disse
• Udgravning for kantelementer på hver side af det sydlige brodæk
• Tilfyldning og komprimering af SG på hver side af brodækket
• Støbning af renselag for elementerne udenfor broen
• Montering af L-elementer udenfor broen
• Fugning mellem elementerne udenfor broen
• Tilfyldning med friktionsfyld til niveau med brodækket
• Montage af elementerne på brodækket (E3 og E4)
• Understøbning og forankring af E3 og E4 samt fugning mellem disse
• Ilægning af dræn langs inderside væg og i vestlig skråning
• Tilfyldning og etablering af stibelægning
• Fremstilling og montering af rækværk
• Reetablering af skråning foran L-elementer
• Etablering af støttemur mellem vej og sti

Til projektet er knyttet følgende tegninger:
1812, Generalnote
1813, Plan og snit – Støttemur

6.3 Materialer

Beton for støbning af L-elementer type 40E er beskrevet i generalnote 1812.

Armeringsjern for L-elementer er beskrevet i generalnote 1812 og på tegning 1813.

Klæbeankre for fastgørelse af L-elementer er beskrevet på tegning 1813.

Støttemur mellem vej og sti skal være lukket blokmur af grå beton som IBF Danblok
eller tilsvarende.
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Beton for støttemurens underlag skal være kantstensbeton med styrke > 16 MPa.

Tynd isolation for fugtsikring af betonelementer skal være som Flexigum eller
tilsvarende typegodkendt af Vejdirektoratet.

Rækværk monteret på betonelementer er beskrevet i afsnit 6.4.6.

6.4 Udførelse

6.4.1 Afsætning
Bygherren foretager ingen afsætning, idet den nødvendige hovedafsætning er givet
ved det eksisterende broanlæg.
Al anden afsætning påhviler entreprenøren, ligesom entreprenøren også må sørge
for bevarelse af den foretagne afsætning.
I tegningsmaterialet er angivet koter til overside af kantelementerne og koordinater
samt FUK for elementerne.

Entreprenøren gøres opmærksom på, at tegningsmaterialets mål er vejledende, og
at korrektioner/ændringer skal påregnes.

6.4.2 Jordarbejde
Arbejdet omfatter afrømning af muld, frigravning af brodæk, udgravning for L-
elementer, tilfyldning med SG. Denne komprimeres til 350, målt med isotopsonde.
Endelig tilfyldes der på betonelementerne med friktionsfyld. Der udlægges ca. 10 cm
muld på de berørte skråninger.

6.4.3 Form
Arbejdet omfatter form for L-elementerne.
Bræddeform skal anvendes på de synlige flader. Brædderne skal være vandrette.

6.4.4 Slap armering
Arbejdet omfatter armering af L-elementerne samt iboring af ankre i eksisterende
brodæk.

Der udføres trækprøvning af de fire ankre med boredybde 250 mm. Disse ankre skal
prøves til 10 kN.

Klassifikation af armeringsstål anvendt i projektet er anført i generalnoten. Slap
armering skal være i overensstemmelse med DS/INF 165.

Den på tegningen viste armering er at opfatte som princip for
armeringsudformningen. Dette betyder, at entreprenøren for visse dele må
udarbejde detaljerede armeringstegninger for afklaring af armeringsføringen.

Der skal benyttes betonafstandsholdere, som ved støbearbejdets begyndelse skal
være i vandmættet, overfladetør tilstand.

6.4.5 Beton
Betonarbejdet omfatter støbning af L-formet betonelementer. Der skal anvendes
beton 40E jf. generalnoten.

Endvidere omfatter arbejdet fugning mellem elementerne, støbning af renselag samt
understøbning af de elementer, der skal placeres på brodækket.

Klassifikation af betontype, herunder oplysninger om miljøklasse, minimum
styrkeklasse, maksimal stenstørrelse samt specielle krav er anført i generalnoten.
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Anhugningsbøjler er ikke vist på tegningen. Entreprenøren skal dimensionere og
udregne placeringen af disse. Efter endt montage afskæres bøjlerne 20 mm under
betonoverfladen og udsættes med samme type mørtel som ved forankringerne.

Som tilslag skal anvendes granit.

6.4.6 Rækværker på kantelementer
Rækværket skal monteres på overside af L-elementer med fodplader og rustfrie
klæbeankre, kvalitet A2.
Rækværket skal være CE-mærket.
Rækværket udføres i galvaniseret rør, og består af sceptre, hånd- og knæliste.
Højden af håndlisten skal være 1200 mm over færdig stibelægning.
Rækværket skal dimensioneres for en vandret karakteristisk last på 1 kN/m,
angribende i højde med håndlisten.
Der indføres dilatationsmulighed i rækværkets tredjedelspunkter i knæ- og håndliste.

Hvis der anvendes understopning af fodplader, skal den udføres med en egnet
cementbaseret færdigmørtel, certificeret i henhold til EN ISO 9001.

Levetiden for rækværket skal være minimum 50 år, og korrosionsklassen sættes til
C3.

6.4.7 Lukket plantestensstøttemur
For at få plads til stien, etableres en ca. 150 m lang plantestensstøttemur mellem vej
og fremtidig sti. Murens højde varierer fra 30 cm til 155 cm. Muren etableres som en
lukket mur med 10 graders hældning og dræn langs bagsiden af muren.

For yderligere information henvises til fx:
http://brochure.ibf.dk/Belgning/PlantestenStttemure/IBFSFStoetteogsto
ejmursten040908/

6.5 Kontrol

Der skal udføres kontrol af betonelementer og støttemur som angivet i
nedenstående udbudskontrolplan.
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Emne Kontrolmetode Frekvens Acceptkriterium Dokumentation Bemærkning
Hvad kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår og hvor ofte

Betontype Recept Før levering SAB og tegninger Kontrolskema og
leverandørinfo

Armeringsjern, type Deklarationer,
leverandørinfo

Før levering SAB og tegninger Kontrolskema

Størrelse af elementer Måling af form Inden støbning +/- 5 mm Kontrolskema
Armerings placering Måling Alle elementer +/- 5 mm iht. projekt Måledata og

kontrolskema
Elementer, færdig overflade Visuelt, måling Alle elementer Jævn, plan og uden

fuglereder og luftbobler
Kontrolskema

Tynd isolation på elementer Visuelt Alle elementer Fuld dækning. Tykkelse
iht. fabrikantens
anvisninger.

Kontrolskema

Placering af elementer
horisontalt og vertikalt

Måling, nivellement Inden støbning +/- 10 mm iht. projekt Kontrolskema
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7 Tillægsarbejder

Der er i TAG og TBL indeholdt en række stipulerede ydelser vedr. regningsarbejder
og leje af materiel. Disse ydelser anvendes til afregning af arbejder, hvor omfanget
ikke kan fastsættes forlods. Arbejderne kommer kun til udførelse i det omfang, der
indgås særskilt aftale herom med byggeledelsen.


