Fra: Anne Villadsgaard (avi) [mailto:avi@kyst.dk]
Sendt: 18. august 2017 09:20
Til: LBNE - Lars Brammer Nejrup <lbne@orbicon.dk>
Cc: Niels Kiersgaard <nk@lpo.dk>
Emne: Forlængelse af vilkår 4 i tilladelse til udvidelse af sejlrenden ind til OST Nord, Odense Fjord (KDI: 17/02416, 15/00735)

Hej Lars

Du har, på vegne af Odense Havn, skrevet til Kystdirektoratet vedr. forlængelse af vilkår 4 i vores afgørelse af 16. december 2015 om tilladelse til udvidelse af sejlrende i Odense Fjord.

Jeg har telefonisk gjort jer opmærksom på tilladelsens vilkår 7, der siger at uddybningsarbejdet ikke må forekomme i perioden april til oktober. På baggrund heraf oplyser I, at I ønsker tilladelsen forlænget til 1. marts 2020 i stedet for til og med august 2019, som nævnt i nedenstående mail.

Kystdirektoratet har gennemgået den oprindelige sag og de anførte begrundelser for fristforlængelsen, og kan imødekomme det ansøgte, således at vilkår 4 ændres til "Tilladelsen bortfalder, hvis uddybningsarbejdet ikke er afsluttet inden 1. marts 2020".

Tilladelsens øvrige vilkår mm. er fortsat gældendende. Tilladelsen er udstedt til Odense Havn, som orienteres med kopi af denne mail.

Det er Kystdirektoratets vurdering, at fristforlængelsen kan meddeles uden forudgående høring eller orientering af vilkårsændringen til sagens øvrige parter.

Med venlig hilsen

Anne Villadsgaard
AC - fuldmægtig I Søterritoriet
+45 91 33 84 25 I avi@kyst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Kystdirektoratet I Højbovej 1 I 7620 Lemvig I Tlf. +45 99 63 63 63 I kdi@kyst.dk I www.kyst.dk

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen.

BILAG